

ENTE ATTUATORE	 COMUNE DI ROVELLO PORRO Prov. Como Piazza Risorgimento 3, 22070 Rovello Porro (CO) P.IVA 00227560133 Tel. 02 96751464 – Pec: comune.rovelloporro@pec.provincia.como.it R.U.P. Lazzaroni Ing. Davide Mail d.lazzaroni@comune.rovelloporro.co.it
-----------------------	---

PROGETTISTA INCARICATO: * documento firmato digitalmente	PRR Architetti Viale Rimembranze 43 21047 Saronno (VA) CF e P.IVA 03015770120 Tel 02 9600041 Mail info@prrchitetti.it Pec info@pec.prrarchitetti.it Arch. Sara Pivetta * Ordine Architetti PPC della Provincia di Varese n. iscrizione 1859	Collaboratore interventi paesaggistici Arch. Paes. Alessandra Battaglini Arch. Paes. Luigi Serio Arch. Paes. Luca Restelli Arch. Elisa Sportaro Agronomo Iunior Dot. Andrea Casiraghi
--	---	--

OPERA	REALIZZAZIONE AREA MERCATO VIA VOLTA CIG: B8A9A2D2FE		
FASE PROGETT.	PROGETTO ESECUTIVO		
DESCR. ELAB.	CRONOPROGRAMMA		
DATA DI EMISSIONE:		28 maggio 2026	
REVISIONE:	1		
	2		
NUMERO ELABORATO	TIPOLOGIA	DOCUMENTI	NUMERO
	PE	doc	10

CRONOPROGRAMMA

Di seguito il cronoprogramma dell'entità presunta delle fasi di cantiere.

L'entità presunta del cantiere espressa in uomini giorno **è di 390 giorni.**

Il tempo per l'esecuzione dei **lavori** si stima pari a **12 settimane.**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : **390**

Tempo/settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fasi												
Apprestamento iniziale/finale												
Opere di pulizia e preparazione area												
Scavi e riporti – Lavorazioni del terreno												
Impianto di illuminazione												
Opere edili - pavimentazioni												
Opere da fabbro												
Arredi e attrezzature												
Opere a verde												

Per dettagli consultare l'elaborato:

“CSE – Piano Sicurezza e coordinamento – Fascicolo dell'opera”.