



PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di "Smart Cities nel Comune di Olginate"

Comune di **OLGINATE (LC)**

Progetto **ESECUTIVO**

Titolo elaborato **CRONOPROGRAMMA**

 **acinque**

Acinque Tecnologie S.p.A.
Electrical & Lighting Engineering
Sede legale:
Via Antonio Canova, 3 - 20900 Monza (MB)
Sede amministrativa:
Via Pietro Stazzi, 2 - 22100 Como (CO)
www.gruppoacinque.it - www.acinque.it

Progettista



Codice elaborato

11

Revisione **REV.01**

Data **GENNAIO 2026**

File: **11_Cronoprogramma**

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di "Smart Cities nel Comune di Olginate".	COMUNE DI OLGINATE
	GENNAIO 2026
CRONOPROGRAMMA	REV. 01

DESCRIZIONE	GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI																																	
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	
Verbale Consegna Impianti	◆																																	
Progetto esecutivo																																		
Approvazione progetto esecutivo e relative integrazioni																																		
Approvvigionamento corpi materiali e vari materiali																																		
Lavorazioni varie in cantiere (Installazione apparecchi, linee, sostegni, etc.)																																		
Collaudo Lavori																																		
Verifiche regolare funzionamento impianti																																		◆
Durata totale delle lavorazioni offerta																																		
Durata totale delle lavorazioni prevista dal progetto di fattibilità																																		

NOTE

1) Il presente cronoprogramma è stato elaborato tenendo conto della prevedibile incidenza di giorni di andamento stagionale sfavorevole, così come previsto all'art. 40 del DPR 207 del 2010.
all'allegato 2.1 del documento a.2 Conformità normativa per la dichiarazione del progettista come richiesto da Disciplinare di Gara.

2) Si rimanda