Comune di CORRIDO (*Prov.* CO)

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. **90** Data **23.08.2014**	**LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL VALLETTO DETTO DI "CARIA" - 3° LOTTO-** ***APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE*** **CUP: F31H13001050003** **CIG: 5445456472**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale del 27.06.2014 con il quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Servizio;

PREMESSO CHE:
- questo Comune intende procedere all'esecuzione di lavori per LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL VALLETTO DETTO DI "CARIA" - 3° LOTTO, con realizzazione completamento e sistemazione del valletto nel tratto finale a confine con il Comune di Porlezza;

-con Deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 22.03.2013 si approvava il progetto definitivo ed esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale della Gestione Associata "Riviera del Ceresio" nella persona del Geom. Falchi Matteo, dell'importo complessivo dell'opera, pari ad **€ 30.000,00**;

-con Determinazione n° 155 del 20.11.2013 si impegnava la somma di **€ 250,00** in funzione dall'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22% disposto con Decreto Legge nr 98/2011 ed avente decorrenza dall'1.10.2013, aggiornando il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

A) LAVORI	
A.1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI- soggetti a ribasso	€ 22.990,24
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	€ 1.400,00
TOTALE NETTO DEI LAVORI	**€ 24.390,24**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) IVA 22% sui lavori	€ 5.365,85
B.2) Accantonamento art. 92 del D.Lgs 163/2006 (2% di € 24.390,24)	€ 487,80
B.3) Arrotondamenti	€ 6,10
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	**€ 5.859,76**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€ 30.250,00**

- l'importo complessivo dell'opera di **€ 30.250,00** trova copertura nel seguente modo:
  - per **€ 20.000,00** all'intervento **2.09.04.01 CAP 11 Cod. SIOPE 2103** (contributo BIM)
  - per **€ 10.000,00** all'intervento **2.09.04.01 CAP 11 Cod. SIOPE 2103** (fondi propri di bilancio gestione residui passivi anno 2012);
    per **€ 250,00** all'intervento **2.01.05.01 CAP 3 Cod. SIOPE 2103** (fondi propri di bilancio) del Bilancio 2014 in fase di elaborazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizi n° 159 del 26.11.2013 si indiceva procedura di scelta del contraente, con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 173 D.Lgs n. 207/2010 ed in particolare ai sensi dell'art. 58 del Vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti trattandosi di lavori inferiori ad € 40.000,00;

- con nota prot. 2013/6904 in data 28.11.2014 si richiedeva alla ditta **RISI ROBERTO** da Corrido (CO) la formulazione di un offerta a ribasso percentuale, entro il giorno 09.12.2013, sulla base del progetto definitivo- esecutivo di cui sopra per l'importo totale dei lavori di **€ 22.990,24** oltre ad **€ 1.400,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 24.390,24** oltre IVA 10%;

- con nota prot. 2013/7093 del 09.12.2013, la ditta **RISI ROBERTO** da Corrido (CO) presentava la propria offerta con ribasso percentuale del 3,00% (trepercento) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di **€ 22.990,24** (al netto di **€ 1.400,00** per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso);

- con Determinazione del Responsabile del Servizi n° 02 del 07.01.2014 si affidava l'esecuzione delle opere alla ditta **RISI ROBERTO** da Corrido (CO), che ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% (trepercento) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di 22.990,24 per un importo di affidamento di **€ 22.300,53** oltre ad **€ 1.400,00** per oneri per la sicurezza per un totale di **€ 23.700,53** oltre IVA 22% pari a complessivi **€ 28.914,65** rideterminando il quadro economico come segue:

A) LAVORI	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI- al netto del ribasso	€ 22.300,53
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA- non soggetti a ribasso	€ 1.400,00
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	**€ 23.700,53**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) IVA 22% sui lavori	€ 5.214,12
B.2) Accantonamento art. 92 del D.Lgs 163/2006	€ 487,80
B.3) Arrotondamenti ed economia da ribasso con IVA	€ 847,55
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	**€ 6.549,47**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€ 30.250,00**

DATO ATTO che di opere per la manutenzione straordinaria del Valletto denominato di Caria, durante l'esecuzione dei lavori sono sorte della problematiche che hanno comportato all'elaborazione della presente perizia suppletiva di variante dell'importo netto di **€ 694,71** oltre IVA al 22%, pari a complessivi **€ 847,55** IVA compresa;

RILEVATO che le opere oggetto di variante, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006, rientrano nella casistica di cui al comma 1/C- 1^ parte;

VISTA la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Falchi Matteo, è composta dai seguenti elaborati:

- Elab. Av Relazione illustrativa e quadro economico di perizia
- Elab. Bv Computo metrico estimativo di perizia
- Elab. Cv Quadro Comparativo
- Elab. Dv Relazione di accompagnamento allo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Elab. Ev Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

DATO ATTO CHE:
- il maggiore importo netto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, rispetto all'importo contrattuale, risulta pari ad **€ 694,71** oltre IVA al 22%, rientrante nella casistica di cui al comma 1/C- 1^ parte, dell'art. 132 D.Lgs 163/2006 (2,93 % dell'importo contrattuale)

- che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato rispetto a quanto approvato dall'Amministrazione Comunale;

- che la somma di **€ 694,71** oltre IVA al 22%, pari a complessivi **€ 847,55** può trovare copertura nel quadro economico dell'opera all'intervento all'intervento **2.09.04.01 CAP 11 Cod. SIOPE 2103** (contributo BIM) del Bilancio 2014;

VISTO il Quadro Economico dell'opera a seguito della perizia suppletiva e di variante, assestato nel seguente modo:

A) LAVORI:		Oneri	Lavori
A.1) IMPORTO LAVORI- di contratto			€ 22.300,54
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA - di contratto		€ 1.400,00	
A.3) IMPORTO NETTO MAGGIORI LAVORI- di perizia			€ 694,71
	SOMMANO	**€ 1.400,00**	**€ 22.995,25**
TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA (1+2+3+4)			**€ 24.395,25**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1) IVA 22% sui lavori			€ 5.366,95
B.2) Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/2006			€ 487,80
B.3) Arrotondamenti ed economia da ribasso con IVA			€ 0,00
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE			**€ 5.854,75**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			**€ 30.250,00**

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'approvazione dei documenti relativi alla perizia di cui trattasi;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 163, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:
- il Vigente regolamento per l'esecuzione dei contratti che consente, per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, di effettuare acquisti mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale;

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dotazione organica, norme di accesso;

ACCERTATA la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

DATO ATTO:
- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012;

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di richiamare quanto citato in premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Falchi Matteo, è composta dai seguenti elaborati:

- Elab. Av Relazione illustrativa e quadro economico di perizia
- Elab. Bv Computo metrico estimativo di perizia
- Elab. Cv Quadro Comparativo
- Elab. Dv Relazione di accompagnamento allo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Elab. Ev Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

- di dare atto che:
- il maggiore importo netto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, rispetto all'importo contrattuale, risulta pari ad **€ 694,71** oltre IVA al 22%, rientrante nella casistica di cui al comma 1/b- 1^ parte, dell'art. 132 D.Lgs 163/2006 (6,64% dell'importo contrattuale)

- che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato rispetto a quanto approvato dall'Amministrazione Comunale;

- che la somma di **€ 694,71** oltre IVA al 22%, pari a complessivi **€ 847,55** può trovare copertura nel quadro economico dell'opera all'intervento all'intervento **2.09.04.01 CAP 11 Cod. SIOPE 2103** (contributo BIM) del Bilancio 2014;

- di assestare il Quadro Economico dell'opera nel seguente modo:

	Oneri	Lavori
A) LAVORI:		
A.1) IMPORTO LAVORI- di contratto		€ 22.300,54
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA - di contratto	€ 1.400,00	
A.3) IMPORTO NETTO MAGGIORI LAVORI- di perizia		€ 694,71
SOMMANO	**€ 1.400,00**	**€ 22.995,25**
TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA (1+2+3+4)		**€ 24.395,25**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1) IVA 22% sui lavori		€ 5.366,95
B.2) Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/2006		€ 487,80
B.3) Arrotondamenti ed economia da ribasso con IVA		€ 0,00
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		**€ 5.854,75**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		**€ 30.250,00**

-di dare atto altresì che l'importo totale dei lavori affidati alla ditta **RISI ROBERTO** da Corrido (CO) pari a complessivi **€ 29.762,20** IVA 22% compresa, trova imputazione nel Bilancio 2014, nel seguente modo:

- per **€ 19.512,20** all'intervento **2.09.04.01 CAP 11 Cod. SIOPE 2103** (contributo BIM)
- per **€ 10.000,00** all'intervento **2.09.04.01 CAP 11 Cod. SIOPE 2103** (fondi propri di bilancio gestione residui passivi anno 2012);

  per **€ 250,00** all'intervento **2.01.05.01 CAP 3 Cod. SIOPE 2103** (fondi propri di bilancio) del Bilancio 2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Molina Luigi

COMUNE DI CORRIDO (Como)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Corrido, lì 22.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Monga Nadia
N. Monga

COMUNE DI CORRIDO (Como)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 27-08-2014 al 10-09-2014

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Dalla residenza comunale, lì 26-08-2014

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bordoli Alessio

COMUNE DI CORRIDO (Como)