COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Reg. Delib.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO, MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

L'anno duemiladodici addì otto del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
DEL DOSSO DONATO		si	
BERTOLATTI SILVIA			si
GUSMERINI MATTEO		si	
BRICALLI GIANNI		si	
SCARAFONI GIANNI		si	
BONGIOLATTI GIANCARLO		si	
SALA ORAZIO			si
DEL DOSSO TIZIANO		si	
MANNI VALTER		si	
BARONA MARCO		si	
ROSSI VINCENZO		si	
CATELOTTI SILVANA		si	
BERTINI SILVIA		si	
FUMASONI VALERIO		si	
MAINETTI VITTORIO			si
SPAGNOLATTI LUCA			si
		13	4

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** informa che è pervenuta in data 05.10.2012 prot. n. 5555 un'interpellanza a firma del Consigliere Signora **Bertini Silvia** relativa al cronoprogramma dei lavori inerenti il P.G.T., che si allega con la lettera A), ed invita il Consigliere a darne lettura ed illustrarla.
Data lettura il Sindaco risponde come di seguito riportato:
"La frase messa in premessa non è scritta in questo modo sulle linee programmatiche, ma è un collage di tre punti differenti, di cui solo l'ultimo pezzo riferito al P.G.T.; pertanto, non è stato detto o scritto in questo modo per dar enfasi al P.G.T. ma per chiarire il metodo di intervento, dando come centralità la persona e il territorio.
In merito al mancato rispetto della tempistica da una parte devo dar ragione al Consigliere Bertini, dall'altra ci tengo a dire che in provincia di Sondrio solo il 20% dei Comuni ha un Piano regolarmente approvato e questo denota le difficoltà nel rispettare i tempi; non è solo un problema di Berbenno.
Successivamente al 10 ottobre 2010, data della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, sono stati evidenziati problemi su chi fosse il Responsabile della VAS ; il tutto è emerso con il ricorso al TAR del Comune di Cermenate.
Solo il 14 aprile 2011 è stato dato l'incarico di Responsabile di VAS al Sindaco, operazione che si è conclusa con la seconda conferenza di VAS il 28 febbraio 2012.
Conseguentemente, c'è stata una fase di sistemazione della cartografia dovuta alle 42 osservazioni, di cui ben 22 della minoranza, fra cui alcune attinenti al piano ma la maggior parte non pertinenti.
Dopo la Vas vi è stata la messa a disposizione delle parti sociali per i 30 giorni previsti dall'art. 13 della L.R. n. 12/2005, per le eventuali osservazioni delle parti sociali.
In data odierna è arrivato il parere favorevole dell'ARPA in merito al Piano Cimiteriale che comprende il lavoro fatto per portare a 50 metri la fascia di rispetto cimiteriale, anziché 200 mt.come previsto dalla Regione.
Faccio presente che abbiamo inviato il 5 ottobre 2012, per la quarta volta, alla Regione Lombardia le integrazioni e modifiche al Piano geologico.
Pertanto le prossime tappe saranno le seguenti:

- fino al 20 ottobre 2012 si procederà con l'aggiornamento del Piano dei Servizi che deve rispecchiare lo stato di fatto; detto aggiornamento riguarda le tavole grafiche;
- entro ottobre si terrà un incontro con i liberi professionisti
- entro novembre si terrà un incontro con la popolazione
- il Consiglio Comunale per l'adozione del P.G.T. è previsto sempre a novembre, dopo l'incontro pubblico

Tutto questo dopo aver preparato il P.G.T. "spacchettato" per le votazioni che dovranno essere fatte nel rispetto delle eventuali incompatibilità da parte dei Consiglieri Comunali.
Oggi mi è stato comunicato che è stata pubblicata solo una bozza dei documenti e che mancano, tra l'altro, le norme di attuazione dei piani attuativi, per cui è stato chiesto di far decorrere nuovamente il termine dei trenta giorni di pubblicazione, con conseguente slittamento della tempistica prevista.
Dopo l'adozione del P.G.T. dovranno decorrere ulteriori trenta giorni di pubblicazione e successivi trenta giorni di deposito prima dell'approvazione definitiva in Consiglio; a ciò dovrà far seguito l'inoltro alla Provincia, all'Asl, all'Arpa e, per quanto riguarda il Documento di Piano, l'inoltro alla Regione, nonché la pubblicazione sul Burl per l'efficacia del piano stesso.

Il Consigliere Signor **Fumasoni Valerio** chiede di sapere che cosa succede al primo di gennaio per i Comuni che non hanno approvato il P.G.T. ,visto che la legge prevede la decadenza del PRG.

Il Consigliere Signor **Scarafoni Gianni** afferma che si applicherà il regime di salvaguardia, come accadeva prima con i Piani Regolatori.

Il Consigliere Signor **Fumasoni Valerio** dà lettura dell'interrogazione da lui presentata e pervenuta in data 05.10.2012 prot. n. 5537 inerente lo stato di attuazione del Canale di Polaggia, che si allega con la lettera B)

Il **Sindaco** risponde quanto di seguito riportato:
"Mi chiedo perché dovrei chiarire in maniera dettagliata in C.C. lo stato di attuazione delle opere.
C'è stato qualche problema che non è stato affrontato o risolto? Non mi sembra.
Vorrei sottolineare che ogni cantiere ha le sue criticità, e mi chiedo perché questo e non altri? O c'è qualche interesse particolare del Consigliere Fumasoni?
Dall'altra parte, mi permetto anche di dare un'informazione al pubblico di quello che si fa sul territorio, che a volte non viene visto da tutti; il lavoro svolto dagli amministratori a volte è silenzioso e poco visibile. Pertanto, prendo come opportunità questa provocazione, se così si può chiamare.
Sottolineo che l'Ente attuatore è la Provincia per conto della Regione.
La cosa principale da notare è la proposta fatta dai privati nel maggio 2012, di spostamento ad est oltre la sede stradale del canale, sotto l'incrocio tra via Postalesio e via Medera) effettuata con la cessione amichevole dei privati proprietari delle aree.
Per cui vi è stata una perizia di variante che comprende, oltre lo spostamento in Via Medera, anche una serie di opere, come palificazioni, in seguito al rinvenimento di una falda acquifera molto superiore a quella prevista nel tratto di Via Medera, dopo la Loc. Cornello (il tratto di strada è oggetto di lavori che dovranno essere effettuati dopo l'approvazione della perizia di variante).
Nel frattempo, la strada è stata riaperta al transito dei mezzi per la lavorazione dei terreni agricoli.
Inoltre, sopra Via Postalesio, verrà messo in sicurezza il fabbricato rurale esistente, prima di fare l'ultimo pezzo di opera del Canale.

Il Consigliere Signor **Fumasoni Valerio** afferma che il Consiglio Comunale è una sede in cui si può trattare di un'opera finanziata dalla Regione Lombardia di circa 3 milioni di euro, ed afferma di essere dispiaciuto del fatto che il Sindaco non voglia far svolgere loro il ruolo di minoranza; passa quindi alla lettura dell'interrogazione da lui presentata, pervenuta in 05.10.2012 prot. n. 5538, inerente lo stato di attuazione della Centralina sul Finale, che si allega con la lettera C), ed afferma che trattasi di un'esigenza della popolazione che chiede di essere informata.

Il Sindaco risponde che è stata approvata una convenzione nella quale al punto n. 8 sono previste in dettaglio alcune opere da realizzare; da un controllo effettuato le opere in cemento armato e la presa sono ultimate, mentre i cavidotti saranno realizzati durante il mese di ottobre in Via Sina; rende noto che comunque entro il 31 dicembre la Società ha la necessità di essere operativa e di aver fatto il collaudo di tutte le opere per poter ottenere gli incentivi.

Non essendovi ulteriori comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, la seduta viene chiusa alle ore 23,45.

COMUNE DI BERBENNO
Prot. N. 5555
05 OTT. 2012
ASSEGNATO A
atti
segreteria
SINDACO

ALLEGATO A)

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"

Egr. Sig. Sindaco, Delegato all'Urbanistica ed Autorità Competente per il PGT
Dott. Pier Luigi Bongiolatti

Egr. Assessori

del Comune di Berbenno di Valtellina

Interpellanza ai sensi dell'art. 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Oggetto: PGT comune di Berbenno. Cronoprogramma lavori. Richiesta chiarimenti.

Il consigliere comunale Silvia Bertini, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

Vista la deliberazione di consiglio n. 34 del 18 ottobre 2010 con la quale, in seguito a formale convocazione del consiglio comunale da parte dei gruppi di minoranza, il sindaco rendeva noto il cronoprogramma dell'iter di conclusione del PGT dichiarando testualmente:

"- *entro la prima metà di dicembre 2010 si intende definire con lo studio Maspes tutto l'assetto del piano;*
- *Conferenza intermedia di vas entro gennaio 2011;*
- *Conferenza conclusiva di vas a marzo 2011 e, sempre a marzo, l'adozione del PGT*";

Considerato che né a marzo 2011 e neppure a marzo 2012 si è visto portare all'attenzione del consiglio comunale la proposta di adozione PGT;

Vista altresì la deliberazione consiliare n. 5/2009 – linee programmatiche del mandato amministrativo - dove si dichiara, tra l'altro:
- "*il principio della partecipazione dei cittadini alla crescita del paese nel piano di sviluppo territoriale; il coinvolgimento della comunità (cittadini, enti pubblici e privati, categorie di imprenditori e associazioni) nell'ottica di un'attenzione all'effettivo bisogno della comunità; l'intenzione di utilizzare strumenti pianificatori (PGT) più chiari, trasparenti e flessibili per recepire le esigenze della comunità*";

Dato atto che l'ultimo incontro pubblico con la popolazione di Berbenno sul PGT risale all'anno 2007;

Chiede

ALLEGATO B)

COMUNE DI BERBENNO
Prot. N. 5537
05 OTT. 2012
SINDACO

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"

Egr. Sig. Sindaco
Dott. Pier Luigi Bongiolatti

Egr. Assessori

del Comune di Berbenno di Valtellina

Interrogazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Oggetto: stato di attuazione opera pubblica "Canale Polaggia".

Il consigliere comunale Valerio Fumasoni, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

CHIEDE

che le SS.LL. chiariscano in sede di Consiglio Comunale in maniera dettagliata lo **stato di attuazione** dell'opera pubblica denominata "Canale Praviolo", di cui della deliberazione della Provincia di Sondrio N 291 del 16.11.2009 avente come oggetto: "INTERVENTI NECESSARI ALLA SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA PER LA REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA ZONA 2 COMPRESA TRA I TORRENTI MAROGGIA E CALDENNO".

Ing. Valerio Fumasoni

ALLEGATO C)

COMUNE DI BERBENNO
Prot. N. 5538
05 OTT. 2012
ASSEGNATO A
per adempimenti uffici
per conoscenza uffici
Segretario
SINDACO

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"

Egr. Sig. Sindaco
Dott. Pier Luigi Bongiolatti

Egr. Assessori

del Comune di Berbenno di Valtellina

Interrogazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Oggetto: stato di attuazione Centralina sul Finale.

Il consigliere comunale Valerio Fumasoni, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

CHIEDE

che le SS.LL. chiariscano in sede di Consiglio Comunale in maniera dettagliata lo **stato di attuazione** delle opere private, ma di sicuro interesse comunale, della Centralina sul Torrente Finale, con particolare riferimento ai tempi di consegna delle opere edili, ai tempi di messa in funzione, alle alienazioni di suolo.

Ing. Valerio Fumasoni