COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N. 355/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. **N. 27 Reg. Delib.**

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI RIPRISTINO STRADE AGRO-SILVO-FORESTALI VERSANTI POLAGGIA-REGOLEDO-MONASTERO. EVENTI CALAMITOSI DA MAGGIO A LUGLIO 2008.-

L'anno duemiladodici addì otto del mese di marzo alle ore 10:00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO		si
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE		si

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione della G.C. n. 106 in data 02.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ripristino strade agro-forestali versanti Polaggia-Regoledo-Monastero, redatto dai professionisti incaricati Ing. Alberto Bordoni, Geom. Giuseppe Bianchini e geologo Maurizio Azzola nell'importo complessivo di € 190.000,00;
- che l'opera è finanziata con fondi di cui agli interventi urgenti di cui al Decreto della regione Lombardia D.G. Agricoltura n. 5210 del 19.05.2010;
- che con contratto d'appalto n. 401 di Rep. del 24.03.2011 registrato a Sondrio l'08.04.2011 al n. 46/1, tali lavori sono stati affidati alla Ditta TMG Srl di Berbenno di Valtellina nell'importo contrattuale di € 126.824,65;

ATTESO CHE in corso d'opera la Direzione Lavori ha accertato la necessità di provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante a seguito di sopravvenute situazioni impreviste ed imprevedibili e per risolvere aspetti di dettaglio;

VISTO l'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (codice dei contratti);

DATO ATTO:

- che in data 15.11.2011 il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni chiedeva alla Regione Lombardia l'autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante;
- che la regione Lombardia in data 18.11.2011 autorizzava la Provincia di Sondrio ad approvare con proprio atto la perizia di variante presentata dal Comune di Berbenno di Valtellina;

RICHIAMATA la determinazione della Provincia di Sondrio n. 264 del 28.02.2012 di approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA ED ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante redatta Ing. Alberto Bordoni e dal Geom. Giuseppe Bianchini portante la data dicembre 2011, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

Tav. 1	Relazione tecnica	
Tav. 2	Corografia – localizzazione interventi	SCALA 1:10000

INTERVENTO "A" – STRADA PENDEGGIO (loc. Rumagnol)

Tav. 3a	Planimetria di perizia – profilo	SCALA Var
Tav. 3b	Sezioni e particolari costruttivi	SCALA Var

INTERVENTO "B" - STRADA PENDEGGIO (tratto ad Est della Valle Magiosca)

Tav. 4a	Planimetria di perizia – particolare costruttivo	SCALA Var
Tav. 4b	Profilo e sezioni	SCALA 1:100

INTERVENDO "D" – STRADA GAGGIO DI MONASTERO

Tav. 5a	Planimetria di progetto	SCALA 1:200
Tav. 5b	Sezioni e particolari costruttivi	SCALA Var

Tav. 6 – Computo metrico estimativo

Tav. 7 – Quadro di raffronto
Tav. 8 – Cronoprogramma
Tav. 9 – Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

RICHIAMATO il quadro di raffronto tra progetto e perizia:

	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Differenza
1. SPESE PER LAVORI			
Importo lavori	€ 146.000,00	€ 166.875,82	€ 20.875,82
a) Lavori a base d'asta	€ 141.620,00	€ 161.869,55	€ 20.249,55
b) Oneri	€ 4.380,00	€ 5.006,27	€ 626,27
Ribasso del 13,54%	€ 19.175,35	€ 21.917,14	€ 2.741,79
Importo al netto del ribasso	€ 122.444,65	€ 139.952,41	
Importo netto di contratto	€ 126.824,65	€ 144.958,68	€ 18.134,03
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Spese tecniche	€ 13.870,00	€ 13.870,00	
b) Quota R.U.P.	€ 730,00	€ 730,00	
c) Imprevisti/arrotondamenti	€ 200,00		-€ 200,00
d) IVA sui lavori 20-21%	€ 25.364,93	€ 30.441,32	€ 5.076,39
Totale somme a disposizione	**€ 40.164,93**	**€ 45.041,32**	**€ 4.876,39**
Importo totale	**€ 166.989,58**	**€ 190.000,00**	**€ 23.010,42**

VISTO, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un importo netto dei lavori per maggiori costi di perizia di € 23.010,42;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 e 151 – comma 4 – del T.U.E.L. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di dei lavori di ripristino strade agro-forestali versanti Polaggia-Regoledo-Monastero, redatta dall'Ing. Alberto Bordoni e del Geom. Giuseppe Bianchini e portante la data dicembre 2011, composta dagli elaborati di cui in premessa.

2. **DI DARE ATTO** che la perizia suppletiva e di variante rispetto al finanziamento iniziale che resta invariato a € 190.000,00.

3. **DI DARE ATTO** che i maggiori lavori di perizia di nette € 23.010,42 saranno eseguiti dalla Ditta TMG Srl di Berbenno di Valtellina già appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui al contratto n. 405 di Rep. 401 del 24.03.2011, come da sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione.

4. **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 7 nuovi prezzi già sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto autorizzando la proroga di 60 giorni naturali e consecutivi rispetto ai tempi previsti dal contratto principale.

5. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni alla sottoscrizione del contratto suppletivo.

IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.