COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

. **N. 95 Reg. Delib.**

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO TRATTI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E NERE A BERBENNO E FRAZIONI 1° LOTTO.
CUP: G72I10000010004

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di settembre alle ore 10:00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE		si
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE		si
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione della G.C. n. 17 in data 14.02.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento e completamento di alcuni tratti di fognatura acque bianche e nere a Berbenno e frazioni 1° lotto., redatto dai professionisti incaricati Ing. Balitro Attilio e Arch. Rabbiosi Roberto nell'importo complessivo di € 300.000,00;
- che l'opera è finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, disponibili all'intervento 2.09.04.01 (cap.11917), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- che con contratto d'appalto n. 422 di Rep. del 31.05.2012 registrato a Sondrio il 07.06.2012 al n. 64/1, si affidavano alla Ditta Regazzoni Antonio Costruzioni srl di Olmo al Brembo (BG) i lavori di rifacimento e completamento di alcuni tratti fognari a Berbenno e frazioni, per l'importo contrattuale di €. 194.794,00;

ATTESO CHE in corso d'opera la Direzione Lavori ha accertato la necessità di provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante a seguito di sopravvenute situazioni impreviste ed imprevedibili come meglio descritte nella relazione di perizia e nella nota del RUP;

CONSIDERATO che l'intervento di completamento inserito nella presente perizia e riguardante la Via Dalgia era già incluso nel progetto preliminare dell'opera e che non era stato inserito per mancanza di fondi;

RICHIAMATO altresì l'art. 132 – comma 1 lett. c) - del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (codice dei contratti);

VISTA ED ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante redatta dai professionisti incaricati, Ing. Balitro Attilio e Arch. Rabbiosi Roberto e portante la data 20.09.2012, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

Tav. V.1 Planimetria di progetto intervento zona artigianale;

Tav. V.2 Planimetria di progetto intervento via del Ram;

Tav. V.3 Planimetria di progetto intervento Via Liscione;

Tav. V.4 Planimetria di progetto intervento Via Cornello e intervento Via Dalgia;

Tav. D1 Relazione Tecnica;

Tav. D2 Computo metrico Estimativo;

Tav. D3 Quadro di Raffronto;

Tav. D4 Verbale di Concordamento nuovi prezzi;

Tav. D5 Schema atto di sottomissione;

RICHIAMATO il quadro di raffronto tra progetto e perizia, di seguito riportato:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	PIU'/MENO
importo lordo (compresi oneri della sicurezza)	€. 250.968,72	€. 250.968,72	€ 313.125,43	
a dedurre oneri diretti ed indiretti sicurezza(-)	€. 6.198,72	€. 6.198,72	€ 8.198,72	
IMPORTO LORDO (da assoggettare a ribasso)	€. 244.770,00	€. 244.770,00	€ 304.926,71	
Ribasso d'asta 22,95% (-)	-	€ 56.174,72	€ 69.980,68	
oneri diretti ed indiretti della sicurezza (+)	-	€. 6.198,72	€ 8.198,72	
Importo complessivo di contratto/perizia (+)	-	€. 194.794,00	€ 243.144,75	€ 48.350,75
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA su lavori 10%	€ 25.096,87	€. 19.479,40	€. 24.314,48	
SPESE TECNICHE (progetto-DL-sicurezza-contabilità e collaudo).	€ 18.000,00	€. 18.000,00	€ 18.000,00	
Spese tecniche per Perizia e relativa DL	-	-	€ 5.000,00	
Spese tecniche per Sicurezza su Perizia	-	-	€ 1.500,00	
Cassa al 4% su spese tecniche	€ 720,00	€. 720,00	€. 980,00	
Iva al 21% su spese tecniche	€ 3.931,20	€. 3.931,20	€ 5.350,80	
Quota RUP	€ 1.283,21	€. 1.283,21	€ 1.709,97	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€. 49.031,28**	**€. 43.413,81**	**€. 56.855,25**	
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 300.000,00	€. 238.207,81	€. 300.000,00	

VISTO, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un importo netto dei lavori per maggiori costi di perizia di € 48.350,75;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 e 151 – comma 4 – del T.U.E.L. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di rifacimento e completamento alcuni tratti di fognatura acque bianche e nere a Berbenno e frazioni, redatta dall'Ing. Balitro Attilio e Arch. Rabbiosi Roberto e portante la data settembre 2012, composta dagli elaborati di cui in premessa.

2. **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento in oggetto non varia.

3. **DI DARE ATTO** che i maggiori lavori di perizia di netti € 48.350,75 saranno eseguiti dalla Ditta Regazzoni Antonio Costruzioni srl già appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui al contratto n. 422 di Rep. del 31.05.2012, come da sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione.

4. **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n.20 nuovi prezzi già sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto fermo restando che i lavori suppletivi saranno eseguiti entro il termine previsto per i lavori di cui al contratto principale.

5. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni alla sottoscrizione del contratto suppletivo.

IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.