ORIGINALE

Pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni dal 16 LUG. 2012
Il Messo Notificatore

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINA N° 48 DEL 06-07-2012

OGGETTO: **LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E SAN COLOMBIANO.**
APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 A TUTTO IL 20-06-2012 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS DEL TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 16-12-2011, esecutiva, di esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 – Pluriennale 2012/2014 e relativa relazione previsionale e programmatica – Approvazione programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale 2012

- la deliberazione della Giunta comunale n° 2 del 20-01-2006, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

- la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della Legge 448/2001;

- la deliberazione della Giunta Municipale n° 01 del 15-01-2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E SAN COLOMBANO, all'uopo predisposto dall'Arch. Borromini Gianluigi di Sondrio dell'importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 140.000,00 per esecuzione lavori ed €. 60.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

- la propria determina n° 14 del 24-02-2010 con la quale si è proceduto dell'appalto dei lavori in argomento mediante l'esperimento di gara a "Procedura Negoziata", approvando il bando, la lettera di invito, lo schema di autodichiarazione ed offerta e l'elenco di n. 6 Imprese all'uopo predisposto dal Responsabile del Procedimento Geom. Gugiatti Pierclaudio;

- la propria determina n° 16 del 28/03/2011, con la quale i lavori suddetti sono stati aggiudicati, alla ditta DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS DI FRANCO DEL CRAPPO & C. SAS di Postalesio (SO) per l'importo di €. 122.053,00, al netto del ribasso d'asta offerto del -13,10%, comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di €. 3.000,00, oltre ad IVA al 10% pari a €. 12.205,30 e così per complessivi €. 134.258,30;

DATO ATTO che i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta aggiudicataria con Contratto rep. n° 372 del 02-04-2011, registrato a Sondrio il 12-04-2011 al n° 47 serie 1 per un importo netto di €. 122.053,00 comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

ATTESO CHE i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto inizio in data 14-04-2011, come da verbali debitamente firmati dalle parti e depositati in comune;

CONSIDERATO che con propria determina n. 54 del 06-07-2012 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 30-07-2011 e predisposto dal Direttore dei Lavori Arch. Borromini Gianluigi di SONDRIO dell'importo di €. 30.715,56 al netto del ribasso d'asta offerto del -13,10% e liquidato alla Ditta DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS DI FRANCO DEL CRAPPO & C. SAS di Postalesio (SO) il primo certificato di pagamento dell'importo netto di €. 30.000,00 oltre ad IVA al 10% pari a 3.000,00 e così per complessivi €. 33.000,00;

CONSIDERATO che con propria determina n. 72 del 29-10-2011 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 27-10-2011 e predisposto dal Direttore dei Lavori Arch. Borromini Gianluigi di SONDRIO dell'importo di €. 68.719,34 al netto del ribasso d'asta offerto del -13,10% e liquidato alla Ditta DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS DI FRANCO DEL CRAPPO & C. SAS di Postalesio (SO) il secondo certificato di pagamento dell'importo netto di €. 28.500,00 oltre ad IVA al 10% pari a 3.850,00 e così per complessivi €. 42.350,00;

VISTI:

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 20-06-2012 dei lavori di RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E SAN COLOMBANO ed eseguiti dalla Ditta DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS DI FRANCO DEL CRAPPO & C. SAS di Postalesio (SO) e predisposto dal Direttore dei Lavori Arch. Borromini Gianluigi di SONDRIO dell'importo di €. 114.572,45 al netto del ribasso d'asta offerto del -13,10%;

- il relativo certificato di pagamento (terzo) dell'importo netto arrotondato di €. 45.000,00 oltre ad IVA al 10% pari a 4.500,00 e così per complessivi €. 49.500,00;

RITENUTO pertanto meritevole di approvazione e liquidazione;

ATTESO Che all'intervento è stato attribuito il seguente codice CUP F81I10000010005

ATTESO INOLTRE che alla gara è stato attribuito il codice CIG 1245801381;

VISTI:

- ✓ Lo Statuto Comunale
- ✓ Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
- ✓ L'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE lo stato di avanzamento n. 3 a tutto il 20-06-2012 dei lavori di RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E SAN COLOMBANO ed eseguiti dalla Ditta DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS DI FRANCO DEL CRAPPO & C. SAS di Postalesio (SO) e predisposto dal Direttore dei Lavori Arch. Borromini Gianluigi di SONDRIO dell'importo di €. 114.572,45 al netto del ribasso d'asta offerto del -13,10%;

2. DI APPROVARE E LIQUIDARE alla Ditta DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS DI FRANCO DEL CRAPPO & C. SAS di Postalesio (SO) il terzo certificato di pagamento dell'importo netto di €. 45.000,00 oltre ad IVA al 10% pari a 4.500,00 e così per complessivi €. 49.500,00 previa emissione di regolare fattura;

3. DI DARE ATTO che l'importo di €. 49.500,00 è imputato sull'intervento 2.01.05.01 (cap. 9145 – I.S. 278/2010), gestione residui, del Bilancio dell'esercizio finanziario 2012;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Bonini Federico

COMUNE DI POSTALESIO
PROVINCIA DI SONDRIO

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 48 DEL 06-07-2012

OGGETTO: **LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E SAN COLOMBIANO.**
APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 A TUTTO IL 20-06-2012 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS DEL TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Postalesio, lì 06-07-2012

COMUNE DI POSTALESIO PROVINCIA DI SONDRIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bonini Federico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Postalesio, lì 06-07-2012

COMUNE DI POSTALESIO PROVINCIA DI SONDRIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina

ATTESTAZIONE ART. 151 – COMMA 4 – DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18-08-2000, n° 267, per l'importo di €. 49.500,00 sull'intervento 2.01.05.01 (cap. 9145 – I.S. 278/2010), gestione residui, del Bilancio dell'esercizio finanziario 2012.

Postalesio, lì 06-07-2012

COMUNE DI POSTALESIO PROVINCIA DI SONDRIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cerri Dott.ssa Rina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa.

Postalesio, lì 06-07-2012

COMUNE DI POSTALESIO PROVINCIA DI SONDRIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

OGGETTO:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E SAN COLOMBANO
COMMITTENTE:	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSTALESIO (SO)
L'IMPRESA:	DITTA DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS DI FRANCO DEL CRAPPO & C. SAS CON SEDE IN POSTALESIO (SO)
AGGIUDICAZIONE:	DETERMINA DI AREA TECNICA N° 16 DEL 28/03/2011
AFFIDAMENTO:	CONTRATTO REP. N. 372 DEL 02/04/2011 REGISTRATO A SONDRIO IL 12/04/2011 AL N.48 SERIE 1
DATA:	20/06/2012

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3
A TUTTO IL 20/06/2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTA: la determina di aggiudicazione dei lavori per l'importo di €uro 122.053,00 con il quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei su indicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro:

Nr.	Data	Importo
1	20/07/2011	€. 30.000,00
2	27/10/2011	€. 38.500,00
	TOTALE	€. 68.500,00

Lavori e somministrazioni.....	111.762,46
Oneri della sicurezza.....	2.089,99
SOMMANO Euro.....	**114.572,45**
	DETRAZIONI
Ritenute previdenziali.....	0,00
Ammontare dei certificati precedenti.....	68.500,00
SOMMANO LE DETRAZIONI Euro.....	**68.500,00**
A CREDITO DELL'IMPRESA Euro.....	**46.072,45**
Arrotondati a Euro.....	45.000,00
per I.V.A. al 10%.....	4.500,00
TOTALE GENERALE Euro.....	**49.500,00**

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 36 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la seconda rata di €. 45.000,00 (più I.V.A. al 10% pari a €. 4.500,00) per un totale di **€. 49.500,00 (diconsi €uro quarantanovemilacinquecento/00 centesimi)**.

Lì, 20/06/2012

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa INAIL N° 3457386

Il Direttore dei Lavori
Borromini Arch. Gianluigi

ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori provincia di sondrio
architetto GIANLUIGI BORROMINI
n. 102