COMUNE DI MERATE
Ufficio LL.PP.

Progetto: **ASFALTATURA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA DELLA CASA ROSSA E VIA BERGAMO**
Progetto Definitivo Esecutivo

Oggetto: **Cronoprogramma**

All. n.: **7**

Data:

Il Progettista: IL TECNICO ISTRUTTORE
Dott. Ing. Tommaso Mandelli

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Territorio:

COMUNE DI MERATE PROVINCIA DI LECCO
Il Responsabile del
Servizio Territorio-Suap
(Dott. Arch. Ramona Lazzaroni)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI:

Azione:	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4	Sett. 5	Sett. 6
Installazione del cantiere						
Scavo per realizzazione cassonetto stradale						
Analisi del materiale asportato per definirne la destinazione						
Trasporto del materiale in esubero alla destinazione finale						
Realizzazione di sottofondo con inerte stabilizzato						
Consolidamento, compattamento e livellamento sottofondo						
Posa di 10 cm di base in conglomerato bituminoso						
Per facilitare il collegamento con gli strati successivi, stesura di emulsione bituminosa						
Posa di 3 cm di tappeto d'usura						
Realizzazione di strisce laterali						
Smantellamento del cantiere						