Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei matei	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
DEMOLIZIONI	11 g
Rimozione di pavimenti interni (zona vano asc.)	1 g
Rimozione di massetto (zona vano asc.)	1 g
Taglio di solai in c.a.	1 g
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a	2 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti int	1 g
LAVORI STRUTTURALI: struttura di sostegno solaio/ascer	9 g
ACCIAIO	9 g
Strutture principali in acciaio	9 g
Montaggio struttura interna in acciaio (castel	2 g
Montaggio struttura interna in acciaio (cerchi	2 g
Montaggio struttura interna in acciaio (travi r	2 g
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso in	2 g
COSTRUZIONE	2 g
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	2 g
IMPIANTO ELETTRICO	4 g
Realizzazione di impianto elettrico interno (ASCENS.-PC	4 g
ASSISTENZA impianto elettrico (ASCENS.-PORTA IGF	4 g
INTONACI/RIVESTIMENTI INTERNI	1 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1 g
PAVIMENTI INTERNI	
SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI	
TINTEGGIATURE	2 g
Tinteggiatura di superfici interne	2 g
Realizzazione di impianto ascensore elettrico	3 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = -	
Z2 = ESTERNO	
Z3 = ZONA ASCENSORE (PT-P1)	
Z4 = PIANO TERRA	
Z5 = INTERNI	
Z6 = COPERTURA