PA1 - PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO - LENTATE SUL SEVESO

CRONOPROGRAMMA

Mesi dalla stipula della convenzione (colonna 0)			0	2	4	6	8	10	12	14	16	22	28	34	40	46	52	53	55	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	
Opere di urbanizzazione																															
1	OPERE DI URB.	presentazione progetto		■	■	■	■	■	■																						TERMINE DURATA CONVENZIONE
		rilascio permesso di costruire								■																					
		inizio opere									■																				
		durata lavori										■	■	■	■	■	■														
		inizio collaudo opere																■													
		fine collaudo e consegna opere																	■												
Costruzioni private in progetto																															
2	OPERE SU SUPERFICIE FONDIARIA	presentazione progetto		■	■	■	■	■	■																						
		rilascio permesso di costruire								■																					
		inizio opere									■																				
		durata lavori										■	■	■	■	■	■														
		inizio collaudo opere																■													
		fine collaudo e consegna opere																	■												