


Comune di Castronno
Provincia di VA

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Realizzazione opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola Pascoli

COMMITTENTE: Comune di Castronno

CANTIERE: Via Monte Grappa, 7/B, Castronno (VA)

Castronno, lì 16/01/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Arch. Mazzetti Michele)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Sindaco Grandi Luciano)

_____________________________________

Arch. Mazzetti Michele 
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Nome attività Durata

Adeguamento rete naspi 9 g

Rimozione idranti esistenti 2 g

Assistenze murarie e carotature per nuovi attraversamenti impiantistici2 g

Posa tubazione idrica 3 g

Installazione naspi 2 g

Installazione gruppo motopompa 3 g

Adeguamento uscite di sicurezza 7 g

Rimozione porte esistenti 3 g

Demolizione murature per ridimensionamento uscite di sicurezza 3 g

Posa porte 2 g

Posa maniglioni antipanico 1 g

Illuminazione di emergenza 3 g

Installazione lampade di emergenza 3 g

Adeguamento aerazione vano scala 10 g

Demolizione soletta 3 g

Assistenze murarie 5 g

Posa evacuatore di fumo 2 g

Rimozione tendaggi 1 g

Posa cartellonistica 1 g

Posa estintori 1 g
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