Qé COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

(Provincia di Varese)

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 Registro deliberazioni

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA
ADDUTTRICE DA SERBATOIO ESISTENTE A VIA VILLA - APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETIVA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 18:00,

nella sede comunale si € riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presente Assente
Sindaco VERSIENTI GIUSEPPE si
Assessore BELLI GIORGIO si
Assessore FAMLONGA MARCO si

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Diego Barberis.

Il Sig. GIORGIO BELLI - Vicesindaco - assunta la presidenza e constatata la legalita
dell'adunanza

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 14 del 17.04.2014

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA
ADDUTTRICE DA SERBATOIO ESISTENTE A VIA VILLA - APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

> Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 05.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, ¢ stato
approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto;

> Con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 04.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, ¢ stato
approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

> Con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, ¢ stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento acquedotto comunale — condotta
adduttrice da serbatoio a via Villa, per un importo complessivo non superiore a 100.000 Euro,
rientranti nella fattispecie di cui all’art. 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

»  Con determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnico Manutentiva n. 15 del 17 giugno 2013,
ad oggetto: "Lavori di adeguamento acquedotto comunale — condotta adduttrice da serbatoio a
via Villa. Aggiudicazione dei lavori" i lavori sono stati affidati alla ditta VAR.COS S.R.L. di
Lavena Ponte Tresa (VA) nell'importo di €. 40.402,88 oltre IVA 10% per complessivi €.
44.443,16, comprensivo del ribasso offerto pari al 31,850% e degli oneri per la sicurezza;

> con la suddetta impresa ¢ stato sottoscritto contratto in data 03/10/2013 repertorio n. 03/13,
registrato a Varese il 10.10.2013 al n. 6465;

Atteso che durante il corso delle lavorazioni assegnate dal Comune, ¢ emersa la possibilita
di eseguire delle opere integrative di completamento del progetto che comprendono la sostituzione
di tubazioni e intonaci ammalorati presso il serbatoio nonché della scaletta in acciaio per
I’ispezione;

Visti gli atti relativi alla perizia di variante, redatti dal progettista incaricato Ing. Giuseppe
Ambrosetti, Ing. Clara Ambrosetti e Geom. Claudio Colombo;

Dato atto che I’impresa Appaltatrice si € resa disponibile all’esecuzione delle suddette opere;

Visto il nuovo quadro tecnico economico e I’atto di sottomissione, sottoscritto dalla D.L. e
dall’impresa Appaltatrice per accettazione;

Acquisito sul presente provvedimento, ex art.49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267, ed allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica espresso dal Responsabile dell’area tecnico-
manutentiva;
- il parere favorevole in ordine alla regolarita contabile espresso dal Responsabile dell’area
contabile.



Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA

1 - di approvare gli atti relativi alla perizia di variante dei lavori di adeguamento acquedotto
comunale — condotta adduttrice da serbatoio a via Villa allegati a far parte integrante e sostanziale
del presente atto, sottoscritti dalla D.L. e dall’Impresa Appaltatrice;

2 - di dare atto che la maggior spesa di € 14.442,13 oltre IVA trova finanziamento nel quadro
economico dell’opera, mediante 1’utilizzo del ribasso d’asta.

Con unanime, separata e successiva votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. del
18.08.2000 n. 267, stante 1’urgenza di eseguire le opere integrative di completamento.



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 17.04.2014

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE — CONDOTTA
ADDUTTRICE DA SERBATOIO ESISTENTE A VIA VILLA — APPROVAZIONE PERIZIA
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I sottoscritto Responsabile dell AREA TECNICO - MANUTENTIVA, esprime parere favorevole ai
sensi dell’ art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui
sopra, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE

II sottoscritto Responsabile dell' AREA.CONTABILE, esprime parere favorevole ai sensi dell’ art. 49
comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di
competenza.
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11 sottoscritto Responsabile delll AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA, esprime parere
favorevole ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta
deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
Dott.Diego Barberis



Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Giorgio Belli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Diego Barberis
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Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Nello stesso giorno il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capogruppo Consiliari ai
sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267.

Li, 15 MAG IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
f.to Dott.Diego Barberis

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
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Li, IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
oil. Diego Barberis
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- ¢ decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 senza che
siano stati sollevati rilievi;

- ¢ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000.

Li,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINIST/R?\TIVA-DEMOGRAFICA

(Dot Diego beris)
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