


Cronoprogramma dei lavori  Restauto e riconversione funzionale del vecchio lavatoio ‐ Cunardo

Settimane settimana 1 settimana 2  settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana 9
settimana 

10
settimana 

11
settimana 

12
settimana 

13
settimana 

14
settimana 

15
settimana 

16
settimana 

17
settimana 

18
settimana 

19
settimana 

20
settimana 

21
settimana 

22
Durata 
cantiere

Giorni 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 101

Attività
Allestimento cantiere (recinzione di cantiere, posa cartellonistica, impianto elettrico di 
cantiere, posa wc)
Demolizioni

Demolizioni (muri esterni, tavolati interni, parapetti)

Demolizioni di muratura non portante per apertura porte

Scrostamento intonaci (interno e esterno)

Demolizione massetti e sottofondi 

Rimozioni serramenti

Formazione di contropareti e isolamento termico ed acustico

Scavi e strutture
Scavo a sezione obbligata esterno al fabbricato

Fondazioni per platea nuava struttura servizi

isolamenti perimetrali e contromuri per posa foamglass

Murature 
Posa muratura di tamponamento nel muro a confine

Nuove murature in mattoni portanti

Cordolo perimetrale

Tetto
Posa copertura ampliamento 

Posa controsoffitto/barriera al vapore

Parziale rimozione manto copertura per raccordo

Posa Canali di gronda: reintegro e modifica

Finiture nuova copertura

Consolidamento copertura lignea eistente

Grossa orditura di tetto: integrazione e sostituzione elementi degradati

Trattamento dei ferri per solaio in c.a. esistente

Pavimenti

Massetto

Impianto idrico.sanitario

Posa impianto idrico

Impianto elettrico

Rimozione porzioni di impianto esistente 

Posa rete distribuzione energia elettrica (interna ed esterna)

Serramenti

Posa serramenti in alluminio, posa porta ingresso, vetro

Posa porte interne

Intonaci

Intonaco per tamponamenti interni e ripristini

Intonaco per esterni

Posa isolamento a cappotto

Opere di restauro
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Attività

Rimozione depositi superficiali

Ristabilizzo della coesione

Disinfezione di microorganismi, estrazione sali

Rimozione con mezzi meccanici

Ripresa stilatura

Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto (stesura protettivo)

Scrostamento intonaco (interno ed esterno) - parapetti esterni

Formazione intonaco

Consolidamento dei davanzali

Posa davanzali

Pulitura e consolidamento per stilatura muratura in pietra

Opere interne finiture

Posa pavimentazione

Rivestimenti bagni

Imbiancature interne

Verniciatura copertura lignea (capriate, zona bagni)

Verniciatura parti metalliche

Posa davanzali, zoccolini (zona sgombero)

Posa pavimento esterno compresa demolizione e ripristino pendenze

Impianto idrico.sanitario

Finiture: posa sanitari e rubinetterie

Impianto elettrico

Posa impianto illuminazione (finiture)

Posa impianto elettrico relativo al riscaldamento
Posa pompa di calore

Posa fancoil

Fognatura

Impianto di fognatura tra servizi igienici e impianto fognario

Rimozione cantiere
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