Comune di CORRIDO (Prov. CO)

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 56 LAVORI DI FORMAZIONE PARCHEGGIO E PARCO GIOCHI NELL'AREA EX
LATTERIA - Liguidazione Stato Finale dei Lavori
Data 23.05.2014 q9

(CIG) 4532865E84

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 31.12.2012 con il quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del
Servizio;

PREMESSO CHE: :

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 23.07.2012 si approvava il progetto esecutivo per i
lavori in oggetto, redatto dal geom. Angelo Noli con studio tecnico in Porlezza, ammontante a complessivi €
260.799,76 con il seguente quadro economico:

LAVORI:
- Lavori a base d’asta € 182.724,97
- Oneri per la sicurezza € 4.898,72
TOTALE LAVORI € 187.623,69
SOMME A DISPOSIZIONE:
- Imprevisti € 7.416,42
- Compenso RUP, contributo AVCP,

assicurazioni, varie € 1.876,24
- Acquisizione aree € 9.894,40
- Spese tecniche, progetto, DL, contabilita € 19.000,00
- Spese tecniche, studi geologici € 2.000,00
- Spese tecniche, coordinamento sicurezza € 5.000,00
- Spese tecniche, strutture e collaudi € 2.500,00
- IVA 10% sui lavori e imprevisti € 19.504,01
- IVA 21% su spese tecniche € 5.985,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €73.176,07
TOTALE COMPLESSIVO OPERA € 260.799,76

- 'importo complessivo di € 260.799,76 ¢ finanziato nel seguente modo:
- per € 17.663,00 con fondi propri di bilancio all'intervento 2.07.01.01/1 gestione residui 2009,
- per€. 136.771,00 con fondi propri di bilancio all'intervento 2.08.01.01/16 gestione residui 2010,
- per € 11,61 sull'intervento 2.08.01.01/9 del Bilancio di Previsione 2012
- per € 106.354,15 con contributo regionale di cui alla Legge Regionale 15.10.2007 nr. 25 ~ Bando anno 2010
giusto decreto regionale nr. 07.07.2011 nr. 6264,

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 143 del 08.09.2012, veniva indetta
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (art. 122, comma 7, del codice dei contratti),
con il criterio del prezzo piu basso;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 156 del 22.09.2013 si affidava I'esecuzione delle opere
suddette alla ditta BRALLA & MONGA S.n.c. di Bralla Giulio da San Nazzaro V.C. (CO), che ha offerto un
ribasso percentuale del 6.01% (seivirgolazerounopercento) sullimporto soggetto a ribasso di € 182.724,97
per un importo di affidamento pari ad € 171.743,20 oltre ad € 4.898,72 per oneri per la sicurezza pari a
complessivi € 176.641,92oltre IVA 10%, pari a complessivi € 28.661,32 rideterminando il quadro economico
come segue:

LAVORI:

- Lavori (netto) €171.743,20
- Oneri per la sicurezza € 4.898,72
TOTALE LAVORI € 176.641,92
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- con Determinazione n° 39 del 14.04.2014 si approvava il 4° SAL redatto in data 26.03.2014 redatto dal
Direttore dei Lavori, geom. Angelo Noli con studio tecnico in Porlezza, che riporta 'ammontante dei lavori
pari ad € 214.450,61 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e il 4° Certificato
di Pagamento redatto dal R.U.P., ammontante ad € 44.430,51 oltre IVA 10%, pari ad € 48.873,56 IVA 10%

compresa;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati regolarmente ultimati in data 18.04.2014, come accertato da
verbale redatto in pari data;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 51 del 20.05.2014 con la quale si approvavano gli
atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 08.05.2014 che ammonta a netti € 215.201,60
compresi oneri per la sicurezza e da cui risulta che il credito della ditta BRALLA & MONGA S.n.c. di Bralla
Giulio da San Nazzaro V.C. (CO), ammonta complessivamente ad € 1.798,75 oltre IVA 10%, per un totale
complessivo di € 1.978,63 e composto dai seguenti elaborati:

e Stato Finale dei Lavori

s Libretto delle misure finale

e Registro di contabilita finale

¢ Sommario del Registro di Contabilita

e Relazione sul Conto Finale

VISTO il DURC emesso in data 04.04.2014 che attesta la regolarita contributiva dellimpresa appaltatrice dei
lavori;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 21.05.2014 con la quale si prendeva atto del
Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 08.05.2014 a firma del Direttore dei Lavori, geom.
Angelo Noli con studio tecnico in Porlezza, da cui risulta il credito residuo a favore delllmpresa di €
1.798,75 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 1.978,63;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 1.978,63 a favore della ditta BRALLA & MONGA S.n.c. di
Bralla Giulio da San Nazzaro V.C. (CO), trova imputazione allintervento 2.01.05.01 CAP. 4, gestione
residui 2013 del bilancio 2014 in fase di elaborazione;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione dello Stato Finale di Lavori ditta BRALLA &
MONGA S.n.c. di Bralla Giulio da San Nazzaro V.C. (CO), dellimporto di € 1.978,63 IVA 10% compresa;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere allapprovazione della contabilita finale di cui trattasi;

DATO ATTO che si procedera alla liquidazione del credito alllmpresa successivamente all'approvazione del
Certificato Regolare Esecuzione;

VISTO rart. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATA la disponibilita sui fondi assegnati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sullordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dotazione
organica, norme di accesso;

ACCERTATA la compatibilita monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai
sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento & stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della
regolarita amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L.

174/2012;

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con I'apposizione del visto di regolarita contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa con quanto in esso espresso quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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SOMME A DISPOSIZIONE:

- Imprevisti € 7.416/42
- Compenso RUP, contributo AVCP,

assicurazioni, varie € 1.876,24
- Acquisizione aree € 9.894,40
- Spese tecniche, progetto, DL, contabilita € 19.000,00
- Spese tecniche, studi geologici € 2.000,00
- Spese tecniche, coordinamento sicurezza € 5.000,00
- Spese tecniche, strutture e collaudi € 2.500,00
- IVA 10% sui lavori e imprevisti € 19.504,01
- IVA 21% su spese tecniche € 5.985,00
- Economia da ribasso €10.981,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 84.157,84
TOTALE COMPLESSIVO OPERA € 260.799,76

- con Determinazione n° 86 del 04.06.2013 si approvava il 1° SAL redatto in data 09.05.2013 dal Direttore
dei Lavori, geom. Angelo Noli con studio tecnico in Porlezza, che riporta 'ammontante dei lavori pari ad €
72.559,48 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e il 1° Certificato di
Pagamento redatto dal R.U.P., ammontante ad € 72.206,48 oltre IVA 10%, pari ad € 79.427,13 IVA
compresa,

- con Determinazione n° 115 del 18.09.2013 si approvava il 2° SAL redatto in data 18.09.2013 dal Direttore
dei Lavori, geom. Angelo Noli con studio tecnico in Porlezza, che riporta 'ammontante dei lavori pari ad €
119.588,41 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e il 2° Certificato di
Pagamento redatto dal R.U.P., ammontante ad € 46.799,70 oltre IVA 10%, pari ad € 51.479,67 IVA 10%
compresa,;

- con Determinazione n° 165 del 06.12.2013 si approvava il 3° SAL redatto in data 23.11.2013 dal Direttore
dei Lavori, geom. Angelo Noli con studio tecnico in Porlezza, che riporta 'ammontante dei lavori pari ad €
169.799,29 al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e il 3° Certificato di
Pagamento redatto dal R.U.P., ammontante ad € 49.966,16 oltre IVA 10%, pari ad € 54.962,78 IVA 10%
compresa,

- con Deliberazione della Giunta Comunale n°® 71 del 30.12.2013 si approvava la perizia suppletiva e di
variante redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Angelo Noli con studio tecnico in Porlezza, dell'importo di €
38.881,32 al netto del ribasso contrattuale del 6,01% (pari ad € 2.486,19) oltre IVA 10%, per un totale
complessivo di € 42.769,45 a favore della ditta BRALLA & MONGA S.n.c. di Bralla Giulio da San Nazzaro
V.C. (CO), con copertura all'interno del Quadro Economico dell'opera modificandolo come segue:

LAVORI:
- Lavori (netto) € 210.624,51
- Oneri per la sicurezza € 4.898,72
TOTALE LAVORI € 215.523,24
SOMME A DISPOSIZIONE:
- Imprevisti € 450,00
- Compenso RUP, contributo AVCP,

assicurazioni, varie € 2.300,00
- Acquisizione aree € 9.894,40
- Spese tecniche, progetto, DL, contabilita € 19.000,00
- Spese tecniche, studi geologici € 2.000,00
- Spese tecniche, coordinamento sicurezza € 5.000,00
- Spese tecniche, strutture e collaudi € 0,00
- Spese tecniche, perizia di variante € 2.710,32
- IVA 10% sui lavori € 21.597,32
- IVA 21% su spese tecniche € 6.316,27
- Economia da ribasso € 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 69.268,31
TOTALE COMPLESSIVO OPERA € 284.791,55

- Fimporto complessivo di € 284.791,55 & finanziato nel seguente modo:
- per € 17.663,00 con fondi propri di bilancio allintervento 2.07.01.01/1 gestione residui 2009,
- per €. 136.771,00 con fondi propri di bilancio all'intervento 2.08.01.01/16 gestione residui 2010,
- per € 11,61 sull'intervento 2.08.01.01/9 del Bilancio di Previsione 2012
- per € 106.354,15 con contributo regionale di cui alla Legge Regionale 15.10.2007 nr. 25 — Bando anno 2010
giusto decreto regionale nr. 07.07.2011 nr. 6264;
- per € 23.991,79 con fondi propri di bilancio all'intervento 2.01.05.01 CAP 4 RR.PP. 2013 .
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- di provvedere alla liquidazione dello Stato Finale di Lavori ditta BRALLA & MONGA S.n.c. di Bralla Giulio
da San Nazzaro V.C. (CO), dellimporto di € 1.978,63 IVA 10% compresa,;

- di dare atto che la somma complessiva di € 1.978,63 a favore della ditta BRALLA & MONGA S.n.c. di
Bralla Giulio da San Nazzaro V.C. (CO), trova imputazione allintervento 2.01.05.01 CAP. 4, gestione
residui 2013 del bilancio 2014 in fase di elaborazione;

- di autorizzare sin d’ora I'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fattura relativa allo Stato Finale dei Lavori
presentata dalla Ditta succitata nell’lambito dell'impegno di spesa assunto;

- di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarita contabile attestante la
copertura finanziaria in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi;

- di disporre che la presente determinazione venga inserita nella raccolta di cui allart. 183, comma 9, del
D.Lgs. n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. De'Bernardi Carmen
on Qo '
: 1O

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

Si attesta la regolaritd contabile del presente provvedimento, ai sensi dellart. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.

Attesta, altresi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la copertura monetaria della
spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Porlezza, i __ 24.05. 2014

IL RESPONSABILE DHL SHRVIZIO FINANZIARIO
Milesi/Sfirjone

Emesre momdale m- 268 iw daler 2¢.05- 2044

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legale, visti gli atti
d'ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione ¢ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal .. 2605 . %Al..... ST OR 0€- el .

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, Ii ...... 29 Oga)'{l( ...........

Il Responsgabile del servizio
ol
i YR [ (O Pt S R b IOy i P £
e{)}‘

-
-

SRt e
~ Timbro

Cod. 852210.46.1
Grafiche E. GASPARI - Morciano di R. Pag. 4 di4




GESTIONE ASSOCIATA “"RIVIERA DEL CERESIO”

UFFICIO TECNICO
CORRIDO — PORLEZZA — VAL REZZO - VALSOLDA

22018 Porlezza — Via Garibaldi 66
telefono: 034461105 int.2/3 - fax: 034472675
tecnico@comune.porlezza.co.it
tecnico.porlezza@pec.it

Corrido, i 23.05.2014

LAVORI DI FORMAZIONE PARCHEGGIO E PARCO GIOCHI NELL'AREA EX LATTERIA - Liquidazione
Stato Finale dei Lavori

(CIG) 4532865E84

Si esprime parere preventivo di regolarita tecnica attestante la regolarita e la corretiezza dell'azione
amministrativa (art. 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, nr 267 e smi, introdotto dal D.L. nr 174 del 10 ottobre

2012).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

De Bernardi geom. Carmen /
L fo %
.

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Il sottoscritto Milesi Simone, Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla proposta di determinazione
di cui alloggetto, esprime parere favorevole di regolaritd contabile ai sensi, dellart. 147 bis c.1, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 cosi come modificato dal D.L. 174 del 10.10.2012;

IL RESPONSABIJLE L SERVIZIO
Milesl|Si e _,»:;-:_j"' IsT

Allegato alla determinazione nr_ 56 del  23.95-Zol(




