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Num.Ord. 
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O 

Via Marco Polo  (SpCat 1)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

1 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.a lineare di taglio): fino a 5 cm di spessore

marciapiedi *(lung.=85+16+150+22+20) 293,00 293,00

SOMMANO m 293,00 2,83 829,19 

2 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.b lineare di taglio): per ogni cm in più

293,00 5,000 1´465,00

SOMMANO m 1´465,00 0,53 776,45 

3 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B.07.04.209.a eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico

ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza:
fino ad una profondità massima di 10 cm, escluso taglio
pavimentazione da contabilizzarsi a parte
marciapiedi *(lung.=47+55+140+60) 302,00 302,00

SOMMANO m² 302,00 6,35 1´917,70 

4 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO.
NP Dem,olizione di murature di qualsiasi genere entro o fuori terra
25.A02.A75.005 escluso i muri a secco od in malta di scarsa consistenza ovvero le

strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione del materiale
cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato eseguita senza
uso di mine o con sole mine di allentamento. Per distanze di
reimpiego o di eventuale trasporto a discarica entro km. 5, come
da norme tecniche.
muretto esistente lato parcheggi 11,00 0,500 1,000 5,50
muretto esistente lato FS 50,00 0,300 0,800 12,00

SOMMANO m³ 17,50 21,37 373,98 

5 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.a meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per profondità fino a 3 cm

1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 2,75 4´400,00 

6 Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm,
B.07.04.215.a eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva),

escluso carico e trasporto alle discariche: per altezze fino 50 cm
aree su strada 532,00 0,500 266,00
marciapiedi 302,00 0,500 151,00

SOMMANO m³ 417,00 7,25 3´023,25 

7 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici
aree in ampliamento 200,00 0,500 100,00

SOMMANO m³ 100,00 12,00 1´200,00 

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 12´520,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´520,57

8 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza
(par.ug.=100+417+17,5) 534,50 534,50

SOMMANO m³ 534,50 8,40 4´489,80

9 Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di
B.07.04.253 rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni

bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)
(H/peso=1,6*0,1) 302,00 0,160 48,32
(H/peso=1,6*0,03) 1600,00 0,048 76,80

SOMMANO t 125,12 7,00 875,84

10 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra
(par.ug.=17,50+517) 534,50 1,700 908,65

SOMMANO t 908,65 7,02 6´378,72

11 Rimozione passaggio a livello esistente, comprensivo delle sbarre
NP.29 esistenti e tutto quanto necessario a eseguire la rimozione a regola

d'arte e secondo le disposizioni dell'Ente proprietario.
passaggio a livello esistente 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´000,00 4´000,00

12 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
NP sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
04.P85.A03.005 intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del

sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm

30,00

SOMMANO cad 30,00 16,30 489,00

13 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello
NP integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e
04.P85.A01.010 comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al

magazzino comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e
1,50 mq

30,00

SOMMANO cad 30,00 4,68 140,40

Pavimentazioni  (Cat 2)

14 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia
B.07.04.341 spaccata, granulometria fino a 100 mm, per la formazione di

sottofondi o rilevati stradali:
aree in ampliamento *(par.ug.=5,5+11+185) 201,50 0,500 100,75

SOMMANO m³ 100,75 23,38 2´355,54

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 31´249,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´249,87

15 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.b venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 10 cm
aree in ampliamento 201,50

SOMMANO m² 201,50 14,33 2´887,50

16 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.371 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati fino a 4 cm
compressi, per superfici inferiori a 2500 m²:
viabilità 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 8,49 12´735,00

17 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di
B.07.04.360.b bitume a freddo del n. 145: acida

viabilità 1500,00 0,020 30,00

SOMMANO 100 kg 30,00 73,68 2´210,40

18 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.b penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm
con graniglia in pezzatura fino a 18_20 mm
viabilità 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 8,40 12´600,00

19 Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di
B.07.04.400 consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di

marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia
20x20 cm:
marciapiedi *(par.ug.=155+7+71+120+330) 683,00 683,00

SOMMANO m² 683,00 21,75 14´855,25

20 Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo
B.07.04.283.b vibrocompresso del n. 103, prodotti e controllati secondo le norme

Uni 9065, posati a secco su letto di sabbia o spaccato pezzatura 3/
6, in spessore non inferiore a 7 cm, compreso sabbia tipo Ticino
asciutta per finitura superficiale, da stendere a pavimento ultimato
fino a completa intasatura dei giunti, compresa fornitura,
trasporto, posa in opera dei masselli, sfrido materiale e
formazione del letto di posa come sopradescritto, escluso il
sistema di preparazione del sottofondo: masselli monostrato
colore naturale, spessore 80 mm
marciapiedi 330,00

SOMMANO m² 330,00 31,55 10´411,50

21 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm
NP 8
01.P18.A60.045 lastre piazza stazione *(lung.=20+11+20) 51,00 0,500 25,50

SOMMANO m² 25,50 295,36 7´531,68

22 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 94´481,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´481,20

NP carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70,
01.A23.B30.005 spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo

strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; -
lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la
perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini
e simili Lastre in pietra di luserna o bagnolo
lastre piazza stazione *(lung.=20+11+20) 51,00 0,500 25,50

SOMMANO m² 25,50 38,96 993,48

23 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.a penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 25 mm
con graniglia in pezzatura fino a 15 mm
marciapiedi *(par.ug.=155+7+71+120) 353,00 353,00

SOMMANO m² 353,00 7,53 2´658,09

24 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.d penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: aumento per
esecuzione a mano (Percentuale del 45%)
marciapiedi *(par.ug.=155+7+71+120) 353,00 353,00

SOMMANO m2 353,00 3,78 1´334,34

Lavori diversi  (Cat 3)

25 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.b sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: retti a vista con sezione 15x25 cm
marciapiedi (lato strada) *(lung.=30+5+145+77) 257,00 257,00

SOMMANO m 257,00 64,25 16´512,25

26 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso del n.
B.07.04.315.a 200, in opera come al n. 305: retti

marciapiedi (lato esterno) e aiuole *(lung.=7+28+15+18+12) 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 22,50 1´800,00

27 Fornitura e posa in opera di pensilina per fermata BUS realizzata
NP.25 da 2 montanti in lamiera d'acciaio collegati da traverse in tubolare

a sezione quadrata che garantiscano la stabilità, vetrate di fondo in
vetro accoppiato e dotata di seduta in lamiera d'acciaio inox. La
struttura è in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere e
acciaio inox, la copertura è composta da pannelli di policarbonato
trasparente. Il fissaggio a terra sarà tramite tasselli, compresa la
fondazione dei montanti e e tutte le assistenze murarie necessaria
a dare l'opera a perfetta regola d'arte.
nuove pensiline 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´500,00 7´500,00

28 MURI DI SOSTEGNO IN C.A.CLASSE 300. Muri di sostegno
NP comunque realizzati in opera o fuori opera e varati, in grado di
25.A10.A60.005 resistere alle spinte passive di altezza del muro inclinato

dell'angolo di attrito proprio delle terre alle sue spalle e/o con
sovraccarico piano pari al carico della ruota di massimo peso per

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 125´279,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125´279,36

strade extraurbane principali con carichi eccezionali. Il muro è
considerato nella sola parte in elevazione essendo la fondazione
ed i provvedimenti di sottofondazione quali pali, diaframmi, ecc.
fuori dal prezzo. Il muro sara' realizzato secondo gli elaborati di
progetto, secondo le prescrizioni delle norme tecniche.Esclusi i
dreni alle spalle e l'eventuale coronamento in sommità. ALTEZZA
INFERIORE M 2,00
lato ferrovia 65,00 0,800 52,00
chiusura passaggio a livello 2,00 20,00 0,800 32,00

SOMMANO m² 84,00 93,97 7´893,48

29 Rimozione e successivo ricollocamento su muro predisposto, di
NP.101 recinzione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso armato

tipo FS, compresi oneri per lo stoccaggio e l'eventuale sostituzione
di parti danneggiate. Compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
lato ferrovia 65,00 65,00
chiusura passaggio a livello 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 105,00 30,00 3´150,00

30 Rimozione e posa in opera in nuova posizione all'interno del
NP.30 cantiere di cancellata in acciaio, il tutto per consegnare l'opera a

regola d'arte.
cancello passo carraio FS 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

31 Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese
B.07.04.490 opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del

materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino
pozzetti esistenti 40,00

SOMMANO cad 40,00 66,00 2´640,00

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 4)

32 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
NP B07040540Arettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia
(lung.=17+15,5+14,5+31+46+44+117+23,5+17+41+18,5+14,5+
20,5+52+42,5+36+25+(5*2)+44,5+(9*2)+21+7+12) 688,00 688,00
fermata BUS (gialla) *(lung.=20+20) 40,00 40,00
stalli disabili 20,00 20,00

SOMMANO m 748,00 0,67 501,16

33 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
NP zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate
B07040545A02 secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce

direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo
parallelogramma circoscritto) a) contabilizzata come superficie
effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente
attraversamenti pedonali 25,00 3,00 0,500 37,50
Linee di STOP 9,50
simbolo pedone *(par.ug.=3*2,5) 7,50 7,50
frecce direzione *(par.ug.=1*5) 5,00 5,00
parcheggio disabili (gialla) 3,00
simbolo pedone *(par.ug.=3,00*2,5) 7,50 7,50
zebrature 2,00

SOMMANO m² 72,00 7,85 565,20

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 141´029,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141´029,20

34 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Scritta completa di STOP urbano
04.P83.A06.005 o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI

urbano
Scritta BUS (gialla) 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,26 40,52

35 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
04.P80.A02.050 o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm,
sp. 25/10, Al, H.I
direzione obbligatoria dritto 1,00

SOMMANO cad 1,00 105,43 105,43

36 Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento
NP pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R.
04.P80.B06.020 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale,

compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per
pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, H.I
Attraversamento pedonale 5,00

SOMMANO cad 5,00 96,31 481,55

37 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A04.010 integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R.

495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 400x600
mm, sp. 15/10, Al, H.I
Parcheggio negli spazi segnati 1,00
Parcheggio per particolari categorie 1,00

SOMMANO cad 2,00 27,35 54,70

38 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale
NP B07040555Bin lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi

spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di
calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/
mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura b)
diametro 60 mm

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 141´711,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141´711,40

8,00

SOMMANO cad 8,00 114,00 912,00

39 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.010 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24
mq e 1.50 mq

15,00

SOMMANO cad 15,00 15,68 235,20

Rete di raccolta acque meteoriche  (Cat 5)

40 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
tubazioni *(lung.=6,5+10+6,5+60+17,5+8+15,5) 124,00 1,000 1,000 124,00
nuovi pozzetti 13,00 1,00 1,000 0,800 10,40

SOMMANO m³ 134,40 9,10 1´223,04

41 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 13,00

SOMMANO cad 13,00 74,75 971,75

42 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 13,00

SOMMANO cad 13,00 31,90 414,70

43 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.c rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
160 mm _ SN 8

124,00 124,00

SOMMANO m 124,00 31,02 3´846,48

44 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione
NP del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la
08.A55.N03.005 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale

bianco
allacci alla rete esistente 6,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 6,00 149´314,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 149´314,57

SOMMANO cad 6,00 116,91 701,46

45 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

tubazioni 124,00 1,000 0,700 86,80
nuovi pozzetti 13,00 0,25 0,250 0,800 0,65

SOMMANO m³ 87,45 3,00 262,35

46 Caditoie classe D 400 del n. 203I: 50x50 cm
B.07.04.480C.b nuovi pozzetti 13,00

SOMMANO cad 13,00 177,50 2´307,50

Impianto di illuminazione (opere civili)  (Cat 6)

47 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di
NP altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo,
13.P08.A05.010 compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli

accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al
magazzino di rientro;

8,00

SOMMANO cad 8,00 20,66 165,28

48 Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di autocestello,
NP compreso il trasporto al magazzino di rientro;
13.P08.A15.020 8,00

SOMMANO cad 8,00 27,63 221,04

49 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
NP superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
13.P08.A30.035 totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,

ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al
magazzino di rientro;

5,00

SOMMANO cad 5,00 126,42 632,10

50 Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sostegno di pali di
B.07.04.485 illuminazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
nuovi pali IP 7,00

SOMMANO cad 7,00 360,00 2´520,00

51 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 3,00

SOMMANO cad 3,00 74,75 224,25

52 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 156´348,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 156´348,55

nuovi pozzetti IP 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,90 95,70

53 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
nuovi pozzetti IP 10,00

SOMMANO cad 10,00 127,50 1´275,00

54 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
cavidotti 30,00 1,000 1,000 30,00
nuovi pozzetti IP 3,00 1,00 1,000 0,800 2,40
plinti 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00

SOMMANO m³ 39,40 9,10 358,54

55 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per
B.07.04.458.e passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color

rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202,
compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo,
rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.:
diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)

2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 13,58 814,80

56 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

cavidotti 30,00 1,000 0,800 24,00
nuovi pozzetti IP 7,00 0,25 0,250 0,800 0,35
plinti 3,00 0,25 0,250 1,000 0,19

SOMMANO m³ 24,54 3,00 73,62

Impianto di illuminazione  (Cat 7)

57 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 383,42 1´917,10

58 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 4,60 m
NP sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo
13.P03.A10.005 (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm,

manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola,
compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP piazza stazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 185,56 371,12

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 161´254,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´254,43

59 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di
NP 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
13.P05.B05.025 cavidotti 2,00 30,00 60,00

nuovi pali IP 2,00 2,00 6,000 24,00

SOMMANO m 84,00 2,31 194,04

60 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di
NP.07 dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio

rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina
epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
(par.ug.=5*2) 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 50,30 503,00

61 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in
NP acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
13.P03.B05.005 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m,

compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio;
nuovi pali IP 8,00

SOMMANO cad 8,00 132,30 1´058,40

62 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento,
NP.08 nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di

piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico colori su
indicazione della DL  (voce 13.P04.A05.005 RP)
nuovi pali IP *(H/peso=6,28*0,1*13) 7,00 8,164 57,15
bracci *(H/peso=6,28*0,1*2,5) 8,00 1,570 12,56

SOMMANO m2 69,71 30,36 2´116,40

63 Fornitura e posa in opera di morsettiere a doppio fusibile per
NP.06 incasso palo

nuovi pali IP 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 30,00 210,00

64 Applicazione di guaina termorestringente in poliolefine montata
NP.09 alla base del palo , nella zona di incastro, per h=450 mm.

7,00

SOMMANO ca 7,00 50,00 350,00

65 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.01 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO142-2S/740 con

lampada a 56 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DW (larga), 134W - tipo 1
nuove lampade IP 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´740,00 3´480,00

66 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.03 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO156-2S/740 con

lampada a 64 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DW (larga), 142W - tipo 2
nuove lampade IP 6,00

SOMMANO cad 6,00 1´950,00 11´700,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 180´866,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180´866,27

67 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.26 Philips modello "mini-Iridium" BGS451 1xECO28-2S/740 con

lampada a led, grado di protezione IP66, grado di resistenza agli
urti IK08, 29W
nuovi pali IP piazza stazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 900,00 1´800,00

68 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro
NP od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e
13.P07.A05.020 sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici;
nuove lampade IP 10,00

SOMMANO cad 10,00 34,61 346,10

Opere a verde  (Cat 8)

69 Preparazione di terra alla semina: fornitura terra coltivo: terriccio
B.08.04.300.c vagliato arricchito con sostanza organica e sabbia

aiuole *(par.ug.=10,5+100+3,5+18+7) 139,00 0,400 55,60

SOMMANO m³ 55,60 95,05 5´284,78

70 Formazione prati: pulizia meccanica della superficie con
B.08.04.310.a01 livellamento, asporto di materiale, fresatura, rastrellatura, semina

con miscugli di graminacee, concimazione e rullatura: a1) da 250
a 500 m²
aiuole *(par.ug.=10,5+100+3,5+18+7) 139,00 139,00

SOMMANO m² 139,00 8,60 1´195,40

71 Impianti di irrigazione per una superficie minima di 1500 m² e
B.08.04.330 con frazionamenti non inferiori a 300 m², composti da una

tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile
atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto
stesso, comprensivi di scavo, rinterro e fornitura di raccorderia,
irrigatori, elettrovalvole e quant'altro occorre per il funzionamento.
Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti
alla rete idrica, gli impianti elettrici ed eventuali pompe
irrigazione aiuole 136,00

SOMMANO m² 136,00 12,00 1´632,00

72 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
irrigazione aiuole 3,00

SOMMANO cad 3,00 74,75 224,25

73 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
irrigazione aiuole 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,90 95,70

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 191´444,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´444,50

74 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
irrigazione aiuole 3,00

SOMMANO cad 3,00 127,50 382,50

75 Fornitura e posa di tubazione in acciaio del n. 204I, senza
B.07.04.515.a saldatura o elettrosaldata longitudinalmente, verniciata

internamente, con rivestimento esterno bituminoso tipo pesante,
compresa posa di raccordi, curve e pezzi speciali in genere, scavi
esclusi: dn 3/4 spessore 2,65 mm
irrigazione aiuole 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 11,18 559,00

76 Fornitura e messa a dimora di alberi (fino a 6.00 m di altezza)
NP.12 comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del

materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento,
collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm
60-80 piu' basso dei primi rami di impalcatura per piante da
alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di
letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con
pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal
vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla
base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri
per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50
BUCA DI M.1X1X0,70
aiuola stazione 3,00

SOMMANO cad 3,00 400,00 1´200,00

77 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la
NP provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm
20.A27.A70.005 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di

opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico
per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del
piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione
vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una
densita' di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della
direzione lavori Su cassonetto gia' preparato compreso il
dissodamento del sottofondo
aiuole 100,00

SOMMANO m² 100,00 25,52 2´552,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 196´138,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196´138,00

Area sottopasso  (SpCat 2)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

78 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.a lineare di taglio): fino a 5 cm di spessore

marciapiedi esistenti e ampliamenti *(lung.=63+33+15+20+20) 151,00 151,00

SOMMANO m 151,00 2,83 427,33

79 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.b lineare di taglio): per ogni cm in più

151,00 5,000 755,00

SOMMANO m 755,00 0,53 400,15

80 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B.07.04.209.a eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico

ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza:
fino ad una profondità massima di 10 cm, escluso taglio
pavimentazione da contabilizzarsi a parte
marciapiedi esistenti e ampliamenti *(lung.=165+100+10) 275,00 275,00

SOMMANO m² 275,00 6,35 1´746,25

81 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.a meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per profondità fino a 3 cm
(par.ug.=650+80+130) 860,00 860,00

SOMMANO m² 860,00 2,75 2´365,00

82 Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm,
B.07.04.215.a eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva),

escluso carico e trasporto alle discariche: per altezze fino 50 cm
marciapiedi esistenti in bitume e ampliamenti su sede stradale 275,00 0,500 137,50

SOMMANO m³ 137,50 7,25 996,88

83 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici
aree ampliamento *(par.ug.=30+20+45+230) 325,00 0,500 162,50

SOMMANO m³ 162,50 12,00 1´950,00

84 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato,
NP valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento
01.A02.A05.030 entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il

trasporto delle macerie alle discariche, esclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica Con struttura portante in c.a. e
solai in c.a. o latero - cemento
fabbricato via Livescia 67,00 6,500 435,50

SOMMANO m³ 435,50 12,29 5´352,30

85 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO.
NP Dem,olizione di murature di qualsiasi genere entro o fuori terra
25.A02.A75.005 escluso i muri a secco od in malta di scarsa consistenza ovvero le

strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione del materiale
cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato eseguita senza
uso di mine o con sole mine di allentamento. Per distanze di

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 209´375,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 209´375,91

reimpiego o di eventuale trasporto a discarica entro km. 5, come
da norme tecniche.
muro via Livescia 50,00 0,500 2,000 50,00

SOMMANO m³ 50,00 21,37 1´068,50

86 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza
(par.ug.=137,50+162,5) 300,00 300,00

SOMMANO m³ 300,00 8,40 2´520,00

87 Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di
B.07.04.253 rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni

bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)
(H/peso=1,6*0,1) 275,00 0,160 44,00
(H/peso=1,6*0,03) 860,00 0,048 41,28

SOMMANO t 85,28 7,00 596,96

88 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra
(par.ug.=435,5+50) 485,50 1,700 825,35

SOMMANO t 825,35 7,02 5´793,96

89 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
NP sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
04.P85.A03.005 intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del

sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm

20,00

SOMMANO cad 20,00 16,30 326,00

90 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello
NP integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e
04.P85.A01.010 comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al

magazzino comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e
1,50 mq

25,00

SOMMANO cad 25,00 4,68 117,00

Pavimentazioni  (Cat 2)

91 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia
B.07.04.341 spaccata, granulometria fino a 100 mm, per la formazione di

sottofondi o rilevati stradali:
area sottopasso 1800,00 0,400 720,00
aree ampliamento *(par.ug.=30+230+45+18) 323,00 1,000 323,00

SOMMANO m³ 1´043,00 23,38 24´385,34

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244´183,67

92 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.b venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 10 cm
viabilità 2´500,00

SOMMANO m² 2´500,00 14,33 35´825,00

93 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.371 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati fino a 4 cm
compressi, per superfici inferiori a 2500 m²:
viabilità 2´500,00

SOMMANO m² 2´500,00 8,49 21´225,00

94 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di
B.07.04.360.b bitume a freddo del n. 145: acida

viabilità 2500,00 0,020 50,00

SOMMANO 100 kg 50,00 73,68 3´684,00

95 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.b penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm
con graniglia in pezzatura fino a 18_20 mm
viabilità 2´500,00

SOMMANO m² 2´500,00 8,40 21´000,00

96 Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di
B.07.04.400 consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di

marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia
20x20 cm:
marciapiede *(par.ug.=90+325+60+75+15+115) 680,00 680,00

SOMMANO m² 680,00 21,75 14´790,00

97 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.a penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 25 mm
con graniglia in pezzatura fino a 15 mm
marciapiede *(par.ug.=90+325+60+75+15+115) 680,00 680,00

SOMMANO m² 680,00 7,53 5´120,40

98 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.d penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: aumento per
esecuzione a mano (Percentuale del 45%)
marciapiede *(par.ug.=90+325+60+75+15+115) 680,00 680,00

SOMMANO m2 680,00 3,78 2´570,40

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 348´398,47



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 348´398,47

Lavori diversi  (Cat 3)

99 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.b sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: retti a vista con sezione 15x25 cm
marciapiede (lato strada) *(lung.=20+50+15+50+45+16+26) 222,00 222,00
aiuole 35,00 35,00

SOMMANO m 257,00 64,25 16´512,25

100 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.f sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: curvi: sui precedenti maggiorazione (Percentuale del
100%)
marciapiedi 10,00 10,00
aiuole *(lung.=3+2) 5,00 5,00

SOMMANO 15,00 64,25 963,75

101 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso del n.
B.07.04.315.a 200, in opera come al n. 305: retti

aiuole 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 22,50 1´125,00

102 Rivestimento colorato a base di resine stiroloacriliche in
NP.10 emulsione acquosa per la protezione delle pavimentazioni in

conglomerato bituminoso, resistente all'abrasione ed all'azione
aggressiva dei carburanti in genere. L'applicazione, realizzata a
freddo, avviene a spatola gommata e/o a spruzzo.
fascia colorata via Scalabrini 30,00 0,500 15,00

SOMMANO m2 15,00 23,00 345,00

103 Rimozione e posa nella nuova posizione all'interno del cantiere di
NP.16 armadio contatori rete gas, comprensivo di demolizione

basamento esistente, realizzazione di nuovo basamento, fissaggio
a quest'ultimo e allaccio alla rete, il tutto per consegnare l'opera a
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

104 MURI DI SOSTEGNO IN C.A.CLASSE 300. Muri di sostegno
NP comunque realizzati in opera o fuori opera e varati, in grado di
25.A10.A60.005 resistere alle spinte passive di altezza del muro inclinato

dell'angolo di attrito proprio delle terre alle sue spalle e/o con
sovraccarico piano pari al carico della ruota di massimo peso per
strade extraurbane principali con carichi eccezionali. Il muro è
considerato nella sola parte in elevazione essendo la fondazione
ed i provvedimenti di sottofondazione quali pali, diaframmi, ecc.
fuori dal prezzo. Il muro sara' realizzato secondo gli elaborati di
progetto, secondo le prescrizioni delle norme tecniche.Esclusi i
dreni alle spalle e l'eventuale coronamento in sommità. ALTEZZA
INFERIORE M 2,00
muretto lato attività produttiva 15,00 0,800 12,00
muro lato proprietà demolita 55,00 2,500 137,50
muretto lato FS 45,00 0,800 36,00
muretto lato proprietà privata 55,00 0,800 44,00

SOMMANO m² 229,50 93,97 21´566,11

105 Rimozione e successivo ricollocamento su muro predisposto, di
NP.101 recinzione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso armato

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 390´910,58



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 390´910,58

tipo FS, compresi oneri per lo stoccaggio e l'eventuale sostituzione
di parti danneggiate. Compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
muretto lato FS 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 30,00 1´350,00

106 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48
NP costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato
01.P13.L60.015 alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del

diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo
inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi
corrimano e fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo
Interasse m 1.50 con montante in p120
marciapiede sottopasso *(lung.=130,00+65) 195,00 195,00
(lung.=10,00+6,5) 16,50 16,50

SOMMANO m 211,50 64,05 13´546,57

107 Rimozione e posa in opera in nuova posizione all'interno del
NP.30 cantiere di cancellata in acciaio, il tutto per consegnare l'opera a

regola d'arte.
cancellata passo carraio FS 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

108 Rete metallica plastificata per recinzione, maglia romboidale
A.00.03.410.b 50x50 mm

muretto lato proprietà privata *(lung.=55,00+15) 70,00 1,000 70,00

SOMMANO m² 70,00 116,77 8´173,90

109 Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese
B.07.04.490 opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del

materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino
pozzetti esistenti 40,00

SOMMANO cad 40,00 66,00 2´640,00

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 4)

110 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
NP B07040540Arettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia

(lung.=16,5216+35+34,5+(5*2)+30+(6*2)+30,5+225+5+(4*2)+
30+30+43+12+178+16,5+8,5+10+10) 744,52 744,52

SOMMANO m 744,52 0,67 498,83

111 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
NP zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate
B07040545A02 secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce

direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo
parallelogramma circoscritto) a) contabilizzata come superficie
effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente
zebrature *(par.ug.=5+2) 7,00 7,00
attraversamenti pedonali 20,00 3,00 0,500 30,00
simbolo pedone *(par.ug.=2*2,5) 5,00 5,00
STOP 10,00 1,000 10,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52,00 418´119,88

SOMMANO m² 52,00 7,85 408,20

112 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
04.P80.A02.050 o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm,
sp. 25/10, Al, H.I
divieto di fermata 3,00
direzione obbligatoria dritto 1,00
STOP 1,00
senso vietato 2,00

SOMMANO cad 7,00 105,43 738,01

113 Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento
NP pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R.
04.P80.B06.020 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale,

compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per
pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, H.I
attraversamento pedonale 5,00

SOMMANO cad 5,00 96,31 481,55

114 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A03.060 integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II

5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver
subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10,
Al, H.I
strada senza uscita 2,00

SOMMANO cad 2,00 54,13 108,26

115 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A04.010 integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R.

495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 400x600

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 419´855,90

mm, sp. 15/10, Al, H.I
Parcheggio nei posti segnati 1,00

SOMMANO cad 1,00 27,35 27,35

116 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A06.010 rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e

conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle
tipologie in uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 100x250 mm, sp. 25/10,
Al, H.I
indicazione inizio 1,00

SOMMANO cad 1,00 4,85 4,85

117 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale
NP B07040555Bin lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi

spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di
calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/
mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura b)
diametro 60 mm

15,00

SOMMANO cad 15,00 114,00 1´710,00

118 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.010 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24
mq e 1.50 mq

20,00

SOMMANO cad 20,00 15,68 313,60

119 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.005 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq
0.23

1,00

SOMMANO cad 1,00 7,82 7,82

Impianto di illuminazione (opere civili)  (Cat 6)

120 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di
NP altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo,
13.P08.A05.010 compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli

accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al
magazzino di rientro;

6,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 421´919,52

SOMMANO cad 6,00 20,66 123,96

121 Rimozione e recupero di Quadro I.P. da interno o da esterno
NP compreso lo smontaggio dei collegamenti elettrici, la rimozione
13.P09.A15.010 del basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia ed il

trasporto al magazzino di rientro.
2,00

SOMMANO cad 2,00 150,68 301,36

122 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P.
NP da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la
13.P09.A05.005 cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;

2,00

SOMMANO cad 2,00 151,44 302,88

123 Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su fune
NP portante mediante taglio delle fascette di fissaggio, compreso il
13.P08.A25.010 trasporto al magazzino di rientro del cavo e della fune portante;

linea aerea esistente via Livescia 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 1,30 130,00

124 Rimozione di palo in cemento armato centrifugato di lunghezza
NP fuori terra sino a 10,50 m, con taglio a filo blocco e tagli
13.P08.A30.005 successivi per ridurlo in tronconi non superiori a mt 2,

riempimento della cavità del palo con ghiaia e in superficie con
malta di cemento, compreso il trasporto del palo alla pubblica
discarica;

3,00

SOMMANO cad 3,00 53,99 161,97

125 Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sostegno di pali di
B.07.04.485 illuminazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
nuovi pali IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 360,00 1´800,00

126 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 74,75 299,00

127 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,90 127,60

128 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´166,29

nuovi pozzetti IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 127,50 510,00

129 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
cavidotti 105,00 1,000 1,000 105,00
nuovi pozzetti IP 4,00 1,00 1,000 0,800 3,20
plinti 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO m³ 113,20 9,10 1´030,12

130 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per
B.07.04.458.e passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color

rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202,
compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo,
rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.:
diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)

2,00 105,00 210,00

SOMMANO m 210,00 13,58 2´851,80

131 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

cavidotti 105,00 1,000 0,800 84,00
nuovi pozzetti IP 4,00 0,25 0,250 0,800 0,20
plinti 5,00 0,25 0,250 1,000 0,31

SOMMANO m³ 84,51 3,00 253,53

Impianto di illuminazione  (Cat 7)

132 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP via Livescia 5,00

SOMMANO cad 5,00 383,42 1´917,10

133 Realizzazione di linea aerea comprensiva di fune portante e
NP.31 conduttori, fissaggio sui pali di supporto predisposti a parte e

allaccio alla linea esistente, il tutto per consegnare l'opera a regola
d'arte.
Spostamento linea aerea via Livescia 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 25,50 1´657,50

134 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di
NP 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
13.P05.B05.025 cavidotti 2,00 105,00 210,00

nuovi pali IP via Livescia 2,00 4,00 11,000 88,00

SOMMANO m 298,00 2,31 688,38

135 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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NP.07 dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio
rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina
epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 50,30 402,40

136 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in
NP acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
13.P03.B05.005 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m,

compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio;
nuovi pali IP via Livescia 5,00
su pali in cemento IP esitenti via Scalabrini-via Marco Polo 4,00

SOMMANO cad 9,00 132,30 1´190,70

137 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento,
NP.08 nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di

piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico colori su
indicazione della DL  (voce 13.P04.A05.005 RP)
nuovi pali IP *(H/peso=6,28*0,1*13) 4,00 8,164 32,66
bracci *(H/peso=6,28*0,1*2,5) 9,00 1,570 14,13

SOMMANO m2 46,79 30,36 1´420,54

138 Fornitura e posa in opera di morsettiere a doppio fusibile per
NP.06 incasso palo

nuovi pali IP via Livescia 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 30,00 120,00

139 Applicazione di guaina termorestringente in poliolefine montata
NP.09 alla base del palo , nella zona di incastro, per h=450 mm.

4,00

SOMMANO ca 4,00 50,00 200,00

140 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.01 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO142-2S/740 con

lampada a 56 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DW (larga), 134W - tipo 1
nuove lampade IP 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´740,00 3´480,00

141 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.03 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO156-2S/740 con

lampada a 64 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DW (larga), 142W - tipo 2
nuove lampade IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 1´950,00 9´750,00

142 Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due
NP armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto
13.P09.A05.010 dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di

supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul
settore di potenza, il collegamento tra i due quadri;

2,00

SOMMANO cad 2,00 353,12 706,24

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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143 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro
NP od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e
13.P07.A05.020 sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici;
nuove lampade IP 9,00

SOMMANO cad 9,00 34,61 311,49

Opere a verde  (Cat 8)

144 Preparazione di terra alla semina: fornitura terra coltivo: terriccio
B.08.04.300.c vagliato arricchito con sostanza organica e sabbia

aiuole *(par.ug.=55,5+75) 130,50 0,400 52,20

SOMMANO m³ 52,20 95,05 4´961,61

145 Formazione prati: pulizia meccanica della superficie con
B.08.04.310.a02 livellamento, asporto di materiale, fresatura, rastrellatura, semina

con miscugli di graminacee, concimazione e rullatura: a2) da 500
a 1000 m²
aiuole 130,50

SOMMANO m² 130,50 6,70 874,35

146 Impianti di irrigazione per una superficie minima di 1500 m² e
B.08.04.330 con frazionamenti non inferiori a 300 m², composti da una

tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile
atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto
stesso, comprensivi di scavo, rinterro e fornitura di raccorderia,
irrigatori, elettrovalvole e quant'altro occorre per il funzionamento.
Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti
alla rete idrica, gli impianti elettrici ed eventuali pompe
irrigazione aiuole 130,50

SOMMANO m² 130,50 12,00 1´566,00

147 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
irrigazione aiuole 2,00

SOMMANO cad 2,00 74,75 149,50

148 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
irrigazione aiuole 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,90 63,80

149 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
irrigazione aiuole 2,00

SOMMANO cad 2,00 127,50 255,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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150 Fornitura e posa di tubazione in acciaio del n. 204I, senza
B.07.04.515.a saldatura o elettrosaldata longitudinalmente, verniciata

internamente, con rivestimento esterno bituminoso tipo pesante,
compresa posa di raccordi, curve e pezzi speciali in genere, scavi
esclusi: dn 3/4 spessore 2,65 mm
irrigazione aiuole 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 11,18 223,60

Barriere e protezioni  (Cat 9)

151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA
NP METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/
25.A16.B95.005 TRINCEA - CENTRALE. Fornitura e posa di barriere stradali di

sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo
metallico a lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo
stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi
al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e
D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a
dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce
saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in
senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere
identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento,
con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa
sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i
dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza
degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi
speciali per il collegamento alla barriera esistente.
area via Dante e via Scalabrini 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 119,02 2´380,40

Impianto semaforico (opere civili)  (Cat 10)

152 Lanterna semaforica completa di braccetti di sostegno, sportelli,
NP lenti, parte elettrica e cablaggio, band - it e o accessori di
15.P01.A05.060 fissaggio. Il recupero e la posa si intendono comprensivi di:

braccetti sia a palo che a band-it, visiere, calotte, parabole -
collegamento elettrico esterno, ed eventualmente interno,
mediante puntalini di terminazione preisolati, ai supporti e
cassette di derivazione - numerazione alfanumerica - corretto
orientamento - eventuale fornitura di morsetti di giunzione e
conduttori - lampade occorrenti. Esclusa la fornitura delle
lampade. Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e
composizione da altezza < di 4 m da terra (RECUPERO)

6,00

SOMMANO cad 6,00 6,85 41,10

153 SOSTEGNI IN GENERE - La posa si deve intendere
NP comprensiva di:verniciatura con fornitura delle vernici occorrenti,
15.P02.A05.035 messa a piombo del sostegno, eventuale sabbiatura o fissaggio

all'interno di bussola, sigillatura alla base mediante collarino in cls
e collegamento di messa a terra. Palina semaforica di qualsiasi
tipologia (RECUPERO)

3,00

SOMMANO cad 3,00 10,30 30,90

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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154 Blocchi di fondazione e collegamenti con pozzetti adiacenti. I
NP blocchi di fondazione vengono eseguiti mediante getto di cls
15.P02.A15.025 all'interno di uno scavo predisposto senza l'utilizzo di ferri per

armatura. In casi particolari la Stazione Appaltante potrà
richiedere l'armatura del blocco con quantità e tipologia di ferri
definita di volta in volta. Demolizione di fondazione in cls,
eventualmente armata, di qualsiasi dimensione, in qualsiasi tipo di
terreno, successivo riempimento dello scavo con misto granulare
anidro di cava di nuovo apporto e trasporto delle macerie alle PP.
DD. (RECUPERO)

3,00

SOMMANO m³ 3,00 109,90 329,70
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via Livescia  (SpCat 3)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

155 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.a lineare di taglio): fino a 5 cm di spessore

isola spartitraffico 12,00 12,00
marciapiedi esistenti *(lung.=35+78+55+55+100+31) 354,00 354,00

SOMMANO m 366,00 2,83 1´035,78

156 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.b lineare di taglio): per ogni cm in più

366,00 5,000 1´830,00

SOMMANO m 1´830,00 0,53 969,90

157 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B.07.04.209.a eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico

ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza:
fino ad una profondità massima di 10 cm, escluso taglio
pavimentazione da contabilizzarsi a parte
isola spartitraffico laterali 7,00 7,00
ampliamenti *(lung.=80+115+240+150+35+26+16+22+7,5+
20,5) 712,00 712,00

SOMMANO m² 719,00 6,35 4´565,65

158 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.a meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per profondità fino a 3 cm

2´300,00

SOMMANO m² 2´300,00 2,75 6´325,00

159 Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm,
B.07.04.215.a eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva),

escluso carico e trasporto alle discariche: per altezze fino 50 cm
isole spartitraffico laterali 7,00 0,500 3,50
ampliamenti su sede stradale 712,00 0,500 356,00
marciapiedi esistenti *(lung.=42+110+75+75+22+55) 379,00 0,500 189,50
aiuola a verde *(lung.=75+160+8+2) 245,00 0,500 122,50

SOMMANO m³ 671,50 7,25 4´868,38

160 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici
aree ampliamento 800,00 0,500 400,00

SOMMANO m³ 400,00 12,00 4´800,00

161 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO.
NP Dem,olizione di murature di qualsiasi genere entro o fuori terra
25.A02.A75.005 escluso i muri a secco od in malta di scarsa consistenza ovvero le

strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione del materiale
cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato eseguita senza
uso di mine o con sole mine di allentamento. Per distanze di
reimpiego o di eventuale trasporto a discarica entro km. 5, come
da norme tecniche.
muro di sostegno aree private *(lung.=35+70) 105,00 0,600 1,500 94,50

SOMMANO m³ 94,50 21,37 2´019,47

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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162 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza
(par.ug.=400+671,50) 1071,50 1´071,50

SOMMANO m³ 1´071,50 8,40 9´000,60

163 Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di
B.07.04.253 rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni

bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)
(par.ug.=719,00+671,5)*(H/peso=1,6*0,1) 1390,50 0,160 222,48
(H/peso=1,6*0,03) 2300,00 0,048 110,40

SOMMANO t 332,88 7,00 2´330,16

164 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

400,00 1,700 680,00

SOMMANO t 680,00 7,02 4´773,60

165 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato
NP metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls,
01.A02.F00.005 compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
(par.ug.=30/1,5) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 15,51 310,20

166 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi
NP dimensione e forma,di barriere stradali di protezione (guardrails)
01.A02.F10.005 con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio

dai piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti
indicati dalla D.L.

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 17,74 532,20

167 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
NP sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
04.P85.A03.005 intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del

sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm

20,00

SOMMANO cad 20,00 16,30 326,00

168 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello
NP integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e
04.P85.A01.010 comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al

magazzino comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e
1,50 mq

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,68 93,60

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Pavimentazioni  (Cat 2)

169 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia
B.07.04.341 spaccata, granulometria fino a 100 mm, per la formazione di

sottofondi o rilevati stradali:
aree in ampliamento:
area verde 700,00 2,000 1´400,00
aree su proprieta limitrofe 150,00 1,500 225,00
aree in ampliamento *(par.ug.=37+2+2,5+2+2+1,5) 47,00 0,600 28,20

SOMMANO m³ 1´653,20 23,38 38´651,82

170 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.b venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 10 cm
aree in ampliamento 980,00

SOMMANO m² 980,00 14,33 14´043,40

171 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.371 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati fino a 4 cm
compressi, per superfici inferiori a 2500 m²:
viabilità 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 8,49 16´980,00

172 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di
B.07.04.360.b bitume a freddo del n. 145: acida

viabilità 2000,00 0,020 40,00

SOMMANO 100 kg 40,00 73,68 2´947,20

173 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.b penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm
con graniglia in pezzatura fino a 18_20 mm
viabilità 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 8,40 16´800,00

174 Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di
B.07.04.400 consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di

marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia
20x20 cm:
marciapiedi *(par.ug.=135+75+200+(68*1,5)+(45*1,5)+(15*
1,5)+(15*1,5)+115) 739,50 739,50
isola sparitraffico 4,50

SOMMANO m² 744,00 21,75 16´182,00

175 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.a penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 25 mm
con graniglia in pezzatura fino a 15 mm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 610´087,01

marciapiedi *(par.ug.=135+75+200+(68*1,5)+(45*1,5)+(15*
1,5)+(15*1,5)+115) 739,50 739,50
isola sparitraffico 4,50

SOMMANO m² 744,00 7,53 5´602,32

176 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.d penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: aumento per
esecuzione a mano (Percentuale del 45%)
marciapiedi *(par.ug.=135+75+200+(68*1,5)+(45*1,5)+(15*
1,5)+(15*1,5)+115) 739,50 739,50
isola sparitraffico 4,50

SOMMANO m2 744,00 3,78 2´812,32

Lavori diversi  (Cat 3)

177 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.b sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: retti a vista con sezione 15x25 cm
marciapiedi (lato strada) *(lung.=28+85+81+15+90+70+45+15+
20+7) 456,00 456,00
isola spartitraffico 10,00 10,00

SOMMANO m 466,00 64,25 29´940,50

178 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.f sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: curvi: sui precedenti maggiorazione (Percentuale del
100%)
isole spartitraffico *(lung.=0,8+1+1) 2,80 2,80

SOMMANO 2,80 64,25 179,90

179 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso del n.
B.07.04.315.a 200, in opera come al n. 305: retti

marciapiedi (lato esterno) e aiuole *(lung.=50,00+95+80+40+15+
15+45) 340,00 340,00

SOMMANO m 340,00 22,50 7´650,00

180 Rivestimento colorato a base di resine stiroloacriliche in
NP.10 emulsione acquosa per la protezione delle pavimentazioni in

conglomerato bituminoso, resistente all'abrasione ed all'azione
aggressiva dei carburanti in genere. L'applicazione, realizzata a
freddo, avviene a spatola gommata e/o a spruzzo.
isola spartitraffico 4,50

SOMMANO m2 4,50 23,00 103,50

181 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48
NP costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato
01.P13.L60.015 alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del

diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo
inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi
corrimano e fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo
Interasse m 1.50 con montante in p120
lato area marginale 105,00 105,00

SOMMANO m 105,00 64,05 6´725,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 663´100,80

182 MURI DI SOSTEGNO IN C.A.CLASSE 300. Muri di sostegno
NP comunque realizzati in opera o fuori opera e varati, in grado di
25.A10.A60.005 resistere alle spinte passive di altezza del muro inclinato

dell'angolo di attrito proprio delle terre alle sue spalle e/o con
sovraccarico piano pari al carico della ruota di massimo peso per
strade extraurbane principali con carichi eccezionali. Il muro è
considerato nella sola parte in elevazione essendo la fondazione
ed i provvedimenti di sottofondazione quali pali, diaframmi, ecc.
fuori dal prezzo. Il muro sara' realizzato secondo gli elaborati di
progetto, secondo le prescrizioni delle norme tecniche.Esclusi i
dreni alle spalle e l'eventuale coronamento in sommità. ALTEZZA
INFERIORE M 2,00
area in ampliamento propieta privata 61,50 2,000 123,00

20,00 1,000 20,00

SOMMANO m² 143,00 93,97 13´437,71

183 Rete metallica plastificata per recinzione, maglia romboidale
A.00.03.410.b 50x50 mm

area in ampliamento propieta privata 20,00 1,000 20,00
area in ampliamento propieta privata 61,50 2,000 123,00

SOMMANO m² 143,00 116,77 16´698,11

184 Rimozione e posa nella nuova posizione all'interno del cantiere di
NP.27 armadio contatori acquedotto industriale, comprensivo di

demolizione basamento esistente, realizzazione di nuovo
basamento, fissaggio a quest'ultimo e tutto il necessario per
l'allaccio alla rete (compreso prolungamenti degli stacchi fino alla
nuova posizione), il tutto per consegnare l'opera a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´000,00 10´000,00

185 Rimozione e posa in opera in nuova posizione di armadio e
NP.28 contatore gas privato comprensivo di tutto il necessario per

l'allaccio alla rete (compreso prolungamenti degli stacchi fino alla
nuova posizione), il tutto per consegnare l'opera a regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´000,00 4´000,00

186 Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese
B.07.04.490 opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del

materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino
pozzetti esistenti 40,00

SOMMANO cad 40,00 66,00 2´640,00

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 4)

187 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
NP B07040540Arettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia
(lung.=60,234+150+240+11,5+16,5+37+11,5+28+17+20,5+
21,5+46+10,5+34+11,5+17,5) 733,23 733,23

SOMMANO m 733,23 0,67 491,26

188 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
NP zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 710´367,88

B07040545A02 secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce
direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo
parallelogramma circoscritto) a) contabilizzata come superficie
effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente
linea STOP 10,50 1,000 10,50
attraversamenti pedonali 16,00 3,00 0,500 24,00

SOMMANO m² 34,50 7,85 270,83

189 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli, dimensione
04.P83.A03.005 base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in

presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento
effettivamente verniciato. Serie triangoli dare precedenza

8,00

SOMMANO cad 8,00 1,52 12,16

190 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Scritta completa di STOP urbano
04.P83.A06.005 o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI

urbano
STOP 1,00

SOMMANO cad 1,00 20,26 20,26

191 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Triangolo elongato
04.P83.A12.005 complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi

della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
Triangolo elongato 100x200 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 9,23 9,23

192 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A01.040 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80

D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 25/
10, Al, H.I.
dare precedenza 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,29 51,29

193 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
04.P80.A02.050 o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 710´731,65

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm,
sp. 25/10, Al, H.I
rotatoria 1,00
passaggio obbligato a destra 1,00
divieto di sosta 1,00
STOP 1,00

SOMMANO cad 4,00 105,43 421,72

194 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A03.060 integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II

5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver
subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10,
Al, H.I
parcheggio 1,00
strada senza uscita 1,00

SOMMANO cad 2,00 54,13 108,26

195 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A06.010 rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e

conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle
tipologie in uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 100x250 mm, sp. 25/10,
Al, H.I
indicazione inizio 1,00

SOMMANO cad 1,00 4,85 4,85

196 Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento
NP pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R.
04.P80.B06.020 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale,

compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per
pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, H.I

2,00

SOMMANO cad 2,00 96,31 192,62

197 Segnali complementari e colonnine Delineatore speciale di
NP ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl.,
04.P81.A04.015 sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40,

come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 30/10, H.I.
1,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 711´459,10

SOMMANO cad 1,00 32,47 32,47

198 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale
NP B07040555Bin lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi

spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di
calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/
mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura b)
diametro 60 mm

8,00

SOMMANO cad 8,00 114,00 912,00

199 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.010 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24
mq e 1.50 mq

10,00

SOMMANO cad 10,00 15,68 156,80

200 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.005 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq
0.23

1,00

SOMMANO cad 1,00 7,82 7,82

201 Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare
NP compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso
04.P84.B02.005 prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi

diametro. Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico
1,00

SOMMANO cad 1,00 13,16 13,16

Rete di raccolta acque meteoriche  (Cat 5)

202 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
tubazioni *(lung.=1,5+5+3+4+20+33+10) 76,50 1,000 1,000 76,50
nuovi pozzetti 19,00 1,00 1,000 0,800 15,20
nuova canaletta 7,00 0,800 0,800 4,48

SOMMANO m³ 96,18 9,10 875,24

203 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 19,00

SOMMANO cad 19,00 74,75 1´420,25
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 714´876,84

204 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 19,00

SOMMANO cad 19,00 31,90 606,10

205 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.c rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
160 mm _ SN 8

76,50 76,50

SOMMANO m 76,50 31,02 2´373,03

206 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione
NP del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la
08.A55.N03.005 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale

bianco
allacci alla rete esistente 15,00

SOMMANO cad 15,00 116,91 1´753,65

207 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

tubazioni 76,50 1,000 0,700 53,55
nuovi pozzetti 19,00 0,25 0,250 0,800 0,95
nuova canaletta 7,00 0,800 0,300 1,68

SOMMANO m³ 56,18 3,00 168,54

208 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle
NP scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni
20.A27.V15.005 originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro

Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche'
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo
trasporto in idonee discariche autorizzate

90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 2,29 206,10

209 Caditoie classe D 400 del n. 203I: 50x50 cm
B.07.04.480C.b nuovi pozzetti 19,00

SOMMANO cad 19,00 177,50 3´372,50

Impianto di illuminazione (opere civili)  (Cat 6)

210 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di
NP altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo,
13.P08.A05.010 compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli

accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al
magazzino di rientro;

14,00
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A   R I P O R T A R E 14,00 723´356,76



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 36

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 14,00 723´356,76

SOMMANO cad 14,00 20,66 289,24

211 Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione,
NP compreso il riempimento della cavità del palo con ghiaia e la
13.P08.A30.015 successiva chiusura con malta di cemento della superficie della

cavità stessa, il trasporto del palo al magazzino di rientro o alla
pubblica discarica;
pali esistenti area privata da spostare 2,00

SOMMANO cad 2,00 40,63 81,26

212 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
NP superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
13.P08.A30.035 totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,

ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al
magazzino di rientro;

9,00

SOMMANO cad 9,00 126,42 1´137,78

213 Rimozione e recupero di Quadro I.P. da interno o da esterno
NP compreso lo smontaggio dei collegamenti elettrici, la rimozione
13.P09.A15.010 del basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia ed il

trasporto al magazzino di rientro.
quadri IP esistenti 3,00

SOMMANO cad 3,00 150,68 452,04

214 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P.
NP da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la
13.P09.A05.005 cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;

quadri IP esistenti 3,00

SOMMANO cad 3,00 151,44 454,32

215 Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sostegno di pali di
B.07.04.485 illuminazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
nuovi pali IP 8,00
pali da spostare 2,00

SOMMANO cad 10,00 360,00 3´600,00

216 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 10,00

SOMMANO cad 10,00 74,75 747,50

217 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 10,00

SOMMANO cad 10,00 31,90 319,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 730´437,90

218 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
nuovi pozzetti IP 10,00

SOMMANO cad 10,00 127,50 1´275,00

219 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
cavidotti 260,00 1,000 1,000 260,00
nuovi pozzetti IP 10,00 1,00 1,000 0,800 8,00
plinti 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO m³ 278,00 9,10 2´529,80

220 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per
B.07.04.458.e passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color

rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202,
compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo,
rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.:
diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)

2,00 260,00 520,00

SOMMANO m 520,00 13,58 7´061,60

221 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

cavidotti 260,00 1,000 0,800 208,00
nuovi pozzetti IP 10,00 0,25 0,250 0,800 0,50
plinti 10,00 0,25 0,250 1,000 0,63

SOMMANO m³ 209,13 3,00 627,39

Impianto di illuminazione  (Cat 7)

222 Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due
NP armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto
13.P09.A05.010 dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di

supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul
settore di potenza, il collegamento tra i due quadri;
quadri IP esistenti 3,00

SOMMANO cad 3,00 353,12 1´059,36

223 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP 8,00

SOMMANO cad 8,00 383,42 3´067,36

224 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo
NP rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per
13.P03.A35.005 lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e

malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino;
pali IP da spostare 2,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 746´058,41

SOMMANO cad 2,00 52,32 104,64

225 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di
NP 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
13.P05.B05.025 cavidotti 2,00 260,00 520,00

nuovi pali IP 2,00 10,00 11,000 220,00

SOMMANO m 740,00 2,31 1´709,40

226 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di
NP.07 dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio

rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina
epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
(par.ug.=10*2) 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 50,30 1´006,00

227 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in
NP acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
13.P03.B05.005 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m,

compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio;
nuovi pali IP 10,00

SOMMANO cad 10,00 132,30 1´323,00

228 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento,
NP.08 nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di

piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico colori su
indicazione della DL  (voce 13.P04.A05.005 RP)
nuovi pali IP *(H/peso=6,28*0,1*13) 8,00 8,164 65,31
bracci *(H/peso=6,28*0,1*2,5) 10,00 1,570 15,70

SOMMANO m2 81,01 30,36 2´459,46

229 Fornitura e posa in opera di morsettiere a doppio fusibile per
NP.06 incasso palo

nuovi pali IP 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 30,00 300,00

230 Applicazione di guaina termorestringente in poliolefine montata
NP.09 alla base del palo , nella zona di incastro, per h=450 mm.

10,00

SOMMANO ca 10,00 50,00 500,00

231 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.01 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO142-2S/740 con

lampada a 56 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DW (larga), 134W - tipo 1

10,00

SOMMANO cad 10,00 1´740,00 17´400,00

232 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro
NP od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e
13.P07.A05.020 sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici;
nuove lampade IP 12,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 770´860,91

SOMMANO cad 12,00 34,61 415,32

Opere a verde  (Cat 8)

233 Preparazione di terra alla semina: fornitura terra coltivo: terriccio
B.08.04.300.c vagliato arricchito con sostanza organica e sabbia

aiuole *(par.ug.=170+141+35) 346,00 0,400 138,40

SOMMANO m³ 138,40 95,05 13´154,92

234 Formazione prati: pulizia meccanica della superficie con
B.08.04.310.a01 livellamento, asporto di materiale, fresatura, rastrellatura, semina

con miscugli di graminacee, concimazione e rullatura: a1) da 250
a 500 m²
aiuole 346,00

SOMMANO m² 346,00 8,60 2´975,60

235 Impianti di irrigazione per una superficie minima di 1500 m² e
B.08.04.330 con frazionamenti non inferiori a 300 m², composti da una

tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile
atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto
stesso, comprensivi di scavo, rinterro e fornitura di raccorderia,
irrigatori, elettrovalvole e quant'altro occorre per il funzionamento.
Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti
alla rete idrica, gli impianti elettrici ed eventuali pompe
irrigazione aiuole 346,00

SOMMANO m² 346,00 12,00 4´152,00

236 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
irrigazione aiuole 3,00

SOMMANO cad 3,00 74,75 224,25

237 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
irrigazione aiuole 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,90 95,70

238 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
irrigazione aiuole 3,00

SOMMANO cad 3,00 127,50 382,50

239 Fornitura e posa di tubazione in acciaio del n. 204I, senza
B.07.04.515.a saldatura o elettrosaldata longitudinalmente, verniciata

internamente, con rivestimento esterno bituminoso tipo pesante,
compresa posa di raccordi, curve e pezzi speciali in genere, scavi
esclusi: dn 3/4 spessore 2,65 mm

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord. 
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O 792´261,20

irrigazione aiuole 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 11,18 670,80 

240 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore
NP al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
18.A65.A25.005 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale su aree

ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura
dei terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica
o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta
area marginale rotatoria 800,00

SOMMANO m² 800,00 0,86 688,00 

241 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la
NP provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm
20.A27.A70.005 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di

opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico
per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del
piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione
vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una
densita' di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della
direzione lavori Su cassonetto gia' preparato compreso il
dissodamento del sottofondo
aiuole 250,00

SOMMANO m² 250,00 25,52 6´380,00 

Parziale LAVORI euro 800´000,00

T O T A L E   euro 800´000,00
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---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 41

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Via Marco Polo 196´138,00
  002 Area sottopasso 266´394,05
  003 via Livescia 337´467,95

Totale SUPER CATEGORIE euro 800´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Movimenti di materie e demolizioni 94´505,20
  002 Pavimentazioni 313´191,98
  003 Lavori diversi 201´093,28
  004 Segnaletica orizzontale e verticale 9´898,96
  005 Rete di raccolta acque meteoriche 20´502,69
  006 Impianto di illuminazione (opere civili) 32´847,48
  007 Impianto di illuminazione 75´235,05
  008 Opere a verde 49´943,26
  009 Barriere e protezioni 2´380,40
  010 Impianto semaforico (opere civili) 401,70
  011 Portali a messaggio variabile Autostrada 0,00

Totale CATEGORIE euro 800´000,00
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Num.Ord. 
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE 

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI euro 800´000,00100,000

M:001 Via Marco Polo euro 196´138,00 24,517 

M:001.001      Movimenti di materie e demolizioni (OG3)  euro 28´894,33 3,612
M:001.002      Pavimentazioni (OG3)  euro 70´572,78 8,822
M:001.003      Lavori diversi (OG3)  euro 40´495,73 5,062
M:001.004      Segnaletica orizzontale e verticale (OS10)  euro 2´895,76 0,362
M:001.005      Rete di raccolta acque meteoriche (OG6)  euro 9´727,28 1,216
M:001.006      Impianto di illuminazione (opere civili) (OG3)  euro 6´380,33 0,798
M:001.007      Impianto di illuminazione (OG10)  euro 24´046,16 3,006
M:001.008      Opere a verde (OS24)  euro 13´125,63 1,641

M:002 Area sottopasso euro 266´394,05 33,299 

M:002.001      Movimenti di materie e demolizioni (OG3)  euro 23´660,33 2,958
M:002.002      Pavimentazioni (OG3)  euro 128´600,14 16,075 
M:002.003      Lavori diversi (OG3)  euro 69´222,58 8,653
M:002.004      Segnaletica orizzontale e verticale (OS10)  euro 4´298,47 0,537
M:002.006      Impianto di illuminazione (opere civili) (OG3)  euro 7´892,22 0,987
M:002.007      Impianto di illuminazione (OG10)  euro 21´844,35 2,731
M:002.008      Opere a verde (OS24)  euro 8´093,86 1,012
M:002.009      Barriere e protezioni (OS12-A)  euro 2´380,40 0,298
M:002.010      Impianto semaforico (opere civili) (OG3)  euro 401,70 0,050

M:003 via Livescia euro 337´467,95 42,183 

M:003.001      Movimenti di materie e demolizioni (OG3)  euro 41´950,54 5,244
M:003.002      Pavimentazioni (OG3)  euro 114´019,06 14,252 
M:003.003      Lavori diversi (OG3)  euro 91´374,97 11,422 
M:003.004      Segnaletica orizzontale e verticale (OS10)  euro 2´704,73 0,338
M:003.005      Rete di raccolta acque meteoriche (OG6)  euro 10´775,41 1,347
M:003.006      Impianto di illuminazione (opere civili) (OG3)  euro 18´574,93 2,322
M:003.007      Impianto di illuminazione (OG10)  euro 29´344,54 3,668
M:003.008      Opere a verde (OS24)  euro 28´723,77 3,590

TOTALE  euro 800´000,00100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. 
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O 

 

Area sottopasso - Rete evacuazione acque  (SpCat 1)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

1 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici

TUBAZIONE Ø 160 MM
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
collegamenti caditoie

3,00 5,00 0,600 1,200 10,80
4,00 6,50 0,600 1,200 18,72
1,00 5,50 0,600 1,200 3,96

collegamenti con collettore principale
16,00 2,00 0,600 1,200 23,04

COLLETTORE SOTTOPASSO
collegamenti caditoie

2,00 5,00 0,600 1,200 7,20
collegamenti con collettore principale

13,00 2,00 0,600 1,200 18,72

SOMMANO m³ 82,44 9,10 750,20 

2 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

SCAVO TUBAZIONE Ø 160 MM
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
collegamenti caditoie

3,00 5,00 0,600 1,200 10,80
4,00 6,50 0,600 1,200 18,72
1,00 5,50 0,600 1,200 3,96

collegamenti con collettore principale
16,00 2,00 0,600 1,200 23,04

COLLETTORE SOTTOPASSO
collegamenti caditoie

2,00 5,00 0,600 1,200 7,20
collegamenti con collettore principale

13,00 2,00 0,600 1,200 18,72

A DETRARRE INGOMBRO TUBO CON BAULETTO
collegamenti caditoie

3,00 5,00 0,600 0,560 -5,04
4,00 6,50 0,600 0,560 -8,74
1,00 5,50 0,600 0,560 -1,85

collegamenti con collettore principale
16,00 2,00 0,600 0,560 -10,75

COLLETTORE SOTTOPASSO
collegamenti caditoie

2,00 5,00 0,600 0,560 -3,36
collegamenti con collettore principale

13,00 2,00 0,600 0,560 -8,74

Sommano positivi m³ 82,44
Sommano negativi m³ -38,48

SOMMANO m³ 43,96 3,00 131,88 

3 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 882,08

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza

TUBAZIONE Ø 160 MM
q.tà art. B.07.04.225.a

82,44 82,44
a detrarre q.tà art. B.07.04.225.a

43,96 -43,96

Sommano positivi m³ 82,44
Sommano negativi m³ -43,96

SOMMANO m³ 38,48 8,40 323,23

4 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

q.tà art. B.07.04.232.a
38,48 1,700 65,42

SOMMANO t 65,42 7,02 459,25

5 Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione
B.07.04.231.a obbligata oltre la profondità di 1,50 m, eseguito con mezzo

meccanico, esclusa l'armatura a cassero chiusa e/o equivalente,
con sistemazione del materiale eccedente nell'ambito del cantiere:
in ambito urbano

TUBAZIONE Ø 315 MM
COLLETTORE SOTTOPASSO
Tratto tra pozzetto 8 e pozzetto 9

41,00 1,000 1,700 69,70
Tratto tra pozzetto 10 e pozzetto 11

43,00 1,000 1,700 73,10
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 5 e pozzetto 6

20,00 1,000 1,700 34,00
Tratto tra pozzetto 6 e pozzetto 7

32,00 1,000 1,700 54,40

SOMMANO m³ 231,20 15,00 3´468,00

6 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

SCAVO TUBAZIONE Ø 315 MM
COLLETTORE SOTTOPASSO
Tratto tra pozzetto 8 e pozzetto 9

41,00 1,000 1,700 69,70
Tratto tra pozzetto 10 e pozzetto 11

43,00 1,000 1,700 73,10
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 5 e pozzetto 6

20,00 1,000 1,700 34,00
Tratto tra pozzetto 6 e pozzetto 7

32,00 1,000 1,700 54,40

A DETRARRE INGOMBRO TUBO CON BAULETTO
COLLETTORE SOTTOPASSO
Tratto tra pozzetto 8 e pozzetto 9

41,00 1,000 0,900 -36,90
Tratto tra pozzetto 10 e pozzetto 11

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 194,30 5´132,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194,30 5´132,56

43,00 1,000 0,900 -38,70
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 5 e pozzetto 6

20,00 1,000 0,900 -18,00
Tratto tra pozzetto 6 e pozzetto 7

32,00 1,000 0,900 -28,80

Sommano positivi m³ 231,20
Sommano negativi m³ -122,40

SOMMANO m³ 108,80 3,00 326,40

7 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza

TUBAZIONE Ø 315 MM
q.tà art. B.07.04.225.a

231,20 231,20
a detrarre q.tà art. B.07.04.225.a

108,80 -108,80

Sommano positivi m³ 231,20
Sommano negativi m³ -108,80

SOMMANO m³ 122,40 8,40 1´028,16

8 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

q.tà art. B.07.04.232.a
122,40 1,700 208,08

SOMMANO t 208,08 7,02 1´460,72

9 Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione
B.07.04.231.a obbligata oltre la profondità di 1,50 m, eseguito con mezzo

meccanico, esclusa l'armatura a cassero chiusa e/o equivalente,
con sistemazione del materiale eccedente nell'ambito del cantiere:
in ambito urbano

TUBAZIONE Ø 400 MM
COLLETTORE SOTTOPASSO
Tratto tra pozzetto 9 e pozzetto 10

42,00 1,000 1,700 71,40
Tratto tra pozzetto 9 e pozzetto 16

12,00 1,000 1,700 20,40
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 17

57,00 1,500 3,600 307,80
Tratto tra pozzetto 17 e pozzetto 18

56,00 1,500 3,600 302,40
Tratto tra pozzetto 18 e pozzetto 19

65,00 1,500 3,600 351,00
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 3 e pozzetto 15

11,00 1,000 1,700 18,70
Tratto tra pozzetto 13 e pozzetto 14

11,00 1,000 1,700 18,70

SOMMANO m³ 1´090,40 15,00 16´356,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 24´303,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´303,84

10 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

SCAVO TUBAZIONE Ø 400 MM
COLLETTORE SOTTOPASSO
Tratto tra pozzetto 9 e pozzetto 10

42,00 1,000 1,700 71,40
Tratto tra pozzetto 9 e pozzetto 16

12,00 1,000 1,700 20,40
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 17

57,00 1,500 3,600 307,80
Tratto tra pozzetto 17 e pozzetto 18

56,00 1,500 3,600 302,40
Tratto tra pozzetto 18 e pozzetto 19

65,00 1,500 3,600 351,00
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 3 e pozzetto 15

11,00 1,000 1,700 18,70
Tratto tra pozzetto 13 e pozzetto 14

11,00 1,000 1,700 18,70

A DETRARRE INGOMBRO TUBO CON BAULETTO e
FONDAZIONE STRADALE PER TRATTO IN RIPRISTINO
(POZZETTI 16-19)
COLLETTORE SOTTOPASSO
Tratto tra pozzetto 9 e pozzetto 10

42,00 1,000 0,900 -37,80
Tratto tra pozzetto 9 e pozzetto 16

12,00 1,000 0,900 -10,80
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 17
*(H/peso=0,900+0,20) 57,00 1,500 1,100 -94,05
Tratto tra pozzetto 17 e pozzetto 18
*(H/peso=0,900+0,20) 56,00 1,500 1,100 -92,40
Tratto tra pozzetto 18 e pozzetto 19
*(H/peso=0,900+0,20) 65,00 1,500 1,100 -107,25
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 3 e pozzetto 15

11,00 1,000 0,900 -9,90
Tratto tra pozzetto 13 e pozzetto 14

11,00 1,000 0,900 -9,90

Sommano positivi m³ 1´090,40
Sommano negativi m³ -362,10

SOMMANO m³ 728,30 3,00 2´184,90

11 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza

TUBAZIONE Ø 400 MM
q.tà art. B.07.04.225.a

1090,40 1´090,40
a detrarre q.tà art. B.07.04.225.a

728,30 -728,30

Sommano positivi m³ 1´090,40
Sommano negativi m³ -728,30

SOMMANO m³ 362,10 8,40 3´041,64

12 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 29´530,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´530,38

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

q.tà art. B.07.04.232.a
308,70 1,700 524,79

SOMMANO t 524,79 7,02 3´684,03

13 Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione
B.07.04.231.a obbligata oltre la profondità di 1,50 m, eseguito con mezzo

meccanico, esclusa l'armatura a cassero chiusa e/o equivalente,
con sistemazione del materiale eccedente nell'ambito del cantiere:
in ambito urbano

TUBAZIONE Ø 630 MM
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 3 e pozzetto 4

50,00 1,300 2,000 130,00
Tratto tra pozzetto 4 e pozzetto 5

38,00 1,300 2,000 98,80
Tratto tra pozzetto 5 e pozzetto 13

13,50 1,300 2,000 35,10
Tratto tra pozzetto 13 e pozzetto 12

20,00 1,300 2,000 52,00

SOMMANO m³ 315,90 15,00 4´738,50

14 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

SCAVO TUBAZIONE Ø 630 MM
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 3 e pozzetto 4

50,00 1,300 2,000 130,00
Tratto tra pozzetto 4 e pozzetto 5

38,00 1,300 2,000 98,80
Tratto tra pozzetto 5 e pozzetto 13

13,50 1,300 2,000 35,10
Tratto tra pozzetto 13 e pozzetto 12

20,00 1,300 2,000 52,00

A DETRARRE INGOMBRO TUBO CON BAULETTO
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 3 e pozzetto 4

50,00 1,300 1,000 -65,00
Tratto tra pozzetto 4 e pozzetto 5

38,00 1,300 1,000 -49,40
Tratto tra pozzetto 5 e pozzetto 13

13,50 1,300 1,000 -17,55
Tratto tra pozzetto 13 e pozzetto 12

20,00 1,300 1,000 -26,00

Sommano positivi m³ 315,90
Sommano negativi m³ -157,95

SOMMANO m³ 157,95 3,00 473,85

15 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza

TUBAZIONE Ø 630 MM
q.tà art. B.07.04.225.a

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 38´426,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´426,76

315,90 315,90
a detrarre q.tà art. B.07.04.225.a

157,95 -157,95

Sommano positivi m³ 315,90
Sommano negativi m³ -157,95

SOMMANO m³ 157,95 8,40 1´326,78

16 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

q.tà art. B.07.04.232.a
157,95 1,700 268,52

SOMMANO t 268,52 7,02 1´885,01

17 Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione
B.07.04.231.a obbligata oltre la profondità di 1,50 m, eseguito con mezzo

meccanico, esclusa l'armatura a cassero chiusa e/o equivalente,
con sistemazione del materiale eccedente nell'ambito del cantiere:
in ambito urbano

TUBAZIONE Ø 710 MM
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 1 e pozzetto 2

67,00 1,300 2,000 174,20
Tratto tra pozzetto 2 e pozzetto 3

52,00 1,300 2,000 135,20

SOMMANO m³ 309,40 15,00 4´641,00

18 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

TUBAZIONE Ø 710 MM
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 1 e pozzetto 2

67,00 1,300 2,000 174,20
Tratto tra pozzetto 2 e pozzetto 3

52,00 1,300 2,000 135,20

A DETRARRE INGOMBRO TUBO CON BAULETTO
Tratto tra pozzetto 1 e pozzetto 2

67,00 1,300 1,100 -95,81
Tratto tra pozzetto 2 e pozzetto 3

52,00 1,300 1,100 -74,36

Sommano positivi m³ 309,40
Sommano negativi m³ -170,17

SOMMANO m³ 139,23 3,00 417,69

19 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza

TUBAZIONE Ø 710 MM
q.tà art. B.07.04.225.a

309,40 309,40

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 309,40 46´697,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 309,40 46´697,24

a detrarre q.tà art. B.07.04.225.a
139,23 -139,23

Sommano positivi m³ 309,40
Sommano negativi m³ -139,23

SOMMANO m³ 170,17 8,40 1´429,43

20 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

q.tà art. B.07.04.232.a
170,17 1,700 289,29

SOMMANO t 289,29 7,02 2´030,82

Rete di raccolta acque meteoriche  (Cat 5)

21 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.c rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
160 mm _ SN 8

COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
collegamenti caditoie

3,00 5,00 15,00
4,00 6,50 26,00
1,00 5,50 5,50

collegamenti con collettore principale
16,00 2,00 32,00

COLLETTORE SOTTOPASSO
collegamenti caditoie

2,00 5,00 10,00
collegamenti con collettore principale

13,00 2,00 26,00

SOMMANO m 114,50 31,02 3´551,79

22 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.f rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
315 mm _ SN 8

COLLETTORE SOTTOPASSO
Tratto tra pozzetto 8 e pozzetto 9

41,00 41,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 41,00 53´709,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,00 53´709,28

Tratto tra pozzetto 10 e pozzetto 11
43,00 43,00

COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 5 e pozzetto 6

20,00 20,00
Tratto tra pozzetto 6 e pozzetto 7

32,00 32,00

SOMMANO m 136,00 79,24 10´776,64

23 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.g rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
400 mm _ SN 8

COLLETTORE SOTTOPASSO
Tratto tra pozzetto 9 e pozzetto 10

42,00 42,00
Tratto tra pozzetto 9 e pozzetto 16

12,00 12,00
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 17

57,00 57,00
Tratto tra pozzetto 17 e pozzetto 18

56,00 56,00
Tratto tra pozzetto 18 e pozzetto 19

65,00 65,00
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 3 e pozzetto 15

11,00 11,00
Tratto tra pozzetto 13 e pozzetto 14

11,00 11,00

SOMMANO m 254,00 118,24 30´032,96

24 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.i rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
630 mm _ SN 8

COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 3 e pozzetto 4

50,00 50,00
Tratto tra pozzetto 4 e pozzetto 5

38,00 38,00
Tratto tra pozzetto 5 e pozzetto 13

13,50 13,50
Tratto tra pozzetto 13 e pozzetto 12

20,00 20,00

SOMMANO m 121,50 317,16 38´534,94

25 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.l rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 133´053,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´053,82

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
710 mm _ SN 8

COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Tratto tra pozzetto 1 e pozzetto 2

67,00 67,00
Tratto tra pozzetto 2 e pozzetto 3

52,00 52,00

SOMMANO m 119,00 431,02 51´291,38

26 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm

POZZETTI-CADITOIE
COLLETTORE SOTTOPASSO

15,00
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE

28,00

SOMMANO cad 43,00 74,75 3´214,25

27 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm

POZZETTI-CADITOIE
COLLETTORE SOTTOPASSO

2,00
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE

18,00

SOMMANO cad 20,00 31,90 638,00

28 Caditoie classe D 400 del n. 203I: 50x50 cm
B.07.04.480C.b

POZZETTI-CADITOIE
COLLETTORE SOTTOPASSO

15,00
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE

28,00

SOMMANO cad 43,00 177,50 7´632,50

29 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.e armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 100x100x100 cm

POZZETTI-ISPEZIONE
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Pozzetto 1

1,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 1,00 195´829,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 195´829,95

Pozzetto 2
1,00

Pozzetto 3
1,00

Pozzetto 4
1,00

Pozzetto 5
1,00

Pozzetto 6
1,00

Pozzetto 7
1,00

Pozzetto 12
1,00

Pozzetto 13
1,00

Pozzetto 14
1,00

Pozzetto 15
1,00

COLLETTORE SOTTOPASSO
Pozzetto 8

1,00
Pozzetto 9

1,00
Pozzetto 10

1,00
Pozzetto 11

1,00
Pozzetto 16

1,00
Pozzetto 17

1,00
Pozzetto 18

1,00
Pozzetto 19

1,00

SOMMANO cad 19,00 276,85 5´260,15

30 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.e0' armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: e')
anello di prolunga dimensioni esterne 100x100x100 cm

POZZETTI-ISPEZIONE
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Pozzetto 1

1,00
Pozzetto 2

1,00
Pozzetto 3

3,00
Pozzetto 4

1,00
Pozzetto 5

1,00
Pozzetto 6

1,00
Pozzetto 7

1,00
Pozzetto 12

1,00
Pozzetto 13

1,00
Pozzetto 14

1,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 12,00 201´090,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 201´090,10

Pozzetto 15
1,00

COLLETTORE SOTTOPASSO
Pozzetto 8

1,00
Pozzetto 9

1,00
Pozzetto 10

1,00
Pozzetto 11

1,00
Pozzetto 16

4,00
Pozzetto 17

3,00
Pozzetto 18

3,00
Pozzetto 19

2,00

SOMMANO cad 29,00 159,60 4´628,40

31 Chiusini classe D 400 del n. 203G del cap.3: telaio quadrato con
B.07.04.480A.d sigillo tondo da 60 cm

POZZETTI-ISPEZIONE
COLLETTORE COLLEG. RETE ESISTENTE
Pozzetto 1

1,00
Pozzetto 2

1,00
Pozzetto 3

1,00
Pozzetto 4

1,00
Pozzetto 5

1,00
Pozzetto 6

1,00
Pozzetto 7

1,00
Pozzetto 12

1,00
Pozzetto 13

1,00
Pozzetto 14

1,00
Pozzetto 15

1,00

COLLETTORE SOTTOPASSO
Pozzetto 8

1,00
Pozzetto 9

1,00
Pozzetto 10

1,00
Pozzetto 11

1,00
Pozzetto 16

1,00
Pozzetto 17

1,00
Pozzetto 18

1,00
Pozzetto 19

1,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 19,00 205´718,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,00 205´718,50

SOMMANO cad 19,00 200,00 3´800,00

32 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione
NP del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la
08.A55.N03.005 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale

bianco

Pozzetto 1
1,00

Pozzetto 7
1,00

Pozzetto 19
1,00

SOMMANO cad 3,00 116,91 350,73

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

33 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.a lineare di taglio): fino a 5 cm di spessore

Demolizione pavimentazione esistente sp. 22 cm per nuova
tubazione Ø 400 mm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 2,00 178,00 356,00

SOMMANO m 356,00 2,83 1´007,48

34 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.b lineare di taglio): per ogni cm in più

Demolizione pavimentazione esistente sp. 22 cm per nuova
tubazione Ø 400 mm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 2,00 178,00 17,000 6´052,00

SOMMANO m 6´052,00 0,53 3´207,56

35 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.a meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per profondità fino a 3 cm

Demolizione pavimentazione esistente sp. 22 cm per nuova
tubazione Ø 400 mm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 178,00 1,500 267,00

SOMMANO m² 267,00 2,75 734,25

36 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.b meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per ogni cm di profondità oltre a 3 cm

Demolizione pavimentazione esistente sp. 22 cm per nuova
tubazione Ø 400 mm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 19,00 178,00 1,500 5´073,00

SOMMANO m² 5´073,00 0,38 1´927,74

37 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 216´746,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 216´746,26

B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato
nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza

Demolizione pavimentazione esistente sp. 22 cm per nuova
tubazione Ø 400 mm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 178,00 1,500 0,220 58,74

SOMMANO m³ 58,74 8,40 493,42

38 Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di
B.07.04.253 rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni

bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)

Demolizione pavimentazione esistente sp. 22 cm per nuova
tubazione Ø 400 mm
q.tà art. B.07.04.232.a

58,74 1,600 93,98

SOMMANO t 93,98 7,00 657,86

Pavimentazioni  (Cat 2)

39 Misto di inerti a granulometria stabilizzata, per la formazione di
B.07.03.071 sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali

conformi alle norme UNI CNR 10006

Ripristino pavimentazione demolita per nuova tubazione Ø 400
mm - fondazione stradale sp. 20 cm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 1,70 178,00 1,500 0,200 90,78

SOMMANO t 90,78 17,32 1´572,31

40 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.c venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 15 cm

Ripristino pavimentazione demolita per nuova tubazione Ø 400
mm - base sp. 15 cm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 178,00 1,500 267,00

SOMMANO m² 267,00 21,02 5´612,34

41 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.371 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati fino a 4 cm
compressi, per superfici inferiori a 2500 m²:

Ripristino pavimentazione demolita per nuova tubazione Ø 400
mm - binder sp. 4 cm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 178,00 1,500 267,00

SOMMANO m² 267,00 8,49 2´266,83

42 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di
B.07.04.360.b bitume a freddo del n. 145: acida

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 227´349,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´349,02

Ripristino pavimentazione demolita per nuova tubazione Ø 400
mm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 178,00 1,500 0,020 5,34

SOMMANO 100 kg 5,34 73,68 393,45

43 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.b penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm
con graniglia in pezzatura fino a 18_20 mm

Ripristino pavimentazione demolita per nuova tubazione Ø 400
mm - usura sp. 3 cm
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 178,00 1,500 267,00

SOMMANO m² 267,00 8,40 2´242,80

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 4)

44 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
NP B07040540Arettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia

Ripristino pavimentazione demolita per nuova tubazione Ø 400
mm - striscia centrale
Tratto tra pozzetto 16 e pozzetto 19
*(lung.=57,00+56,00+65,00) 178,00 178,00

SOMMANO m 178,00 0,67 119,26

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 230´104,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230´104,53

Area sottopasso - Nuovi muri e sottofondazioni  (SpCat 2)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

45 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

Demolizione muro in sx via Livescia
fondazione

60,00 0,800 0,100 4,80
60,00 0,600 0,300 10,80

elevazione
60,00 0,200 0,800 9,60

SOMMANO m³ 25,20 119,30 3´006,36

46 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Demolizione muro in sx via Livescia
q.tà art. NP 24.A10.B02.005

25,20 2,200 55,44

SOMMANO t 55,44 7,02 389,19

47 Rimozione e successivo ricollocamento su muro predisposto, di
NP.100 recinzione metallica plastificata esistente, compresi oneri per lo

stoccaggio e l'eventuale sostituzione di parti danneggiate.
Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

Recinzione su muro in sx via Livescia

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 22,00 1´320,00

48 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

Demolizione muro in dx via Livescia
fondazione

48,00 1,200 0,100 5,76
48,00 1,000 0,300 14,40

SOMMANO m³ 20,16 119,30 2´405,09

49 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra,
A.02.04.002.d effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva

oltre 5 m³ per manufatto, compreso abbassamento e trasporto
delle macerie alle discariche entro 10 km di distanza, esclusi gli
eventuali posteggi esterni, le eventuali opere di presidio e i
corrispettivi per diritti di discarica: in muratura di pietrame,
prezzo indicativo

Demolizione muro in dx via Livescia
elevazione

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 237´225,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´225,17

48,00 0,200 2,500 24,00
pilastri

13,00 0,40 0,400 2,800 5,82

SOMMANO m³ 29,82 173,96 5´187,49

50 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

q.tà art. A.02.04.00.d
29,82 2,800 83,50

q.tà art. NP 24.A10.B02.005
20,16 2,200 44,35

SOMMANO t 127,85 7,02 897,51

51 Rimozione di recinzione metallica plastificata e/o parapetti
NP.102 metallici, compreso trasporto a discarica ed ogni altro onere per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Recinzione a tergo  muro in dx via Livescia
20,00 5,000 100,00

SOMMANO m2 100,00 18,00 1´800,00

52 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

Demolizione muro imbocco lato via Livescia sottopasso pedonale
esistente
fondazione

18,00 2,700 0,100 4,86
18,00 2,500 0,600 27,00

elevazione
*(larg.=0,50*(0,80+1,20)) 18,00 1,000 4,000 72,00
Muri sottopasso pedonale

2,00 12,00 0,400 3,500 33,60
*(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 0,400 3,500 16,80
Soletta sottopasso pedonale

12,00 3,500 0,500 21,00

SOMMANO m³ 175,26 119,30 20´908,52

53 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Demolizione muro imbocco lato via Livescia sottopasso pedonale
esistente
q.tà art. NP 24.A10.B02.005

175,26 2,200 385,57

SOMMANO t 385,57 7,02 2´706,70

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 268´725,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´725,39

54 Rimozione di recinzione metallica plastificata e/o parapetti
NP.102 metallici, compreso trasporto a discarica ed ogni altro onere per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Parapetto estradosso muro imbocco lato via Livescia sottopasso
pedonale esistente

18,00 1,000 18,00
parapetto marciapiede imbocco pedonale lato via Livescia

10,00 1,000 10,00

SOMMANO m2 28,00 18,00 504,00

55 Rimozione e successivo ricollocamento su muro predisposto, di
NP.101 recinzione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso armato

tipo FS, compresi oneri per lo stoccaggio e l'eventuale sostituzione
di parti danneggiate. Compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

Recinzione fs quota binari in corrispondenza nuovo sottopasso
2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 30,00 3´000,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 272´229,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 272´229,39

Area Sottopasso - Sottopasso linea ferroviaria  (SpCat 3)
Lavori diversi  (Cat 3)

56 Tavolato interno in blocchi doppio UNI 12x12x24 cm, del n. 250/
A.01.04.155 e del Cap. A.0.3, spessore 12 cm, eseguito con malta per muratura

classe M 2,5, con deduzione dell'intera superficie dei vuoti aventi
dimensione superiore a 2 m², per il resto come al n. 125

Tamponamento ingressi sottopasso carrabile esistente da
dismettere

2,00 6,00 4,000 48,00

SOMMANO m² 48,00 42,40 2´035,20

57 Intonaco completo a civile per esterni per pareti verticali in piano
A.01.04.270 e/o per superfici orizzontali, esclusi i ponteggi, per il resto come

al n. 255

Tamponamento ingressi sottopasso carrabile esistente da
dismettere
*(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 4,000 96,00

SOMMANO m² 96,00 30,96 2´972,16

58 Cancelli di ferro ingresso carraio a disegno semplice, con profilati
B.11.04.205.a normali quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina di

lamiera, completi di pilastri ed accessori (minimo fatturabile
50kg/m²): 1 anta

cancello per accesso sottopasso carrabile esistente da dismettere
50,00 1,00 2,200 110,00

SOMMANO kg 110,00 6,90 759,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 277´995,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´995,75

Area sottopasso - Nuovi muri e sottofondazioni  (SpCat 2)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

59 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

Demolizione muro lato ferrovia via Scalabrini
fondazione
*(lung.=75,00+30,00) 105,00 2,200 0,100 23,10
*(lung.=75,00+30,00)*(H/peso=0,50*(0,50+0,30)) 105,00 2,000 0,400 84,00
elevazione
*(lung.=75,00+30,00)*(H/peso=0,50*(3,00+1,00)) 105,00 0,300 2,000 63,00

SOMMANO m³ 170,10 119,30 20´292,93

60 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Demolizione muro lato ferrovia via Scalabrini
q.tà art. NP 24.A10.B02.005

170,10 2,200 374,22

SOMMANO t 374,22 7,02 2´627,02

61 Rimozione e successivo ricollocamento su muro predisposto, di
NP.101 recinzione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso armato

tipo FS, compresi oneri per lo stoccaggio e l'eventuale sostituzione
di parti danneggiate. Compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

Recinzione fs muro lato ferrovia via Scalabrini
*(lung.=75,00+30,00) 105,00 105,00

SOMMANO m 105,00 30,00 3´150,00

62 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
01.A02.B85.005 natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio,
di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature
elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto
alle pubbliche discariche.

rimozione cancello lato ferrovia via Scalabrini
25,00 4,00 2,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 2,01 402,00

63 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

Demolizione muro di contenimento rampa via Scalabrini
fondazione
*(larg.=0,50*(1,20+0,70)) 25,00 0,950 0,100 2,38
*(larg.=0,50*(1,00+0,50))*(H/peso=0,50*(0,50+0,30)) 25,00 0,750 0,400 7,50

SOMMANO m³ 9,88 119,30 1´178,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 305´646,38

64 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra,
A.02.04.002.d effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva

oltre 5 m³ per manufatto, compreso abbassamento e trasporto
delle macerie alle discariche entro 10 km di distanza, esclusi gli
eventuali posteggi esterni, le eventuali opere di presidio e i
corrispettivi per diritti di discarica: in muratura di pietrame,
prezzo indicativo

Demolizione muro di contenimento rampa via Scalabrini
elevazione
*(larg.=0,50*(0,50+1,00))*(H/peso=0,50*(5,00+0,50)) 25,00 0,750 2,750 51,56

SOMMANO m³ 51,56 173,96 8´969,38

65 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Demolizione muro di contenimento rampa via Scalabrini
q.tà art. A.02.04.00.d

51,56 2,800 144,37
q.tà art. NP 24.A10.B02.005

9,88 2,200 21,74

SOMMANO t 166,11 7,02 1´166,09

66 Rimozione di recinzione metallica plastificata e/o parapetti
NP.102 metallici, compreso trasporto a discarica ed ogni altro onere per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Parapetto muro di contenimento rampa via Scalabrini

25,00 1,000 25,00

SOMMANO m2 25,00 18,00 450,00

67 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti
01.A02.D00.010 per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la

cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di
trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi oltre m² 10

pavimentazione in corrispondenza rampa via Scalabrini

30,00 4,500 135,00

SOMMANO m² 135,00 14,27 1´926,45

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318´158,30

Area Sottopasso - Sottopasso linea ferroviaria  (SpCat 3)
Fondazioni profonde e tiranti  (Cat 12)

68 Compenso per trasporto e approntamento attrezzatura per
B.01.04.081 esecuzione micropali

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00

69 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova
B.01.04.080.d costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche

inclinati, esclusi la formazione degli accessi e piani di lavoro e le
prove di carico: come voce a), con diametro 201_250 mm

Micropali Ø 250 mm passo 30 cm in doppia fila
Lato nord - L= 15.00 m
(par.ug.=2*50) 100,00 16,000 1´600,00
Lato sud - L=12.00 m
*(par.ug.=2*40) 80,00 16,000 1´280,00

SOMMANO m 2´880,00 58,00 167´040,00

70 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova
B.01.04.080.l costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche

inclinati, esclusi la formazione degli accessi e piani di lavoro e le
prove di carico: fornitura in opera di tubi di acciaio non valvolati
costituenti l'armatura di micropali, compresi gli oneri per la
filettatura ed i manicotti di giunzione

Armatura con tubo Ø 146 sp. 16 mm = kg/m 51.30
Micropali Ø 250 mm passo 30 cm in doppia fila
Lato nord - L= 15.00 m
(par.ug.=2*50)*(H/peso=16,50*51,30) 100,00 846,450 84´645,00
Lato sud - L=12.00 m
*(par.ug.=2*40)*(H/peso=16,50*51,30) 80,00 846,450 67´716,00

SOMMANO kg 152´361,00 1,15 175´215,15

71 Esecuzione di betoncino spruzzato con aria compressa sulle pareti
01.A03.G15.005 anche a strati successivi, dosato con quintali 5 di cemento tipo

425 per metro cubo di inerti a granulometria corretta
opportunamente, additivato con prodotti speciali (additivanti di
presa, idrofughi ecc.) dato in opera a perfetta regola d'arte anche
in presenza di armature metalliche, compresi tutti gli oneri per
sfridi Dello spessore medio di centimetri 10

Rivestimento micropali con spritz-beton sp. 10 cm
Lato nord - L= 15.00 m

15,00 4,800 72,00
Lato sud - L=12.00 m

12,00 4,800 57,60

SOMMANO m² 129,60 58,32 7´558,27

72 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.b cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: rete elettrosaldata in
acciaio B450C del n. 375 del Cap A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Rivestimento micropali con spritz-beton sp. 10 cm rete Ø6 15x15

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 670´171,72

= kg/m² 2.98+15% sovrapposizioni=3.43 kg/m²
Lato nord - L= 15.00 m
(H/peso=4,800*0,00343) 15,00 0,016 0,24
Lato sud - L=12.00 m
*(H/peso=4,800*0,00343) 12,00 0,016 0,19

SOMMANO t 0,43 1´477,20 635,20

73 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.080.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per strutture armate in genere (travi, pilastri, solette,
murature rettilinee fuori terra di spessore non inferiore a 20 cm,
murature di vani scale e ascensori ecc), gettato con l'impiego di
casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Trave di coronamento micropali
Lato nord - L= 15.00 m

15,00 0,900 0,700 9,45
Lato sud - L=12.00 m

12,00 0,900 0,700 7,56

SOMMANO m³ 17,01 160,42 2´728,74

74 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.c compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere di cemento armato in genere
del n. 80 (travi, pilastri e corree)

Trave di coronamento micropali
Lato nord - L= 15.00 m

2,00 15,00 0,700 21,00
2,00 0,900 0,700 1,26

Lato sud - L=12.00 m
2,00 12,00 0,700 16,80
2,00 0,900 0,700 1,26

SOMMANO m² 40,32 36,11 1´455,96

75 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Trave di coronamento micropali - kg/m³ 120
Lato nord - L= 15.00 m

0,12 15,00 0,900 0,700 1,13
Lato sud - L=12.00 m

0,12 12,00 0,900 0,700 0,91

SOMMANO t 2,04 1´422,24 2´901,37

Opere d'arte  (Cat 13)

76 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 677´892,99

25.A08.A45.015 Strutture in acciaio per ponti e cavalcavia, costruiti secondo
Progetto ed approvati dalla D.L. anche per impalcati misti a
struttura cellulare, dati in opera compresa la fornitura di tutti i
materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di
sostegno, centine e varo, la verniciatura a 5 mani come da norme
tecniche di CSA e le disposizioni della D.L. ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per luci
inferiori a 25 m o superiori ma con varo dal basso. Verniciatura a
quattro mani come da ciclo c. dell'art. 24 delle norme tecniche.
ACCIAIO LAMINATO FE 510

Travi impalcato laterale
piatto 20x1280
*(par.ug.=7850*2) 15700,00 19,00 1,280 0,020 7´636,48
piatto 20x1159
*(par.ug.=7850*2) 15700,00 19,00 1,159 0,020 6´914,59
piatto 20x900
*(par.ug.=7850*2) 15700,00 19,00 0,900 0,020 5´369,40
piatto 40x600
*(par.ug.=7850*2) 15700,00 19,00 0,600 0,040 7´159,20
elementi di sostegno laterale passo 1000 mm sp. 20 mm
*(par.ug.=7850*2*18*3) 847800,0

0 0,30 0,100 0,020 508,68
*(par.ug.=7850*2*18*3)*(lung.=0,50*(0,30+0,10)) 847800,0

0 0,20 0,200 0,020 678,24
Travi di impalcato tipo
piatto 20x1200
*(par.ug.=7850*6) 47100,00 19,00 1,200 0,020 21´477,60
piatto 20x900
*(par.ug.=7850*6) 47100,00 19,00 0,900 0,020 16´108,20
piatto 40x600
*(par.ug.=7850*6) 47100,00 19,00 0,600 0,040 21´477,60
elementi di sostegno laterale passo 1000 mm sp. 20 mm
*(par.ug.=7850*6*18*2) 1695600,

00 0,30 0,100 0,020 1´017,36
*(par.ug.=7850*6*18*2)*(lung.=0,50*(0,30+0,10)) 1695600,

00 0,20 0,200 0,020 1´356,48
Trave di impalcato centrale
piatto 20x600
*(par.ug.=7850*2) 15700,00 19,00 0,600 0,020 3´579,60
piatto 20x900
*(par.ug.=7850*2) 15700,00 19,00 0,900 0,020 5´369,40
piatto 40x300
*(par.ug.=7850*2) 15700,00 19,00 0,300 0,040 3´579,60
elementi di sostegno laterale passo 1000 mm sp. 20 mm
*(par.ug.=7850*18*2) 282600,0

0 0,30 0,100 0,020 169,56
*(par.ug.=7850*18*2)*(lung.=0,50*(0,30+0,10)) 282600,0

0 0,20 0,200 0,020 226,08

Parziale kg 102´628,07

Incremento 5% per pioli, piastre, dadi, bulloni, saldature, difetti di
laminazione ecc....

102628,0
0,05 7 5´131,40

Parziale kg 5´131,40

SOMMANO kg 107´759,47 2,23 240´303,62

77 Fornitura e posa in opera di impasto di calcestruzzo leggero
A01040300B confezionato con argilla espansa marcata CE e conforme alla

Norma EN 13055-1 avente massa volumetrica di 1000 kg/mc e
classe di consistenza S4: b) tipo strutturale

Riempimento impalcato
19,00 10,700 1,000 203,30

Cordoli di contenimento laterali
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203,30 918´196,61

2,00 19,00 0,400 0,300 4,56

SOMMANO m³ 207,86 223,00 46´352,78

78 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.c compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere di cemento armato in genere
del n. 80 (travi, pilastri e corree)

Riempimento impalcato
2,00 10,700 1,000 21,40

Cordoli di contenimento laterali
*(par.ug.=2*2)*(lung.=19,00+0,40) 4,00 19,40 0,300 23,28

SOMMANO m² 44,68 36,11 1´613,39

79 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Impalcato
Cordoli di contenimento laterali - kg/m³ 100
*(par.ug.=0,10*2,00) 0,20 19,00 0,400 0,300 0,46

SOMMANO t 0,46 1´422,24 654,23

80 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.b cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: rete elettrosaldata in
acciaio B450C del n. 375 del Cap A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Riempimento impalcato
rete Ø6 10x10 = kg/m² 4.49+15% sovrapposizioni=5.16 kg/m²

19,00 10,700 0,005 1,02

SOMMANO t 1,02 1´477,20 1´506,74

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

81 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità eseguito su aree
A.01.04.035.a non soggette a bonifica,in terre di qualsiasi natura e consistenza

(asciutte, bagnate, melmose escluso le rocce), in terre e in ambiti
liberi dall'esercizio di linee di servizio pubbliche o private di
qualsiasi genere, compresa la delimitazione e segnalazione del
ciglio, l'eliminazione di parti rimaste in un primo tempo
inescavate e delle rampe, la regolarizzazione del piano di
appoggio delle fondazioni, lo sgombero dei materiali provenienti
dallo scavo (compresi quelli eventualmenti franati sul fondo dalle
pareti laterali); eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque
sorgive, escluso il rinterro e l'armatura eventualmente necessaria
delle pareti di scavo, misurato in sezione effettiva, escluso la
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 968´323,75

demolizione di trovanti e di strutture di fondazione oltre 0,5 m³,
esclusi corrispettivi di discarica ed ogni onere derivante dal
rispetto della normativa vigente riguardante i materiali di risulta:"
eseguito con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto
alle discariche, entro 10 km di distanza, del materiale non
reimpiegabile

Svuotamento manufatto
19,00 10,700 5,900 1´199,47

SOMMANO m³ 1´199,47 15,03 18´028,03

82 Sovrapprezzo alla voce 35 per altezza di scavo fino a 10 m. di
A.01.04.036 profondità

Svuotamento manufatto
19,00 10,700 5,900 1´199,47

SOMMANO m³ 1´199,47 3,50 4´198,15

Opere d'arte  (Cat 13)

83 Compenso a corpo per tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione
NP.103 del sottopasso senza interruzione di traffico ferroviario durante le

finestre orarie diurne concordate con Ferrovie Nord. In particolare
il compenso riguarda la realizzazione dei micropali durante le ore
notturne tra i due transiti ferroviari, la costruzione della trave di
coronamento, la realizzazione dell'impalcato costruito fuori opera
(varo escluso compensato a parte), i getti integrativi e quant'altro.
Il tutto secondo le prescrizioni ed autorizzazioni delle Ferrovie
Nord, con cui dovranno essere concordate tempistiche e modalità
di esecuzione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´040´549,93

Area sottopasso - Nuovi muri e sottofondazioni  (SpCat 2)

84 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Muro di contenimento marciapiede - magrone

Tratto da sez. 3 a sez. 4
43,00 1,200 0,100 5,16

Tratto da sez. 4 a sez. 5
44,00 1,200 0,100 5,28

Tratto da sez. 5 a fine rampa
32,00 1,200 0,100 3,84

SOMMANO m³ 14,28 123,40 1´762,15

85 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di contenimento marciapiede - fondazione

Tratto da sez. 3 a sez. 4
43,00 1,000 0,300 12,90

Tratto da sez. 4 a sez. 5
44,00 1,000 0,300 13,20

Tratto da sez. 5 a fine rampa
32,00 1,000 0,300 9,60

SOMMANO m³ 35,70 146,96 5´246,47

86 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Muro di contenimento marciapiede - fondazione

Tratto da sez. 3 a sez. 4
*(lung.=43,00+1,00) 2,00 44,00 0,300 26,40
Tratto da sez. 4 a sez. 5
*(lung.=44,00+1,00) 2,00 45,00 0,300 27,00
Tratto da sez. 5 a fine rampa
*(lung.=32,00+1,00) 2,00 33,00 0,300 19,80

SOMMANO m² 73,20 29,06 2´127,19

87 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´049´685,74

osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di contenimento marciapiede - fondazione kg/m³ 80

Tratto da sez. 3 a sez. 4
0,08 43,00 1,000 0,300 1,03

Tratto da sez. 4 a sez. 5
0,08 44,00 1,000 0,300 1,06

Tratto da sez. 5 a fine rampa
0,08 32,00 1,000 0,300 0,77

SOMMANO t 2,86 1´422,24 4´067,61

88 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.080.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per strutture armate in genere (travi, pilastri, solette,
murature rettilinee fuori terra di spessore non inferiore a 20 cm,
murature di vani scale e ascensori ecc), gettato con l'impiego di
casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di contenimento marciapiede - elevazione

Tratto da sez. 3 a sez. 4
*(H/peso=0,50*(1,70+2,80)) 43,00 0,300 2,250 29,03
Tratto da sez. 4 a sez. 5
*(H/peso=0,50*(2,80+2,00)) 44,00 0,300 2,400 31,68
Tratto da sez. 5 a fine rampa
*(H/peso=0,50*(2,00+0,50)) 32,00 0,300 1,250 12,00

SOMMANO m³ 72,71 160,42 11´664,14

89 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.b compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per murature armate rettilinee fuori
terra del n. 80

Muro di contenimento marciapiede - elevazione

Tratto da sez. 3 a sez. 4
*(lung.=43,00+0,30)*(H/peso=0,50*(1,70+2,80)) 2,00 43,30 2,250 194,85
Tratto da sez. 4 a sez. 5
*(lung.=44,00+0,30)*(H/peso=0,50*(2,80+2,00)) 2,00 44,30 2,400 212,64
Tratto da sez. 5 a fine rampa
*(lung.=32,00+0,30)*(H/peso=0,50*(2,00+0,50)) 2,00 32,30 1,250 80,75

SOMMANO m² 488,24 31,63 15´443,03

90 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di contenimento marciapiede - elevazione 100 kg/m³
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´080´860,52

Tratto da sez. 3 a sez. 4
*(H/peso=0,50*(1,70+2,80)) 0,10 43,00 0,300 2,250 2,90
Tratto da sez. 4 a sez. 5
*(H/peso=0,50*(2,80+2,00)) 0,10 44,00 0,300 2,400 3,17
Tratto da sez. 5 a fine rampa
*(H/peso=0,50*(2,00+0,50)) 0,10 32,00 0,300 1,250 1,20

SOMMANO t 7,27 1´422,24 10´339,68

----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´091´200,20

Area Sottopasso - Sottopasso linea ferroviaria  (SpCat 3)
Lavori diversi  (Cat 3)

91 Zincatura a caldo a bagno
B.11.04.276

cancello per accesso sottopasso carrabile esistente da dismettere
50,00 1,00 2,200 110,00

SOMMANO kg 110,00 1,50 165,00

92 Parapetti per balconi e per rampe di scale eseguiti in profilati di
B.11.04.230.a ferro quadri, tondi, piatti e angolari: per balconi (peso minimo 25

kg/m²)

Kg/m² 25
Parapetto estradosso sottopasso
*(par.ug.=25*2) 50,00 19,00 1,100 1´045,00

SOMMANO kg 1´045,00 5,85 6´113,25

93 Zincatura a caldo a bagno
B.11.04.276

Kg/m² 25
Parapetto estradosso sottopasso
*(par.ug.=25*2) 50,00 19,00 1,100 1´045,00

SOMMANO kg 1´045,00 1,50 1´567,50

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

94 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

q.tà art. B.07.04.232.a
1199,47 1,700 2´039,10

SOMMANO t 2´039,10 7,02 14´314,48

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´113´360,43

Area sottopasso - Nuovi muri e sottofondazioni  (SpCat 2)

95 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici

Muro di contenimento marciapiede - scavo

Tratto da sez. 3 a sez. 4
43,00 1,200 0,400 20,64

Tratto da sez. 4 a sez. 5
44,00 1,200 0,400 21,12

Tratto da sez. 5 a fine rampa
32,00 1,200 0,400 15,36

SOMMANO m³ 57,12 12,00 685,44

96 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

q.tà art. B.07.04.220.a
57,12 1,700 97,10

SOMMANO t 97,10 7,02 681,64

Opere d'arte  (Cat 13)

97 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - magrone
17,54 2,300 0,100 4,03

SOMMANO m³ 4,03 123,40 497,30

98 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - fondazione
17,54 2,100 0,600 22,10

SOMMANO m³ 22,10 146,96 3´247,82

99 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´118´472,63

pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - fondazione
(lung.=17,54+2,10) 2,00 19,64 0,600 23,57

SOMMANO m² 23,57 29,06 684,94

100 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - fondazione kg/m³
150

0,15 17,54 2,100 0,600 3,32

SOMMANO t 3,32 1´422,24 4´721,84

101 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento
rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - elevazione
17,54 0,600 3,500 36,83

SOMMANO m³ 36,83 150,79 5´553,60

102 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - elevazione
(lung.=17,54+0,60) 2,00 18,14 3,500 126,98

SOMMANO m² 126,98 29,06 3´690,04

103 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - elevazione kg/m³
150

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´133´123,05

0,15 17,54 0,600 3,500 5,53

SOMMANO t 5,53 1´422,24 7´864,99

Fondazioni profonde e tiranti  (Cat 12)

104 Compenso per trasporto e approntamento attrezzatura per
B.01.04.131 esecuzione tiranti

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

105 Tiranti attivi di tipo provvisionale in trefoli di acciaio armonico o
B.01.04.130.e barra di acciaio ad elevato snervamento (>= 185 kg/mm²),

realizzati in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura, con
perforazione a rotazione o rotopercussione, compreso l'eventuale
rivestimento provvisorio del foro, compresa la fornitura e posa in
opera dei trefoli o barre di acciaio, la piastra di ripartizione e la
testa di bloccaggio, compresa la cementazione del tratto di
ancoraggio con cemento 32,5 R con consumo fino a 3 volte il
volume teorico del foro e la tesatura per dare il tirante completo in
esercizio, esclusa la formazione di accessi e piani di lavoro e/o
ponteggi, per lunghezze fino a 20 m e per quantitativi oltre 500 m.
Sono esclusi gli oneri assicurativi contro danni a terzi: per trazioni
fino a 90 t, in trefoli

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - 1 tirante / 2.00 m -
L=10.00 m

9,00 10,000 90,00

SOMMANO m 90,00 67,50 6´075,00

106 Compenso per trasporto e approntamento attrezzatura per
B.01.04.161 esecuzione iniezioni

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´475,00 6´475,00

107 Iniezioni di miscele cementizie eseguite all'aperto senza
B.01.04.160.a limitazione di spazio, esclusi la formazione di accessi e piani di

lavoro: perforazione verticale o subverticale in terreni di qualsiasi
natura, esclusa la roccia dura, con procedimento a rotazione o
rotopercussione, escluso l'eventuale rivestimento provvisorio del
foro, con diametro fino a 120 mm, per quantitativi oltre 1000 di
perforazione, in lunghezza fino a 20 m

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - 1 tirante / 2.00 m -
L=10.00 m

9,00 10,000 90,00

SOMMANO m 90,00 33,06 2´975,40

Opere d'arte  (Cat 13)

108 Muratura faccia a vista con elementi semipieni estrusi, legati con
A01040510B malta da muratura Classe M 5: b) listelli 25 x 1,6 x 5,5 cm per

posa a colla di cui alla voce n. A.01.03.0125.b)

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - rivestimento
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´158´313,44

17,54 3,500 61,39

SOMMANO m² 61,39 109,00 6´691,51

109 Compenso per la realizzazione a conci delle sottofondazioni dei
NP.104 muri comprensivi degli scavi, sbadacchiature, sovrapposizioni

delle armature metalliche e qualsiasi altra lavorazione necessaria
per dare l'opera finita a regola d'arte

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
17,54 17,54

SOMMANO m 17,54 1´000,00 17´540,00

Lavori diversi  (Cat 3)

110 Parapetti per balconi e per rampe di scale eseguiti in profilati di
B.11.04.230.a ferro quadri, tondi, piatti e angolari: per balconi (peso minimo 25

kg/m²)

Kg/m² 25
Parapetto estradosso muretto di contenimento marciapiede
*(lung.=43,00+44,00+32,00) 25,00 119,00 1,100 3´272,50

SOMMANO kg 3´272,50 5,85 19´144,13

111 Zincatura a caldo a bagno
B.11.04.276

Kg/m² 25
Parapetto estradosso muretto di contenimento marciapiede
*(lung.=43,00+44,00+32,00) 25,00 119,00 1,100 3´272,50

SOMMANO kg 3´272,50 1,50 4´908,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´206´597,83

Area Sottopasso - Sottopasso linea ferroviaria  (SpCat 3)
Opere d'arte  (Cat 13)

112 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.080.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per strutture armate in genere (travi, pilastri, solette,
murature rettilinee fuori terra di spessore non inferiore a 20 cm,
murature di vani scale e ascensori ecc), gettato con l'impiego di
casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Paraghiaia
12,00 0,450 1,000 5,40
15,00 0,450 1,000 6,75

SOMMANO m³ 12,15 160,42 1´949,10

113 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.c compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere di cemento armato in genere
del n. 80 (travi, pilastri e corree)

Paraghiaia
*(lung.=12,00+0,45) 2,00 12,45 1,000 24,90
*(lung.=15,00+0,45) 2,00 15,45 1,000 30,90

SOMMANO m² 55,80 36,11 2´014,94

114 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Paraghiaia - kg/m³ 120
0,12 12,00 0,450 1,000 0,65
0,12 15,00 0,450 1,000 0,81

SOMMANO t 1,46 1´422,24 2´076,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´212´638,34

Area sottopasso - Nuovi muri e sottofondazioni  (SpCat 2)
Fondazioni profonde e tiranti  (Cat 12)

115 Compenso per trasporto e approntamento attrezzatura per
B.01.04.081 esecuzione micropali

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00

116 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova
B.01.04.080.d costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche

inclinati, esclusi la formazione degli accessi e piani di lavoro e le
prove di carico: come voce a), con diametro 201_250 mm

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
Micropali Ø 250 mm passo 30 cm per realizzazione muro

59,00 15,000 885,00

SOMMANO m 885,00 58,00 51´330,00

117 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova
B.01.04.080.l costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche

inclinati, esclusi la formazione degli accessi e piani di lavoro e le
prove di carico: fornitura in opera di tubi di acciaio non valvolati
costituenti l'armatura di micropali, compresi gli oneri per la
filettatura ed i manicotti di giunzione

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
Armatura con tubo Ø 146 sp. 16 mm = kg/m 51.30
Micropali Ø 250 mm passo 30 cm
(H/peso=15,50*51,30) 59,00 795,150 46´913,85

SOMMANO kg 46´913,85 1,15 53´950,93

118 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.080.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per strutture armate in genere (travi, pilastri, solette,
murature rettilinee fuori terra di spessore non inferiore a 20 cm,
murature di vani scale e ascensori ecc), gettato con l'impiego di
casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
Trave di coronamento micropali

17,54 0,900 0,700 11,05

SOMMANO m³ 11,05 160,42 1´772,64

119 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.c compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere di cemento armato in genere
del n. 80 (travi, pilastri e corree)

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
Trave di coronamento micropali

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´321´891,91

(lung.=17,54+0,90) 2,00 18,44 0,700 25,82

SOMMANO m² 25,82 36,11 932,36

120 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
Trave di coronamento micropali - kg/m³ 120

0,12 17,54 0,900 0,700 1,33

SOMMANO t 1,33 1´422,24 1´891,58

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

121 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
17,54 2,300 1,500 60,51

SOMMANO m³ 60,51 12,00 726,12

122 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
17,54 2,300 1,500 60,51

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

17,54 2,300 0,100 -4,03
17,54 2,100 0,600 -22,10

Sommano positivi m³ 60,51
Sommano negativi m³ -26,13

SOMMANO m³ 34,38 3,00 103,14

123 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini
q.tà art. B.07.04.220.a

60,51 1,700 102,87
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

34,38 1,700 -58,45

Sommano positivi t 102,87
Sommano negativi t -58,45

SOMMANO t 44,42 7,02 311,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´325´856,94

Opere d'arte  (Cat 13)

124 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale-magrone
19,81 1,700 0,100 3,37

SOMMANO m³ 3,37 123,40 415,86

125 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale-fondazione
19,81 1,500 0,400 11,89

SOMMANO m³ 11,89 146,96 1´747,35

126 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale-fondazione
(lung.=19,81+1,50) 2,00 21,31 0,400 17,05

SOMMANO m² 17,05 29,06 495,47

127 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale-fondazione kg/
m³ 150

0,15 19,81 1,500 0,400 1,78

SOMMANO t 1,78 1´422,24 2´531,59

128 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento
rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 1´331´047,21



POLICREO S.r.l. - via Bondi 14/a - Parma
pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´331´047,21

mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale-elevazione
19,81 0,300 2,000 11,89

SOMMANO m³ 11,89 150,79 1´792,89

129 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale-elevazione
(lung.=19,81+0,30) 2,00 20,11 2,000 80,44

SOMMANO m² 80,44 29,06 2´337,59

130 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale-elevazione kg/
m³ 150

0,15 19,81 0,300 2,000 1,78

SOMMANO t 1,78 1´422,24 2´531,59

131 Compenso per la realizzazione a conci delle sottofondazioni dei
NP.104 muri comprensivi degli scavi, sbadacchiature, sovrapposizioni

delle armature metalliche e qualsiasi altra lavorazione necessaria
per dare l'opera finita a regola d'arte

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale
19,81 19,81

SOMMANO m 19,81 1´000,00 19´810,00

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

132 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

Muro di sottofondazione tipo 1 via Scalabrini - parte di
fondazione esistente lato strada

17,54 0,400 0,400 2,81

SOMMANO m³ 2,81 119,30 335,23

133 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´357´854,51

eseguito con mezzi meccanici

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale
19,81 1,700 2,500 84,19

SOMMANO m³ 84,19 12,00 1´010,28

134 Sovrapprezzo per scavo come sopra, ma oltre 1,5 m per ogni
B.07.04.230.a metro in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi

meccanici

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale
1,00 19,81 1,700 2,500 84,19

SOMMANO m³ 84,19 5,50 463,05

135 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale
19,81 1,700 2,500 84,19

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

19,81 1,700 0,100 -3,37
19,81 1,500 0,400 -11,89

Sommano positivi m³ 84,19
Sommano negativi m³ -15,26

SOMMANO m³ 68,93 3,00 206,79

136 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale
q.tà art. B.07.04.220.a

84,19 1,700 143,12
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

68,93 1,700 -117,18

Sommano positivi t 143,12
Sommano negativi t -117,18

SOMMANO t 25,94 7,02 182,10

137 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

Muro di sottofondazione tipo 2a ingresso pedonale-parte di
fondazione esistente lato strada

19,81 0,400 0,400 3,17

SOMMANO m³ 3,17 119,30 378,18

138 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´360´094,91

eseguito con mezzi meccanici

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile
15,00 1,800 3,000 81,00

SOMMANO m³ 81,00 12,00 972,00

139 Sovrapprezzo per scavo come sopra, ma oltre 1,5 m per ogni
B.07.04.230.a metro in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi

meccanici

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile
2,00 15,00 1,800 3,000 162,00

SOMMANO m³ 162,00 5,50 891,00

140 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile
15,00 1,800 3,000 81,00

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

15,00 1,800 0,100 -2,70
15,00 1,600 0,400 -9,60
15,00 0,300 0,200 -0,90

Sommano positivi m³ 81,00
Sommano negativi m³ -13,20

SOMMANO m³ 67,80 3,00 203,40

141 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile
q.tà art. B.07.04.220.a

81,00 1,700 137,70
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

67,80 1,700 -115,26

Sommano positivi t 137,70
Sommano negativi t -115,26

SOMMANO t 22,44 7,02 157,53

142 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile - parte di
fondazione esistente lato strada

15,00 0,400 0,400 2,40

SOMMANO m³ 2,40 119,30 286,32

Opere d'arte  (Cat 13)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´362´605,16

143 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile-magrone
15,00 1,800 0,100 2,70

SOMMANO m³ 2,70 123,40 333,18

144 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile-fondazione
15,00 1,600 0,400 9,60
15,00 0,300 0,200 0,90

SOMMANO m³ 10,50 146,96 1´543,08

145 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile-fondazione
(lung.=15,00+1,60) 2,00 16,60 0,400 13,28
(lung.=15,00+0,30) 2,00 15,30 0,200 6,12

SOMMANO m² 19,40 29,06 563,76

146 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile-fondazione kg/
m³ 150

0,15 15,00 1,600 0,400 1,44
0,15 15,00 0,300 0,200 0,14

SOMMANO t 1,58 1´422,24 2´247,14

147 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento
rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´367´292,32

di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile-elevazione
15,00 0,300 2,400 10,80

SOMMANO m³ 10,80 150,79 1´628,53

148 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile-elevazione
(lung.=15,00+0,30) 2,00 15,30 2,400 73,44

SOMMANO m² 73,44 29,06 2´134,17

149 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile-elevazione kg/
m³ 150

0,15 15,00 0,300 2,400 1,62

SOMMANO t 1,62 1´422,24 2´304,03

150 Compenso per la realizzazione a conci delle sottofondazioni dei
NP.104 muri comprensivi degli scavi, sbadacchiature, sovrapposizioni

delle armature metalliche e qualsiasi altra lavorazione necessaria
per dare l'opera finita a regola d'arte

Muro di sottofondazione tipo 2b ingresso carrabile
15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 1´000,00 15´000,00

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

151 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici

Muro di sottofondazione tipo 3
20,00 1,600 2,600 83,20

SOMMANO m³ 83,20 12,00 998,40

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´389´357,45

152 Sovrapprezzo per scavo come sopra, ma oltre 1,5 m per ogni
B.07.04.230.a metro in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi

meccanici

Muro di sottofondazione tipo 3
2,00 20,00 1,600 2,600 166,40

SOMMANO m³ 166,40 5,50 915,20

153 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

Muro di sottofondazione tipo 3
20,00 1,600 2,600 83,20

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

20,00 1,800 0,100 -3,60
20,00 1,400 0,600 -16,80

Sommano positivi m³ 83,20
Sommano negativi m³ -20,40

SOMMANO m³ 62,80 3,00 188,40

154 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Muro di sottofondazione tipo 3
q.tà art. B.07.04.220.a

83,20 1,700 141,44
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

62,80 1,700 -106,76

Sommano positivi t 141,44
Sommano negativi t -106,76

SOMMANO t 34,68 7,02 243,45

Opere d'arte  (Cat 13)

155 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Muro di sottofondazione tipo 3-magrone
20,00 1,600 0,100 3,20

SOMMANO m³ 3,20 123,40 394,88

156 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´391´099,38

(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di sottofondazione tipo 3-fondazione
20,00 1,400 0,600 16,80

SOMMANO m³ 16,80 146,96 2´468,93

157 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Muro di sottofondazione tipo 3-fondazione
(lung.=20,00+1,40) 2,00 21,40 0,600 25,68

SOMMANO m² 25,68 29,06 746,26

158 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di sottofondazione tipo 3-fondazione kg/m³ 150
0,15 20,00 1,400 0,600 2,52

SOMMANO t 2,52 1´422,24 3´584,04

159 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento
rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Muro di sottofondazione tipo 3-elevazione
20,00 0,300 1,900 11,40

SOMMANO m³ 11,40 150,79 1´719,01

160 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Muro di sottofondazione tipo 3-elevazione

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´399´617,62

(lung.=20,00+0,30) 2,00 20,30 1,900 77,14

SOMMANO m² 77,14 29,06 2´241,69

161 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Muro di sottofondazione tipo 3-elevazione kg/m³ 150
0,15 20,00 0,300 1,900 1,71

SOMMANO t 1,71 1´422,24 2´432,03

162 Muratura faccia a vista con elementi semipieni estrusi, legati con
A01040510B malta da muratura Classe M 5: b) listelli 25 x 1,6 x 5,5 cm per

posa a colla di cui alla voce n. A.01.03.0125.b)

Muro di sottofondazione tipo 3 - rivestimento
20,00 1,900 38,00

SOMMANO m² 38,00 109,00 4´142,00

163 Compenso per la realizzazione a conci delle sottofondazioni dei
NP.104 muri comprensivi degli scavi, sbadacchiature, sovrapposizioni

delle armature metalliche e qualsiasi altra lavorazione necessaria
per dare l'opera finita a regola d'arte

Muro di sottofondazione tipo 3
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 1´000,00 20´000,00

164 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Nuovo muro tipo 4-magrone
*(lung.=16,69+10,19) 26,88 2,000 0,100 5,38

SOMMANO m³ 5,38 123,40 663,89

165 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuovo Muro tipo 4-fondazione
(lung.=16,69+10,19) 26,88 1,800 0,400 19,35

SOMMANO m³ 19,35 146,96 2´843,68

166 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´431´940,91

A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,
chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Nuovo muro tipo 4-fondazione
(lung.=(16,69+10,19)+1,80) 2,00 28,68 0,400 22,94

SOMMANO m² 22,94 29,06 666,64

167 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuovo Muro tipo 4-fondazione kg/m³ 150
(lung.=16,69+10,19) 0,15 26,88 1,800 0,400 2,90

SOMMANO t 2,90 1´422,24 4´124,50

168 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento
rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuovo Muro tipo 4-elevazione
(lung.=16,69+10,19) 26,88 0,300 3,800 30,64

SOMMANO m³ 30,64 150,79 4´620,21

169 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Nuovo Muro tipo 4-elevazione
(lung.=(16,69+10,19)+0,30) 2,00 27,18 3,800 206,57

SOMMANO m² 206,57 29,06 6´002,92

170 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´447´355,18

osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuovo Muro tipo 4-elevazione kg/m³ 150
(lung.=16,69+10,19) 0,15 26,88 0,300 3,800 4,60

SOMMANO t 4,60 1´422,24 6´542,30

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

171 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 4
*(lung.=16,69+10,19) 26,88 2,000 3,100 166,66

SOMMANO m³ 166,66 12,00 1´999,92

172 Sovrapprezzo per scavo come sopra, ma oltre 1,5 m per ogni
B.07.04.230.a metro in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi

meccanici

Nuovo Muro tipo 4
*(lung.=16,69+10,19) 2,00 26,88 2,000 3,100 333,31

SOMMANO m³ 333,31 5,50 1´833,21

173 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 4
*(lung.=16,69+10,19) 26,88 2,000 3,100 166,66

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

(lung.=16,69+10,19) 26,88 2,000 0,100 -5,38
(lung.=16,69+10,19) 26,88 1,800 0,400 -19,35
(lung.=16,69+10,19) 26,88 0,300 2,600 -20,97

Sommano positivi m³ 166,66
Sommano negativi m³ -45,70

SOMMANO m³ 120,96 3,00 362,88

174 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Nuovo Muro tipo 4
q.tà art. B.07.04.220.a

166,66 1,700 283,32
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

120,96 1,700 -205,63

Sommano positivi t 283,32
Sommano negativi t -205,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77,69 1´458´093,49

SOMMANO t 77,69 7,02 545,38

Fondazioni profonde e tiranti  (Cat 12)

175 Compenso per trasporto e approntamento attrezzatura per
B.01.04.081 esecuzione micropali

Nuova berlinese Muro tipo 5a

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00

176 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova
B.01.04.080.d costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche

inclinati, esclusi la formazione degli accessi e piani di lavoro e le
prove di carico: come voce a), con diametro 201_250 mm

Nuova berlinese Muro tipo 5a
Micropali Ø 250 mm a quinconce L=30.00 m
(par.ug.=2*42) 84,00 30,000 2´520,00

SOMMANO m 2´520,00 58,00 146´160,00

177 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova
B.01.04.080.l costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche

inclinati, esclusi la formazione degli accessi e piani di lavoro e le
prove di carico: fornitura in opera di tubi di acciaio non valvolati
costituenti l'armatura di micropali, compresi gli oneri per la
filettatura ed i manicotti di giunzione

Nuova berlinese Muro tipo 5a
Micropali Ø 250 mm a quinconce L=30.00 m
Armatura con tubo Ø 146 sp. 16 mm = kg/m 51.30
(par.ug.=2*42)*(H/peso=30,50*51,30) 84,00 1564,650 131´430,60

SOMMANO kg 131´430,60 1,15 151´145,19

178 Esecuzione di betoncino spruzzato con aria compressa sulle pareti
01.A03.G15.005 anche a strati successivi, dosato con quintali 5 di cemento tipo

425 per metro cubo di inerti a granulometria corretta
opportunamente, additivato con prodotti speciali (additivanti di
presa, idrofughi ecc.) dato in opera a perfetta regola d'arte anche
in presenza di armature metalliche, compresi tutti gli oneri per
sfridi Dello spessore medio di centimetri 10

Nuova berlinese Muro tipo 5a
Rivestimento micropali con spritz-beton sp. 10 cm

21,00 3,700 77,70

SOMMANO m² 77,70 58,32 4´531,46

179 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.b cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: rete elettrosaldata in
acciaio B450C del n. 375 del Cap A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuova berlinese Muro tipo 5a
Rivestimento micropali con spritz-beton sp. 10 cm rete Ø6 15x15

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´762´675,52

= kg/m² 2.98+15% sovrapposizioni=3.43 kg/m²
*(H/peso=3,700*0,00343) 21,00 0,013 0,27

SOMMANO t 0,27 1´477,20 398,84

180 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.080.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per strutture armate in genere (travi, pilastri, solette,
murature rettilinee fuori terra di spessore non inferiore a 20 cm,
murature di vani scale e ascensori ecc), gettato con l'impiego di
casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuova berlinese Muro tipo 5a
Trave di coronamento micropali

21,00 0,500 0,700 7,35

SOMMANO m³ 7,35 160,42 1´179,09

181 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.c compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere di cemento armato in genere
del n. 80 (travi, pilastri e corree)

Nuova berlinese Muro tipo 5a
Trave di coronamento micropali
*(lung.=21,00+0,50) 2,00 21,50 0,700 30,10

SOMMANO m² 30,10 36,11 1´086,91

182 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuova berlinese Muro tipo 5a
Trave di coronamento micropali - kg/m³ 120

0,12 21,00 0,500 0,700 0,88

SOMMANO t 0,88 1´422,24 1´251,57

Opere d'arte  (Cat 13)

183 Muratura faccia a vista con elementi semipieni estrusi, legati con
A01040510B malta da muratura Classe M 5: b) listelli 25 x 1,6 x 5,5 cm per

posa a colla di cui alla voce n. A.01.03.0125.b)

Nuova berlinese Muro tipo 5a-rivestimento
21,00 3,700 77,70

SOMMANO m² 77,70 109,00 8´469,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´775´061,23

Fondazioni profonde e tiranti  (Cat 12)

184 Compenso per trasporto e approntamento attrezzatura per
B.01.04.131 esecuzione tiranti

Nuova berlinese Muro tipo 5a
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

185 Tiranti attivi di tipo provvisionale in trefoli di acciaio armonico o
B.01.04.130.e barra di acciaio ad elevato snervamento (>= 185 kg/mm²),

realizzati in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura, con
perforazione a rotazione o rotopercussione, compreso l'eventuale
rivestimento provvisorio del foro, compresa la fornitura e posa in
opera dei trefoli o barre di acciaio, la piastra di ripartizione e la
testa di bloccaggio, compresa la cementazione del tratto di
ancoraggio con cemento 32,5 R con consumo fino a 3 volte il
volume teorico del foro e la tesatura per dare il tirante completo in
esercizio, esclusa la formazione di accessi e piani di lavoro e/o
ponteggi, per lunghezze fino a 20 m e per quantitativi oltre 500 m.
Sono esclusi gli oneri assicurativi contro danni a terzi: per trazioni
fino a 90 t, in trefoli

Nuova berlinese Muro tipo 5a
n° 2 ordini di tiranti / 2.00 m - L=10.00 m
(par.ug.=2*11) 22,00 10,000 220,00

SOMMANO m 220,00 67,50 14´850,00

186 Compenso per trasporto e approntamento attrezzatura per
B.01.04.161 esecuzione iniezioni

Nuova berlinese Muro tipo 5a
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´475,00 6´475,00

187 Iniezioni di miscele cementizie eseguite all'aperto senza
B.01.04.160.a limitazione di spazio, esclusi la formazione di accessi e piani di

lavoro: perforazione verticale o subverticale in terreni di qualsiasi
natura, esclusa la roccia dura, con procedimento a rotazione o
rotopercussione, escluso l'eventuale rivestimento provvisorio del
foro, con diametro fino a 120 mm, per quantitativi oltre 1000 di
perforazione, in lunghezza fino a 20 m

Nuova berlinese Muro tipo 5a
n° 2 ordini di tiranti / 2.00 m - L=10.00 m
(par.ug.=2*11) 22,00 10,000 220,00

SOMMANO m 220,00 33,06 7´273,20

188 Compenso per trasporto e approntamento attrezzatura per
B.01.04.081 esecuzione micropali

Nuova berlinese Muro tipo 5b

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00

189 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova
B.01.04.080.d costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche

inclinati, esclusi la formazione degli accessi e piani di lavoro e le
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´807´659,43

prove di carico: come voce a), con diametro 201_250 mm

Nuova berlinese Muro tipo 5b
Micropali Ø 250 mm passo 30 cm L=15.00 m

100,00 15,000 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 58,00 87´000,00

190 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova
B.01.04.080.l costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche

inclinati, esclusi la formazione degli accessi e piani di lavoro e le
prove di carico: fornitura in opera di tubi di acciaio non valvolati
costituenti l'armatura di micropali, compresi gli oneri per la
filettatura ed i manicotti di giunzione

Nuova berlinese Muro tipo 5b
Micropali Ø 250 mm passo 30 cm L=15.00 m
Armatura con tubo Ø 146 sp. 16 mm = kg/m 51.30
(H/peso=15,50*51,30) 100,00 795,150 79´515,00

SOMMANO kg 79´515,00 1,15 91´442,25

191 Esecuzione di betoncino spruzzato con aria compressa sulle pareti
01.A03.G15.005 anche a strati successivi, dosato con quintali 5 di cemento tipo

425 per metro cubo di inerti a granulometria corretta
opportunamente, additivato con prodotti speciali (additivanti di
presa, idrofughi ecc.) dato in opera a perfetta regola d'arte anche
in presenza di armature metalliche, compresi tutti gli oneri per
sfridi Dello spessore medio di centimetri 10

Nuova berlinese Muro tipo 5b
Rivestimento micropali con spritz-beton sp. 10 cm

30,00 2,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 58,32 3´499,20

192 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.b cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: rete elettrosaldata in
acciaio B450C del n. 375 del Cap A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuova berlinese Muro tipo 5b
Rivestimento micropali con spritz-beton sp. 10 cm rete Ø6 15x15
= kg/m² 2.98+15% sovrapposizioni=3.43 kg/m²
*(H/peso=2,00*0,00343) 30,00 0,007 0,21

SOMMANO t 0,21 1´477,20 310,21

193 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.080.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per strutture armate in genere (travi, pilastri, solette,
murature rettilinee fuori terra di spessore non inferiore a 20 cm,
murature di vani scale e ascensori ecc), gettato con l'impiego di
casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuova berlinese Muro tipo 5b
Trave di coronamento micropali

30,00 0,500 0,700 10,50

SOMMANO m³ 10,50 160,42 1´684,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´991´595,50

194 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.c compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere di cemento armato in genere
del n. 80 (travi, pilastri e corree)

Nuova berlinese Muro tipo 5b
Trave di coronamento micropali
*(lung.=30,00+0,50) 2,00 30,50 0,700 42,70

SOMMANO m² 42,70 36,11 1´541,90

195 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuova berlinese Muro tipo 5b
Trave di coronamento micropali - kg/m³ 120

0,12 30,00 0,500 0,700 1,26

SOMMANO t 1,26 1´422,24 1´792,02

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

196 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 6
45,25 1,600 4,000 289,60

SOMMANO m³ 289,60 12,00 3´475,20

197 Sovrapprezzo per scavo come sopra, ma oltre 1,5 m per ogni
B.07.04.230.a metro in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi

meccanici

Nuovo Muro tipo 6
3,00 45,25 1,600 4,000 868,80

SOMMANO m³ 868,80 5,50 4´778,40

198 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 6
45,25 1,600 4,000 289,60

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

45,25 1,600 0,100 -7,24
45,25 1,400 0,400 -25,34
45,25 0,300 0,500 -6,79

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250,23 2´003´183,02

45,25 0,300 2,250 -30,54

Sommano positivi m³ 289,60
Sommano negativi m³ -69,91

SOMMANO m³ 219,69 3,00 659,07

199 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Nuovo Muro tipo 6
q.tà art. B.07.04.220.a

868,80 1,700 1´476,96
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

219,69 1,700 -373,47

Sommano positivi t 1´476,96
Sommano negativi t -373,47

SOMMANO t 1´103,49 7,02 7´746,50

Opere d'arte  (Cat 13)

200 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Nuovo muro tipo 6-magrone
45,25 1,600 0,100 7,24

SOMMANO m³ 7,24 123,40 893,42

201 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuovo Muro tipo 6-fondazione
45,25 1,400 0,400 25,34
45,25 0,300 0,500 6,79

SOMMANO m³ 32,13 146,96 4´721,82

202 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´017´203,83

calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Nuovo muro tipo 6-fondazione
(lung.=45,25+1,40) 2,00 46,65 0,400 37,32
(lung.=45,25+0,30) 2,00 45,55 0,500 45,55

SOMMANO m² 82,87 29,06 2´408,20

203 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuovo Muro tipo 6-fondazione kg/m³ 150
0,15 45,25 1,400 0,400 3,80
0,15 45,25 0,300 0,500 1,02

SOMMANO t 4,82 1´422,24 6´855,20

204 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento
rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuovo Muro tipo 6-elevazione
45,25 0,300 3,000 40,73

SOMMANO m³ 40,73 150,79 6´141,68

205 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Nuovo Muro tipo 6-elevazione
(lung.=45,25+0,30) 2,00 45,55 3,000 273,30

SOMMANO m² 273,30 29,06 7´942,10

206 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuovo Muro tipo 6-elevazione kg/m³ 150

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´040´551,01

0,15 45,25 0,300 3,000 6,11

SOMMANO t 6,11 1´422,24 8´689,89

207 Murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento
A.01.04.180.d impermeabilizzati facciavista del n. 435 del Cap. A.0.3, eseguite

con malta per murature classe M 5, compreso ponteggio interno
funzionale all'esecuzione dell'opera stessa fino ad un'altezza di
interpiano di 3 m, escluso il ponteggio esterno, calcestruzzi armati
di riempimento, pezzi speciali ed eventuale sollevamento ai piani
superiori al p.t., con deduzione dell'intera superficie dei vuoti
aventi dimensione superiore a 2 m², compresa stilatura dei giunti
ed idrofugo per malta: spessore 20 cm

Nuovo Muro di recinzione tipo 6
45,25 2,500 113,13

SOMMANO m² 113,13 58,54 6´622,63

208 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.080.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per strutture armate in genere (travi, pilastri, solette,
murature rettilinee fuori terra di spessore non inferiore a 20 cm,
murature di vani scale e ascensori ecc), gettato con l'impiego di
casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuovo Muro di recinzione tipo 6 riempimento blocchi
45,25 0,200 2,500 22,63

SOMMANO m³ 22,63 160,42 3´630,30

209 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuovo Muro di recinzione tipo 6 riempimento blocchi-kg/m³ 60
0,06 45,25 0,200 2,500 1,36

SOMMANO t 1,36 1´422,24 1´934,25

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

210 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 7
40,00 1,700 4,500 306,00

SOMMANO m³ 306,00 12,00 3´672,00

211 Sovrapprezzo per scavo come sopra, ma oltre 1,5 m per ogni
B.07.04.230.a metro in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi

meccanici

Nuovo Muro tipo 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´065´100,08

3,00 40,00 1,700 4,500 918,00

SOMMANO m³ 918,00 5,50 5´049,00

212 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 7
40,00 1,700 4,500 306,00

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

40,00 1,700 0,100 -6,80
40,00 1,500 0,500 -30,00
40,00 0,400 0,500 -8,00
40,00 0,300 3,600 -43,20

Sommano positivi m³ 306,00
Sommano negativi m³ -88,00

SOMMANO m³ 218,00 3,00 654,00

213 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Nuovo Muro tipo 7
q.tà art. B.07.04.220.a

306,00 1,700 520,20
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

218,00 1,700 -370,60

Sommano positivi t 520,20
Sommano negativi t -370,60

SOMMANO t 149,60 7,02 1´050,19

Opere d'arte  (Cat 13)

214 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Nuovo muro tipo 7-magrone
40,00 1,700 0,100 6,80

SOMMANO m³ 6,80 123,40 839,12

215 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuovo Muro tipo 7-fondazione

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´072´692,39

40,00 1,500 0,500 30,00
40,00 0,400 0,500 8,00

SOMMANO m³ 38,00 146,96 5´584,48

216 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Nuovo muro tipo 7-fondazione
(lung.=40,00+1,50) 2,00 41,50 0,500 41,50
(lung.=40,00+0,40) 2,00 40,40 0,500 40,40

SOMMANO m² 81,90 29,06 2´380,01

217 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuovo Muro tipo 7-fondazione kg/m³ 150
0,15 40,00 1,500 0,500 4,50
0,15 40,00 0,400 0,500 1,20

SOMMANO t 5,70 1´422,24 8´106,77

218 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento
rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuovo Muro tipo 7-elevazione
40,00 0,300 3,600 43,20

SOMMANO m³ 43,20 150,79 6´514,13

219 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Nuovo Muro tipo 7-elevazione

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´095´277,78

(lung.=40,00+0,30) 2,00 40,30 3,600 290,16

SOMMANO m² 290,16 29,06 8´432,05

220 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuovo Muro tipo 7-elevazione kg/m³ 150
0,15 40,00 0,300 3,600 6,48

SOMMANO t 6,48 1´422,24 9´216,12

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

221 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 8
10,00 0,800 1,500 12,00

SOMMANO m³ 12,00 12,00 144,00

222 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 8
10,00 0,800 1,500 12,00

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

10,00 0,800 0,100 -0,80
10,00 0,600 0,300 -1,80
10,00 0,200 1,200 -2,40

Sommano positivi m³ 12,00
Sommano negativi m³ -5,00

SOMMANO m³ 7,00 3,00 21,00

223 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Nuovo Muro tipo 8
q.tà art. B.07.04.220.a

12,00 1,700 20,40
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

7,00 1,700 -11,90

Sommano positivi t 20,40
Sommano negativi t -11,90

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,50 2´113´090,95

SOMMANO t 8,50 7,02 59,67

Opere d'arte  (Cat 13)

224 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Nuovo muro tipo 8-magrone
10,00 0,800 0,100 0,80

SOMMANO m³ 0,80 123,40 98,72

225 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuovo Muro tipo 8-fondazione
10,00 0,600 0,300 1,80

SOMMANO m³ 1,80 146,96 264,53

226 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Nuovo muro tipo 8-fondazione
(lung.=10,00+0,60) 2,00 10,60 0,300 6,36

SOMMANO m² 6,36 29,06 184,82

227 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuovo Muro tipo 8-fondazione kg/m³ 150
0,15 10,00 0,600 0,300 0,27

SOMMANO t 0,27 1´422,24 384,00

228 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´114´082,69

rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Nuovo Muro tipo 8-elevazione
10,00 0,200 1,200 2,40

SOMMANO m³ 2,40 150,79 361,90

229 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Nuovo Muro tipo 8-elevazione
(lung.=10,00+0,20) 2,00 10,20 1,200 24,48

SOMMANO m² 24,48 29,06 711,39

230 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Nuovo Muro tipo 8-elevazione kg/m³ 150
0,15 10,00 0,200 1,200 0,36

SOMMANO t 0,36 1´422,24 512,01

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

231 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m
50,00 5,100 5,000 1´275,00

Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m
17,50 5,100 5,000 446,25

SOMMANO m³ 1´721,25 12,00 20´655,00

232 Sovrapprezzo per scavo come sopra, ma oltre 1,5 m per ogni
B.07.04.230.a metro in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi

meccanici

Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m
4,00 50,00 5,100 5,000 5´100,00

Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m
4,00 17,50 5,100 5,000 1´785,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´885,00 2´136´322,99

SOMMANO m³ 6´885,00 5,50 37´867,50

233 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m
50,00 5,100 5,000 1´275,00

Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m
17,50 5,100 5,000 446,25

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

67,50 5,100 0,100 -34,43
67,50 4,900 0,600 -198,45
67,50 0,400 7,000 -189,00

(larg.=0,50*(0,30+1,00)) 23,00 0,30 0,650 5,500 -24,67
23,00 0,30 1,000 0,500 -3,45

Sommano positivi m³ 1´721,25
Sommano negativi m³ -450,00

SOMMANO m³ 1´271,25 3,00 3´813,75

234 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Nuovo Muro tipo 9
q.tà art. B.07.04.220.a

1721,25 1,700 2´926,13
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

1271,25 1,700 -2´161,13

Sommano positivi t 2´926,13
Sommano negativi t -2´161,13

SOMMANO t 765,00 7,02 5´370,30

Opere d'arte  (Cat 13)

235 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Magrone
Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m

50,00 5,100 0,100 25,50
Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m

17,50 5,100 0,100 8,93

SOMMANO m³ 34,43 123,40 4´248,66

236 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´187´623,20

basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Fondazione
Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m

50,00 4,900 0,600 147,00
50,00 0,500 0,700 17,50

Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m
17,50 4,900 0,600 51,45
17,50 0,500 0,700 6,13

SOMMANO m³ 222,08 146,96 32´636,88

237 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Fondazione
Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m
*(lung.=50,00+4,90) 2,00 54,90 0,600 65,88
(lung.=50,00+0,50) 2,00 50,50 0,700 70,70
Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m
*(lung.=17,50+4,90) 2,00 22,40 0,600 26,88
(lung.=17,50+0,50) 2,00 18,00 0,700 25,20

SOMMANO m² 188,66 29,06 5´482,46

238 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Fondazione kg/m³ 150
Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m

0,15 50,00 4,900 0,600 22,05
0,15 50,00 0,500 0,700 2,63

Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m
0,15 17,50 4,900 0,600 7,72
0,15 17,50 0,500 0,700 0,92

SOMMANO t 33,32 1´422,24 47´389,04

239 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento
rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Elevazione
Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m

50,00 0,400 7,000 140,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,00 2´273´131,58

(larg.=0,50*(0,30+1,00)) 17,00 0,30 0,650 5,500 18,23
17,00 0,30 1,000 0,500 2,55

Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m
17,50 0,400 7,000 49,00

(larg.=0,50*(0,30+1,00)) 6,00 0,30 0,650 5,500 6,44
6,00 0,30 1,000 0,500 0,90

SOMMANO m³ 217,12 150,79 32´739,52

240 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Elevazione
Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m
*(lung.=50,00+0,40) 2,00 50,40 7,000 705,60
(par.ug.=17*2)*(larg.=0,50*(0,30+1,00)) 34,00 0,650 5,500 121,55
(par.ug.=17*2) 34,00 1,000 0,500 17,00
(lung.=0,50+5,50+0,30) 17,00 6,30 0,300 32,13
Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m
*(lung.=17,50+0,40) 2,00 17,90 7,000 250,60
(par.ug.=6*2)*(larg.=0,50*(0,30+1,00)) 12,00 0,650 5,500 42,90
(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,500 6,00
(lung.=0,50+5,50+0,30) 6,00 6,30 0,300 1,200 13,61

SOMMANO m² 1´189,39 29,06 34´563,67

241 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Elevazione kg/m³ 150
Nuovo Muro tipo 9 L=50.00 m

0,15 50,00 0,400 7,000 21,00
(par.ug.=0,15*17,00)*(larg.=0,50*(0,30+1,00)) 2,55 0,30 0,650 5,500 2,73
(par.ug.=0,15*17,00) 2,55 0,30 1,000 0,500 0,38
Nuovo Muro tipo 9 L=17.50 m

0,15 17,50 0,400 7,000 7,35
(par.ug.=0,15*6,00)*(larg.=0,50*(0,30+1,00)) 0,90 0,30 0,650 5,500 0,97
(par.ug.=0,15*6,00) 0,90 0,30 1,000 0,500 0,14

SOMMANO t 32,57 1´422,24 46´322,36

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´386´757,13

Area Sottopasso - Sottopasso linea ferroviaria  (SpCat 3)
Lavori diversi  (Cat 3)

242 Intonaco completo a civile per esterni per pareti verticali in piano
A.01.04.270 e/o per superfici orizzontali, esclusi i ponteggi, per il resto come

al n. 255

Intonaco pareti con rivestimento micropali con spritz-beton
Lato nord - L= 15.00 m

15,00 4,800 72,00
Lato sud - L=12.00 m

12,00 4,800 57,60

SOMMANO m² 129,60 30,96 4´012,42

243 Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima
B.13.04.320.a di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: base di resine

emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato)

Pareti intonacate sottopasso
Lato nord - L= 15.00 m

15,00 4,800 72,00
Lato sud - L=12.00 m

12,00 4,800 57,60

SOMMANO m² 129,60 3,10 401,76

244 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura
B.13.04.365.a emulsionata idropittura, su superfici esterne intonacate a civile,

già preparate ed isolate: pittura a base di resine acriliche

Pareti intonacate sottopasso
Lato nord - L= 15.00 m

15,00 4,800 72,00
Lato sud - L=12.00 m

12,00 4,800 57,60

SOMMANO m² 129,60 10,45 1´354,32

Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

245 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici

Muro di risvolto sottopasso
*(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 2,000 2,500 100,00

SOMMANO m³ 100,00 12,00 1´200,00

246 Sovrapprezzo per scavo come sopra, ma oltre 1,5 m per ogni
B.07.04.230.a metro in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi

meccanici

Muro di risvolto sottopasso
*(par.ug.=1*2*2) 4,00 5,00 2,000 2,500 100,00

SOMMANO m³ 100,00 5,50 550,00

247 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´394´275,63

Muro di risvolto sottopasso
*(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 2,000 2,500 100,00

A DETRARRE INGOMBRO manufatto

(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 2,000 0,100 -4,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 1,800 0,400 -14,40

Sommano positivi m³ 100,00
Sommano negativi m³ -18,40

SOMMANO m³ 81,60 3,00 244,80

248 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

Muro di risvolto sottopasso
q.tà art. B.07.04.220.a

100,00 1,700 170,00
a detrarre q.tà art. B.07.04.235.a

81,60 1,700 -138,72

Sommano positivi t 170,00
Sommano negativi t -138,72

SOMMANO t 31,28 7,02 219,59

Opere d'arte  (Cat 13)

249 Calcestruzzo del n. 816 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S3,
A.01.04.055.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per sottofondazioni non armate gettate con o senza
l'impiego di casseri, questi compensati a parte: C 12/15 (Rck 15
N/mm²), X0

Magrone
Muro di risvolto sottopasso
*(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 2,000 0,100 4,00

SOMMANO m³ 4,00 123,40 493,60

250 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.065.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con
l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30
(Rck 30 N/mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Fondazione

Muri di risvolto sottopasso
*(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 1,800 0,500 18,00

SOMMANO m³ 18,00 146,96 2´645,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´397´878,90

251 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Fondazione

Muri di risvolto sottopasso
*(par.ug.=2*2*2)*(lung.=5,00+1,80) 8,00 6,80 0,500 27,20

SOMMANO m² 27,20 29,06 790,43

252 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Fondazione kg/m³ 150
Muri di risvolto sottopasso
*(par.ug.=0,15*2*2) 0,60 5,00 1,800 0,500 2,70

SOMMANO t 2,70 1´422,24 3´840,05

253 Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4,
A.01.04.070.a provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di

sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in
opera per murature armate interrate o seminterrate ad andamento
rettilineo di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'impiego
di casseri, questi e il ferro compensati a parte: C 25/30 (Rck 30 N/
mm²), a/c 0,60, XC1 XC2

Elevazione
Muri di risvolto sottopasso
*(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 0,400 7,000 56,00

SOMMANO m³ 56,00 150,79 8´444,24

254 Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo,
A.01.04.110.a compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento,

chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei
materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di
rapporto: in pannelli di legno : 1, in sottomisure di abete : 1.25, in
pannelloni metallici : 0,70" per opere del n. 55 del presente
capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature
interrate o seminterrate dei nn. 65_70, misurazione minima da
calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate

Elevazione
Muri di risvolto sottopasso
*(par.ug.=2*2*2)*(lung.=5,00+0,40) 8,00 5,40 7,000 302,40

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302,40 2´410´953,62

SOMMANO m² 302,40 29,06 8´787,74

255 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
A.01.04.105.a cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e

legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: in barre ad aderenza
migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3.ATTENZIONE: I
PREZZI RELATIVI A QUESTA VOCE POSSONO SUBIRE,
NEL SEMESTRE, OSCILLAZIONI ELEVATE

Elevazione kg/m³ 150

Muri di risvolto sottopasso
*(par.ug.=0,15*2*2) 0,60 5,00 0,400 7,000 8,40

SOMMANO t 8,40 1´422,24 11´946,82

Impianto di illuminazione  (Cat 7)

256 Plafoniera 36W LED - 3000K
NP.ILL.S60.LC. 3,00
001

SOMMANO cadauno 3,00 195,43 586,29

257 Armatura stradale a LED - IP66 - 80 LED
NP.ILL.S60.LC. 6,00
002

SOMMANO cadauno 6,00 1´372,87 8´237,22

258 Tubazione in acciaio Dn25
NP.ILL.P42.A10 40,00 40,00
.025

SOMMANO m 40,00 2,04 81,60

259 Scatola di derivazione
NP.ILL.S60.LC. 8,00
003

SOMMANO cadauno 8,00 22,66 181,28

260 Cavo FG7OR5G4
NP.ILL.S60.C25. 70,00 70,00
004

SOMMANO m 70,00 4,86 340,20

261 Armadio in vetroresina
NP.ILL.S63.H10 1,00
.001

SOMMANO cadauno 1,00 266,22 266,22

262 Centralino elettrico
NP.ILL.S60.QE. 1,00
001

SOMMANO cadauno 1,00 621,15 621,15

263 Crepuscolare
NP.ILL.S60.LC. 1,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 2´442´002,14

004
SOMMANO cadauno 1,00 88,89 88,89

264 Gateway Dali / KNX
NP.ILL.S60.KN 1,00
X.001

SOMMANO cadauno 1,00 467,60 467,60

265 Alimentatore Dali / KNX
NP.ILL.S60.KN 1,00
X.002

SOMMANO cadauno 1,00 177,80 177,80

266 Cavo konnex
NP.ILL.S60.KN 70,00 70,00
X.003

SOMMANO m 70,00 0,79 55,30

Impianto di illuminazione (opere civili)  (Cat 6)

267 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per
B.07.04.458.f passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color

rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202,
compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo,
rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.:
diametro esterno 125 mm (rotoli da 50 m)

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 15,12 756,00

268 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici

40,00 0,600 1,500 36,00

SOMMANO m³ 36,00 9,10 327,60

269 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.b secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito a mano _ da valutarsi in economia

10,00 0,600 1,500 9,00

SOMMANO m³ 9,00 30,00 270,00

270 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

q.tà scavi
*(lung.=36+9) 45,00 45,00
a detrarre ingombro tubo con bauletto

50,00 0,600 0,500 -15,00

Sommano positivi m³ 45,00
Sommano negativi m³ -15,00

SOMMANO m³ 30,00 3,00 90,00

271 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord. 
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O 2´444´235,33

durante il carico: entro 10 km di distanza
q.tà scavi
*(lung.=36+9) 45,00 45,00
a detrarre q.tà reinterri

30,00 -30,00

Sommano positivi m³ 45,00
Sommano negativi m³ -30,00

SOMMANO m³ 15,00 8,40 126,00 

272 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

15,00 1,700 25,50

SOMMANO t 25,50 7,02 179,01 

273 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 74,75 74,75

274 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,90 63,80

275 Chiusini classe D 400 del n. 203G del cap.3: 50x50 cm (FPO)
B.07.04.480A.a 1,00

SOMMANO cad 1,00 152,50 152,50 

Parziale LAVORI euro 2´444´831,39

T O T A L E   euro 2´444´831,39

---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Area sottopasso - Rete evacuazione acque 230´104,53
  002 Area sottopasso - Nuovi muri e sottofondazioni 1´400´293,87
  003 Area Sottopasso - Sottopasso linea ferroviaria 814´432,99

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´444´831,39
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Movimenti di materie e demolizioni 288´924,73
  002 Pavimentazioni 12´087,73
  003 Lavori diversi 43´433,49
  004 Segnaletica orizzontale e verticale 119,26
  005 Rete di raccolta acque meteoriche 159´711,74
  006 Impianto di illuminazione (opere civili) 2´039,66
  007 Impianto di illuminazione 11´103,55
  008 Opere a verde 0,00
  009 Barriere e protezioni 0,00
  010 Impianto semaforico (opere civili) 0,00
  011 Portali a messaggio variabile Autostrada 0,00
  012 Fondazioni profonde e tiranti 1´016´958,85
  013 Opere d'arte 910´452,38

Totale CATEGORIE euro 2´444´831,39

-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. 
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE 

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI euro 2´444´831,39 100,000

M:001 Area sottopasso - Rete evacuazione acque euro 230´104,53 9,412

M:001.001      Movimenti di materie e demolizioni (OG3)  euro 58´185,80 2,380
M:001.002      Pavimentazioni (OG3)  euro 12´087,73 0,494
M:001.004      Segnaletica orizzontale e verticale (OS10)  euro 119,26 0,005
M:001.005      Rete di raccolta acque meteoriche (OG6)  euro 159´711,74 6,533

M:002 Area sottopasso - Nuovi muri e sottofondazioni euro 1´400´293,87 57,276 

M:002.001      Movimenti di materie e demolizioni (OG3)  euro 191´983,88 7,853
M:002.003      Lavori diversi (OG3)  euro 24´052,88 0,984
M:002.012      Fondazioni profonde e tiranti (OG4)  euro 657´224,16 26,882 
M:002.013      Opere d'arte (OG4)  euro 527´032,95 21,557 

M:003 Area Sottopasso - Sottopasso linea ferroviaria euro 814´432,99 33,312 

M:003.001      Movimenti di materie e demolizioni (OG3)  euro 38´755,05 1,585
M:003.003      Lavori diversi (OG3)  euro 19´380,61 0,793
M:003.006      Impianto di illuminazione (opere civili) (OG3)  euro 2´039,66 0,083
M:003.007      Impianto di illuminazione (OG10)  euro 11´103,55 0,454
M:003.012      Fondazioni profonde e tiranti (OG4)  euro 359´734,69 14,714 
M:003.013      Opere d'arte (OG4)  euro 383´419,43 15,683 

TOTALE  euro 2´444´831,39 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Opere stradali Sottovia Totale Incid. perc.
Movimenti materie e demolizioni 94 505,20€      288 924,73€     383 429,93€     11,82%
Pavimentazioni 313 191,98€    12 087,73€       325 279,71€     10,02%
Lavori diversi 201 093,28€    43 433,49€       244 526,77€     7,54%
Segnaletica orizzontale e verticale 9 898,96€        119,26€           10 018,22€       0,31%
Rete di raccolta acque meteoriche 20 502,69€      159 711,74€     180 214,43€     5,55%
Impianto di illuminazione (opere civili) 32 847,48€      2 039,66€         34 887,14€       1,08%
Impianto di illuminazione 75 235,05€      11 103,55€       86 338,60€       2,66%
Opere a verde 49 943,26€      -€                 49 943,26€       1,54%
Barriere e protezioni 2 380,40€        -€                 2 380,40€         0,07%
Impianto semaforico (opere civili) 401,70€          -€                 401,70€           0,01%
Fondazioni profonde e tiranti 1 016 958,85€  1 016 958,85€  31,34%
Opere d'arte 910 452,38€     910 452,38€     28,06%

TOTALE 800 000,00€    2 444 831,39€  3 244 831,39€  100,00%

RIEPILOGO CATEGORIE

 
 

 



A) lavori a corpo

A1 Lavori a corpo (da computo estimativo) € 3 244 831,39

TOTALE € 3 244 831,39

A1.1
di cui costi desunti dall'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

(calcolato detraendo spese generali e utile d'impresa, pari al 24,3%)
€ 491 267,47

TOTALE ESCLUSO COSTI PERSONALE € 2 753 563,92

TOTALE € 2 753 563,92

A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

A2 Oneri della Sicurezza (stima nel 5% importo lavori) € 162 241,57

TOTALE ONERI SICUREZZA € 162 241,57

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 2 753 563,92

TOTALE IMPORTO LAVORI   (A) € 3 407 072,96

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti  in progetto ed esclusi dall'appalto;

1.1 spostamento e adeguamento sottoservizi  esistenti € 120 000,00

1.2 realizzazione opere complementari (ascensori in stazione) € 180 000,00

2- ril ievi, accertamenti e indagini € 5 000,00

3- allacciamenti ai pubblici  servizi; € 2 000,00

4- imprevisti;

4.1 lavori 5,0% € 162 241,57

4.2 accantonamento di cui all'art.133, comma 6, del D.Lgs.163/06 0,0% € 0,00

4.3 spese tecniche su 4.1 e 4.2 0,0% € 0,00

5- acquisizione aree o immobili;

5.1 acquisto € 63 000,00

5.2 occupazioni temporanee € 10 000,00

6-

spese tecniche relative a ril ievi plano-altimetrici, alla progettazione, alle

attività necessarie all 'ottenimento delle certificazioni, alle necessarie

attività preliminari, alla progettazione nonché al coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, contabil ità, CRE.

€ 441 600,00

7- spese per attività di consulenza o di supporto; € 0,00

8- eventuali  spese per commissioni giudicatrici; € 0,00

9-
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; (stanziamento

per fondo Ecotempo);
0% € 0,00

10-

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

statico ed altri  eventuali  collaudi specialistici;

€ 37 500,00

11- spese per l 'appalto dei lavori € 0,00

B.1) PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE           € 1 021 341,57

12- I.V.A ed eventuali altre imposte.

12.1.1 Iva su lavori (A) 10% € 340 707,30

12.1.2 Iva su lavori in economia (B.1) 10% € 30 000,00

12.2 Iva su Spese Tecniche (6) 22% € 97 152,00

12.3 Iva su spese (punto 10) 22% € 8 250,00

13- Incentivi alla progettazione (art.92, D.Lgs.163/06 ) 0,0% € 0,00

Arrotondamento € 0,00

B.2) PARZIALE IVA E INCENTIVI   € 476 109,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                  (B=B.1+B.2) € 1 497 450,87

TOTALE (al netto delle imposte)           (A+B.1) € 4 428 414,53

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 4 904 523,82

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P.27 NEI COMUNI DI FINO MORNASCO E CASSINA RIZZARDI (CO)

LOTTO 2

 


