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PREMESSA 

Il presente elaborato ha la finalità di illustrare il cronoprogramma dei lavori previsti. 

Il cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato a partire dalle attività previste nel progetto definitivo offerto. 

Il ciclo-lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di illuminazione pubblica, con le lavorazioni 

che vedono in successione logica, al netto della progettazione esecutiva e delle conseguenti approvazioni e 

validazioni: 

• ordine e ricevimento materiali; 

• approntamento nuove forniture; 

• approntamento cantiere; 

• rimozione e demolizione impianti esistenti; 

• scavi e posa sottoservizi; 

• posa sistemi illuminanti; 

• ripristini; 

• interventi di riqualificazione urbana 

• migliorie proposte 

• collaudi e verifiche; 

• ripiegamento cantiere; 

• messa in servizio. 

L’avanzamento del fronte lavori ipotizzato è descritto e evidenziato nei seguenti diagrammi di Gantt. 

Si precisa che le tempistiche necessarie per il rilascio di permessi e autorizzazioni da parte 

dell’Amministrazione o altri enti sono da intendersi aggiuntive a quelle sopra espresse, in quanto non è 

possibile al momento stimarne la durata. 

Per minimizzare il disagio necessariamente apportato dai lavori all’ambiente, gli stessi sono stati previsti in 

modo che più squadre siano contemporaneamente presenti sia il più possibile costante. Solo nei mesi finali 

si prevede una graduale riduzione delle risorse impiegate. 

Lo sviluppo delle singole attività evidenziate nel diagramma di Gantt proposto, fermo restando il 

mantenimento dei tempi totali per l’esecuzione dei lavori, potrà a seguito di indicazioni dell’Amministrazione 

subire eventuali modifiche al fine di ridurre ulteriormente l’indice di disturbo associato ai lavori.  

 

  



 

COMUNE DI GRANDATE (CO) 

COMUNE DI GRANDATE. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE – DA ATTUARSI MEDIANTE PROJECT FINANCING, 

AI SENSI DELL'ART. 183, C. 15 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO 

COMUNALE.  CIG: 82207319D2.  

OFFERTA TECNICA  

 

Codice: PT-OR-0000339758                        Enel Sole Srl 

 

Elaborato: 8 

Pagina 4 di 4 

  

 

1. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

Si riporta di seguito il cronoprogramma dei lavori individuato separatamente per le due lavorazioni principali 

I lavori saranno eseguiti in un tempo massimo di 365 giorni naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione della concessione – contratto esclusi i tempi per la progettazione esecutiva e le conseguenti approvazioni 

degli elaborati da parte della Pubblica Amministrazione.  

 

 

 

DURATA LAVORI 

(settimane consecutive) 
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Consegna lavori e organizzazione del 

cantiere  

                                                                                                        

 

Rifacimento linee interrate con scavi  

                                                                                                        

Installazione e adeguamento QE  

                                                                                                        

Interventi di riqualifica dei sostegni  

                                                                                                        

 

Sostituzione e adeguamento dei 

corpi illuminanti  

                                                                                                        

 

Installazione sistemi intelligenti 

                                                                                                        

 

Interventi migliorativi non obbligatorio 

                                                                                                        

 

Verifiche e collaudi  
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