!Durata

1D Modalita [Nome attivita Inizio Fine TH 1,2022 | Triz, 2022 Tri 3, 2022 | Tri 4, 2022 Tri1, 2023
|attivita gen feb apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb
1 - Durata TOTALE Progetto 156g lun10/01/22 |un 15/08/22 I 1
2 |EH wy Risoluzione Eventuali 2g lun 10/01/22  mar 11/01/22 h
interferenze
3 - BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI 25 g mer 12/01/22 mar 15/02/22 .fv
(compresi i tempi di restituzione
dei risultati)
4 - Allestimento Aree CAMPO BASE 5¢g mer 02/02/22 mar 08/02/22 pi -
+ Realizzazione Impianti di
Cantiere + Sistemazione aree per
inizio attivita lavorative.
5 - TRATTO B - Via Madonna del  42g mer 09/02/22 gio 07/04/22 I 1
Noce
6 -, Rimozione disegnali stradali 1g mer 09/02/22 mer 09/02/22 X
7 - Demolizioni Stradali 2g gio 10/02/22  ven 11/02/22 b4 )
8 - Scavi di sbancamento e 2g lun 14/02/22  mar 15/02/22 % i
sistemazione del terreno
9 - Scavi in sezione obbligata 4g mer 16/02/22 lun 21/02/22 = l
10 -y Posa griglie e caditoie 2g mar 22/02/22 mer 23/02/22 G
11 - Posa Tubazioni 3g gio 24/02/22  lun 28/02/22 h.4 l
12 = Posa in opera di cordoli e 4g mar 01/03/22 wven 04/03/22 o
lastre in pietra
13 [ Sottofondo stradale 3g lun 07/03/22  mer 09/03/22 v
14 -y Messa in quota chiusini lg gio 10/03/22  gio 10/03/22
15 L - Ripristino pavimentazioni lg ven 11/03/22 ven 11/03/22
stradali
16 - Realizzazione sottofondo 4g lun 14/03/22  gio 17/03/22
stradale
17 [ Realizzazione strato dibase 2g ven 18/03/22 lun 21/03/22 N
i |
18 - Realizzazione stratodiusura 1g mar 22/03/22 mar22/03/22 vl
19 - Realizzazione fascia in 3g mer 23/03/22 ven 25/03/22 E—
calcestre l
20 -y Pavimentazione incalcestre 3 g lun 28/03/22  mer 30/03/22 o,
2 - Realizzazione rallentatoriin 2 g gio 31/03/22  ven 01/04/22 =
quota
T 22 L Segnaletica Orizzontale lg lun 04/04/22  lun 04/04/22
23 L Segnaletica Verticale 2g mar 05/04/22 mer 06/04/22 l
24 L Pulizie Finali Tratto B lg gio 07/04/22  gio 07/04/22 H
25 - TRATTO C - Via Madonnadel 10g ven 08/04/22 gio21/04/22 l¢ 1
Noce e Via Repubblica
26 - Scavi di sbhancamento e 2g ven 08/04/22 lun 11/04/22
sistemazione del terreno
27 - Sottofondo Stradale 2g mar 12/04/22 mer 13/04/22
28 -y Realizzazione stratodibase 1g ven 08/04/22 ven 08/04/22 l
29 - Realizzazione stratodiusura 1g lun 11/04/22  lun 11/04/22 1
30 | - Realizzazione fascia in 2g mar 12/04/22 mer 13/04/22 =
calcestre l
31 L} Pavimentazione incalcestre 2g gio 14/04/22  ven 15/04/22 2 :-—l
32 LS Posa in opera Portabiciclette 1g lun 18/04/22  lun 18/04/22 1
33 3 Segnaletica Orizzontale lg mar 19/04/22 mar 19/04/22 i
34 - Segnaletica Verticale lg mer 20/04/22 mer 20/04/22 "1
35 | - Pulizie Finali Tratto C ig gio 21/04/22  gio 21/04/22 l
36 - TRATTO D - Via Repubblica 37g ven 22/04/22 lun 13/06/22 I 1
37 - Rimozione disegnalistradali 1g ven 22/04/22 ven 22/04/22 l
38 bt Scavi di shancamento e 6g lun 25/04/22  lun 02/05/22 e
sistemazione del terreno
39 - Sottofondo stradale 5g mar 03/05/22 lun 09/05/22
40 - Realizzazione stratodibase 2g mar 10/05/22 mer 11/05/22
41 = Realizzazione stratodiusura 2 g gio 12/05/22  ven 13/05/22 g 1
42 - Realizzazione fascia in 3g lun 16/05/22  mer 18/05/22 o
calcestre
43 5 Delineatori Stradali lg gio 19/05/22  gio 19/05/22 '-'—]
44 - Scavi in sezione obbligata 2g ven 20/05/22  lun 23/05/22 b 4
45 - Posa griglie e caditoie 1g mar 24/05/22 mar 24/05/22
46 L Posa Tubazioni 2g mer 25/05/22 gio 26/05/22
47 - Messa in quota chiusini lg ven 27/05/22  ven 27/05/22
48 - Ripristino pavimentazioni 2g lun 30/05/22  mar 31/05/22
stradali
49 - Messa in quota cordolie 3g mer 01/06/22 wven 03/06/22
lastre in pietra
50 - Realizzazione rallentatoriin  2g lun 06/06/22 mar07/06/22 :
quota l
51 5 Segnaletica Orizzontale lg mer 08/06/22 mer 08/06/22 l
52 - Segnaletica Verticale 2g gio 09/06/22  ven 10/06/22 P,
53 - Pulizie Finali Tratto D lg lun 13/06/22  lun 13/06/22 ,
54 - TRATTO E-F - Via Repubblicae 21g mar 14/06/22 mar 12/07/22 = 1
SP dei Giovi
55 - Scavi di shancamento e 2g mar 14/06/22 mer 15/06/22
sistemazione del terreno
56 5 Sottofondo stradale 2g gio 16/06/22  ven 17/06/22
57 - Realizzazione stratodibase 3 g lun 20/06/22  mer 22/06/22 H
[
58 -, Realizzazione stratodiusura 1g gio 23/06/22  gio 23/06/22 +l
59 - Realizzazione fascia in 4g ven 24/06/22 mer 29/06/22 i
calcestre 1
60 5 Scavi in sezione obbligata lg gio 30/06/22  gio 30/06/22 b
61 - Posa griglie e caditoie lg ven 01/07/22 ven 01/07/22 Li
62 -, Posa Tubazioni e messa in lg lun 04/07/22  lun 04/07/22 i
quota chiusini J'
63 - Posa cordoli in calcestruzzo 2g mar 05/07/22 mer 06/07/22 1
64 - Segnaletica Orizzontale lg gio 07/07/22  gio 07/07/22 l
65 L Segnaletica Verticale 2g ven 08/07/22 lun 11/07/22 ok \l
66 - Pulizie Finali Tratto E-F lg mar 12/07/22 mar 12/07/22 -
67 - OPERA A VERDE 24g  mer13/07/22 lun15/08/22 - 1
68 - Installazione Impianto di 3g mer 13/07/22 ven 15/07/22
IRRIGAZIONE
69 - Installazione di FONTANELLE 1g lun 18/07/22  lun 18/07/22
70 - Installazione CESTINI e 2g mar 19/07/22 mer 20/07/22
PANCHINE
7 - Realizzazione aiuole per 7g gio 21/07/22  ven 29/07/22
Arbusti
72 - Messa a dimora di ALBERI 3g lun 01/08/22  mer 03/08/22
73 - Realizzazione TAPPETO 5g gio 04/08/22 mer 10/08/22 |
ERBOSO }
74 - PULIZIE GENERALI AREE DI lg gio 11/08/22  gio 11/08/22 b4
CANTIERE l
75 - RIPRISTINI UTENZE lg ven 12/08/22 wven 12/08/22 e—1
76 - RIMOZIONE CANTIERE E lg lun 15/08/22 lun 15/08/22 Y-;
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