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1 PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DEI 

CANTIERI 

Nell’organizzazione temporale dei lavori e dei cantieri l’impresa dovrà tenere conto di alcuni principi generali, le cui finalità 

sono non solo la sicurezza delle maestranze, ma anche la sicurezza dell’utenza ed un livello accettabile di fruibilità 

dell’opera viaria. 

All’interno della discrezionalità dell’impresa nell’organizzare i lavori, questi principi dovranno trovare puntuale attuazione. 

Eventuali deroghe potranno essere applicate solo previa richiesta adeguatamente motivata e successiva autorizzazione, 

non necessariamente dovuta, della Committenza e del CSE. Le cantierizzazioni allegate al PSC rispettano questi principi 

in linea generale essendo, a meno di casi specifici, applicate a tratti rappresentativi di una cantierizzazione “media”, ossia 

privi di particolari singolarità.  

 

- Ogni interferenza imprevista con altra impresa, all’interno sia del medesimo che di altro cantiere, comporta 

l’immediata sospensione delle lavorazioni e l’immediata informazione al CSE. Non è consentita alle imprese la gestione 

in proprio delle interferenze; inoltre, per lo svolgimento di qualsivoglia attività con modalità differenti da quelle approvate 

è necessaria la messa a conoscenza ed approvazione esplicita del CSE. L’utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature 

non è consentito senza l’esplicita autorizzazione del CSE. 

 

- Obbligo di mantenere durante il giorno le corsie disponibili all’utenza, anche a calibro ridotto; Durante la notte almeno 

una corsia dovrà essere agibile. Tuttavia è possibile svolgere lavorazioni che comportino la totale chiusura notturna della 

carreggiata, a patto che al mattino la stessa venga riaperta per le corsie precedentemente richieste. (salvo diverse 

disposizioni dell’ente gestore) 

 

- Per evitare interferenze tra i percorsi ESISTENTI e limitare al massimo il disagio all’utenza, le lavorazioni dei vari 

Tratti, B, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3 ed F, ove possibile dovranno essere svolte non contemporaneamente. Una diversa 

gestione dei cantieri può essere sottoposta a DL-CSE ed Ente Gestore (ad esempio il Comune di GRANDATE) per la 

valutazione ed eventuale approvazione. Qualora non si ravvisino eccessivi disagi per l’utenza o rischi per le maestranze 

 

- La testata dei cantieri dovrà essere debitamente segnalata con dispositivi luminosi, oltre che dalla cartellonistica 

prescritta dal CSE e dalla Committenza. Dalla zona di testata, intendendo come tale il tratto iniziale del cantiere in cui le 

barriere sono posate non parallelamente al flusso di traffico, dovrà conservarsi una distanza di sicurezza opportuna, al di 

sotto della quale non dovranno svolgersi attività lavorative, né stoccaggio di materiali o parcheggio di mezzi d’opera; il 

personale dovrà evitare di avvicinarsi alla testata a meno della distanza di sicurezza, tranne che per attività funzionali 

all’operatività della stessa ( es: manutenzione della segnaletica di segnalazione ) e comunque assolutamente temporanee. 

Vi è l’obbligo di installare sulle barriere di protezione idonei teli in geotessile, per evitare le proiezioni di getti/polveri/detriti 

e per non indurre in distrazione l’utenza. 

 

- La Committenza e\o il Comune di GRANDATE (Polizia Locale), tramite gli uffici competenti, potrà chiedere la 

sospensione dei lavori od il completo ripristino della viabilità per eventi particolari o per periodi con particolari condizioni 

di traffico (es: festività, giorni con punte elevate di traffico previste, etcetc…). 
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- Non è concesso il deposito, neanche temporaneo, di mezzi d’opera sulla corsia di marcia od in piazzole di sosta, a 

meno che non si tratti di aree all’interno di un cantiere e comunque solo dietro espressa autorizzazione da parte dell’Ente 

Gestore (Comune di Grandate). Sono sempre vietati il deposito di materiale o la sosta e la fermata di mezzi d’opera e 

veicoli in area/corsia aperta al traffico. (fatte salve eventuali diverse disposizioni dell’Ente Gestore della strada) 

 

- Nei cantieri che vengono protetti dal traffico tramite barriera (RECINZIONE) di delimitazione, bisognerà ove 

possibile, in base alla geometria della sezione stradale e dei lavori da eseguire, avere cura di consentire il corretto 

funzionamento delle barriere di protezione del cantiere. Ulteriori limiti potranno essere posti dal CSE e dalla Committenza 

per situazioni particolari.  

 

-Le planimetrie di cantierizzazione sono indicate tra gli allegati al PSC in forma tipologica. Ove non espressamente 

redatte, il riferimento di partenza è il DM 10.7.02.  Gli elaborati di dettaglio con la cartellonistica dovranno essere redatti 

dall’Impresa secondo le prescrizioni di CSE ed Ente Gestore. Il CSE potrà chiedere delle modifiche a tali planimetrie in 

corso d’opera, anche in funzione di richieste o esigenze particolari dell’Ente Gestore. L’ampiezza delle corsie, anche se 

ridotte, dovrà essere tale da consentire un transito sicuro dei mezzi, considerando anche l’installazione dei cartelli di 

cantiere che dovrà avvenire in modo tale da evitare di farli urtare dai mezzi (es: utilizzo di sostegni sufficientemente alto; 

dimensione non eccessiva dei cartelli; posizionamento dei doppi cartelli in verticale e non in orizzontale, ecc.). L’impresa 

potrà eventualmente proporre una suddivisione alternativa delle corsie di transito da sottoporre ad approvazione da parte 

di CSE ed Ente Gestore (Comune di Grandate). 

 

- L’Ente Gestore\proprietario potrà porre dei vincoli nella programmazione settimanale dei cantieri, in funzione del 

disagio della viabilità; fermo restando le considerazioni che l’Ente Gestore (Comune di Grandate)  potrà fare in sede 

esecutiva in senso più o meno restrittivo; 

 

-In funzione della cantierizzazione prevista dall’Impresa e dell’impatto con il traffico, l’Ente Gestore potrà decidere 

di: vincolare determinate cantierizzazioni a determinati periodi dell’anno di minor traffico; concedere orari ridotti ( ad 

esempio: in prossimità di ingresso\uscita da scuole, ecc ); imporre la riduzione e\o sospensione dei cantieri che riducano 

la carreggiata durante i periodi di traffico particolarmente intenso.  

 

- Non è possibile procedere alla demolizione, anche parziale, di manufatti sui quali siano installati pali di illuminazione 

o segnaletica verticale senza aver prima proceduto alla rimozione di questi ultimi ed aver provveduto alla sostituzione con 

elementi provvisori (se necessario) 

 

- Durante il periodo soggetto alla formazione di nebbie e foschie, l’impresa dovrà installare sulle testate delle 

cantierizzazioni e\o delimitazioni permanenti dei dispositivi luminosi tali che siano attivi anche con il verificarsi in orario 

diurno delle predette condizioni meteo. 

 

- Si ricorda che gli interventi saranno da realizzarsi in ambito comunale  data la particolarità del sito (con tutti i 

potenziali pericoli, che in parte verranno indicati negli allegati specifici, ad esempio interferenziale) l’impresa dovrà per 

l’approvazione delle fasi esecutive, della tempistica e delle procedure di sicurezza, interfacciarsi, non solo con il CSE 

(titolare del rapporto) ma anche con gli uffici ed i tecnici del Comune di competenza (GRANDATE) e\o altro Ente che 

potrebbe essere interessato dalla realizzazione delle opere. Si raccomanda pertanto, di attivarsi nelle tempistiche richieste 
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dal caso per la redazione degli elaborati\procedure richieste per l’ottenimento del nulla osta da parte degli Enti, che 

potrebbe essere necessario e\o vincolante per l’esecuzione delle opere nel tratto interessato. 
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