~~gd) CONCESSIONI

AUTOSTRADALI
LOMBARDE
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1D Modalita INome attivita Durata |Inizio Fine
attivita } Mese 2 ’ Mese 3
27 o1 | o6 | 11| 16 | 2 26 | 03 | o8 | 13 | 18 | 23 28
1 - Durata TOTALE Progetto 39g lun 30/01/23 gio 23/03/23 _——————————
2 L Allestimento Aree CAMPO BASE 1g lun 30/01/23  lun 30/01/23
- TRATTO A - Via Leopardi 38¢g mar 31/01/23 gio 23/03/23 %
4 - Rimozione di segnalistradali 1g mar 31/01/23 mar 31/01/23
5 i Demolizioni Stradali 2g mer 01/02/23 gio 02/02/23 M v
6 - Scavi di sbhancamento e 3g ven 03/02/23 mar 07/02/23 ' N
sistemazione del terreno
7 - Scavi in sezione obbligata 2g mer 08/02/23 gio 09/02/23 = ‘L
8 - Plinti per impianto 2g ven 10/02/23 lun 13/02/23 N
semaforico
9 ) Posa griglie e caditoie 3g mar 14/02/23 gio 16/02/23 = N
10 - Posa Tubazioni 3g ven 17/02/23 mar 21/02/23 p
11 e Posa in opera di cordoli in 3g mer 22/02/23 ven 24/02/23 p’ :
pietra T
12 e Sottofondo stradale 3g lun 27/02/23  mer 01/03/23
13 . Messa in quota chiusini lg gio 02/03/23  gio 02/03/23 =
14 e Realizzazione stratodibase 1g ven 03/03/23 ven 03/03/23 p’
15 - Realizzazione stratodiusura 1g lun 06/03/23  lun 06/03/23 h“ l
16 - Realizzazione fascia in 3g mar 07/03/23 gio 09/03/23 |
calcestre
17 e Barriera Stradale 4g ven 10/03/23 mer 15/03/23 ia l
18 - Posa in opera minijersey 2g gio 16/03/23  ven 17/03/23 —
19 - Segnaletica Orizzontale lg lun 20/03/23  lun 20/03/23 ) Y
20 - Segnaletica Verticale 2g mar 21/03/23 mer 22/03/23
21 - Pulizie Finali Tratto A 1lg gio 23/03/23  gio 23/03/23 =
Attivita Riepilogo progetto [ | Attivita manuale I | Soloinizio L Scadenza \ 4
Progetto: LOTTO 3 GRANDATE | Divisione crrvrninonnoneons Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine 1 Avanzamento
Data: gio 01/12/22 Cardine 4 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale messsssss———— Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo """ Riepilogo inattiva Riepilogo manuale """ Cardine esterno 7
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COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE

DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

CODICE C.U.P. F11B06000270007

PROGETTO ESECUTIVO
TRATTA TGCO1
OPERE E MISURE DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE

Progetto Locale 44 - PISTA CICLOPEDONALE- codice CIG 8563891A69
Comune di Grandate (CO)

IDENTIFICAZIONE ELABORATO PROGETTAZIONE

—

ngune ............. g.R“A“N.PAT.E. ..................... r Milano Serravalle

‘ Engineering S.r.l.
n°.elahorato......FPSC1000GE00000CR00A

DATA REVISIONE ELABORAZIONE PROGETTUALE
i SIC12 - Cronoprogramma 11.2022....... ... EMISSIONE .. .. A  iano Serravatle - TFORTO SPEC 1ALISTICO
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d 28'}:_%%31_3&%% ALl " d D ione: Ing. Francesco Domanico " Autestrada
LOMBARDE Lomtk Unico del Procedi Arch. Barbara Vizzini Lembarda
Il presente documento non potra essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Autostrada Pedemontana Lombarda S. p. A. Ogni utilizzo non autorizzato sara perseguito a norma di legge.
This document may not be copied, reproduced or published either in part or entirely without the written permisson of Autostrada Pedemontana Lombarda S. p. A. Unauthorized use will be persecuted by law.
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