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F.2 PIANO PER LA SICUREZZA E COORDINAMENTO
CRONOPROGRAMMA DELLE INTERFERENZE





CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO
In considerazione delle problematiche inerenti la sicurezza - D.Lgs 81/2008 All. XV 2.3.1

TEMPO UTILE CONTRATTUALE: 270 giorni naturali e consecutivi

Mesi

Settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

1 Accantieramento base e delimitazione aree di cantiere

2 Ponteggi e apprestamenti per la sicurezza

3 Taglio alberature

INTERVENTI COPERTURA

4 Smontaggio manto di copertura

5 Posa di cartepenteria metallica (capritelle, travi e tiranti)

6 Posa tavolato e isolamenti su copertura

7 Rimonataggio tegole marsigliesi e lattoneria

OPERE MURARIE INTERNE

8 Realizzazione muri controterra

9 Rifacimento pavimentazione esistente (massetti e pavimentazione in pietra)

10 Posa di controventi metallici e opere murarie

11 Rifacimento muro divisorio

12 Pulitura vasca centrale

OPERE ESTERNE

13 Realizzazione scala esterna in c.a.

14 Ristillatura giunti di malta

15 Realizzazione rete di scarico acque meteoriche

OPERE STRADALI VIA MANZONI

16 Fresatura manto d'usura

17 Realizzazione attraversamenti pedonali in porfido

18 Stesa manto d'usura

19 Segnaletica orizzontale

SISTEMAZIONI FINALI

20 Pulizia finale

21 Smobilizzo generale del cantiere base

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Impresa principale Impianti specialistica Riunione coordinamento

7 8 91 2 3 4 5 6
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