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PREMESSE 

 

Scopo del Documento 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento viene redatto in ottemperanza all’art.100 del D.Lgs. 81/2008 

e si compone di una serie di sezioni organizzate in modo da soddisfare il suddetto dettato normativo ed i 

suoi ALLEGATI. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce parte integrante della documentazione contrattuale di 

sicurezza cui devono attenersi anche gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi. 

Resta in capo all'Appaltatore l'obbligo di verificare il contenuto delle prescrizioni di prevenzione e protezione 

riportate nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative modalità di lavorazione ipotizzate per 

le singole fasi di lavoro, proponendo se del caso, tutte le integrazioni e modifiche ritenute necessarie sulla 

base della propria esperienza, delle modalità effettive di esecuzione delle singole fasi e sulla base delle 

attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere. 

 

Documenti di riferimento 

Il Piano è stato sviluppato sulla base dei contenuti del relativo Progetto Definitivo – Esecutivo redatto in data 

settembre 2022, dal geom. Mario VANZINI dello Studio Tecnico Associato geom. A. De Lillo & geom. M. 

Vanzini, come aggiornato al settembre 2023. 

 

Riferimenti Normativi 
La normativa di riferimento è costituita: 

 dal decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, dalle successive modifiche 

ed integrazioni, nonché da tutta la precedente normativa in materia non specificatamente abrogata a 

mezzo del suddetto D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come 

aggiornato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.; 

 dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

 12 aprile 2006, n. 163” e s.m.i., per quanto ancora in vigore; 

 DPCM 24 aprile 2020 ed in particolare l’Allegato 7 recante: “Protocollo condiviso di regolamentazione 

per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”; 

 ogni altra disposizione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID19 in vigore al momento della stipula del contratto d’appalto e/o entrata in vigore durante 

l’esecuzione delle opere. 
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Requisiti del Coordinatore 

Il sottoscritto geom. Mario VANZINI è abilitato allo svolgimento delle mansioni di Coordinatore per la 

Sicurezza sia in Fase di Progettazione, sia in Fase di Esecuzione in quanto: 

 

 art. 98, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

-  è in possesso di diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Carlo 

Dell’Acqua” di Legnano nell’anno 1980; 

 

 art. 98, comma 2, 2° capoverso del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

-   è in possesso di Certificato di Frequenza al “Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore 

edile” della durata di 120 ore, rilasciato da ENAIP LOMBARDIA – CFP di Varese in data 10.06.1999, n. 

454 di Rep.; 

   

 art. 98, comma 2, 2° capoverso ed allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

- è in possesso degli Attestati di partecipazione ai Seminari del programma quinquennale di 

aggiornamento di 40 ore, nel periodo dal 15 maggio 2008 al 15 maggio 2013, organizzato da 

FEDERCOORDINATORI “Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza” e 

precisamente: 

 

- Attestato n. 189/09  Varese, 26 marzo 2009  4 ore 

- Attestato n. 829/09  Varese, 01 ottobre 2009  4 ore 

- Attestato n. 309/10  Varese, 14 maggio 2010  4 ore 

- Attestato n. 833/10  Varese, 30 settembre 2010  4 ore 

- Attestato n. 95/11  Varese, 25 febbraio 2011  4 ore 

- Attestato n. 799/11  Varese, 01 dicembre 2011  4 ore 

- Attestato n. 276/12  Varese, 24 maggio 2012  4 ore 

- Attestato n. 326/12  Varese, 24 maggio 2012  4 ore 

- Attestato n. 953/12  Varese, 25/30 ottobre 2012 12 ore 

- Attestato n. 94/13  Varese, 09 aprile 2013  4 ore 

   TOTALE   48 ore 

 



COMUNE DI LOCATE VARESINO 
PROVINCIA DI COMO 

 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI 

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

_________________________________________________________________________________ 

Pag. n. 3 

 art. 98, comma 2, 2° capoverso ed allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

- è in possesso degli Attestati di partecipazione ai Seminari del programma quinquennale di 

aggiornamento di 40 ore, nel periodo dal 15 maggio 2013 al 15 maggio 2018, organizzato da 

FEDERCOORDINATORI “Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza” e 

precisamente: 

 

- Attestato n. 228/13  Varese, 30 ottobre 2013  4 ore 

- Attestato n. 146/14  Varese, 03 aprile 2014  4 ore 

- Attestato n. 546/14  Varese, 02 ottobre 2014  4 ore 

- Attestato n. 121/15  Varese, 26 marzo 2015  4 ore 

- Attestato n. 459/15  Varese, 16 ottobre 2015  4 ore 

- Attestato n. 526/16  Varese, 28 ottobre 2016  4 ore 

- Attestato n. 229/17  Varese, 21 aprile 2017 4 ore 

- Attestato n. 410/17  Varese, 20 ottobre 2017  4 ore 

- Attestato n. 057/18  Varese, 11 maggio 2018  4 ore 

    
 

- è in possesso degli Attestati di partecipazione ai Corsi di aggiornamento, nel periodo dal 15 maggio 

2013 al 15 maggio 2018, organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di 

Varese” e precisamente: 

 

- Attestato di presenza  Varese, 23 marzo 2018 3 ore 

- Attestato di presenza Varese, 06 aprile 2018 3,6 ore 

 Per un totale complessivo di     42,6 ore 
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A - RELAZIONE TECNICA 

 

1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE 

 

1.1  CARATTERISTICHE DELL'OPERA 

Descrizione:  REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL 

TRATTO COMPRESO  TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

Ubicazione:   Via Battisti – Locate Varesino (CO)  

Data presunta d'inizio lavori:   08 gennaio 2024 

Durata presunta dei lavori:   210 gg 

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:  4 

Numero imprese previste in cantiere: 2 

Ammontare complessivo presunto dei lavori:    €  410.000,00 

di cui: 

Costi della Manodopera non assoggettabili a ribasso € 111.124,83 

Costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta:   €    10.650,00 

 

1.2  SOGGETTI INTERESSATI 

COMMITTENTE:  avv. Luca CASTIGLIONI 

 In qualità di Sindaco pro-tempore” del Comune di Locate Varesino (CO) 

 Via Parini, 1 – 22070 Locate Varesino (CO) 

 tel. 0331/830148 – fax 0331/821330 

 e-mail: sindaco@comune.locatevaresino.co.it 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI:  geom. Fabio MANGILI 

 In qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Locate Varesino (CO) 

 Via Parini, 1 – 22070 Locate Varesino (CO) 

 tel. 0331/830148 – fax 0331/821330 

 e-mail: ufficiotecnico@comune.locatevaresino.co.it 

  

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Mario VANZINI 

 STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. DE LILLO &  GEOM. VANZINI  

 Via Dubini, 7 – 21013 Gallarate (VA)  

 tel. 0331/777040 - fax 0331/708095 

 e-mail: m.vanzini@studiodelillovanzini.it 
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COORDINATORE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE: 

  geom. Mario VANZINI 

 STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. DE LILLO &  GEOM. VANZINI  

 Via Dubini, 7 – 21013 Gallarate (VA)  

 tel. 0331/777040 - fax 0331/708095 

 e-mail: m.vanzini@studiodelillovanzini.it 

 

IMPRESE:  da definirsi  mediante gara d’appalto 

 

RESPONSABILE DI CANTIERE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA:   

 da definirsi mediante gara d’appalto 

 

I dati dell' Appaltatore dovranno essere riportati nel Piano Operativo della Sicurezza che lo stesso dovrà 

redigere ai sensi del D.lgs 81/2008 e con i contenuti di cui all’ALLEGATO XV al medesimo D.lgs.. 

 

 

1.3  IDENTIFICAZIONE SUBAPPALTI/FORNITURE PREVISTI 

Eventuali da definirsi  mediante gara d’appalto. 

 

Sarà cura dell’Appaltatore segnalare i dati di tutti i soggetti relativi ai singoli subappaltatori coinvolti, 

attraverso il Piano Operativo della Sicurezza, sempre in conformità ai disposti normativi di cui sopra. 

Dovranno inoltre essere indicate le attività date in subappalto ad ogni subappaltatore e per ciascuna di 

queste dovrà inoltre essere indicato dal subappaltatore il responsabile di ogni fase di lavoro/lavorazione. 

SI EVIDENZIA L’OBBLIGO POSTO IN CAPO ALL’APPALTATORE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA, DAL DISPOSTO DI CUI AL COMMA 

17 DELL’ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 E DI CUI ALLA LETTERA B) COMMA 3  DELL’ART.97 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., 

PER IL QUALE TALE SOGGETTO DEVE CURARE IL COORDINAMENTO DI TUTTE LE IMPRESE OPERANTI NEL CANTIERE, AL FINE 

DI RENDERE GLI SPECIFICI PIANI OPERATIVI DELLA SICUREZZA, REDATTI DALLE IMPRESE ESECUTRICI, COMPATIBILI TRA 

LORO E COERENTI CON IL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA PRESENTATO DALL’APPALTATORE MEDESIMO. 

IL SOTTOSCRITTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DISPONE PERTANTO CHE TALI VERIFICHE 

VENGANO EFFETTUATE E CERTIFICATE DA PARTE DELL’APPALTATORE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA CONTESTUALMENTE ALLA 

TRASMISSIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA DI CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE  AL COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (compilando la scheda di verifica idoneità allegata al PSC – vedi Allegato n.2). 

IN MANCANZA DI TALI VERIFICHE E CERTIFICAZIONI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE POTRA’ 

RESPINGERE I PIANI OPERATIVI DELLA SICUREZZA PRESENTATI SENZA NEMMENO DOVER PROCEDERE AL LORO ESAME PER 

LA NECESSARIA VERIFICA E VALIDAZIONE. 
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I contenuti dei Piani Operativi della Sicurezza delle Imprese Esecutrici dovranno in ogni caso essere 

conformi a quanto previsto dal presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché alla vigente normativa 

in materia di sicurezza dei cantieri. 

 

1.4  CAMPO D’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI  

Il cantiere delle opere di cui trattasi è da assoggettarsi alle prescrizioni di cui al D.lgs. n.81/2008 in base alle 

seguenti considerazioni: 

 trattasi di cantiere temporaneo nel quale si svolgono lavori edili e di ingegneria civile compresi nell’elenco 

di cui all’allegato X della suddetta normativa; 

 trattasi di cantiere nel quale è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea. 

 

1.5   CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO 

Viene qui di seguito allegata la tabella relativa al calcolo degli uomini giorno ed alla individuazione di 

eventuali lavorazioni comportanti rischi particolari per la salute dei lavoratori, tale tabella è redatta con un 

duplice scopo, in riferimento alla soglia dei 200 uomini giorno ed ei rischi particolari: 

A) Primo tra questi definire la necessità di nomina del Coordinatore per la Sicurezza e la necessità di invio 

della Notifica preliminare – nel caso in esame tale verifica risulta superflua in quanto trattasi di un’opera 

pubblica per la quale opereranno sicuramente in cantiere più imprese e quindi sia l’invio della Notifica 

Preliminare, sia la nomina del Coordinatore della Sicurezza sono scontate; 

B) Il secondo scopo di definire la predetta soglia degli uomini giorno è relativo alla verifica dell’idoneità 

tecnico-professionale dell’impresa affidataria, quale obbligo posto a carico del Committente e nel caso 

di un’opera pubblica del Responsabile Unico del Procedimento.  

 Tale obbligo deriva dal disposto di cui all’art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e per il settore dei 

cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV dai disposi di cui all’art. 97, comma 2, il quale opera uno 

specifico rinvio all’allegato XVII.  

 Si evidenzia quindi che l’obbligo di tale verifica richiede la massima attenzione, cautela e 

professionalità da parte del Committente, tenendo conto in particolare che le modalità di cui al citato 

art. 26, comma 1, non esauriscono l’obbligo di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto cosi 

definito dall’art. 89, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008: “l) l’idoneità tecnico-professionale: possesso di 

capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento 

ai lavori da realizzare.  

 Questo significa che una mera verifica documentale è insufficiente, una verifica limitata alle modalità 

documentali non esonera il Committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente 

l’appaltatore.  

 A rafforzare quanto sin qui riportato in merito all’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale 
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dell’impresa affidataria e per evidenziare la relazione di tale parametro con soglia dei 200 uomini giorno 

e con l’elemento delle lavorazioni comportanti i rischi particolari di cui all’allegato XI, si richiama  il 

disposto di cui all’art. 90, comma 9, lett. a del D.lgs n. 81/2008, il quale consente al Committente o al 

Responsabile dei lavori (leggasi RUP nell’opera pubblica) di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico 

professionale dell’impresa affidataria o del lavoratore autonomo, con la sola presentazione del 

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC), corredati da una autocertificazione in ordine al possesso degli altri 

requisiti previsti dall’allegato XVII, solo nei cantieri in cui l’entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno 

e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. 

 

A conclusione di quanto sopra riportato, per lo specifico cantiere di cui trattasi il Responsabile dei Lavori, 

cioè il Responsabile Unico del Procedimento dovrà procedere a: 

 nominare il Coordinatore per l Sicurezza – cosa già avvenuta; 

 trasmettere all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, 

limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competente la Notifica Preliminare; 

 provvedere alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria con le modalità 

previste dal D.lgs. n. 81/2008, applicando quanto previsto per lavori di entità superiore ai 200 uomini 

giorno e per la presenza di lavorazioni comportanti rischi particolari di cui all’allegato XI. 
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1.6   DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il Progetto Definitivo - Esecutivo redatto in data settembre 2022 dal geom. Mario VANZINI dello Studio 

Tecnico Associato geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini prevede la realizzazione di un nuovo tratto del 

percorso ciclo-pedonale lungo la Via Battisti, compreso tra la via Trionfina ed il confine comunale con 

Tradate, per uno sviluppo di circa 280 metri lungo il lato destro in direzione di Tradate e di circa 90 metri 

lungo il lato sinistro, le nuove opere presenteranno caratteristiche analoghe a quelle del percorso ciclo-

pedonale esistente ed a quelle del recente ampliamento dello stesso, nel tratto da via Mazzini a via 

Trionfina. 

La realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale sarà resa possibile utilizzando lo spazio disponibile a 

lato della corsia destra della carreggiata stradale, in direzione di Varese, attualmente occupato da un 

marciapiede e/o da un’ampia banchina stradale. 

Si prevede quindi la demolizione dell’esistente marciapiede, ove presente, con rimozione dei cordoli, della 

pavimentazione, dei cavidotti, dei condotti e delle caditoie e ancora l’estirpazione delle ceppaie delle piante 

oramai non più presenti e di quelle residuali dopo il loro taglio, la rimozione dei segnali stradali, degli 

elementi di arredo urbano e dei pali della pubblica illuminazione che saranno poi riposizionati. 

Le nuove opere comprenderanno un risanamento del sottofondo stradale della zona da destinare a 

banchina e/o parcheggio auto, mediante scavo del cassonetto per uno spessore medio di cm 35, stesa di 

misto inerte a granulometria stabilizzata per uno spessore finito e rullato di cm 30 e il rifacimento della 

pavimentazione bituminosa mediante stesura di tout-venant dello spessore di cm 15 e del tappeto d’usura 

dello spessore di cm. 3, saranno inoltre riportati in quota i chiusini dei servizi interrati esistenti e verrà 

realizzata la nuova segnaletica orizzontale. 

Il percorso ciclopedonale, previo scavo del cassonetto, sarà realizzato con sottofondo in misto inerte a 

granulometria stabilizzata per uno spessore finito e rullato di cm 20, strato di pietrischetto di frantumazione 

pezzatura 6/12 per uno spessore di cm 5, stesura di tessuto non tessuto e pavimentazione in masselli in 

calcestruzzo autobloccanti dello spessore di cm 8, posati su letto di sabbia dello spessore di cm 6, il 

percorso sarà inoltre delimitato verso la banchina/parcheggio da un cordolo prefabbricato in calcestruzzo 

con sezione cm 15/12 x h. 25; le caratteristiche dei masselli autobloccanti dovranno essere del tutto 

identiche a quelle del percorso ciclo-pedonale recentemente realizzato ed al quale ci si andrà a raccordare. 

In corrispondenza dei nuovi parcheggi longitudinali affiancati al percorso ciclo-pedonale, quest’ultimo si 

troverà “a raso” rispetto alla quota della banchina/parcheggi e la cordonatura di separazione fungerà quindi 

da protezione oltre che da contenimento delle acque meteoriche. 

Gli attraversamenti pedonali e gli accessi carrai saranno salvaguardati prevedendo in corrispondenza degli 

stessi un solo cordolo ribassato e a protezione degli stessi saranno realizzate delle aiuole della larghezza di 

m 1,20, racchiuse sempre da cordoli prefabbricati in calcestruzzo e pavimentate con ciottoli posati su letto 

di sabbia e cemento, posto sopra a un massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 10, armato con rete 

elettrosaldata. 

La larghezza del percorso ciclo-pedonale varierà in funzione del raccordo con le recinzioni esistenti, 
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normalmente superiore a m 2,00 ed in alcuni tratti inferiore a tale dimensione. 

All’interno delle aiuole, ricavate come sopra riportato, quando necessario, troveranno posto i segnali stradali 

e i pali della pubblica illuminazione, mentre le caditoie per l’intercettazione delle acque meteoriche saranno 

poste in banchina, immediatamente a ridosso dei nuovi cordoli. 

Le nuove caditoie stradali saranno realizzate con pozzetti muniti di sifone, con chiusini in ghisa sferoidale 

per l’intercettazione delle acque, che saranno convogliate lungo il lato destro di via Battisti alla rete fognaria 

mista esistente nel tratto compreso tra via Trionfina e la laterale di accesso ad alcune palazzine e a un 

centro estetico. 

Sempre lungo il lato destro, da questo punto e sino al confine comunale con Tradate, si è prevista 

l’estensione dell’esistente rete di raccolta delle acque meteoriche, per un tratto di circa m 113, mediante la 

posa in opera di una tubazione in PVC, del diametro esterno di mm 200, con giunti a bicchiere ed anello 

elastomerico, classe di rigidità SN 8kN/mq, con una livelletta di posa pari all’1% , con sottofondo, rinfianco e 

cappa di protezione in calcestruzzo ed immissione nell’esistente rete posta a valle. 

Lungo il lato sinistro è stata prevista la realizzazione di analoga rete di raccolta delle acque meteoriche, dal 

confine comunale con Tradate, sino alla via Nobile, con immissione nell’esistente rete acque bianche di 

quest’ultima, per un tratto dello sviluppo di circa m 122; le tubazioni impiegate e le modalità di posa sono 

identiche a quelle sopra descritte. 

A completamento delle nuove reti di raccolta delle acque meteoriche, sono state previste camerette 

d’ispezione di tipo prefabbricato in conglomerato cementizio, costituite da elementi ad anello delle 

dimensioni interne di cm 80 x 80, soletta carrabile sempre in calcestruzzo dello spessore di cm 15, dotate di 

chiusini in ghisa sferoidale, classe D 400, con luce netta del diametro di mm 600. 

L’esatta posizione planimetrica dei nuovi tratti di rete di raccolta delle acque meteoriche, sarà definita in fase 

esecutiva a seguito dei necessari assaggi puntuali necessari alla esatta determinazione dei servizi interrati 

esistenti ed interferenti. 

In corrispondenza del civico n. 67 di via Battisti, a causa del consistente dislivello presente tra la banchina 

stradale e l’area verde interna alla proprietà, è stato necessario prevedere la realizzazione di un muro in 

cemento armato, per il contenimento del percorso ciclo-pedonale. 

Tale muro avrà una lunghezza di circa m 19,00, fondazione con sezione di cm 85 x 25, altezza pari a cm 130 

e spessore pari a cm 25, lungo il lato del percorso ciclo-pedonale formerà un cordolo dell’altezza di circa 

cm 20 – 25 al di sopra del quale dovrà essere posizionata una cancellata realizzata in profilati metallici, a 

disegno semplice, dell’altezza di m 1,50; si provvederà anche alla sostituzione della siepe esistente 

necessariamente rimossa precedentemente. 

Quali opere complementari all’intervento sono stati previsti: 

- la posa di un cavidotto di servizio costituito da una tubazione in polietilene corrugata a doppia parete del 

diametro di mm 125 e relativi pozzetti d’ispezione muniti di chiusino in ghisa; 

- la predisposizione del nuovo impianto per la pubblica illuminazione comprendente cavidotto con 

caratteristiche come sopra descritte ma del diametro di mm 110, pozzetti, chiusini e plinti di ancoraggio 
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dei pali – la realizzazione della relativa linea di alimentazione, posa corpi illuminanti, collegamenti ecc. 

sarà oggetto di intervento non previsto nel presente Progetto; 

- interventi di assistenza per il coordinamento con i servizi a rete esistenti; 

- posa nuova segnaletica; 

- opere varie di finitura e completamento. 

 

Per una completa, dettagliata ed esaustiva individuazione delle opere previste, si rimanda compiutamente 

gli elaborati di cui al Progetto Definitivo – Esecutivo sopra richiamato. 
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2 - CONTESTO AMBIENTALE 

 

2.1  RISCHI INTRINSECI DELL'AREA DI CANTIERE 

2.1.1  Caratteristiche dell'area 

Il cantiere per l’esecuzione delle opere sopra descritte si trova nel territorio comunale di Locate Varesino ed 

interesserà un tratto di Via Battisti (SP 233) compreso tra la via Trionfina ed il confine comunale con Tradate. 

La via Battisti è un importante arteria stradale che mette in comunicazione Varese, Tradate, Saronno e 

Milano, unendo le due provincie di Varese e Milano, transitando appunto in territorio della provincia di Como 

e risulta quindi interessata da un considerevole volume di traffico stradale, di automezzi, ciclisti e pedoni. 

Risulta pertanto impensabile di chiudere il tratto oggetto dell’intervento previsto e pertanto si provvederà 

durante la realizzazione dei lavori ad un restringimento della carreggiata stradale se pur molto contenuto, 

mantenendo le due corsie, una per ogni senso di marcia, provvedendo alla delimitazione dell’area 

d’intervento mediante il posizionamento di new-jersey in plastica di colore bianco e rosso, opportunamente 

zavorrati e di tutta la segnaletica stradale necessaria. 

Proprio al fine di contenere il più possibili i disagi per gli utenti della strada durante l’esecuzione dei lavori, si 

è prevista la loro realizzazione in due differenti Fasi, riportate ed illustrate nelle due “Planimetrie di cantiere” 

allagate al presente PSC (Allegati n. 10 e 11). 

 

FASE 1 

Questa prima Fase prevede sostanzialmente la realizzazione di tutto il previsto percorso ciclo-pedonale 

lungo il lato destro di via Battisti, comprese le relative opere accessorie (estensione della rete di raccolta 

delle acque meteoriche, realizzazione muro di contenimento, adeguamento rete pubblica illuminazione, 

ecc.), ovviamente in funzione delle necessità operative tale fase potrà essere suddivisa in sottofasi in modo 

da realizzare via via tratti funzionali.  

 

FASE 2 

Questa Fase prevede invece la realizzazione del tratto di percorso ciclo-pedonale lungo il lato sinistro di via 

Battisti, compreso la necessaria estensione della rete di raccolta delle acque meteoriche. 

Anche in questo caso, se necessario da punto di vista operativo, si potrò procedere per sottofasi di lavoro 

funzionali, in base ad accordi che dovranno intervenire tra l’impresa esecutrice, il Comune e il Direttore 

Lavori e Coordinatore della Sicurezza. 

 

2.1.2  Opere aeree e di sottosuolo 

Le tavole del Progetto Definitivo – Esecutivo, riportano la posizione indicativa dei vari servizi a rete esistenti e 

per i quali dovranno essere previste le relative interferenze, in particolare si evidenzia la presenza della linea 
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aerea di distribuzione dell’energia elettrica e la presenza della linea aerea telefonica lungo il lato sinistro di 

via Battisti, proprio nel tratto in cui si prevede la realizzazione del percorso ciclo-pedonale su quel lato. 

Pertanto l’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà svolgere opportune indagini presso gli Enti erogatori 

dei servizi, richiedendo agli stessi anche opportuni sopralluoghi e effettuare anche alcuni assaggi allo scopo 

di individuare le effettive posizioni dei servizi stessi ove sia prevista interferenza, dovranno pertanto essere 

svolte da parte dell’Appaltatore tutte le necessarie operazioni di coordinamento conseguenti alle eventuali 

interferenze; in ogni caso dovrà essere adottata grande cautela durante le operazioni di scavo allo scopo di 

evitare rotture accidentali delle varie linee interrate. 

 

2.1.3   Attività ed insediamenti limitrofi   

Gli insediamenti presenti lungo il tratto di via Battisti interessato dai lavori e nelle zone limitrofe sono 

prevalentemente di tipo residenziale o assimilabili a questo. 

Le principali interferenze tra le attività presenti e quelle di cantiere risultano quindi prevalentemente legate al 

transito di automezzi, biciclette e pedoni e pertanto occorrerà posizionare la segnaletica necessaria a 

indicare i tratti percorribili e no da biciclette e pedoni e salvaguardare gli esistenti accessi pedonali e privati 

di attività e residenze durante l’esecuzione dei lavori. 

Ovviamente dovrà essere realizzata e posizionata anche la segnaletica stradale necessaria a garantire la 

sicurezza del transito stradale e degli addetti al cantiere. 

 

2.1.4  Rischi connessi alla presenza di ordigni bellici  

Per quanto riguarda la presenza di rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici sull’area 

oggetto del cantiere, ai sensi della Legge 1 ottobre 2012, n.177 riguardante modifiche al D. Lgs. 81/2008 in 

materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, si precisa che l’intervento previsto si 

svilupperà in una zona già fortemente antropizzata e quindi già oggetto di scavi per la realizzazione di 

edifici, infrastrutture, ecc. e che inoltre gli scavi previsti risultano di modesta entità; pertanto, non si ritiene 

necessario procedere allo svolgimento delle indagini per l’individuazione di eventuali ordigni bellici. 

2.2  RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE 

2.2.1  Rumore verso l'esterno del cantiere   

Viene prescritto l’impiego di mezzi d’opera ed apparecchiature omologate a norma di legge anche per le 

emissioni di rumore. 

In ogni caso il datore di lavoro di ciascuna Impresa con la predisposizione del Piano Operativo della 

Sicurezza dovrà procedere alla valutazione del rischio rumore per lo specifico cantiere in oggetto di cui al 

Capo II del D.lgs. 81/2008, riportando le risultanze di tale valutazione e gli estremi della stessa.  
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Considerando che il D.Lgs. 81/2008 prevede che l’esposizione al rumore possa essere calcolata in fase 

preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione standard individuati da studi e misurazioni di 

riconosciuta validità, in questa sede si richiamano i dati forniti dal CPT di Torino pubblicati nel 1997, riferiti 

alle mansioni per gruppi omogenei di lavoratori, con l’indicazione delle attività svolte, della valutazione dei 

rischi principali con gli indici di attenzione, della valutazione del livello personale di assorbimento 

settimanale di rumore e i dispositivi di protezione individuale relativi alle attività individuate. 

Restano in ogni caso di esclusiva competenza del medico competente gli accertamenti sanitari per le varie 

mansioni svolte in cantiere dai vari soggetti interessati. 

 

2.2.2  Emissioni di agenti inquinanti  - Stoccaggio e smaltimento rifiuti  

Non si prevede che le lavorazioni previste comportino l’emissione di agenti inquinanti.  

Tutti rifiuti prodotti in cantiere dovranno essere smaltiti in base alle loro caratteristiche e quindi secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia, gli stessi potranno essere provvisoriamente confinati e 

accumulati in idonee aree da individuarsi nell’ambito del cantiere; in ogni caso viene prescritto il loro 

allontanamento con frequenza giornaliera.  

Si prescrive all’Appaltatore di esplicitare nel POS le modalità di smaltimento dei rifiuti del cantiere, 

dipendendo le stessa dalle scelte autonome dallo stesso effettuate. 

Qualora l’Appaltatore preveda l’impiego di sostanze pericolose o nocive, dovrà farne apposita dichiarazione 

nel proprio Piano Operativo della Sicurezza e dovrà allegare allo stesso le relative schede di sicurezza. 

 

2.2.3  Caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere   

Data la tipologia e le caratteristiche del cantiere, si ritiene che tale possibilità non possa verificarsi. 

 

2.2.4  Rischi connessi alla viabilità dei mezzi di cantiere 

Durante la percorrenza “da e per” il cantiere, i mezzi d’opera omologati anche per il normale transito 

stradale dovranno attenersi al rispetto di tutte le norme generali e specifiche del Codice della Strada. 
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3 - DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI   

 

3.1  DESCRIZIONE DEI LAVORI 

La realizzazione dell'opera prevede le seguenti lavorazioni che sono state raggruppate per Fasi ed  

individuate nelle relative “Schede Lavorazioni” (vedi Allegato 3): 

1) = Allestimento cantiere, recinzione, baracche e impianti 

2) = Antiruggine e pittura di finitura su superfici metalliche 

3) = Armatura pareti di scavo 

4) = Carpenterie in legno opere di fondazione 

5) = Carpenteria in legno strutture in elevazione, travi e impalcati 

6) = Demolizione condotti e manufatti di fognatura 

7) = Demolizione manufatti in calcestruzzo semplice o armato 

8) = Demolizione massetti in calcestruzzo anche armati 

9) = Demolizione pavimentazione stradale bitumata 

10) = Disallestimento cantiere 

11) = Disarmo carpenteria opere di fondazione 

12) = Disarmo carpenteria strutture in elevazione, travi e impalcati 

13)  = Estirpazione di ceppaie 

14) = Formazione di prato 

15) = Formazione segnaletica stradale  orizzontale 

16) = Formazione sottofondo stradale 

17) = Fresatura pavimentazione bitumata 

18) = Getto sottofondazioni e fondazioni in c.a. 

19) = Getto strutture in elevazione in c.a. (murature, pilastri, ecc.) 

20)  = Massetto cls formazione marciapiedi 

21) = Messa a dimora essenze arboree e siepi 

22) = Pavimentazione in cubetti di porfido 

23) = Pavimentazione masselli  di calcestruzzo 

24) = Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

25) = Posa cancellate, inferriate e griglie in ferro 

26) = Posa chiusini 

27) = Posa cordoli stradali 

28) = Posa ferro armatura opere fondazione 

29) = Posa ferro armatura strutture elevazione, travi e impalcati 

30) = Posa grandi manufatti in cls prefabbricati 

31) = Posa piccoli manufatti in cls prefabbricati 
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32) = Posa recinzione pali e rete metallica 

33) = Posa segnali stradali e/o cartelli pubblicitari 

34) = Posa strati di separazione (TNT, PVC, ecc.) 

35) = Posa tubazioni in PVC per scarichi, cavidotti 

36) = Posizionamento segnaletica stradale 

37) = Preparazione superfici metalliche da verniciare 

38) = Rinterro scavi 

39) = Ricerca servizi interrati esistenti 

40) = Rimozione chiusini in ghisa  

41) = Rimozione pavimentazioni esterne 

42) = Rimozione segnali stradali e/o cartelli pubblicitari 

43) = Scavo apertura cassonetto stradale  

44) = Scavo eseguito a mano 

45) = Scavo fondazione eseguito con mezzi meccanici 

46) = Scavo sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici 

47) = Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru 

48) = Sottofondo, rinfianco e copertura tubazioni con cls 

49) = Stesa e modellazione terra coltivo  

50) = Svellimento cordoli stradali 

51) = Taglio pavimentazione stradale bitumata 

52) = Trasferimento cls con carriole, recipienti e benne 

53) = Trasferimento cls direttamente dall'autobetoniera 

54) = Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro 

 

Le Imprese nei rispettivi Piani Operativi della Sicurezza dovranno indicare le procedure operative che 

intendono seguire e dovranno allegare le relative schede della sicurezza indicanti le principali misure di 

prevenzione che intendono adottare. 

 

 

3.2  PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il presente Piano di Sicurezza individua anche un probabile programma temporale di esecuzione dei lavori, 

elaborato sotto forma di Diagramma di Gantt (Allegato n. 5). 

Il Diagramma di Gantt è stato sviluppato nel rispetto del tempo di esecuzione dei lavori stabilito in giorni 

duecentodieci, ipotizzando quale data d’inizio l’09 gennaio 2023; la data di effettivo inizio dei lavori verrà 

definita in seguito. 
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Il programma lavori è stato quindi puntualizzato ipotizzando i vari tempi per l’esecuzione delle diverse 

lavorazioni in reazione alla loro tipologia, alla loro entità ed alle relative difficoltà esecutive. 

E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di presentare, nei tempi e con le modalità di legge, 

eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento anche per quanto concerne il 

Programma Lavori. 

 

 

3.3  COORDINAMENTO TRA LE LAVORAZIONI INTERFERENTI 

Nella redazione del Diagramma di Gantt si è data una sequenza logica e funzionale alla esecuzione delle 

opere previste cercando di evitare sovrapposizioni ed interferenze tra le diverse attività lavorative, ottenendo 

quale significativo risultato la mancanza di sovrapposizione, quindi di interferenze, di fasi e lavorazioni non 

omogenee tra loro e quindi potenzialmente eseguibili da imprese diverse e ciò senza dover ricorrere a 

particolari sfalsamenti temporali tra le diverse fasi e lavorazioni. 

In ogni caso qualora in fase esecutiva si dovessero presentare problematiche di interferenza tra lavorazioni, 

dipendenti da particolari scelte operative legate all’autonomia delle Imprese, si richiede che le procedure 

conseguenti vengano esplicitate dal datore di lavoro di ciascuna Impresa interessata in sede di redazione 

del proprio Piano Operativo della Sicurezza. 

 

 

3.4  COORDINAMENTO IMPIEGO ATTREZZATURE COMUNI 

Per quanto concerne l’impiego di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione da 

parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, si demanda all’Appaltatore dell’Impresa Affidataria, il loro 

mantenimento in piena efficienza per tutta la durata di utilizzo da parte di tutte le imprese che ne 

usufruiranno, restando l’unico responsabile in tal senso. 

Si sancisce inoltre l’obbligo sempre a carico del Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria di provvedere a 

fornire ai datori di lavoro delle altre imprese ed ai lavoratori autonomi ogni notizia ed informazione utile e 

necessaria al corretto utilizzo comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione di uso comune. 

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione potrà eventualmente richiedere la tenuta di un apposito registro ove 

annotare date di montaggio, smontaggio, operazioni di manutenzione, periodo di utilizzo da parte di 

ciascuna impresa, ecc.. 
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E’ comunque fatta salva la facoltà del datore di lavoro dell’Impresa Affidataria di proporre modifiche od 

integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento cui è allegata la presente Relazione, anche per quanto 

concerne le procedure sopra riportate in merito all’impiego comune di attrezzature ed in merito alle  

procedure relative alle possibili interferenze di carattere “generale” (viabilità, accessi, forniture, movimentazione 

carichi, ecc.). 
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4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

4.1  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI, VIABILITÀ INTERNA 

4.1.1  Organizzazione del cantiere, recinzioni 

Le “Planimetrie di cantiere” allegate al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (All. n. 10 e 11), così 

come le voci analitiche del computo metrico dei costi della sicurezza, individuano tipologia e posizione delle 

recinzioni del cantiere che dovranno essere realizzate mediante barriere stradali tipo new jersey in materiale 

plastico di colore bianco e rosso, opportunamente zavorrate mediante riempimento con materiale liquido o 

solido, lungo il tratto e sui lati interessato dai lavori, in conformità alle due Fasi di lavoro ipotizzate.  

In corrispondenza degli accessi carrai la delimitazione del cantiere dovrà essere realizzata mediante 

posizionamento di barriere fisse con traversa in lamiera scatolata (cavalletti stradali), mentre per consentire 

la realizzazione del previsto muro di contenimento in corrispondenza di una proprietà privata nei pressi del 

confine con il Comune di Tradate, la recinzione di sicurezza del cantiere sul lato interno della medesima 

proprietà privata dovrà essere realizzata con pali in ferro infissi nel terreno e rete plastificata di colore 

arancione.  

La recinzione/delimitazione di cantiere lungo la sede stradale dovrà essere completata dalla necessaria 

segnalazione notturna. 

 

4.1.2  Viabilità di cantiere 

La viabilità di cantiere sarà costituita dal sedime della Via Battisti oggetto d’intervento. 

 

4.2  AREE DI DEPOSITO E MAGAZZINO 

Il reperimento di altre aree di deposito e magazzino in zone limitrofe al cantiere ed esterne allo stesso, resta 

a esclusiva cura ed onere dell’Appaltatore anche per quanto concerne i conseguenti apprestamenti per la 

sicurezza, l’individuazione e la consistenza di tali aree dovranno essere preventivamente autorizzati dal 

Committente e segnalati al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. 

In ogni caso le aree di deposito dei materiali e delle attrezzature da impiegarsi dovranno opportunamente 

essere segnalate, delimitate e protette. 

 

 

4.3   IMPIANTI DI CANTIERE 

4.3.1  Impianti messi a disposizione dal Committente 

Il Committente non metterà a disposizione dell’Appaltatore alcun tipo di impianto, fatti salvi eventuali accordi 
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che potranno intervenire in fase esecutiva. 

 

4.3.2  Impianti da allestire a cura dell'Impresa affidataria 

L'Impresa Affidataria dovrà progettare e realizzare a regola d'arte tutti gli impianti, anche provvisionali, che 

saranno allestiti da parte della stessa per la realizzazione delle opere e ciò nel rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia, presentando però i relativi progetti e le relative certificazioni; eventuali modifiche dovranno 

essere riportate nel POS e certificate a norma di legge. 

Il datore di lavoro dell’Impresa Affidataria dovrà tempestivamente segnalare al Coordinatore della Sicurezza 

in Fase di Esecuzione l’utilizzo di eventuali impianti comunemente alle altre imprese esecutrici e/o lavoratori 

autonomi che interverranno in cantiere, per le necessarie prescrizioni di coordinamento. 

 

4.4  SEGNALETICA 

La segnaletica di cantiere dovrà essere conforme al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in particolare per tipo e 

dimensione. 

Dovrà inoltre essere approntata e installata tutta la segnaletica prevista per legge, ritenendosi del tutto 

indicativa l’individuazione di quella riportata nello specifico allegato del presente PSC. 

In ogni caso dovranno essere installati i cartelli elencati nella tabella seguente: 

Tipo di segnalazione                                                                   Ubicazione 

Cartello generale dei rischi di cantiere                                                             Alle entrate 

Cartello con le norme di prevenzione infortuni                                   Alle entrate anche pedonali 

Cartello indicante ogni situazione di pericolo                                      In prossimità dei pericoli 

Cartelli relativi alle norme anticontagio Covid-19                                Alle entrate ed i prossimità 

                                                                                                         dei punti lavaggio mani 

Si precisa ulteriormente che per quanto concerne tipologia, consistenza, posizionamento, ecc. della 

segnaletica stradale, ancorché ipotizzata nel presente PSC, ci si dovrà attenere alle disposizioni che 

saranno impartite dalla competente Polizia Locale. 

 

4.5  MEZZI E ATTREZZATURE DA CANTIERE 

Indicativamente è prevedibile l’impiego dei seguenti mezzi e attrezzature di cantiere: 

1. = Recinzione di qualsiasi genere 

2. = Attrezzi generici di utilizzo manuale 

3. = Carriola 



COMUNE DI LOCATE VARESINO 
PROVINCIA DI COMO 

 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI 

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

_________________________________________________________________________________ 

Pag. n. 22 

4. = Escavatore 

5. = Legname per carpenterie 

6. = Scale di qualsiasi genere 

7. = Autobetoniera 

8. = Vibratore per calcestruzzo 

9. = Flessibile 

10. = Rullo compressore 

11. = Malta 

12. = Vibrofinitrice 

13. = Tagliasfalto a disco o martello 

14. = Pesticidei, concimi chimici 

15. = Calcestruzzo 

16. = Masselli in calcestruzzo 

17. = Sega 

18. = Additivi chimici, collanti, resine o solventi 

19. = Elementi prefabbricati in calcestruzzo 

20. = Tubazione in materiale plastico 

21. = Ponti su cavalletti 

22. = Ferro tondo 

23. = Trapani elettrici 

24. = Elementi in profilati metallici 

25. = Terna e/o miniescavatore 

26. = Elementi in ghisa 

27. = Ganci di imbragatura 

28. = Funi 

29. = Saldatrice di qualsiasi tipo 

30. = Sega circolare 

31. = Puntelli 

32. = Elementi di pietra naturale 

33. = Bitume ed emulsione bituminosa 

34. = Mattoni o blocchi di laterizio 

35. = Martello demolitore elettrico 

36. = Martello, mazza o altra attrezzatura per battere 

37. = Cassone metallico armatura scavi 

38. = Staggia 

39. = Pitture e vernici acriliche 

40. = Spazzola di ferro 
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41. = Cesoie 

42. = Rete metallica elettrosaldata 

43. = Cemento 

44. = Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare 

45. = Sabbia e/o calce 

46. = Fresa meccanica 

47. = Gruppo elettrogeno 

48. = Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere 

49. = Benne, recipienti di grandi dimensioni 

50. = Cutter 

51. = Rotoli TNT 

52. = Compressore con pistola a spruzzo 

53. = Elementi in legno 

54. = Compattatore a scoppio 

55. = Escavatore con martello demolitore oleodinamico 

56. = Conglomerati bituminosi 

57. = Autocarro 

58. = Autocarro con gru idraulica 

59. = Forche metalliche per sollevamento materiale 

60. = Cartelli stradali, coni, barriere stradali 

61. = Lavorazioni stradali 

62.  = Fresa meccanica ceppaie 

 

Ciascuna Impresa dovrà indicare nel proprio Piano Operativo della Sicurezza l’elenco dei mezzi d’opera e 

delle attrezzature che intenderà effettivamente impiegare, fornendone i dati di identificazione, dichiarandone 

l’idoneità all’utilizzo secondo le norme vigenti e dovrà altresì allegare l’elenco della valutazione dei rischi per 

ciascun mezzo/attrezzatura.   

Tale elenco potrà essere estratto dal documento di valutazione dei rischi o potrà essere estratto dalle 

schede della sicurezza o da un apposito riepilogo dei rischi specifici. 

 

4.6  DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  

4.6.1  Servizi logistici e igienico-assistenziali 

4.6.1.1  Servizi messi a disposizione dal Committente 

Il Committente non metterà a disposizione dell’Appaltatore alcun tipo di servizio, fatti salvi eventuali accordi 

che potranno intervenire in fase esecutiva. 



COMUNE DI LOCATE VARESINO 
PROVINCIA DI COMO 

 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI 

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

_________________________________________________________________________________ 

Pag. n. 24 

4.6.1.2  Servizi da allestire a cura dell'Appaltatore 

I servizi da allestire a cura dell'Appaltatore dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative in 

materia di igiene e sicurezza.  

 

4.6.2  Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni di cui al D.lgs. 475/1992 e di cui 

al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.  

 

4.6.2.1  DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere 

I lavoratori presenti in cantiere dovranno opportunamente essere dotati di DPI secondo le mansioni che 

dovranno svolgere e in funzione dei possibili rischi riportati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel 

Piano Operativo della Sicurezza dell’Impresa dalla quale gli stessi sono dipendenti. 

Il datore di lavoro dovrà assicurare ai lavoratori una formazione adeguata circa l’uso corretto e l’utilizzo 

pratico dei DPI, nonché organizzare a tale scopo uno specifico addestramento che risulta obbligatorio per 

ogni DPI che ai sensi del D.lgs. 475/1992 appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione 

dell’udito. 

 

4.6.2.2  Dispositivi di Protezione Collettiva presenti in cantiere 

L’impiego di dispositivi di protezione collettiva è da privilegiarsi rispetto a quelli di protezione individuale 

anche se in alcuni casi è possibile anche un uso abbinato dei diversi dispositivi di protezione; in ogni caso 

dovranno essere adottati accorgimenti operativi che annullino o riducano il più possibile i potenziali rischi. 

 

4.6.3  Gestione dell'emergenza 

L’organizzazione legata al servizio d’emergenza è demandata al Datore di Lavoro dell’Impresa 

Capocommessa il quale, ai sensi del D.lgs. 81/2008, articolo 18, comma 1, lett. b), dovrà designare 

preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le “misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell’emergenza”. 

I lavoratori incaricati devono essere adeguatamente formati e tale formazione deve essere comprovata da 

idoneo attestato di frequenza al corso il cui programma sia conforme ai contenuti di legge. 

 

4.6.3.1  Assistenza sanitaria e primo soccorso 

In cantiere dovranno essere tenuti i presidi sanitari per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o 

colpiti da improvviso malore. 
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I presidi saranno contenuti in una cassetta di pronto soccorso; l’ubicazione di tale servizio dovrà essere nota 

ai lavoratori e segnalata da appositi cartelli. 

Il datore di lavoro dell’Impresa Affidataria dovrà individuare il posto di pronto soccorso più vicino al cantiere 

in oggetto; indirizzo e numero telefonico di tale servizio dovranno essere posti presso il cantiere e dovranno 

essere dati in dotazione ai Capisquadra di ogni area di lavoro e/o di ogni impresa e/o lavoratore autonomo 

operanti in cantiere. 

L’Impresa Affidataria dovrà garantire la presenza in cantiere di un addetto al primo soccorso durante tutto lo 

svolgimento dell’opera, a cui dovranno fare riferimento tutte le maestranze presenti, anche quelle delle 

eventuali ditte subappaltatrici che di ciò dovranno farne specifica menzione nel proprio POS.   

L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo 

soccorso presso strutture specializzate. 

Il nominativo dell’addetto al primo soccorso dovrà essere indicato nel POS ed allo stesso dovrà essere 

allegato il relativo attestato di idoneità. 

 

4.6.3.2  Prevenzione incendi 

L'Impresa affidataria durante l'intero svolgimento dei lavori dovrà garantire la costante presenza di un 

addetto all'emergenza antincendio, al quale faranno riferimento anche tutte le altre eventuali imprese 

esecutrici facendone anche specifica menzione nel proprio Piano Operativo della Sicurezza.    

L'addetto deve essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme alla 

Circolare del Ministero degli Interni prot. n. 770/6104 del 12/03/97 ed al D.M. 10/03/98. 

Il nominativo dell’addetto al servizio antincendio dovrà essere indicato nel POS ed allo stesso dovrà essere 

allegato il relativo attestato. 

 

4.6.3.3  Indicazioni generali 

Sarà cura dell'Impresa Affidataria assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei nominativi degli addetti e 

delle procedure di emergenza.  

Essa dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure stesse, unitamente ai numeri telefonici dei 

soccorsi esterni. 

 

4.7  DOCUMENTAZIONE 

4.7.1   Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso 

Di norma e per quanto applicabile presso il cantiere dovrà essere tenuta la seguente documentazione: 
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Documentazione a cura dell’impresa: 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. ed ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare; l’idoneità tecnico-

professionale dell’impresa in relazione allo specifico cantiere; 

 denuncia di nuovo lavoro all'INAIL; 

 certificati regolarità contributiva INPS - INAIL - Cassa Edile (DURC); 

 registro degli infortuni per il cantiere, vidimato dall’ASL; 

 fotocopia degli ultimi tre anni del registro infortuni dell’Appaltatore; 

 libro unico del lavoro (LUL); 

 dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e rispetto agli obblighi assicurativi e 

previdenziali; 

 dichiarazione relativa al contratto di lavoro collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; 

 documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 81/2008, con riferimento all'attività di 

cantiere; 

 dichiarazione relativa agli accertamenti sanitari periodici; 

 cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nel par. 1.2; 

 Piano Operativo della Sicurezza (POS) con eventuali successive modifiche e integrazioni. 

Documentazione a cura del Committente: 

 Notifica Preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. 81/2008; 

 copia completa del Piano di Sicurezza e Coordinamento debitamente firmato da tutte le parti interessate, 

nonché copia di eventuali modifiche ed integrazioni. 

 

4.7.2   Documentazione relativa alle attrezzature, alle sostanze ed agli impianti 

Di norma e per quanto applicabile, in relazione alle attrezzature e agli impianti da utilizzarsi in cantiere 

durante le lavorazioni, dovrà essere tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione: 

 copia autorizzazione ministeriale e libretto d’uso dei ponteggi; 

 piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS); 

 progetto (disegno e calcoli), firmato da professionista abilitato, di ponteggio avente altezza superiore a 

m 20,00 o avente configurazione strutturale complessa o non prevista dagli schemi tipo o composto da 

elementi di ponteggi differenti; 

 libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 

200 Kg; 

 copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg; 

 verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di 
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sollevamento; 

 verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 

 tesserino dei gruisti; 

 schede di sostanze pericolose; 

 contratti d’appalto e subappalto; 

 copia della lettera di trasmissione ai subappaltatori del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 dichiarazione di conformità ex legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere; 

 segnalazione all'ENEL per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche; 

 denuncia all'ISPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Modello A); 

 denuncia all'ISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B); 

 libretti d'uso e manutenzione delle macchine. 

Dovrà comunque essere tenuta presso il cantiere ogni eventuale ulteriore documentazione secondo 

prescrizioni di legge. 

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere messa a disposizione degli Organismi di Controllo in 

caso di sopralluogo di verifica presso il cantiere. 

 

4.7.3   Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici 

La presenza d’imprese subappaltatrici dovrà essere autorizzata preventivamente dal Committente e 

comunicata preventivamente al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, previa presentazione 

del relativo POS. 

Le imprese subappaltatrici potranno accedere al cantiere solo dopo intervenuta la validazione del proprio 

POS da parte del CSE e ad avvenuto conseguente aggiornamento della Notifica Preliminare. 

Dovrà essere custodita in cantiere anche per ciascuna ditta subappaltatrice la documentazione di cui ai 

punti 4.7.1 e 4.7.2 ed inoltre copia della lettera con la quale la ditta subappaltatrice comunica il nome del 

Responsabile di cantiere per la sicurezza dell'impresa stessa. 

 

 

4.8  PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA 

4.8.1  Contenuti minimi del POS da redigersi a cura del datore di lavoro di ciascuna   Impresa 

In ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i datori di 

lavoro delle Imprese esecutrici, devono redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), il quale ai sensi del 

punto 3.2 dell’ALLEGATO XV della stessa normativa, deve essere redatto in riferimento al singolo cantiere 

interessato e deve considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione. 
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Si rammenta altresì che l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano 

di Sicurezza e di Coordinamento e la redazione del Piano Operativo della Sicurezza costituiscono, 

limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. 

a), all’art. 18, comma 1, lett. z), e all’art.26 commi 1, lett. b), 2, 3 e 5 e di cui all’art. 29, comma 3 del D.lgs. 

81/2008. 

Si ribadisce pertanto che il POS deve essere riferito ad ogni specifico cantiere e che lo stesso, in 

ottemperanza alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XV al D.lgs 81/2008 deve contenere almeno i seguenti 

elementi: 

a) i dati identificativi dell’azienda appaltatrice, che comprendono: 

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e dei propri 

uffici nel cantiere; 

2) la specifica attività svolta e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai 

lavoratori autonomi sub-affidatari; 

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, 

alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale 

o territoriale, ove eletto o designato; 

4) il nominativo del medico competente ove previsto; 

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

b) le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall’impresa esecutrice; 

c) la descrizione dell’attività di cantiere, dei modelli organizzativi e dei turni di lavoro; 

d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle 

macchine e degli impianti utilizzati in cantiere; 

e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 

f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore; 

g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavorati occupati in cantiere; 

l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 

 

IL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA DI CIASCUNA IMPRESA DOVRA’ ESSERE PRESENTATO AL 

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE ALMENO DIECI GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELL’EFFETTIVO 
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INGRESSO IN CANTIERE IN MODO TALE DA CONSENTIRNE IL RELATIVO ESAME E LA RELATIVA 

VALIDAZIONE PER LA QUALE VERRA’ UTILIZZATA LA SCHEDA ALLEGATA AL PRESENTE PSC (VEDI 

ALLEGATO N. 2). 

 

NON SARANNO AMMESSE IN CANTIERE IMPRESE CHE NON ABBIANO PRESENTATO IL PROPRIO POS 

NEI TERMINI SOPRA INDICATI O CHE NON NE ABBIANO OTTENUTO LA RELATIVA VALIDAZIONE E/O 

CHE NON ABBIANO PARTECIPATO ALLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO CHE IL CSE PROMUOVERA’ 

SPECIFICATAMENTE. 

 

SI RICHIAMA L’OBBLIGO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA, SANCITO 

DAL DISPOSTO DI CUI AL COMMA 17 DELL’ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 E DALL’ART. 97, COMMA 3, 

LETT. B) DEL D.LGS. 81/2008, DI VERIFICARE LA CONGRUENZA DEI POS DELLE ALTRE IMPRESE 

ESECUTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDDETTI POS AL 

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE; TALE VERIFICA DOVRA’ ESSERE CERTIFICATA ALL’ATTO DELLA 

TRASMISSIONE DEI POS DEI SUBAPPALTATORI AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE  

 

SI EVIDENZIA L’OBBLIGO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DI OGNI IMPRESA, DI COMUNICARE AL 

COMMITTENTE (INSERENDOLO NEL PROPRIO POS) IL NOMINATIVO DEL SOGGETTO CHE SVOLGE IL 

RUOLO DI PREPOSTO 

 

Il Preposto designato dovrà svolgere i compiti di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 81/2008, così come modificato 

dalla Legge 17 dicembre 2021, n, 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 e in particolare ai 

sensi del comma 1, lett. a) il preposto dovrà sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli 

lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 

disposizione, intervenendo per modificare comportamenti non conformi ed in caso di mancata attuazione 

delle disposizioni impartite o di persistente inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i 

superiori diretti. 

Ed ancora il preposto in particolare, ai sensi della lett. f-bis) del suddetto comma 1 dell’art. 19, in caso di 

rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata 

durante la vigilanza interrompe temporaneamente l’attività e comunque segnala tempestivamente al datore di 

lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. 

 

Si rammenta inoltre la necessità d’inserire nel Cartello di Cantiere i nominativi del Responsabile dei 

Lavori, del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori e del 

Preposto. 
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5 - PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19 

 

5.1  INQUADRAMENTO GENERALE 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta 

la popolazione e pertanto tali misure devono essere adottate anche nei cantieri. 

Per i cantieri di nuova formazione, i costi relativi alle misure di prevenzione anticontagio COVID-19, sono da 

considerarsi compresi nei costi generali d’impresa, alla stessa stregua dei costi relativi, ad esempio, alla 

dotazione di DPI del personale, ecc., pertanto l’Appaltatore dovrà tenerne conto in sede di formulazione 

della propria offerta economica. 

Al momento dell’esecuzione del cantiere l’Appaltatore e le sue maestranze, così come altro soggetto che 

opererà in cantiere, dovrà assoggettarsi al rispetto delle norme in vigore per il contrasto della diffusione 

dell’epidemia di COVID-19 e a quanto previsto dal relativo Protocollo anticontagio. 

In linea generale, in riferimento ai provvedimenti attualmente in vigore per i cantieri edili i datori di lavoro 

potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze 

sindacali: 

 attuare al massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al 

cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi 

eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate; 

 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al 

massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali 

generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione; 

 incentivare le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere; 

 sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 

concordate o organizzate; 

 limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli 

spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere. 

Inoltre, in cantiere sarà necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una 

rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi di produttivi e con le 

dimensioni del cantiere. 

Per gli ambienti dove opereranno più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di 

sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la 



COMUNE DI LOCATE VARESINO 
PROVINCIA DI COMO 

 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI 

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

_________________________________________________________________________________ 

Pag. n. 31 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di 

protezione individuale. 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento 

sociale riducendo il numero delle presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 

assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di 

lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.  

Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato 

distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 

 

 

5.2  PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 

I datori di lavoro dovranno adottare il protocollo di regolamentazione che sarà in vigore al momento in cui 

inizieranno le attività di cantiere e previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, delle 

rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST aziendale o di quello 

territorialmente competente, attualmente le misure precauzionali da adottare risultano le seguenti: 

1) Informazione 

2) Modalità di accesso dei fornitori esterni al cantiere 

3) Pulizia e sanificazione del cantiere 

4) Precauzioni igieniche personali 

5) Dispositivi di protezione individuale 

6) Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi) 

7) Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni) 

8) Gestione di una persona sintomatica in cantiere 

9) Sorveglianza sanitaria/medico competente RLS o RLST 

10) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

Pertanto, il datore di lavoro dell’Impresa Affidataria dovrà redigere per il cantiere in oggetto, all’interno del 

proprio POS o con documento autonomo, uno specifico protocollo anti-contagio COVID-19, indicando in 

maniera dettagliata, concreta ed applicabile le modalità con le quali darà attuazione a quanto sarà prescritto 

normativamente. 

In caso di subappalto dovrà essere redatto un unico protocollo anti-contagio COVID-19, nel quale dovrà 

essere data evidenza dell’azione di coordinamento che l’Impresa affidataria avrà svolto nei confronti dei 

propri subappaltatori e dal quale si evinca chiaramente come e da chi saranno attuate le misure previste. 

Tale documento andrà poi sottoposto al parere del Coordinatore in fase di esecuzione che in presenza di 
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più protocolli anti-contagio presentati dai datori di lavoro delle imprese affidatarie (ad esempio in caso di ATP) 

provvederà alla redazione di un documento unico anti-contagio che andrà ad integrare il PSC e sarà 

immediatamente prescrittivo per tutte le imprese impegnate nel cantiere. 

 

5.3  DISPOSIZIONI DEL PSC IN MATERIA DI ANTI-CONTAGIO COVID-19 

5.3.1  Informazione 

In assolvimento agli obblighi di informazione, il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà informare tutti i 

lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando agli stessi apposita 

nota informativa ed affiggendo appositi cartelli ben visibili che segnalino le corrette modalità di 

comportamento, sia in corrispondenza  dell’ingresso del cantiere, sia sulla “baracca” deputata al deposito 

temporaneo delle attrezzature e dei materiali sia sulla “baracca” uffici, quando di queste se ne preveda 

l’installazione. 

 

5.3.2  Modalità di accesso dei fornitori esterni al cantiere e del personale tecnico 

Gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi e le operazioni di carico/scarico 

dovranno preferibilmente essere eseguite dal personale impiegato in cantiere, qualora ciò non fosse 

possibile il trasportatore dovrà accedere al cantiere munito di guanti e mascherina ed attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro. 

Data l’entità del cantiere e considerato che l’approvvigionamento dei materiali necessari non potrà avvenire 

che per modeste quantità, quindi con brevi soste da parte dei trasportatori, non si è ritenuto necessario 

prevedere l’installazione di un servizio igienico per i fornitori e i trasportatori ai quali comunque sarà vietato 

utilizzare quello che invece sarà installato per il personale presente in cantiere. 

Il personale tecnico che dovrà accedere al cantiere per le operazioni di sorveglianza e controllo, si 

presenterà all’ingresso del cantiere e prima di accedervi la persona indicata dal datore di lavoro nel proprio 

protocollo anti-contagio provvederà a rilevarne la temperatura corporea ammettendolo in cantiere solo nel 

caso questa sia inferiore a 37,5°C.  

In alternativa il tecnico potrà dichiarare o autocertificare di essersi misurato autonomamente la temperatura 

corporea prima dell’ingresso in cantiere e che questa è inferiore a 37,5°C. 

In caso di temperatura superiore a tale valore non sarà consentito l’accesso al cantiere e dovranno 

applicarsi le disposizioni di cui al protocollo del DPCM 24 aprile 2020. 

Ovviamente qualora tale norma non fosse più vigente, potrà non essere applicata. 
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5.3.3  Pulizia e sanificazione nel cantiere 

Allo scopo di evitare di creare luoghi di potenziale assembramento, data la dimensione del cantiere, si è 

ritenuto di non dover prevedere l’installazione di spogliatoi. 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà assicurare la pulizia giornaliera delle attrezzature e la pulizia 

periodica delle cabine di guida e pilotaggio dei mezzi utilizzati per il cantiere e quella dei servizi igienici 

chimico che dovrà essere utilizzato in cantiere. 

La periodicità della sanificazione sarà stabilita dal datore di lavoro dell’impresa affidataria in relazione alle 

caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente 

aziendale e del RSPP e del RLS o RLST, dando evidenza di ciò nel proprio protocollo anti-contagio. 

 

5.3.4  Precauzioni igieniche personali 

Considerata l’obbligatorietà dell’adozione di tutte le precauzioni igieniche da parte del personale presente in 

cantiere anche durante l’esecuzione delle lavorazioni, il datore di lavoro dovrà assicurare sempre la 

presenza in cantiere di detergente e soluzione disinfettante per le mani. 

 

5.3.5  Dispositivi di protezione individuale 

Durante lo svolgimento di lavorazioni tali da non garantire la distanza interpersonale di un metro tra il 

personale impiegato in cantiere dovrà essere previsto l’uso di mascherine protettive.  

Si precisa che il cantiere è classificabile come di piccole dimensioni (numero addetti di gran lunga inferiore a 

250), pertanto non è necessario prevedere un presidio sanitario, né un servizio medico e di pronto 

intervento, tali attività verranno svolte dagli addetti al primo soccorso, che il datore di lavoro individuerà 

all’interno del proprio POS, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento 

alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

 

5.3.6  Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi) 

Come già riferito si è evitata l’installazione di spogliatoi e così per la mensa. 

 

5.3.7  Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni) 

Tale esigenza/possibilità è lasciata in capo alle imprese, anche se data l’entità del cantiere si ritiene che non 

sarà necessario ricorrere a turnazione degli orari di lavoro o a rimodulazione del cronoprogramma. 

 

5.3.8  Gestione di una persona sintomatica in cantiere 

Ci si dovrà attenere alle disposizioni delle Autorità che si intendono qui integralmente richiamate.  
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5.3.9  Sorveglianza sanitaria/medico competente RLS o RLST 

In merito alla sorveglianza sanitaria ed alla collaborazione tra il medico competente, il datore di lavoro l’RLS 

o RLST, il direttore di cantiere ed il CSE, si dovrà applicare quanto previsto dallo specifico protocollo. 
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6 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE 

 

6.1  METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi è stata quella di suddividere l'opera in fasi di 

lavorazioni; ogni fase è stata a sua volta divisa in sottofasi e/o attività e per ognuna di queste si è proceduto 

all'individuazione dei rischi strettamente correlati e dei rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, sostanze e 

materiali. 

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto 

ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad 

eventuali pericoli correlati. 

Sono inoltre stati individuati per alcune specifiche lavorazioni i rischi direttamente connessi alle lavorazioni 

medesime. 

Si evidenzia altresì che oltre ai rischi individuati come sopra poiché correlabili a ciascuna lavorazione, 

attrezzatura, sostanza e materiale di cui è previsto l’impiego, permarranno in cantiere i rischi generici e 

generali tipici della tipologia del cantiere analizzato, nonché quelli derivanti dalla particolare ubicazione del 

cantiere, in conseguenza di ciò l’Appaltatore e le maestranze dovranno adottare ogni accorgimento, 

provvedimento od altro necessari a far sì che non si verifichino episodi accidentali legati a tali categorie di 

rischi. 

 

 

6.2  SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE 

Le schede di individuazione delle fasi di lavorazione e delle singole lavorazioni individuano anche i rischi 

correlati alle lavorazioni medesime, le relative misure di prevenzione da adottare sono individuate 

nell’Allegato n. 4 – Riepilogo dei rischi e delle misure preventive. 

 

 

6.3  MISURE DI PREVENZIONE PARTICOLARI DETERMINATE DAL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Con la redazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, a seguito dell’esame delle 

caratteristiche del cantiere, della tipologia delle lavorazioni previste, delle caratteristiche dei mezzi d’opera, 

delle attrezzature, dei materiali e delle sostanze di cui è prevedibile l’impiego riguardo alle opere progettate, 

sono state determinate le seguenti misure di prevenzione: 

 Dispositivi di protezione collettiva 

 Impiego di lamiera d’acciaio per chiusura provvisoria scavi per transito accessi carrai 

 Protezione delle sommità dei ferri d’armatura con copritesta in gomma 
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 Delimitazioni e recinzioni  

 Impiego di cavalletti stradali per delimitazioni in corrispondenza degli accessi carrai 

 Impiego di barriere in polietilene tipo New-Jersey in sede stradale 

 Impiego di paletti di sostegno in ferro infissi nel terreno e rete plastificata di colore arancione per recinzione interna a proprietà 

privata per realizzazione muro di sostegno 

 Baraccamenti 

 Installazione di wc di tipo chimico 

 Segnaletica di sicurezza 

 Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente per sostituzione con segnaletica di cantiere 

 Esecuzione di segnaletica orizzontale gialla di cantiere 

 Noleggio, approntamento e mantenimento della segnaletica stradale e di cartelli di cantiere 

 impiego di movieri muniti di indumenti ad alta visibilità per consentire le operazioni di scarico dei materiali da impiegarsi e di 

carico dei materiali di risulta; 

 Indagini servizi 

 Effettuazione di indagini e di assaggi per esatta individuazione dei servizi a rete esistenti 

 Misure di coordinamento 

 Riunioni periodiche di coordinamento in fase di esecuzione; 

 Apprestamenti vari per la sicurezza 

 

Tali misure di prevenzione hanno determinato i “Costi della Sicurezza”, come riportato nello specifico 

computo metrico allegato al PSC. 
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7 - COSTI DELLA SICUREZZA – PENALE 
 

I costi riguardanti la sicurezza del cantiere in esame sono riportati nell’apposito elaborato (Allegato n. 7) 

facente parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

La stima dei costi della sicurezza è stata condotta in maniera analitica, per voci singole, riferite all’elenco 

prezzi specializzato e allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato n. 6), i cui prezzi sono stati 

desunti da listini ufficiali, così da essere fatto proprio dal Committente. 

Le singole voci dei costi della sicurezza sono considerate calcolando il loro costo di utilizzo per il cantiere 

interessato, che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale 

manutenzione e l’ammortamento. 

I costi della sicurezza così individuati sono da aggiungersi al costo delle opere di cui al relativo Progetto 

Esecutivo, con la precisazione che tali costi non vanno però assoggettati al ribasso d’asta contrattuale. 

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendessero necessari a causa di eventuali varianti 

in corso d’opera o dovuti alle variazioni previste dagli artt. 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del 

codice civile, si applicheranno le disposizioni sopra illustrate. 

I costi della sicurezza così individuati, saranno compresi nell’importo totale della eventuale variante, ed 

individueranno la parte di costo dell’opera da non assoggettare a ribasso d’asta. 

Il Direttore Lavori liquiderà in fase di esecuzione l’importo concernente i costi della sicurezza previsti o in 

percentuale in base allo stato d’avanzamento lavori o in base agli approntamenti effettivamente realizzati a 

quel momento, previa approvazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione. 

Il mancato rispetto dei contenuti dei Piani della Sicurezza, delle normative vigenti in materia di sicurezza, 

nonché delle disposizioni operative impartite dal CSE, comporteranno, oltre alle conseguenze già previste 

dalle specifiche vigenti norme, l’applicazione di una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per 

ciascuna inadempienza. 

La penale sarà applicata a insindacabile giudizio del CSE che dovrà effettuare la relativa contestazione 

all’impresa esecutrice per iscritto. 

L’applicazione della penale sarà poi eseguita dal Direttore dei Lavori nello Stato d’Avanzamento Lavori 

immediatamente successivo alla contestazione del CSE. 
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B - PRESCRIZIONI OPERATIVE 

 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Tutte le imprese e/o i lavoratori autonomi che opereranno in cantiere, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., si impegnano ad eseguire i lavori rispettando tutte le prescrizioni contenute nel presente PSC, oltre al 

rispetto di tutte le normative di legge vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Tutti i soggetti di cui sopra devono rispettare i tempi d’intervento previsti nel ''Programma dei lavori'' o quelli 

eventualmente indicati, in corso d'opera, dal Coordinatore per l'esecuzione in accordo con la D.L.. 

È fatta salva la facoltà del datore di lavoro di presentare, nei termini di legge, eventuali proposte integrative 

del presente Piano di Sicurezza, anche a riguardo del “Programma dei lavori” sopra menzionato. 

Il datore di lavoro di ciascuna Impresa dovrà comunque presentare, sempre nei termini di legge, un Piano 

Operativo della Sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, tale documento sarà considerato come piano 

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Tutte le imprese e/o i lavoratori autonomi che opereranno in cantiere devono rispettare le misure riportate 

nel riepilogo dei rischi e delle misure di prevenzione allegato al presente Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (Allegato n. 4). 

I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno ricevere il Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC) e il Piano Operativo della Sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e dovranno 

essere preventivamente consultati anche in relazione ad eventuali modifiche del Piano medesimo (Artt. 100 

e 102 del Dlgs 81/2008). 

 

MISURE PER LA PRESENZA DI DIVERSE IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI 

Per il coordinamento e la cooperazione tra i diversi soggetti presenti sono previste delle riunioni indette dal 

Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'ingresso in cantiere delle diverse imprese, fatte salve le azioni di 

coordinamento operativo che dovrà svolgere il datore di lavoro dell’Impresa Affidataria nei confronti delle 

altre Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi dallo stesso richiamati in cantiere in forza dei subappalti o 

subaffidamenti. 

Nel caso occorresse la necessità d’intervento da parte di altri soggetti non previsti saranno individuate, da 

parte del Coordinatore per l'Esecuzione, le relative misure di coordinamento. 

 

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI 

Sarà cura delle Imprese assicurarsi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all'uso di quanto 
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eventualmente messo a disposizione. Nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto al Committente per 

tali adempimenti. 

 

 settembre 2023 
 

IL COMMITTENTE 

(avv. Luca CASTIGLIONI) 

In qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Locate Varesino 

 

 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI 

(geom. Fabio MANGILI) 

In qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Locate Varesino 

 

 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

(geom. Mario VANZINI) 

 

  

per presa visione dell’intero Piano di Sicurezza e dei suoi allegati:  

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DI CIASCUNA IMPRESA E/O LAVORATORI AUTONOMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
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-  NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER LA VALIDAZIONE DEI POS  - 

 

 

LA PRESENTE SCHEDA VERRÀ UTILIZZATA DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE PER LA VALIDAZIONE DEI POS DI CIASCUNA IMPRESA CHE OPERERÀ IN CANTIERE. 

 

IL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA DOVRÀ CORREDARE IL PROPRIO POS CON LA 

PRESENTE SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA. 

 

IL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA, IN ASSOLVIMENTO AL DISPOSTO DI CUI AL COMMA 

17 DELL’ART. 105 DEL D. LGS. 50/2016 E DI CUI ALLA LETTERA B) COMMA 3 DELL’ART. 97 DEL D. LGS. 

81/2008 E S.M.I., PER IL QUALE HA L’OBBLIGO DI VERIFICARE LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE 

SUBAPPALTATRICI E/O SUBAFFIDATARIE RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDDETTI POS 

AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DOVRÀ PROVVEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA 

PRESENTE SCHEDA ED ALLEGARLA AI POS MEDESIMI. 

 

IN MANCANZA DELLA PRESENTE SCHEDA A CORREDO DEI VARI POS IL COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE POTRA’ RESPINGERLI SENZA NEMMENO DOVER PROCEDERE 

AL LORO ESAME PER LA NECESSARIA VALIDAZIONE. 

 

 

 

PER LE DICHIARAZIONI CHE IL DATORE DI LAVORO DI CIASCUNA IMPRESA DOVRÀ FORNIRE, RELATIVAMENTE A 

QUANTO RICHIESTO AI PUNTI:  

 

SEZIONE  1 ANAGRAFICA  

PUNTO E) E PUNTO G) 

 

SEZIONE  6 INTEGRAZIONI E/O DETTAGLI AI CONTENUTI DEL PSC  

PUNTO O) E PUNTO P) 

 

SEZIONE 16 GESTIONE DELLE EMERGENZE  

 

VEDERE FAC-SIMILE ALLEGATI IN CALCE ALLA PRESENTE SCHEDA. 

  



Rev.7.0 

 

  

SCHEDA VERIFICA IDONEITA’ POS 
Adempimento art. 92 c.1 lett. B) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

- 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMMITTENTE:  COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO   
 
 
 
 

LAVORI:     REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE 

LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA 

VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

  

 
 

   
 
 
 
 

 
IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE: _________________ 

  CON SEDE NEL COMUNE DI __________ (__ )  

 

 

  

   
 
 
 
 

 

A) PIANO OPERATIVO SICUREZZA  RICEVUTO IN DATA - 

 

B) PIANO OPERATIVO SICUREZZA  REVISIONE N.1   RICEVUTA IN DATA - 

 

C) PIANO OPERATIVO SICUREZZA  REVISIONE N.2   RICEVUTA IN DATA - 

 

D) PIANO OPERATIVO SICUREZZA  REVISIONE N.3   RICEVUTA IN DATA - 

 
 
 
 

 
 
RICEVUTA COPIA PER CANTIERE    FIRMA _______________________ 

 



  

NOTE GENERALI 

Note: 

    SIMBOLOGIA SEZIONI SCHEDA:  

 ■  SI  :  Risposta affermativa  

■  INT :  Da integrare  

■  NO  :  Risposta negativa 

■  NR  :  Non richiesto 

_________________________________________________________________________________

- NOTA ESPLICATIVA INTEGRAZIONI E/O MODIFICA POS - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SEZIONE 1 - ANAGRAFICA 

NEL POS SONO INDICATI:  

A)   ragione sociale □ SI □ INT. □ NO □ NR 

B)   indirizzo – cap. - località □ SI □ INT. □ NO □ NR 

C)   tel. – fax – e-mail □ SI □ INT. □ NO □ NR 

 SONO PRESENTI I SEGUENTI DOCUMENTI E LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 

D)  visura Iscrizione Camera Commercio Industria ed Artigianato   □ SI □ INT. □ NO □ NR 

E)   autocertificazione di avvenuta redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi  (ART. 17 COMMA 1 LETTERA A))  
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

F)   D.U.R.C. in corso di validità  □ SI □ INT. □ NO □ NR 

G)   dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o interdittivi   (ART. 14) 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

 INTEGRAZIONI RICHIESTE PUNTI 
A) □ B) □ C) □ D) □ E) □ F) □ G) □ 

 VERIFICA INTEGRAZIONI  - - - - - - - 

Note:   

- 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 – UBICAZIONE CANTIERE 

NEL POS SONO RIPORTATI I SEGUENTI DATI: 

A)   indirizzo – cap. - località □ SI □ INT. □ NO □ NR 

B)   tel. – fax – e-mail □ SI □ INT. □ NO □ NR 

INTEGRAZIONI RICHIESTE PUNTI A) □ B) □ 

VERIFICA INTEGRAZIONI  - - 

Note:   

- 

 

 

 

SEZIONE 3 – NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

NEL POS SONO RIPORTATE: 

A)   la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere 

dall’Impresa Affidataria 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

B)   la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dalle 

Imprese Esecutrici subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi 

subappaltatori 

□ SI □ INT. □ NO □ NR 

C)   una descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro □ SI □ INT. □ NO □ NR 

INTEGRAZIONI RICHIESTE PUNTI A) □ B) □ C) □ 

VERIFICA INTEGRAZIONI  - - - 

Note:   

- 

 

 

 



  

SEZIONE 4 – IDENTIFICAZIONE FIGURE SICUREZZA IMPRESA 

NEL POS SONO INDICATI I NOMINATIVI DELLE FIGURE INDIVIDUATE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REDATTO 

DALL’IMPRESA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008: 

A)   nominativo del datore di lavoro □ SI □ INT. □ NO □ NR 

B)   nominativi addetti alla gestione delle emergenze del cantiere e 

relativi attestati corsi (PRIMO SOCCORSO – LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE) 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

C)   nominativo RLS Aziendale o Territoriale e relativi attestati corsi  □ SI □ INT. □ NO □ NR 

D)   nominativo del Medico competente o dichiarazione di non necessità 

di nomina 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

E)   nominativo RSPP e relativi attestati corsi □ SI □ INT. □ NO □ NR 

F)   nominativo del direttore tecnico di cantiere □ SI □ INT. □ NO □ NR 

G)   nominativo del capo cantiere □ SI □ INT. □ NO □ NR 

H) documentazione in merito alla formazione e modalità di 

informazione assicurata ad ogni figura (attestati corsi) 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

DICHIARAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE DALLA QUALE RISULTI: 

I)   l’idoneità dei lavoratori dell’Impresa in merito alle mansioni svolte □ SI □ INT. □ NO □ NR 

L)   presa visione del PSC □ SI □ INT. □ NO □ NR 

M)  valutazione in merito ad eventuali sostanze che verranno utilizzate 

dall’Impresa 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

INTEGRAZIONI RICHIESTE PUNTI 
A) □ B) □ C) □ D) □ E) □ F) □ G) □ H) □ I) □ L) □ M) □ 

VERIFICA INTEGRAZIONI  - - - - - - - - - - - 

Note:   

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

SEZIONE 5 – QUALIFICA DEI LAVORATORI 

NEL POS SONO INDICATI I NOMINATIVI E LE RELATIVE QUALIFICHE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL’IMPRESA 

APPALTATRICE/ESECUTRICE, O DEI LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELLA STESSA? 

SONO ALLEGATE LE COPIE DEI MODELLI UNIFICATO-LAV DI ASSUNZIONE DI CIASCUNO DEI DIPENDENTI DELL’IMPRESA? 

 □ SI □ INT. □ NO □ NR 

VERIFICA INTEGRAZIONI □ SI □ INT. □ NO  

Note:   

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SEZIONE 6 – INTEGRAZIONI E/O DETTAGLI AI CONTENUTI DEL PSC 

NEL POS SONO RIPORTATI IL DETTAGLIO OPERATIVO E/O PROPOSTE EVENTUALI INTEGRAZIONI AI CONTENUTI DEL PSC, 

RIFERITO ALLA REALTÀ DEL CANTIERE IN OGGETTO RELATIVAMENTE AI SEGUENTI PUNTI? 

A)   modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi 

e le segnalazioni 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

B)   protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi 

provenienti dall’ambiente esterno 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

C)   servizi igienico-assistenziali □ SI □ INT. □ NO □ NR 

D)   protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza 

nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

E)   viabilità principale di cantiere □ SI □ INT. □ NO □ NR 

F)   impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua 

per utilizzo cantiere 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

G)   impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

H)   misure generali di protezione contro il rischio di 

seppellimento da adottare negli scavi 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

I)   misure generali da adottare contro il rischio di annegamento □ SI □ INT. □ NO □ NR 

L)   misure generali di protezione da adottare contro il rischio di 

caduta dall’alto 
□ SI □ INT. □ NO □ NR 

M)  misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese 

demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di 

attuazione siano definite in fase di progetto  

□ SI □ INT. □ NO □ NR 

N)   misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o 

esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi 

utilizzati in cantiere  

□ SI □ INT. □ NO □ NR 

O)   dichiarazioni in merito all’assolvimento delle prescrizioni 

previste dall’art. 101 comma 2 del D.lgs. 81/2008   

  (OBBLIGO DI TRASMISSIONE)  

□ SI □ INT. □ NO □ NR 

P) dichiarazione attestante gli adempimenti prescritti dall’art 

100 comma 4 e dall’articolo 102 del D.lgs. 81/2008  

  (CONSULTAZIONE RLS O RLST) 

□ SI □ INT. □ NO □ NR 

INTEGRAZIONI RICHIESTE PUNTI A) □ B) □ C) □ D) □ E) □ F) □ G) □ H)□ I) □ L) □ M) □ N) □ O) □ P) □ 

VERIFICA INTEGRAZIONI  - - - - - - - - - - - - - - 

Note:   

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SEZIONE 7 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

NEL POS È PRESENTE IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AGGIORNATO DALL’IMPRESA ESECUTRICE AL FINE DI DETERMINARE 

L’EFFETTIVA DURATA DELLE SINGOLE LAVORAZIONI, L’EVENTUALE INTERFERENZA TRA LE FASI E LA RELATIVA SUCCESSIONE PER 

CONSENTIRE AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI ESEGUIRE IL NECESSARIO COORDINAMENTO? 

 □ SI □ INT. □ NO □ NR 

 VERIFICA INTEGRAZIONI □ SI □ INT. □ NO  

Note:   

- 

 

 

 

 

SEZIONE 8 – PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO 

NEL POS SONO INDIVIDUATE LE PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC RELATIVE A: 

A)   all’organizzazione del cantiere □ SI □ INT. □ NO □ NR 

B)   agli apprestamenti, attrezzature ed infrastrutture □ SI □ INT. □ NO □ NR 

C)   alla cronologia, tempi delle lavorazioni o loro interferenze □ SI □ INT. □ NO □ NR 

INTEGRAZIONI RICHIESTE PUNTI A) □ B) □ C) □ 

VERIFICA INTEGRAZIONI -
 

-
 

- 

Note:  

- 

 

 

 

SEZIONE 9 – PROCEDURE OPERATIVE 

NEL POS SONO INDIVIDUATE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INTEGRATIVE A QUELLE CONTENUTE NEL PSC IN RELAZIONE 

AI RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI CHE L’IMPRESA DOVRÀ EFFETTUARE IN CANTIERE 

 □ SI □ INT. □ NO □ NR 

VERIFICA INTEGRAZIONI □ SI □ INT. □ NO  

Note:   

-  

 

 

 

 

SEZIONE 10 – ELENCO OPERE PROVVISIONALI, MACCHINE ED IMPIANTI 

NEL POS È RIPORTATO L’ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI, CHE VERRANNO UTILIZZATI NEL CANTIERE 

COMPLETE DEI RELATIVI IDENTIFICATIVI (TIPO, MARCA, TARGA, MATRICOLE)? 

SONO RIPORTATE LE RELATIVE PROCEDURE PER L’ UTILIZZO IN SICUREZZA? 

 □ SI □ INT. □ NO □ NR 

VERIFICA INTEGRAZIONI □ SI □ INT. □ NO  

Note:   

- 

 

 

 

 

 



  

SEZIONE 11 – ELENCO DEI D.P.I. 

NEL POS SONO INDICATI I DPI FORNITI AI LAVORATORI OCCUPANTI IN CANTIERE E LE MODALITÀ PER IL LORO UTILIZZO? 

SONO ALLEGATE LE RELATIVE LETTERE DI CONSEGNA AI SINGOLI LAVORATORI DEBITAMENTE CONTROFIRMATE DAGLI STESSI? 

 □ SI □ INT. □ NO □ NR 

VERIFICA INTEGRAZIONI □ SI □ INT. □ NO  

Note:   

- 

 

 

 

 

SEZIONE 12 – COORDINAMENTO CON IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI 

NEL POS È RIPORTATO: 

A)   le modalità esecutive del coordinamento, per possibili interferenze, 

nel caso dell’eventuale subappalto e/o per la presenza di lavoratori 

autonomi (per IMPRESA AFFIDATARIA) 

□ SI □ INT. □ NO □ NR 

B)   che le Imprese Esecutrici subappaltatrici hanno preso conoscenza 

che in cantiere operano e/o opereranno altre Imprese Esecutrici 

subappaltatrici e/o lavoratori autonomi sub-affidatari individuati da 

parte dell’Impresa Affidataria (per IMPRESE ESECUTRICI) 

□ SI □ INT. □ NO □ NR 

INTEGRAZIONI RICHIESTE PUNTI A) □ B) □ 

VERIFICA INTEGRAZIONI - - 

Note:   

-     

 

 

 

SEZIONE 13 – UTILIZZO SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI 

NEL POS È RIPORTATO L’ELENCO DELLE SOSTANZE E/O DEI PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE CON LE RELATIVE 

SCHEDE DI SICUREZZA, NONCHÉ LE PROCEDURE DI SICUREZZA E LE INFORMAZIONI PER I LAVORATORI IN MERITO AL LORO 

UTILIZZO 

 □ SI □ INT. □ NO □ NR 

VERIFICA INTEGRAZIONI □ SI □ INT. □ NO □ NR 

Note:   

- 

 

 

 

 

SEZIONE 14 – STOCCAGGIO MATERIALI E/O RIFIUTI 

NEL POS È PRESENTE LA PLANIMETRIA DEL CANTIERE CON INDIVIDUATE LE AREE PER LO STOCCAGGIO DI: 

□ MATERIALI □ ATTREZZATURE □ RIFIUTI (CON INDICAZIONE MODALITÀ DI SMALTIMENTO E EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO) 

 □ SI □ INT. □ NO □ NR 

VERIFICA INTEGRAZIONI □ SI □ INT. □ NO □ NR 

Note:   

-     

 

 

 



  

SEZIONE 15 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONE 

NEL POS SONO RIPORTATI GLI ESITI DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 

RELATIVAMENTE A:  

A)   rischio rumore □ SI □ INT. □ NO □ NR 

B)   rischio vibrazione □ SI □ INT. □ NO □ NR 

INTEGRAZIONI RICHIESTE PUNTI A) □ B) □ 

VERIFICA INTEGRAZIONI - - 

Note:   

- 

 

 

SEZIONE 16 – GESTIONE DELLE EMERGENZE 

NEL POS È PRESENTE LA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DALLE QUALI RISULTA CHE GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE 

HANNO PRESO VISIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL POS, CONTROFIRMATE DAGLI STESSI, ANCHE ED IN PARTICOLARE 

QUANDO TALI ADDETTI SONO NOMINATI IN CAPO AD ALTRE IMPRESE OPERANTI NEL CANTIERE 

 □ SI □ INT. □ NO □ NR 

VERIFICA INTEGRAZIONI □ SI □ INT. □ NO  

Note:   

-.  

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO, IN QUALITÀ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AVENDO ESAMINATO IL PIANO OPERATIVO 

DELLA SICUREZZA SOTTOPOSTOGLI: 

 

□ prima di procedere alla sua validazione richiede che l’Impresa fornisca in data antecedente 

al suo primo ingresso in cantiere (ALMENO 3 GIORNI PRIMA!!!) le integrazioni relative alle sezioni ed ai 

loro relativi punti, di seguito riepilogate per comodità 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NOTE GENERALI 

    

________, lì ______________  

  TIMBRO 
□ avendo riesaminato positivamente il Piano Operativo della Sicurezza e le integrazioni richieste 

e fornite dall’Impresa, con la sottoscrizione della presente scheda procede alla sua          

validazione 

   

________, lì ______________  

================================================================================================================================================ 

 

□ pur non avendo riscontrato positivamente tutte le singole sezioni ed i loro relativi punti, con la 

sottoscrizione della presente scheda procede alla sua validazione e richiede che l’Impresa 

fornisca le integrazioni relative alle sezioni ed ai loro relativi punti, di seguito riepilogate per 

comodità 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  NOTE GENERALI 

    

________, lì ______________  

  TIMBRO 
□ ha riscontrato positivamente tutte le integrazioni richieste 

    

________, lì ______________  

================================================================================================================================================ 

 
□ ha riscontrato positivamente tutte le singole sezioni ed i loro relativi punti sopra esposti e con 

la sottoscrizione della presente scheda procede alla sua validazione  
    

________, lì ______________ TIMBRO 





 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N I 

(fac-simile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

FAC S IM ILE  D ICHIARAZ IONE SEZ IONE  1  Pun to  E)  SCHEDA VALUTAZ IONE  POS  

(Da  ba t te re  su  ca r t a  in tes t a t a  de l l ’ Impresa)  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
  

 

 
 
 

  

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS 81/2008 

Riferimento:  Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel tratto compreso tra via Trionfina ed il 

confine comunale nel comune di Locate Varesino 

  

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto sig. ______________________, in qualità di Datore di Lavoro dell’Impresa 

______________ con sede in via __________, __ nel Comune di ____________ (__), affidataria dei 

lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel tratto compreso tra via 

Trionfina ed il confine comunale, nel Comune di Locate Varesino,  

 

 

-  D I C H I A R A  - 

 

 

di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi conformemente a quanto 

previsto dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

In fede. 

_________________, lì gg mmmmmm aaaa 

  

 

  IL DATORE DI LAVORO 

  DELL’IMPRESA XXXXXXXXXX 

  (XXXXXX XXXXXX)  

  



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

FAC S IM ILE  D ICHIARAZ IONE SEZ IONE  1  Pun to  G)  SCHEDA VALUTAZ IONE  POS  

(Da  ba t te re  su  ca r t a  in tes t a t a  de l l ’ Impresa)  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
  

 

 
 
 

  

OGGETTO: DICHIARAZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 14 DEL D. LGS 81/2008 

Riferimento:  Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel tratto compreso tra via Trionfina ed il 

confine comunale nel comune di Locate Varesino 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto sig. ______________________, in qualità di Datore di Lavoro dell’Impresa 

______________ con sede in via __________, ___ nel Comune di ____________ (__), affidataria dei 

lavori di affidataria dei lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel 

tratto compreso tra via Trionfina ed il confine comunale, nel Comune di Locate Varesino, 

 

 

-  D I C H I A R A  - 

 

 

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs 

81/2008 per impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, o per gravi e 

reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.  

 

In fede. 

_________________, lì gg mmmmmm aaaa 

  

 

 IL DATORE DI LAVORO 

 DELL’IMPRESA XXXXXXXXXX 

 (XXXXXX Xxxxxx) 

  



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

FAC S IM ILE  D ICHIARAZ IONE SEZ IONE  6  Pun to  O)  SCHEDA VALUTAZ IONE  POS  

(Da  ba t te re  su  ca r t a  in tes t a t a  de l l ’ Impresa)  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
  

 

CASO A) da utilizzare nel caso in cui il subappaltatore è IMPRESA 

 
 

  

 

    SPETT.LE (NOMINATIVO IMPRESA SUBAFFIDATARIA)   

   VIA XXXXXX, 00 

  00000 – XXXXXXX 

     

     

 
 
 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE  DOCUMENTI AI SENSI DELL’ART. 101 COMMA 2 DEL D. LGS 81/2008 

Riferimento:  Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel tratto compreso tra via Trionfina ed il 

confine comunale nel comune di Locate Varesino 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto sig. ______________________, in qualità di Datore di Lavoro dell’Impresa 

______________ con sede in via __________, ___ nel Comune di ____________ (__), affidataria dei 

lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel tratto compreso tra via 

Trionfina ed il confine comunale, nel Comune di Locate Varesino, al fine di garantirvi le necessarie 

informazioni per una corretta stesura del Piano Operativo della Sicurezza relativo alle lavorazioni di 

vostra competenza da eseguire nel cantiere in oggetto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 

101 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, trasmette in allegato copia del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento riferito al cantiere medesimo.  

 

In fede. 

_________________, lì gg mmmmmm aaaa 

  

 

  

 PER ACCETTAZIONE 

 IL DATORE DI LAVORO IL DATORE DI LAVORO 

 DELL’IMPRESA XXXXXXXXXX DELL’IMPRESA XXXXXXXXXX 

 (XXXXXX XXXXXX)  (XXXXXXX XXXXXX) 

  



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

FAC S IM ILE  D ICHIARAZ IONE SEZ IONE  6  Pun to  O)  SCHEDA VALUTAZ IONE  POS  

(Da  ba t te re  su  ca r t a  in tes t a t a  de l l ’ Impresa)  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 CASO B) da utilizzare nel caso in cui il subappaltatore è LAVORATORE AUTONOMO 

 
 

 
 

    SPETT.LE (NOMINATIVO LAVORATORE AUTONOMO)   

   VIA XXXXXX, 00 

  00000 – XXXXXXX 

     

     

 
 
 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE  DOCUMENTI AI SENSI DELL’ART. 101 COMMA 2 DEL D. LGS 81/2008 

Riferimento:  Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel tratto compreso tra via Trionfina ed il 

confine comunale nel comune di Locate Varesino 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto sig. ______________________, in qualità di Datore di Lavoro dell’Impresa 

______________ con sede in via __________, __ nel Comune di ____________ (__), affidataria dei 

lavori di affidataria dei lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel 

tratto compreso tra via Trionfina ed il confine comunale, nel Comune di Locate Varesino, al fine di 

garantirvi le necessarie informazioni relativamente  alle lavorazioni di vostra competenza da eseguire 

nel cantiere in oggetto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 101 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, 

trasmetto in allegato copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento riferito al cantiere medesimo.  

 

In fede. 

_________________, lì gg mmmmmm aaaa 

  

 

  

 PER ACCETTAZIONE IL DATORE DI LAVORO 

 IL LAVORATORE AUTONOMO DELL’IMPRESA XXXXXXXXXX 

 (XXXXXX XXXXXX)  (XXXXXXX XXXXXX) 

  



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

FAC S IM ILE  D ICHIARAZ IONE SEZ IONE  6  Pun to  P )  SCHEDA VALUTAZ IONE  POS  

(Da  ba t te re  su  ca r t a  in tes t a t a  de l l ’ Impresa)  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
  

 

 

  

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONI IMPRESA AI SENSI DELL’ART. 102 DEL D. LGS 81/2008 

Riferimento:  Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel tratto compreso tra via Trionfina ed il 

confine comunale nel comune di Locate Varesino 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto sig. ______________________, in qualità di Datore di Lavoro dell’Impresa 

______________ con sede in via __________, ___ nel Comune di ____________ (__), affidataria dei 

lavori di affidataria dei lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel 

tratto compreso tra via Trionfina ed il confine comunale, nel Comune di Locate Varesino,   

 

 

-  D I C H I A R A  - 

 

 

- di aver messo a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (sig. 

___________________), copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo della 

Sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori; 

- di aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (sig. ___________________), prima 

dell’accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, fornendogli gli eventuali chiarimenti 

sul contenuto dello stesso, ed in merito ad eventuali proposte al riguardo da questi formulate. 

 

In fede. 

_________________, lì gg mmmmmm aaaa 

  

 

 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IL DATORE DI LAVORO 

 DELL’IMPRESA XXXXXXXXXX  PER L’IMPRESA XXXXXXXXXX 

 (XXXXXX Xxxxxx)  (XXXXXX Xxxxxx) 

  



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

FAC S IM ILE  D ICHIARAZ IONE SEZ IONE  16  SCHEDA VALUTAZ IONE  POS  

(Da  ba t te re  su  ca r t a  in te s t a t a  de l l ’ Impresa)  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
  

 
 
 
 
 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Riferimento:  Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel tratto compreso tra via Trionfina ed il 

confine comunale nel comune di Locate Varesino 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto sig. ______________________, in qualità di Addetto alla gestione delle Emergenze 

(Primo soccorso, Antincendio ed evacuazione) dell’Impresa ______________________________ con sede in 

via ____________, ___ nel Comune di _______________ (__), affidataria dei lavori di affidataria dei 

lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Battisti nel tratto compreso tra via 

Trionfina ed il confine comunale, nel Comune di Locate Varesino,  

 

 

-  D I C H I A R A  - 

 

 

- di aver preso visione delle procedute previste nel Piano Operativo della Sicurezza redatto dal 

datore di Lavoro dell’Impresa _______________________ relativo ai lavori indicati in oggetto. 

 

In fede. 

_________________, lì gg mmmmmm aaaa 

  

  

  L’ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE   

  DELL’IMPRESA XXXXXXXXXXX   

  (XXXXXXX XXXXXXXX)   
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

01_ALLESTIMENTO CANTIERE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= AAA - ATTENZIONE Rischi intrinseci della particolare area di cantiere:
lavori stradali

1

Scelte progettuali e organizzative

TALE SCHEDA DEVE INTENDERSI APPLICATA A TUTTE LE LAVORAZIONI PRESENTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Lavorazioni stradali
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

01_ALLESTIMENTO CANTIERE

= AAA - ATTENZIONE Rischi intrinseci della particolare area di cantiere: lavori stradali

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Investimento da parte del traffico veicolare

= Investimento da parte di mezzi d'opera
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

01_ALLESTIMENTO CANTIERE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Allestimento cantiere, recinzione, baracche 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Recinzione di qualsiasi genere
= Sega
= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Legname per carpenterie
= Scale di qualsiasi genere
= Martello, mazza o altra attrezzatura per battere
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

01_ALLESTIMENTO CANTIERE

= Allestimento cantiere, recinzione, baracche

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Tagli alle mani

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Contatto con le attrezzature

= Accesso di personale non autorizzato

= Mancato coordinamento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

01_ALLESTIMENTO CANTIERE

= Allestimento cantiere, recinzione, baracche
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

08_SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Antiruggine e pittura finitura superfici metalliche 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Scale di qualsiasi genere
= Additivi chimici, collanti,  resine o solventi
= Pitture e vernici acriliche
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Antiruggine e pittura finitura superfici metalliche

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

04_SCAVI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Armatura pareti scavo 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Escavatore
= Legname per carpenterie
= Cassone metallico armatura scavi
= Scale di qualsiasi genere
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Martello, mazza o altra attrezzatura per battere
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

04_SCAVI

= Armatura pareti scavo

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Contusioni o abrasioni generiche

= Rischio di schiacciamento

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Contatto con le attrezzature

= Franamento della parete dello scavo
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

04_SCAVI

= Armatura pareti scavo
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Carpenteria legno opere fondazione 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Legname per carpenterie
= Scale di qualsiasi genere
= Sega
= Additivi chimici, collanti,  resine o solventi
= Martello, mazza o altra attrezzatura per battere
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Carpenteria legno opere fondazione

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Tagli alle mani

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Contatto con le attrezzature

= Punture e ferite per contatto con ferro d'armatura
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Carpenteria legno strutture elevazione, travi e impalcati 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Sega circolare
= Legname per carpenterie
= Scale di qualsiasi genere
= Ponti su cavalletti
= Sega
= Additivi chimici, collanti,  resine o solventi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Carpenteria legno strutture elevazione, travi e impalcati

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Puntelli
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Gruppo elettrogeno

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni e tagli alle mani

= Azionamenti accidentali

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Caduta personale dal ponte su cavalletto

= Caduta materiali dal ponte su cavalletto
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Carpenteria legno strutture elevazione, travi e impalcati

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Tagli alle mani

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Contatto con le attrezzature

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Punture e ferite per contatto con ferro d'armatura
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Demolizione condotti e manufatti fognatura 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Escavatore
= Flessibile
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Martello demolitore elettrico
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Gruppo elettrogeno
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione condotti e manufatti fognatura

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione condotti e manufatti fognatura

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Lesioni da schegge

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile

= Contatto con le attrezzature

= Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

= Vibrazioni

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Inalazione e contatto con gas e liquami di fognatura
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione condotti e manufatti fognatura
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Demolizione manufatti in cls semplice o armato 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Martello demolitore elettrico
= Flessibile
= Martello, mazza o altra attrezzatura per battere
= Gruppo elettrogeno
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Escavatore con martello demolitore oleodinamico
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione manufatti in cls semplice o armato

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

= Inalazione di polvere

= Ipoacusia da rumore

= Vibrazioni

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Lesioni da schegge
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione manufatti in cls semplice o armato

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Innesco incendio flessibile

= Contatto con le attrezzature

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Scoppio delle tubazioni del fluido oleodinamico
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione manufatti in cls semplice o armato

File: LOCATE V_Pista ciclo pedonale lotto 2_PSC Pag. 23



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Demolizione massetti in cls anche armati 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Martello demolitore elettrico
= Flessibile
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Gruppo elettrogeno
= Terna e/o miniescavatore
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione massetti in cls anche armati

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

= Inalazione di polvere

= Ipoacusia da rumore

= Vibrazioni

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Lesioni da schegge

= Tagli e abrasioni

= Innesco incendio flessibile

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione massetti in cls anche armati

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Demolizione pavimentazione stradale bitumata 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Escavatore
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Terna e/o miniescavatore
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione pavimentazione stradale bitumata

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Contatto con le attrezzature

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Investimento da parte del traffico veicolare
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Cantiere: LOCATE VARESINO
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Demolizione pavimentazione stradale bitumata
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

09_DISALLESTIMENTO CANTIERE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Disallestimento cantiere 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Flessibile
= Legname per carpenterie
= Scale di qualsiasi genere
= Martello, mazza o altra attrezzatura per battere
= Martello demolitore elettrico
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

09_DISALLESTIMENTO CANTIERE

= Disallestimento cantiere

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Gruppo elettrogeno

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni da schegge

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Contatto con le attrezzature
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

09_DISALLESTIMENTO CANTIERE

= Disallestimento cantiere

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Vibrazioni

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Accesso di personale non autorizzato

= Mancato coordinamento
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Disarmo carpenteria opere fondazione 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Scale di qualsiasi genere
= Legname per carpenterie
= Martello, mazza o altra attrezzatura per battere
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Disarmo carpenteria opere fondazione

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Contatto con le attrezzature

= Punture e ferite per contatto con ferro d'armatura
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Disarmo carpenteria strutture elevazione, travi e impalcati 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Scale di qualsiasi genere
= Ponti su cavalletti
= Legname per carpenterie
= Puntelli
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Disarmo carpenteria strutture elevazione, travi e impalcati

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Caduta personale dal ponte su cavalletto

= Caduta materiali dal ponte su cavalletto

= Contatto con le attrezzature
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Estirpazione ceppaie piante 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Terna e/o miniescavatore
= Fresa meccanica ceppaie
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Estirpazione ceppaie piante

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Vibrazioni

= Contatto con le attrezzature

= Investimento da parte di mezzi d'opera

File: LOCATE V_Pista ciclo pedonale lotto 2_PSC Pag. 38



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

08_SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Formazione di prato 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Pesticidi, concimi chimici
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
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Cantiere: LOCATE VARESINO
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Formazione di prato 

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Contatto con le attrezzature

= Investimento da parte del traffico veicolare
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Cantiere: LOCATE VARESINO
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Formazione segnaletica orizzontale 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Additivi chimici, collanti,  resine o solventi
= Pitture e vernici acriliche
= Compressore con pistola a spruzzo
= Elementi in legno
= Elementi in profilati metallici
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Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Formazione segnaletica orizzontale

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Tagli alle mani

= Investimento da parte del traffico veicolare
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Formazione sottofondo stradale 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Rullo compressore
= Compattatore a scoppio
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Terna e/o miniescavatore
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Cantiere: LOCATE VARESINO
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Formazione sottofondo stradale

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Ipoacusia da rumore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Vibrazioni

= Contatto con le attrezzature

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Investimento da parte del traffico veicolare
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Formazione sottofondo stradale
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Fresatura pavimentazione bitumata 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Fresa meccanica
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Fresatura pavimentazione bitumata

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Contatto con le attrezzature

= Ipoacusia da rumore

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Inalazione di polvere

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Investimento da parte del traffico veicolare

File: LOCATE V_Pista ciclo pedonale lotto 2_PSC Pag. 47



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Fresatura pavimentazione bitumata
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Getto sottofondazioni e fondazioni in c.a. 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasferimento cls con carriole, recipienti e benne
= Trasferimento cls direttamente dall'autobetoniera

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Vibratore calcestruzzo
= Calcestruzzo
= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Gruppo elettrogeno
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Getto sottofondazioni e fondazioni in c.a.

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Ipoacusia da rumore

= Vibrazioni

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Punture e ferite per contatto con ferro d'armatura
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Getto sottofondazioni e fondazioni in c.a.
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Getto strutture elevazione in c.a. (murature, pilastri, ecc.) 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasferimento cls con carriole, recipienti e benne
= Trasferimento cls direttamente dall'autobetoniera

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Vibratore calcestruzzo
= Calcestruzzo
= Ponti su cavalletti
= Scale di qualsiasi genere
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Gruppo elettrogeno
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Getto strutture elevazione in c.a. (murature, pilastri, ecc.)

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Ipoacusia da rumore

= Vibrazioni

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Caduta personale dal ponte su cavalletto

= Caduta materiali dal ponte su cavalletto

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Getto strutture elevazione in c.a. (murature, pilastri, ecc.)

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Punture e ferite per contatto con ferro d'armatura
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Massetto cls formazione marciapiedi 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasferimento cls con carriole, recipienti e benne
= Trasferimento cls direttamente dall'autobetoniera

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Carriola
= Staggia
= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Calcestruzzo
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Massetto cls formazione marciapiedi

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Contusioni o abrasioni generiche

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Investimento da parte del traffico veicolare
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Messa a dimora essenze arboree e siepi 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Pesticidi, concimi chimici
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Messa a dimora essenze arboree e siepi

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Contatto con le attrezzature

= Investimento da parte del traffico veicolare
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Pavimentazione in cubetti di porfido 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Malta
= Elementi di pietra naturale
= Martello, mazza o altra attrezzatura per battere
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Staggia
= Sabbia e/o calce
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Pavimentazione in cubetti di porfido

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Cemento

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Contatto con le attrezzature

= Inalazione di polvere

= Investimento da parte del traffico veicolare
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Pavimentazione in cubetti di porfido
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Pavimentazione masselli  di calcestruzzo 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali, attrezzature e piccoli mezzi d'opera con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Flessibile
= Masselli in calcestruzzo
= Cemento
= Sabbia e/o calce
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Pavimentazione masselli  di calcestruzzo

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Gruppo elettrogeno

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni da schegge

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Pavimentazione masselli  di calcestruzzo

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Investimento da parte del traffico veicolare
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Rullo compressore
= Vibrofinitrice
= Carriola
= Bitume ed emulsione bituminosa
= Compattatore a scoppio
= Conglomerati bituminosi
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Ipoacusia da rumore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Innesco incendio

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Vibrazioni

= Investimento da parte del traffico veicolare
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Inalazione fumi
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa cancellate, inferriate e griglie in ferro 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Gruppo elettrogeno
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Sega
= Legname per carpenterie
= Saldatrice di qualsiasi tipo
= Malta
= Elementi in profilati metallici
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Posa cancellate, inferriate e griglie in ferro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Trapani elettrici
= Carriola
= Flessibile
= Attrezzi generici di utilizzo manuale

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Tagli alle mani

= Contusioni o abrasioni generiche

= Inalazione fumi

= Ustioni alle mani

= Irritazione degli occhi

= Innesco incendio saldatrice
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Posa cancellate, inferriate e griglie in ferro

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Vibrazioni

= Inalazione di polvere

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni da schegge

= Tagli e abrasioni

= Innesco incendio flessibile
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Posa cancellate, inferriate e griglie in ferro
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa chiusini 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Malta
= Elementi in ghisa
= Mattoni o blocchi di laterizio
= Legname per carpenterie
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Posa chiusini

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Investimento da parte del traffico veicolare
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa cordoli stradali 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Malta
= Escavatore
= Elementi prefabbricati in calcestruzzo
= Calcestruzzo
= Flessibile
= Gruppo elettrogeno
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Posa cordoli stradali

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

File: LOCATE V_Pista ciclo pedonale lotto 2_PSC Pag. 75



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Posa cordoli stradali

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni da schegge

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Investimento da parte del traffico veicolare
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa ferro armatura opere fondazione 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Ferro tondo
= Scale di qualsiasi genere
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Posa ferro armatura opere fondazione

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Punture e ferite per contatto con ferro d'armatura
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa ferro armatura strutture elevazione, travi e impalcati 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Ferro tondo
= Ponti su cavalletti
= Scale di qualsiasi genere
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Posa ferro armatura strutture elevazione, travi e impalcati

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Caduta personale dal ponte su cavalletto

= Caduta materiali dal ponte su cavalletto

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Punture e ferite per contatto con ferro d'armatura
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa grandi manufatti in cls prefabbricati 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Malta
= Elementi prefabbricati in calcestruzzo
= Ganci di imbragatura
= Funi
= Flessibile
= Escavatore
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Posa grandi manufatti in cls prefabbricati

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Gruppo elettrogeno
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Schiacciamento per caduta elementi prefabbricati

= Sganciamento del carico

= Rottura delle funi di imbracatura

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni da schegge
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Posa grandi manufatti in cls prefabbricati

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Contatto con le attrezzature

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Caduta materiale sollevato
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Posa grandi manufatti in cls prefabbricati
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa piccoli manufatti in cls prefabbricati 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Malta
= Elementi prefabbricati in calcestruzzo
= Carriola
= Calcestruzzo
= Flessibile
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Posa piccoli manufatti in cls prefabbricati

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Gruppo elettrogeno

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Schiacciamento per caduta elementi prefabbricati

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni da schegge
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Posa piccoli manufatti in cls prefabbricati

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile

= Contatto con le attrezzature

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa recinzione pali e rete metallica 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Cesoie
= Rete metallica elettrosaldata
= Terna e/o miniescavatore
= Calcestruzzo
= Elementi in profilati metallici
= Legname per carpenterie
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Posa recinzione pali e rete metallica

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Malta

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Tagli alle mani

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Posa recinzione pali e rete metallica

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Contatto con le attrezzature
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa segnali stradali e/o cartelli pubblicitari 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali, attrezzature e piccoli mezzi d'opera con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Flessibile
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Malta
= Elementi in profilati metallici
= Gruppo elettrogeno
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Posa segnali stradali e/o cartelli pubblicitari

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni da schegge

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile

= Contatto con le attrezzature

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Posa segnali stradali e/o cartelli pubblicitari

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Tagli alle mani

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Investimento da parte del traffico veicolare

File: LOCATE V_Pista ciclo pedonale lotto 2_PSC Pag. 93



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

07_SISTEMAZIONI STRADALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa strati di separazione (TNT, PVC, ecc.) 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Cutter
= Additivi chimici, collanti,  resine o solventi
= Rotoli TNT

File: LOCATE V_Pista ciclo pedonale lotto 2_PSC Pag. 94



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Posa strati di separazione (TNT, PVC, ecc.)

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Tagli alle mani

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Inalazione fibre di lana di roccia o di vetro
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posa tubazioni in PVC per scarichi, cavidotti 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Flessibile
= Additivi chimici, collanti,  resine o solventi
= Tubazione in materiale plastico
= Carriola
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Posa tubazioni in PVC per scarichi, cavidotti

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

= Gruppo elettrogeno
= Terna e/o miniescavatore

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni da schegge

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Posa tubazioni in PVC per scarichi, cavidotti

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Contatto con le attrezzature

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Investimento da parte del traffico veicolare
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Posa tubazioni in PVC per scarichi, cavidotti
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01_ALLESTIMENTO CANTIERE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Posizionamento segnaletica stradale 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Martello, mazza o altra attrezzatura per battere
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Carriola
= Malta
= Legname per carpenterie
= Cartelli stradali, coni, barriere stradali
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01_ALLESTIMENTO CANTIERE

= Posizionamento segnaletica stradale

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Contatto con le attrezzature

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Investimento da parte del traffico veicolare

= Investimento da parte di mezzi d'opera
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Preparazione superfici metalliche da verniciare 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Scale di qualsiasi genere
= Spazzola di ferro
= Additivi chimici, collanti,  resine o solventi
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Preparazione superfici metalliche da verniciare

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Inalazione e contatto con sostanze dannose

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani
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04_SCAVI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Reinterro scavi 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Terna e/o miniescavatore
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Carriola
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04_SCAVI

= Reinterro scavi

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Contatto con le attrezzature

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi
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04_SCAVI

= Reinterro scavi
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01_ALLESTIMENTO CANTIERE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Ricerca servizi interrati esistenti 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Carriola
= Terna e/o miniescavatore
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01_ALLESTIMENTO CANTIERE

= Ricerca servizi interrati esistenti

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contatto con le attrezzature

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Investimento da parte del traffico veicolare

= Investimento da parte di mezzi d'opera
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01_ALLESTIMENTO CANTIERE

= Ricerca servizi interrati esistenti
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Rimozione chiusini in ghisa 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Elementi in ghisa
= Terna e/o miniescavatore
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Rimozione chiusini in ghisa 

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Investimento da parte del traffico veicolare
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Rimozione chiusini in ghisa 
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Rimozione pavimentazioni esterne 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con sollevatore braccio telescopico
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Martello demolitore elettrico
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Gruppo elettrogeno
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Rimozione pavimentazioni esterne

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

= Inalazione di polvere

= Ipoacusia da rumore

= Vibrazioni

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Contatto con le attrezzature

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Investimento da parte del traffico veicolare
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Rimozione pavimentazioni esterne
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Rimozione segnali stradali e/o cartelli pubblicitari 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Flessibile
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Gruppo elettrogeno
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Martello demolitore elettrico
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Rimozione segnali stradali e/o cartelli pubblicitari

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Ipoacusia da rumore

= Lesioni da schegge

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile

= Contatto con le attrezzature

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

= Vibrazioni

= Investimento da parte del traffico veicolare
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Rimozione segnali stradali e/o cartelli pubblicitari
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Scavo apertura cassonetto stradale 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Escavatore
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Terna e/o miniescavatore
= Carriola
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Scavo apertura cassonetto stradale 

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Contatto con le attrezzature

= Contusioni o abrasioni generiche

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)
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07_SISTEMAZIONI STRADALI

= Scavo apertura cassonetto stradale 

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Movimentazione manuale dei carichi

= Investimento da parte del traffico veicolare
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04_SCAVI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Scavo eseguito a mano 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Carriola
= Scale di qualsiasi genere
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
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04_SCAVI

= Scavo eseguito a mano

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Contatto con le attrezzature

= Contusioni o abrasioni generiche

= Caduta nell'area dello scavo

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Franamento della parete dello scavo

= Seppellimento durante le operazioni di scavo

= Investimento da parte del traffico veicolare
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04_SCAVI

= Scavo eseguito a mano
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04_SCAVI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Scavo fondazione eseguito con mezzi meccanici 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Escavatore
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Terna e/o miniescavatore
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04_SCAVI

= Scavo fondazione eseguito con mezzi meccanici

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Contatto con le attrezzature

= Contusioni o abrasioni generiche

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Seppellimento durante le operazioni di scavo

= Franamento della parete dello scavo
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04_SCAVI

= Scavo fondazione eseguito con mezzi meccanici
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04_SCAVI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Scavo sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Escavatore
= Scale di qualsiasi genere
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Terna e/o miniescavatore
= Carriola
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04_SCAVI

= Scavo sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Caduta materiale dalle scale

= Caduta personale dalle scale

= Contatto con le attrezzature

= Contusioni o abrasioni generiche

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

File: LOCATE V_Pista ciclo pedonale lotto 2_PSC Pag. 129



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere: LOCATE VARESINO
Pista ciclo pedonale lotto 2

04_SCAVI

= Scavo sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Franamento della parete dello scavo

= Seppellimento durante le operazioni di scavo

= Investimento da parte del traffico veicolare
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02_MOVIMENTAZIONE MATERIALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru 1

Scelte progettuali e organizzative

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Funi
= Benne, recipienti di grandi dimensioni
= Ganci di imbragatura
= Autocarro con gru idraulica
= Forche metalliche per sollevamento materiale
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02_MOVIMENTAZIONE MATERIALI

= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Rottura delle funi di imbracatura

= Caduta accidentale materiale

= Contusioni o abrasioni generiche

= Sganciamento del carico

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Caduta del carico durante il trasporto

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Cedimento terreno posizionamento autocarro con gru idraulica

= Ribaltamento autocarro con gru idraulica

= Accesso di personale non autorizzato nella zona in cui opera l'autocarro con gru idraulica
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02_MOVIMENTAZIONE MATERIALI

= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Sottofondo, rinfianco e copertura tubazioni con cls 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasferimento cls con carriole, recipienti e benne
= Trasferimento cls direttamente dall'autobetoniera

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Calcestruzzo
= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Staggia
= Carriola
= Escavatore
= Terna e/o miniescavatore
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Sottofondo, rinfianco e copertura tubazioni con cls

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice
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06_FOGNATURA E CAVIDOTTI

= Sottofondo, rinfianco e copertura tubazioni con cls

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Stesa e modellazione terra coltivo 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Carriola
= Terna e/o miniescavatore
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Stesa e modellazione terra coltivo 

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Contatto con le attrezzature

= Investimento da parte del traffico veicolare
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08_SISTEMAZIONI ESTERNE

= Stesa e modellazione terra coltivo 
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Svellimento cordoli stradali 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Escavatore
= Carriola
= Flessibile
= Piccone, badile o altra attrezzatura per scavare
= Martello demolitore elettrico
= Cavi elettrici, prese, raccordi per impianto di cantiere
= Gruppo elettrogeno
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Svellimento cordoli stradali

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ribaltamento escavatore

= Vibrazione da macchina operatrice

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Ipoacusia da rumore
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Svellimento cordoli stradali

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi

= Tagli e abrasioni

= Inalazione di polvere

= Innesco incendio flessibile

= Contatto con le attrezzature

= Vibrazioni

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

= Investimento da parte del traffico veicolare
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Taglio pavimentazione stradale bitumata 1

Scelte progettuali e organizzative

Ad integrazione della scheda di tale lavorazione vedere anche le seguenti schede:
= Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru
= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Tagliasfalto a disco o martello
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03_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

= Taglio pavimentazione stradale bitumata

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Ipoacusia da rumore

= Vibrazioni

= Contatto con le attrezzature

= Investimento da parte del traffico veicolare
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Trasferimento cls con carriole, recipienti e benne 1

Scelte progettuali e organizzative

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Calcestruzzo
= Carriola
= Benne, recipienti di grandi dimensioni
= Terna e/o miniescavatore
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Trasferimento cls con carriole, recipienti e benne

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Contusioni o abrasioni generiche

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Caduta accidentale materiale

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Ipoacusia da rumore

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Trasferimento cls con carriole, recipienti e benne
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Trasferimento cls direttamente dall'autobetoniera 1

Scelte progettuali e organizzative

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Autobetoniera
= Calcestruzzo
= Carriola
= Attrezzi generici di utilizzo manuale
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05_OPERE IN CEMENTO ARMATO

= Trasferimento cls direttamente dall'autobetoniera

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Caduta personale addetto pulizia autobetoniera

= Lesioni alle mani

= Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

= Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto

= Lombalgie dovute agli sforzi

= Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente (carriole, ecc.)

= Movimentazione manuale dei carichi

= Contusioni o abrasioni generiche
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02_MOVIMENTAZIONE MATERIALI

LAVORAZIONE
Descrizione Durata gg. Inizio Fine Impresa o lavoratore aut. incaricato

= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro 1

Scelte progettuali e organizzative

MACCHINE E ATTREZZATURE

Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti

ALTRE ATTREZZATURE

= Autocarro
= Attrezzi generici di utilizzo manuale
= Terna e/o miniescavatore
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02_MOVIMENTAZIONE MATERIALI

= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro

RISCHI LAVORATIVI

Rischi lavorativi normalmente ricorrenti

= Caduta accidentale materiale

= Investimento da parte di mezzi d'opera

= Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)

= Caduta del carico durante il trasporto

= Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 

= Contusioni o abrasioni generiche

= Cedimenti macchinari ed attrezzature

= Contatto con ingranaggi macchine operatrici

= Ipoacusia da rumore

= Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi
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02_MOVIMENTAZIONE MATERIALI

= Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro
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1) = Accesso di personale non autorizzato
Misure di prevenzione:

1)     = Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone, delle
cose e dell'ambiente circostante

2)     = Dovrà essere impedito l'accesso al cantiere o alle zone di lavorazione alle persone non autorizzate mediante
la realizzazione di apposita recinzione e l'apposizione di idonea segnaletica nei vari punti di accesso al cantiere
medesimo

2) = Accesso di personale non autorizzato nella zona in cui opera l'autocarro con gru idraulica
Misure di prevenzione:

1)     = Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone, delle
cose e dell'ambiente circostante

2)     = La zona in cui opera l'autocarro con gru idraulica deve essere adeguatamente segnalata al fine di impedire
l'avvicinamento di persona non autorizzate durante l'esecuzione delle lavorazioni
In caso di utilizzo dell'autocarro con gru idraulica in zone interessate da transito di automezzi, prima del
posizionamento predisporre adeguata segnaletica e cartellonistica conforme alle disposizioni e alle normative
vigenti

3) = Azionamenti accidentali
Misure di prevenzione:

1)     = Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

2)     = Le macchine devono essere dotate di interruttore di comando con bobina di sgancio per assicurare
l'impossibilità di riavviamenti accidentali al ritorno della corrente elettrica dopo una mancanza dell'energia

3)     = I pedali di comando delle macchine devono essere protetti al di sopra ed ai lati da una custodia contro
l'azionamento accidentale, oppure essere muniti di altro dispositivo che, pur consentendo una agevole
manovra, eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale 

4) = Caduta accidentale materiale
Misure di prevenzione:

1)     = Tenere lontano dalla zona delle operazioni le persone non autorizzate.
2)     = Il sollevamento di inerti, liquidi o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato

obbligatoriamente con benne o contenitori metallici.
Non riempire eccessivamente le benne ed i contenitori metallici nelle fasi di sollevamento di materiali sciolti.

3)     = Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di caduta di materiale è tassativamente
obbligatorio l'uso del casco di protezione.

5) = Caduta del carico durante il trasporto
Misure di prevenzione:

1)     = Non sovraccaricare l'autocarro e utilizzare idonee attrezzature per il fissaggio e l'eventuale copertura del carico
2)     = Il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali devono essere effettuati con i  mezzi e le modalita' appropriate in

modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo.
I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a
seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.

6) = Caduta materiale dalle scale
Misure di prevenzione:

1)     = Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale è necessario che gli attrezzi vengano riposti in appositi
contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

2)     = Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di caduta di materiale è tassativamente
obbligatorio l'uso del casco di protezione.

7) = Caduta materiale sollevato
Misure di prevenzione:

1)     = I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle
specifiche tecniche
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2)     = I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare ed avere mollette di sicurezza
in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali

3)     = Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in
corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. 
Angoli  maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di imbragatura, utilizzare sempre
quindi funi di lunghezza adeguata

4)     = I lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento
durante la movimentazione dei carichi avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbragatura e
slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di posa in assenza di oscillazioni

5)     = Il sollevamento di inerti, liquidi o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato
obbligatoriamente con benne o contenitori metallici.
Non riempire eccessivamente le benne ed i contenitori metallici nelle fasi di sollevamento di materiali sciolti.

6)     = Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di caduta di materiale è tassativamente
obbligatorio l'uso del casco di protezione.

8) = Caduta materiali dal ponte su cavalletto
Misure di prevenzione:

1)     = Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di caduta di materiale è tassativamente
obbligatorio l'uso del casco di protezione.

2)     = Sui piani di lavoro non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali
necessari per la realizzazione della lavorazione in corso.
In ogni caso i  materiali necessari  vanno distribuiti in modo tale da garantire libero il passaggio.

9) = Caduta nell'area dello scavo
Misure di prevenzione:

1)     = Dovrà essere impedito l'accesso nella zona di scavo alle persone non autorizzate ed al personale non addetto
allo scavo

2)     = Lo scavo aperto dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato

10) = Caduta personale addetto pulizia autobetoniera
Misure di prevenzione:

1)     Sulla  bocca di caricamento dovrà essere  installato un piano di lavoro con scala a pioli per l'accesso e
parapetto normale con tavola fermapiede.

2)     = In mancanza di piattaforma l'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie piana
grigliata
L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di blocco atto a impedire il ribaltamento o lo
sfilo in posizione di riposo

11) = Caduta personale dal ponte su cavalletto
Misure di prevenzione:

1)     = E' vietato utilizzare ponti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque su aperture prospicienti il vuoto,
anche se viene montato il parapetto di delimitazione

2)     = Il piano di un ponte su cavalletti deve essere costituito da tavole di impalcato con sezione trasversale di cm 30
x 5 e lunghe ml 4,00 ben accostate fra di loro e senza parti a sbalzo superiori a cm 20.
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90
Nel caso di utilizzo di tavole di dimensioni trasversali minori, le stesse devono appoggiare su tre cavalletti

3)     = I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori
da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici
I ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a ml  2,00 e non devono essere montati sugli impalcati
dei ponteggi esterni, nè sui balconi

12) = Caduta personale dalle scale
Misure di prevenzione:

1)     = Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un
dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

2)     = Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte
superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremità superiori
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Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro
3)     = Le scale devono essere solidamente ancorate e legate prima dell'utilizzo e devono sporgere almeno ml 1,00

oltre il piano di sbarco
Durante le operazioni di posizionamento ed ancoraggio, la scala obbligatoriamente deve essere trattenuta sia
al piede che in altezza da altri lavoratori

4)     = E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
Le scale sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro

13) = Cedimenti macchinari ed attrezzature
Misure di prevenzione:

1)     = La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. 
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. 
L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

14) = Cedimento terreno posizionamento autocarro con gru idraulica
Misure di prevenzione:

1)     = Il terreno su cui va posizionata l'autocarro con gru idraulica deve garantire la portata dei carichi sollevati e
trasmessi dalla stessa

15) = Contatto con ingranaggi macchine operatrici
Misure di prevenzione:

1)     = E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento
Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

2)     = Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni che non devono
assolutamente essere rimosse

3)     = Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da
impedire il contatto accidentale

16) = Contatto con le attrezzature
Misure di prevenzione:

1)     = Fornire ed utilizzare idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti, cinture di sicurezza, occhiali, tute, ecc.)
La dotazione dei D.P.I. deve essere personale, gli stessi devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro
utilizzo e la loro integrità deve essere completa e frequentemente verificata

2)     = Segregare l'area interessata al fine di non consentire l'avvicinamento da parte del personale non addetto
3)     Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento

17) = Contusioni o abrasioni alle mani per utilizzo di mezzi di trasporto di materiali manovrati manualmente
(carriole, ecc.)
Misure di prevenzione:

1)     = E' necessario applicare ai manici delle carriole idonei accessori per evitare che eventuali contatti con ostacoli
fissi possano creare danni alle mani

2)     = Durante le lavorazioni che possono comportare vibrazioni, contusioni, abrasioni, alle mani è obbligatorio
l'utilizzo di guanti di protezione

3)     = Fornire ed utilizzare idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti, cinture di sicurezza, occhiali, tute, ecc.)
La dotazione dei D.P.I. deve essere personale, gli stessi devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro
utilizzo e la loro integrità deve essere completa e frequentemente verificata

18) = Contusioni o abrasioni generiche
Misure di prevenzione:

1)     = Fornire ed utilizzare idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti, cinture di sicurezza, occhiali, tute, ecc.)
La dotazione dei D.P.I. deve essere personale, gli stessi devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro
utilizzo e la loro integrità deve essere completa e frequentemente verificata

2)     = Durante le lavorazioni che possono comportare vibrazioni, contusioni, abrasioni, alle mani è obbligatorio
l'utilizzo di guanti di protezione

19) = Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine operatrici e contro ostacoli 
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Misure di prevenzione:
1)     = E' obbligatorio rispettare la segnaletica ed i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
2)     = Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi

20) = Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi
Misure di prevenzione:

1)     = Fornire ed utilizzare idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti, cinture di sicurezza, occhiali, tute, ecc.)
La dotazione dei D.P.I. deve essere personale, gli stessi devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro
utilizzo e la loro integrità deve essere completa e frequentemente verificata

2)     = Durante le lavorazioni che possono comportare schiacciamenti delle mani e dei piedi è obbligatorio l'utilizzo di
guanti e calzature di protezione

21) = Danni agli occhi dovuti agli schizzi di impasto
Misure di prevenzione:

1)     = I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere

2)     = Fornire ed utilizzare idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti, cinture di sicurezza, occhiali, tute, ecc.)
La dotazione dei D.P.I. deve essere personale, gli stessi devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro
utilizzo e la loro integrità deve essere completa e frequentemente verificata

22) = Elettrocuzione per uso di macchine o attrezzi
Misure di prevenzione:

1)     = I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI e di sezione adeguata alla
potenza richiesta
I cavi devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da
terra

2)     Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale
3)     Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti la tensione, l'intensità e il tipo di corrente utilizzata,

unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
4)     Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento speciale  contrassegnato dal simbolo del

doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti interne
5)     La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
6)     = Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di presa spina di tipo civile
7)     = Prima di utilizzare qualsiasi macchinario e/o attrezzatura ad azionamento elettrico, verificare l'integrità del cavo

e della spina di alimentazione

23) = Franamento della parete dello scavo
Misure di prevenzione:

1)     = I materiali e la terra di risulta dovranno essere depositati a distanza di sicurezza dai bordi dello scavo, in modo
da evitare il franamento delle pareti dello scavo

2)     = Le pareti dello scavo dovranno essere messe in sicurezza mediante profilatura con pendenza idonea alla
tipologia del materiale incontrato oppure predisponendo idonea puntellatura o armatura delle stesse, secondo
le disposizioni progettuali e/o del PSC

24) = Inalazione di polvere
Misure di prevenzione:

1)     = Provvedere a bagnare le macerie per evitare l'innalzamento di polvere
2)     = Durante le operazioni in cui si verifica l'innalzamento di polvere è obbligatorio l'impiego di apposite

mascherine per la protezione delle vie respiratorie

25) = Inalazione e contatto con gas e liquami di fognatura
Misure di prevenzione:

1)     = Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei luoghi sospetti di
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inquinamento nei quali i lavoratori stessi dovranno operare, sui rischi presenti nelle lavorazioni, sulle misure di
prevenzione da adottare per evitare le esposizioni, su quelle igieniche da osservare, nonchè sulla necessità di
utilizzare i mezzi di protezione

2)     = Durante le lavorazioni che possono comportare contatti con sostanze dannose, irritazioni epidermiche e/o
allergiche alle mani è obbligatorio l'utilizzo di guanti contro le aggressioni chimiche evitando il contatto diretto
con le mani

3)     = Durante le lavorazioni che possono comportare contatti con sostanze dannose, è necessario fornire ai
lavoratori tuta lavabile chiusa, guanti, occhiali, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale

26) = Inalazione e contatto con sostanze dannose
Misure di prevenzione:

1)     = Nel caso di applicazione di sostanze dannose in luoghi chiusi, provvedere a mantenere ventilati gli ambienti di
lavoro

2)     = E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche
misure di sicurezza

3)     = I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato il tipo di
prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le istruzioni per un loro corretto utilizzo

4)     = Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei luoghi sospetti di
inquinamento nei quali i lavoratori stessi dovranno operare, sui rischi presenti nelle lavorazioni, sulle misure di
prevenzione da adottare per evitare le esposizioni, su quelle igieniche da osservare, nonchè sulla necessità di
utilizzare i mezzi di protezione

5)     = Durante le lavorazioni che possono comportare contatti con sostanze dannose, irritazioni epidermiche e/o
allergiche alle mani è obbligatorio l'utilizzo di guanti contro le aggressioni chimiche evitando il contatto diretto
con le mani

6)     = Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze,
leggere attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego
Se la sostanza manipolata può provocare ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza,
indumenti di sicurezza, guanti e occhiali
Se il liquido manipolato può dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca

7)     = Durante la manipolazione di materiali e/o sostanze dannose è necessario evitare il contatto diretto con le
mani

8)     = Prima di procedere al distacco delle tubazioni provvedere a mettere le tubazioni stesse fuori esercizio
scollegandole dalle rispettive reti e provvedendo, se necessario al relativo spurgo

27) = Inalazione fibre di lana di roccia o di vetro
Misure di prevenzione:

1)     = Durante le lavorazioni che possono comportare contatti con sostanze dannose, è necessario fornire ai
lavoratori tuta lavabile chiusa, guanti, occhiali, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale

28) = Inalazione fumi
Misure di prevenzione:

1)     = I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo
quanto previsto dalla normativa vigente

29) = Innesco incendio
Misure di prevenzione:

1)     = Tenere a disposizione in prossimità dell'area in lavorazione mezzi antincendio di primo intervento
Controllare periodicamente gli estintori inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

30) = Innesco incendio flessibile
Misure di prevenzione:

1)     = L'uso del flessibile dovrà essere effettuato all'aperto o in luogo adeguatamente aerato prendendo tutte le
necessarie precauzioni contro l'innesco dell'incendio

2)     = Evitare l'uso del flessibile in ambienti in cui siano presenti materiale infiammabile, gas
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31) = Innesco incendio saldatrice
Misure di prevenzione:

1)     = Le operazioni di saldatura devono essere eseguite all'aperto o in luogo aerato prendendo tutte le necessarie
precauzioni contro l'innesco dell'incendio

2)     = Evitare l'uso della saldatrice in ambienti in cui siano presenti materiali infiammabili e/o gas

32) = Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Misure di prevenzione:

1)     = Prima di eseguire tracce murarie occorrerà verificare l'eventuale presenza di impianti sottotraccia (elettrico,
gas, acqua e servizi vari), riferendosi al progetto dell'impianto o utilizzando appositi strumenti per determinarne
la loro localizzazione

33) = Intercettazione durante le lavorazioni di servizi tecnologici interrati
Misure di prevenzione:

1)     = E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di reti di servizi nella zona di lavorazione prima di
procedere con l'esecuzione della stessa

2)     = Operando in zone dove risulti possibile la presenza di servizi tecnologici interrati, procedere con estrema
cautela sino a metterli completamente alla luce

34) = Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi
Misure di prevenzione:

1)     = La movimentazione dei materiali deve essere eseguita con la massima cautela: la viabilità, la velocità del
mezzo, la stabilità dei percorsi in seguito anche alle variazioni atmosferiche, l'idoneità dei mezzi di carico e di
scarico, vanno valutati preventivamente e vanno ripetuti ad ogni operazione in relazione alle diverse condizioni
atmosferiche. 
Deve essere impedito il passaggio delle  persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di passaggio del
materiale

2)     = Il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali devono essere effettuati con i  mezzi e le modalita' appropriate in
modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo.
I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a
seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.

3)     = I carichi in una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneità di manovre devono essere
programmati ed organizzati in modo da evitare sovrapposizioni

35) = Investimento da parte del traffico veicolare
Misure di prevenzione:

1)     = E' obbligatorio rispettare la segnaletica ed i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
2)     = Per lavori sulle sedi stradali ed in prossimità delle stesse è obbligatorio far indossare ai lavoratori indumenti

fluoro-rifrangenti ad alta visibilità
3)     = Predisporre idonea segnaletica verticale e/o orizzontale per segnalazione lavori in corso

36) = Investimento da parte di mezzi d'opera
Misure di prevenzione:

1)     = I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra e/o
con dispositivi acustici

2)     = Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi
3)     = E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
4)     = I mezzi destinati alla movimentazione dei materiali non possono trasportare persone al di fuori di quelle

consentite nella cabina di guida
5)     = All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da norme

analoghe a quelle della circolazione su strade pubbliche
La velocità è limitata a seconda delle caratteristiche dei percorsi e dei mezzi.

6)     = Il personale di assistenza alle macchine operatrici o comunque operanti in prossimità delle stesse dovrà
indossare indumenti fluoro-rinfrangenti ad alta visibilità

37) = Ipoacusia da rumore
Misure di prevenzione:
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1)     = E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari)
Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario
Se l'esposizione è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta apposita segnaletica ed i
nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla ASL ed all'ISPEL competente per territorio

2)     = Durante le lavorazioni che possono comportare ipoacusia da rumore è obbligatorio l'utilizzo della cuffia
auricolare di protezione

38) = Irritazione degli occhi
Misure di prevenzione:

1)     = I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere

2)     = Durante le lavorazioni che possono comportare irritazioni e lesioni agli occhi è obbligatorio l'uso di occhiali a
maschera

39) = Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani
Misure di prevenzione:

1)     = Durante le lavorazioni che possono comportare contatti con sostanze dannose, irritazioni epidermiche e/o
allergiche alle mani è obbligatorio l'utilizzo di guanti contro le aggressioni chimiche evitando il contatto diretto
con le mani

40) = Lesioni alle mani
Misure di prevenzione:

1)     = I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere

2)     = Tutte le parti in movimento delle macchine accessibili dagli addetti non devono presentare pericolo di
schiacciamento o cesoiamento
Tali parti devono essere chiuse con pareti piene o con traforati metallici aventi maglie di dimensioni tali da non
permettere il contatto dell'operatore con gli organi in movimento

41) = Lesioni da schegge
Misure di prevenzione:

1)     = I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere

2)     = Fornire ed utilizzare idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti, cinture di sicurezza, occhiali, tute, ecc.)
La dotazione dei D.P.I. deve essere personale, gli stessi devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro
utilizzo e la loro integrità deve essere completa e frequentemente verificata

3)     = Durante le lavorazioni che possono comportare irritazioni e lesioni agli occhi è obbligatorio l'uso di occhiali a
maschera

42) = Lesioni e tagli alle mani
Misure di prevenzione:

1)     = La lavorazione di piccoli pezzi deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi,
spingitoi o simili

2)     = Verificare che le attrezzature e i macchinari da impiegarsi per i tagli siano provviste di apposite protezioni di
sicurezza

3)     = Durante le lavorazioni che possono comportare contusioni, abrasioni, lesioni e/o tagli alle mani è obbligatorio
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l'utilizzo di guanti contro le aggressioni meccaniche
4)     = Verificare che la sega circolare sia provvista di una cuffia di protezione regolabile atta ad evitare il contatto

accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le eventuali schegge

43) = Lombalgie dovute agli sforzi
Misure di prevenzione:

1)     = Evitare movimenti in posizioni non naturali
Si consiglia durante le lavorazioni che possono comportare lombalgie dovute agli sforzi di tenere sempre la
schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2)     = Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando
mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori ai 30 Kg o di dimensioni ingombranti

44) = Mancato coordinamento
Misure di prevenzione:

1)     = Tenere una riunione con i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i Responsabili della Sicurezza dei Lavoratori
per definire i punti critici della lavorazione e di quelle contemporanee

45) = Movimentazione manuale dei carichi
Misure di prevenzione:

1)     = Evitare movimenti in posizioni non naturali
Si consiglia durante le lavorazioni che possono comportare lombalgie dovute agli sforzi di tenere sempre la
schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

46) = Punture e ferite per contatto con ferro d'armatura
Misure di prevenzione:

1)     = I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere

2)     = Le chiamate e gli spezzoni dei ferri di armatura dovranno essere debitamente protetti con funghi in PVC o altro
idoneo dispositivo

47) = Ribaltamento autocarro con gru idraulica
Misure di prevenzione:

1)     = Prima dell'utilizzo di qualsiasi mezzo d'opera dotato di ruote è necessario il controllo dei pneumatici
2)     = Accertarsi della solidità del terreno e posizionare la macchina operatrice (autocarro con gru idraulica o

piattaforma elevatrice) in piano estendendo al massimo gli stabilizzatori
3)     = Assicurarsi che la macchina operatrice (autocarro con gru idraulica o piattaforma elevatrice) possa disporre di

sufficiente spazio di manovra per il suo posizionamento
4)     = Esporre sulla macchina operatrice (autocarro con gru idraulica o piattaforma) in posizione visibile idonea

segnaletica inerente portata, norme di imbragatura e prescrizioni di sicurezza da osservare
5)     = Le macchine operatrici (autocarro con gru idraulica o piattaforma elevatrice) vanno sempre movimentate

obbligatoriamente con il braccio ripiegato facendo estrema attenzione alle asperità del terreno

48) = Ribaltamento escavatore
Misure di prevenzione:

1)     = Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi
2)     = Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
3)     = Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati

49) = Ribaltamento mezzi meccanici (pala, autocarro, terna, mini)
Misure di prevenzione:

1)     = Utilizzare i mezzi meccanici esclusivamente per il loro uso specifico
2)     = Il transito degli mezzi d'opera è vietato in prossimità degli scavi
3)     = Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del
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percorso.

50) = Rischio di schiacciamento
Misure di prevenzione:

1)     = Durante l'uso degli apparecchi di sollevamento, avvisare le persone sottostanti ed adiacenti alla traiettoria
dell'apparecchio e del carico delle manovre in corso
Eseguire con gradualità la partenza, gli arresti ed ogni manovra

2)     = Segregare l'area interessata al fine di non consentire l'avvicinamento da parte del personale non addetto

51) = Rottura delle funi di imbracatura
Misure di prevenzione:

1)     = La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza delle
stesse
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

2)     = Prima di procedere al tiro verificare che non ci siano pieghe nelle funi che possano creare rotture improvvise
3)     = Le funi di imbragatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo

coefficiente di sicurezza
4)     = Effettuare la verifica periodica delle funi, scartando quelle non più idonee

 Riportare l'esito della verifica su apposito modulo da allegare al libretto dell'apparecchiatura

52) = Schiacciamento per caduta elementi prefabbricati
Misure di prevenzione:

1)     = E' vietata la presenza di personale nel campo di azione dell'apparecchiatura di sollevamento
2)     = Tenere lontano dalla zona delle operazioni le persone non autorizzate.

53) = Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.
Misure di prevenzione:

1)     = Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori
2)     = Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la

pressione max di esercizio
3)     = Utilizzare tubazioni di  tipo rinforzato e protetto
4)     = Se si usano utensili pneumatici, assicurarsi della corretta unione tra manichette di adduzione aria compressa

e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro
Verificare inoltre la funzionalita' del dispositivo del ritorno automatico a zero in caso di rilascio

54) = Scoppio delle tubazioni del fluido oleodinamico
Misure di prevenzione:

1)     = Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la
pressione max di esercizio

2)     = Utilizzare tubazioni di  tipo rinforzato e protetto

55) = Seppellimento durante le operazioni di scavo
Misure di prevenzione:

1)     = Negli scavi con profondità superiore a 1,5 m bisogna sostenere le pareti dello scavo con apposite armature o
lasciarle inclinate secondo il naturale declivio

56) = Sganciamento del carico
Misure di prevenzione:

1)     = Utilizzare ganci dotati di chiusura di sicurezza e di portata idonea al carico
Non avviare la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante

2)     = I ganci di imbragatura devono riportare la portata massima consentita, incisa o impressa
3)     = I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare ed avere mollette di sicurezza

in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali

57) = Tagli alle mani
Misure di prevenzione:
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1)     = Durante le lavorazioni che possono comportare contusioni, abrasioni, lesioni e/o tagli alle mani è obbligatorio
l'utilizzo di guanti contro le aggressioni meccaniche

58) = Tagli e abrasioni
Misure di prevenzione:

1)     = Prima di riutilizzare il flessibile controllare che il disco utilizzato sia idoneo al lavoro da eseguire sia per
dimensione che per caratteristiche tecniche

2)     = Alla fine di ogni singolo utilizzo del flessibile provvedere a fermare il disco ed evitare di farlo girare
pericolosamente a vuoto ed evitare di manomettere la protezione del disco

3)     = Eseguire la lavorazioni in posizioni stabili impugnando saldamente l'utensile con le apposite maniglie

59) = Ustioni alle mani
Misure di prevenzione:

1)     = Durante le lavorazioni che possono provocare ustioni alle mani è obbligatorio l'utilizzo di guanti antitermici

60) = Vibrazione da macchina operatrice
Misure di prevenzione:

1)     = Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o in esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

2)     = Per l'utilizzo di macchinari ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità

61) = Vibrazioni
Misure di prevenzione:

1)     = Per l'utilizzo di macchinari ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità

2)     = Durante le lavorazioni che possono comportare vibrazioni, contusioni, abrasioni, alle mani è obbligatorio
l'utilizzo di guanti di protezione

62) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici
Misure di prevenzione:

1)     = I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI e di sezione adeguata alla
potenza richiesta
I cavi devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da
terra

2)     = Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di presa spina di tipo civile
3)     = I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o equivalenti con

rivestimento in neoprene
4)     = Le spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse e non tirando il conduttore

facente capo alla spina per evitare il distacco dei conduttori
5)     = Prima di inserire spine di derivazione facenti capo a prolunghe di derivazione verificare il buono stato della

guaina esterna, l'assenza di giunte, nastrature e rigonfiamenti facendo particolare attenzione ai pressacavi di
entrata e al corretto stato dei fermacavi
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NUM. FASI E ATTIVITA' LAVORATIVE DURATA

1 01_Allestimento cantiere 2 g

2 = Allestimento cantiere, recinzione, baracche 1 g

3 = Posizionamento segnaletica stradale 1 g

4 = Ricerca servizi interrati esistenti 1 g

5 02_Movimentazione materiali 150 g

6 = Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru 150 g

7 = Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro 150 g

8 03_ Muro recinzione cemento armato 17 g

9 = Demolizione manufatti in cls semplice o armato 2 g

10 = Scavo fondazione eseguito con mezzi meccanici 2 g

11 = Carpenteria legno opere fondazione 15 g

12 = Posa ferro armatura opere fondazione 15 g

13 = Getto sottofondazioni e fondazioni in c.a. 15 g

14 = Disarmo carpenteria opere fondazione 15 g

15 = Carpenteria legno strutture elevazione, travi e impalcati 15 g

16 = Posa ferro armatura strutture elevazione, travi e impalcati 15 g

17 = Getto strutture elevazione in c.a. (murature, pilastri, ecc.) 15 g

18 = Disarmo carpenteria strutture elevazione, travi e impalcati 15 g

19 = Trasferimento cls con carriole, recipienti e benne 15 g

20 = Trasferimento cls direttamente dall'autobetoniera 15 g

21 04_Demolizioni e rimozioni 11 g

22 = Rimozione segnali stradali e/o cartelli pubblicitari 1 g

23 = Taglio pavimentazione stradale bitumata 10 g

24 = Estirpazione ceppaie piante 10 g

25 = Svellimento cordoli stradali 10 g

26 = Demolizione massetti in cls anche armati 10 g

27 = Rimozione pavimentazioni esterne 10 g

28 = Demolizione pavimentazione stradale bitumata 10 g

29 = Demolizione condotti e manufatti fognatura 10 g

30 = Rimozione chiusini in ghisa 10 g

31 05_Fognatura 28 g

32 = Scavo sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici 28 g

33 = Scavo eseguito a mano 28 g

34 = Armatura pareti scavo 28 g

35 = Posa tubazioni in PVC per scarichi, cavidotti 28 g

36 = Sottofondo, rinfianco e copertura tubazioni con cls 28 g

37 = Reinterro scavi 28 g

38 = Posa grandi manufatti in cls prefabbricati 28 g

39 = Posa piccoli manufatti in cls prefabbricati 28 g

40 = Posa chiusini 28 g

41 06_Cavidotti e plinti pali 28 g

42 = Scavo fondazione eseguito con mezzi meccanici 28 g

43 = Carpenteria legno opere fondazione 28 g

44 = Posa ferro armatura opere fondazione 28 g

45 = Getto sottofondazioni e fondazioni in c.a. 28 g

46 = Disarmo carpenteria opere fondazione 28 g

47 = Scavo sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici 28 g

48 = Scavo eseguito a mano 28 g

49 = Posa tubazioni in PVC per scarichi, cavidotti 28 g

50 = Sottofondo, rinfianco e copertura tubazioni con cls 28 g

51 = Reinterro scavi 28 g

52 = Posa piccoli manufatti in cls prefabbricati 28 g

53 = Posa chiusini 28 g

54 07_Sistemazioni stradali 51 g

55 = Scavo apertura cassonetto stradale 51 g

56 = Posa cordoli stradali 51 g

57 = Formazione sottofondo stradale 51 g

58 = Posa strati di separazione (TNT, PVC, ecc.) 51 g

59 = Pavimentazione masselli  di calcestruzzo 51 g

60 = Massetto cls formazione marciapiedi 51 g

61 = Pavimentazione in acciottolato 51 g

62 = Fresatura pavimentazione bitumata 51 g

63 = Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 51 g

64 08_Sistemazioni esterne 12 g

65 = Posa recinzione pali e rete metallica 5 g

66 = Posa cancellate, inferriate e griglie in ferro 5 g

67 = Antiruggine e pittura finitura superfici metalliche 5 g

68 = Preparazione superfici metalliche da verniciare 5 g

69 = Stesa e modellazione terra coltivo 2 g

70 = Messa a dimora essenze arboree e siepi 2 g

71 = Formazione di prato 2 g

72 = Formazione segnaletica orizzontale 2 g

73 = Posa segnali stradali e/o cartelli pubblicitari 2 g

74 09_Disallestimento cantiere 1 g

75 = Disallestimento cantiere 1 g

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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NUM. FASI E ATTIVITA' LAVORATIVE DURATA

1 01_Allestimento cantiere 2 g

2 = Allestimento cantiere, recinzione, baracche 1 g

3 = Posizionamento segnaletica stradale 1 g

4 = Ricerca servizi interrati esistenti 1 g

5 02_Movimentazione materiali 60 g

6 = Sollevamento materiali e attrezzature con autocarro dotato di gru 60 g

7 = Trasporto, carico e scarico di materiali e attrezzature con autocarro 60 g

8 03_Demolizioni e rimozioni 6 g

9 = Rimozione segnali stradali e/o cartelli pubblicitari 1 g

10 = Taglio pavimentazione stradale bitumata 5 g

11 = Svellimento cordoli stradali 5 g

12 = Demolizione massetti in cls anche armati 5 g

13 = Rimozione pavimentazioni esterne 5 g

14 = Demolizione pavimentazione stradale bitumata 5 g

15 04_Fognatura 21 g

16 = Scavo sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici 21 g

17 = Scavo eseguito a mano 21 g

18 = Armatura pareti scavo 21 g

19 = Posa tubazioni in PVC per scarichi, cavidotti 21 g

20 = Sottofondo, rinfianco e copertura tubazioni con cls 21 g

21 = Reinterro scavi 21 g

22 = Posa grandi manufatti in cls prefabbricati 21 g

23 = Posa piccoli manufatti in cls prefabbricati 21 g

24 = Posa chiusini 21 g

25 05_Cavidotti e plinti pali 7 g

26 = Scavo fondazione eseguito con mezzi meccanici 7 g

27 = Carpenteria legno opere fondazione 7 g

28 = Posa ferro armatura opere fondazione 7 g

29 = Getto sottofondazioni e fondazioni in c.a. 7 g

30 = Disarmo carpenteria opere fondazione 7 g

31 = Scavo sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici 7 g

32 = Scavo eseguito a mano 7 g

33 = Posa tubazioni in PVC per scarichi, cavidotti 7 g

34 = Sottofondo, rinfianco e copertura tubazioni con cls 7 g

35 = Reinterro scavi 7 g

36 = Posa piccoli manufatti in cls prefabbricati 7 g

37 = Posa chiusini 7 g

38 06_Sistemazioni stradali 21 g

39 = Scavo apertura cassonetto stradale 21 g

40 = Posa cordoli stradali 21 g

41 = Formazione sottofondo stradale 21 g

42 = Posa strati di separazione (TNT, PVC, ecc.) 21 g

43 = Pavimentazione masselli  di calcestruzzo 21 g

44 = Massetto cls formazione marciapiedi 21 g

45 = Pavimentazione in acciottolato 21 g

46 = Fresatura pavimentazione bitumata 21 g

47 = Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 21 g

48 07_Sistemazioni esterne 2 g

49 = Formazione segnaletica orizzontale 1 g

50 = Posa segnali stradali e/o cartelli pubblicitari 1 g

51 08_Disallestimento cantiere 1 g

52 = Disallestimento cantiere 1 g
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Elenco prezzi della sicurezza

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

RIMOZIONI - CANCELLATURE

1U.05.010.0010 Cancellatura  segnaletica  orizzontale  esistente  mediante  asportazione  meccanica  di
qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri
di smaltimento

(Euro  sei e settantasette centesimi) mq 6,77

SEGNALETICA ORIZZONTALE

1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata,  rifrangente,  antisdrucciolevole,  nei  colori  previsti  dal  Regolamento
d'attuazione del Codice  della  Strada,  compreso  ogni onere  per attrezzature e  pulizia
delle zone di impianto

(Euro  sei e cinquantadue centesimi) mq 6,52

MANO D'OPERA

MANO D'OPERA EDILE

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello

(Euro  trentasei e quarantadue centesimi) ora 36,42

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

CESATE E RECINZIONI

NC.10.450.0050 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata
ad appositi paletti  di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1  m;
compreso  il  montaggio,  lo  sfrido,  il  noleggio  per  tutta  la  durata  dei  lavori,  la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
Per le seguenti altezze:

NC.10.450.0050.D altezza m 2,00

(Euro  nove e nove centesimi) m 9,09

NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

DELIMITAZIONI DI CANTIERI
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Elenco prezzi della sicurezza

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

NC.30.300.0070 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e
rosse)  conformi  alle  norme  stabilite  dal  codice  della  strada  e  dal  regolamento  di
attuazione,  in  lamiera  di  acciaio  spessore  10/10  mm  con  scatolatura  perimetrale  di
rinforzo  e  attacchi  universali  saldati  sul  retro:  barriera  normale  di  delimitazione  per
cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada),
costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm,
con striscie alternate oblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un
mese.
Lunghezza 1500 mm

(Euro  quattro e trentanove centesimi) cad 4,39

NOLEGGIO BARRIERE

NC.30.400.0020 Nolo  di  barriere  in  polietilene  tipo  New-Jersey,  per  la  canalizzazione  del  traffico  o
separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali.
Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se
zavorrata con acqua:

NC.30.400.0020.A - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera  e la rimozione a fine
lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici

(Euro  tre e ottantasei centesimi) m 3,86

NC.30.400.0020.B - per ogni mese o frazione successivo

(Euro  uno e trentaquattro centesimi) m 1,34

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

PUNTELLAMENTI E PROTEZIONI SOLAI

DPC.020.160 Lamiera  d'acciaio  da  mm  20  a  copertura  di  apertura  nel  suolo  o  per  la  chiusura
provvisoria degli scavi a fine giornata lavorativa e/o nei periodi di inattività del cantiere,
compreso approvvigionamento dei materiali necessari, il noleggio dei mezzi d’opera e/o
delle attrezzature necessarie per il sollevamento, il montaggio, lo smontaggio e il ritiro
del  materiale  a  fine  lavori,  nonchè  ogni  altra  fornitura,  prestazione  ed  onere  non
specificatamente  dettagliate  nella  presente  voce  di  elenco,  ma  necessarie  per  dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

DPC.020.160.10 valutato per il primo mese
[Listino prezzi Camera Commercio Varese 2023 Rif. 120.20.10.20.160.10]

(Euro  ventiquattro e cinquanta centesimi) mq 24,50

DPC.020.160.20 valutato per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
[Listino prezzi Camera Commercio Varese 2023 Rif. 120.20.10.20.160.20]

(Euro  tre e quindici centesimi) mq 3,15

PROTEZIONI VARIE E COMPONENTI

DPC.060.010.10 Protezione  della  sommità  dei  ferri  d'armatura  nei  diametri ricompresi  fra 8  mm  e  20
mm, con copritesta in gomma (funghetti).
Costo annuo.
[Listino prezzi Camera Commercio Varese 2023 Rif. 120.20.10.60.10.10]
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Elenco prezzi della sicurezza

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(trentacinque centesimi) cad 0,35

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

BARACCAMENTI

ORG.030.050.10 Box di cantiere ad uso servizio igienico chimico realizzato in materiale plastico antiurto
con pedana antiscivolo PVC, privo di allacciamenti idrico-fognari-elettrici, igienizzato ad
ogni uso grazie allo speciale dispositivo brevettato a nastro rotante inox ed irrorato ad
ogni uso con con liquido chimico igienizzante profumato, dotato di WC e lavabo, avente
le seguenti caratteristiche:
- altezza esterna m 2,32;
-  larghezza esterna m 1,06 x 1,06;
-  peso Kg 75,00 circa;
- capacità serbatoio di accumulo acqua per il lavabo di circa litri 50,00;
-  capacità serbatoio reflui litri 220,00 sufficienti per un utilizzo di circa 200 persone;
Compreso  preparazione  della  base  di  appoggio,  trasporto,  montaggio,  l'onere  per
l'effettuazione delle pulizie/spurghi/sanificazione durante il tutto periodo di noleggio (n.
2  mensili),  nonchè  ogni  altra  fornitura,  prestazione  ed  onere  non  specificatamente
descritte  nella  presente  voce  di  elenco,  ma  necessarie  per  dare  il  manufatto
funzionante a perfetta regola d'arte.  
Valutato per ogni mese o frazione sulla base del suo effettivo utilizzo (giorni lavorativi
naturali e consecutivi al netto delle sospensioni lavori)
[Listino prezzi Camera Commercio Varese 2023 Rif. 120.40.10.30.50.10]

(Euro  centoquaranta/00) cad 140,00

SEGNALETICA DI SICUREZZA

ORG.090.510.10 Compenso a corpo per tutta la durata dei lavori relativo al noleggio, approntamento e
mantenimento  della  segnaletica  di  cantiere,  concernente  l'indicazione  dei  lavori  in
corso, i segnali di divieto, d'obbligo, lampade, ecc., conforme alla normativa vigente per
la  sicurezza  nei  cantieri,  compreso  l'adeguamento  ed  i  riposizionamenti  della
segnaletica medesima in funzione delle  diverse fasi  di avanzamento del cantiere e/o
della situazione effettivamente in atto, nonché ogni altra fornitura, prestazione ed onere
non specificatamente descritta nella  presente voce di elenco ma necessaria per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

(Euro  settecento/00) a corpo 700,00

INDAGINI SERVIZI

ORG.200.010.10 Compenso a corpo per l'effettuazione delle indagini presso gli Enti erogatori dei servizi
al fine di verificare le interferenze dei servizi esistenti  con le opere  da realizzare e  la
successiva esecuzione di assaggi (in numero adeguato) nei punti più significativi che
verranno determinati  in accordo con gli enti gestori dei servizi medesimi allo  scopo di
verificare  l'esatta  posizione  e  profondità  dei  servizi  stessi,  compreso  l'impiego  della
mano  d'opera  necessaria,  il  noleggio  delle  attrezzature  e  dei  mezzi  d'opera,
l'esecuzione  dei  relativi  ripristini,  ancorché  provvisori,  la  redazione  di  monografie
quotate,  nonché  ogni  altra  fornitura,  prestazione  ed  onere  non  specificatamente
descritte nella presente voce di elenco ma necessaria.

(Euro  seicento/00) a corpo 600,00

PROGETTAZIONE SICUREZZA
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Elenco prezzi della sicurezza

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

ATTUAZIONE PIANI

PRG.040.010.10 Datore di lavoro e/o capo cantiere:
Incontri  iniziale  e  periodici  del  Responsabile  di  cantiere  con  il  Coordinatore  della
Sicurezza  in  fase di  Esecuzione per esame della  documentazione  della  sicurezza  e
indicazione delle direttive per la sua attuazione
[Listino prezzi Camera Commercio Varese 2023 Rif. 120.50.10.40.10.10]

(Euro  trentasette/00) ora 37,00

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
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Costi della sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

1 COSTI SPECIALI

1.1 DISPOSITIVI PROTEZIONE COLLETTIVA

1.1.1 Lamiera d'acciaio da mm 20 a copertura di apertura nel suolo
o  per  la  chiusura  provvisoria  degli  scavi  a  fine  giornata
lavorativa e/o  nei  periodi di  inattività  del  cantiere, compreso
approvvigionamento  dei  materiali  necessari,  il  noleggio  dei
mezzi  d’opera  e/o  delle  attrezzature  necessarie  per  il
sollevamento,  il  montaggio,  lo  smontaggio  e  il  ritiro  del
materiale a fine lavori, nonchè ogni altra fornitura, prestazione
ed  onere  non  specificatamente  dettagliate  nella  presente
voce  di  elenco,  ma  necessarie  per  dare  l'opera  eseguita  a
perfetta regola d'arte:
valutato per il primo mese
[Listino  prezzi  Camera  Commercio  Varese  2023  Rif.
120.20.10.20.160.10]

DPC.020.160.10

Mantenimento transito accessi carrai
Numero due lastre da impiegarsi a rotazione per tutta la
durata dei lavori
2x3,00x2,00 12,00

mq 12,00 24,50 294,00

1.1.2 Lamiera d'acciaio da mm 20 a copertura di apertura nel suolo
o  per  la  chiusura  provvisoria  degli  scavi  a  fine  giornata
lavorativa e/o  nei  periodi di  inattività  del  cantiere, compreso
approvvigionamento  dei  materiali  necessari,  il  noleggio  dei
mezzi  d’opera  e/o  delle  attrezzature  necessarie  per  il
sollevamento,  il  montaggio,  lo  smontaggio  e  il  ritiro  del
materiale a fine lavori, nonchè ogni altra fornitura, prestazione
ed  onere  non  specificatamente  dettagliate  nella  presente
voce  di  elenco,  ma  necessarie  per  dare  l'opera  eseguita  a
perfetta regola d'arte:
valutato  per  ogni  mese  o  frazione  di  mese  successivo  al
primo.
[Listino  prezzi  Camera  Commercio  Varese  2023  Rif.
120.20.10.20.160.20]

DPC.020.160.20

Ulteriori mesi 6 oltre al primo mese previsto
Mantenimento transito accessi carrai
Numero due lastre da impiegarsi a rotazione per tutta la
durata dei lavori
6x2x3,00x2,00 72,00

mq 72,00 3,15 226,80

1.1.3 Protezione  della  sommità  dei  ferri  d'armatura  nei  diametri
ricompresi  fra  8  mm  e  20  mm,  con  copritesta  in  gomma
(funghetti).
Costo annuo.

a riportare Euro 520,80
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Costi della sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 520,80

[Listino  prezzi  Camera  Commercio  Varese  2023  Rif.
120.20.10.60.10.10]

Muro recinzione proprietà private
Numero funghetti protezione ferri armatura da impiegare in
cantiere
160 160,00

cad 160,00 0,35 56,00
TOTALE DISPOSITIVI PROTEZIONE COLLETTIVA Euro 576,80

1.2 DELIMITAZIONI E RECINZIONI

1.2.1 Delimitazione  di  cantieri  temporanei  costituito  da  cartelli  e
barriere  (striscie  bianche  e  rosse)  conformi  alle  norme
stabilite  dal  codice  della  strada  e  dal  regolamento  di
attuazione,  in  lamiera  di  acciaio  spessore  10/10  mm  con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali
(in osservanza del regolamento di attuazione del codice della
strada),  costituita da due cavalletti metallici corredati da una
fascia  metallica,  altezza  200  mm,  con  striscie  alternate
oblique, rifrangenti in classe I;  costo di utilizzo della  barriera
per un mese.
Lunghezza 1500 mm

NC.30.300.0070

Mesi 7
Barriere da impiegarsi a rotazione numero 20
Delimitazione amovibili zone zone accessi carrai 
6x20 120,00

cad 120,00 4,39 526,80

1.2.2 Nolo  di  barriere  in  polietilene  tipo  New-Jersey,  per  la
canalizzazione  del  traffico  o  separazione  provvisoria
carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali.
Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e
peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:
-  primo  mese  (o  frazione)  di  utilizzo,  compresa  la  posa  in
opera  e  la  rimozione  a  fine  lavori,  con  l'ausilio  di  mezzi
meccanici

NC.30.400.0020.A

FASE1
Tratto da via Trionfina a via De Gasperi
65,00 65,00

Tratto da via De Gasperi a strada privata
105,00 105,00

Tratto da strada privata a proprietà privata oltre confine
comunale
130,00 130,00

FASE 2
Tratto da confine comunale via Nobile
90,00 90,00

a riportare Euro 1.103,60
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Costi della sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 1.103,60

m 390,00 3,86 1.505,40

1.2.3 Nolo  di  barriere  in  polietilene  tipo  New-Jersey,  per  la
canalizzazione  del  traffico  o  separazione  provvisoria
carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali.
Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e
peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:
- per ogni mese o frazione successivo

NC.30.400.0020.B

FASE 1
Ulteriori mesi 4 oltre al primo mese previsto
Tratto da via Trionfina a via De Gasperi
4x65,00 260,00

Tratto da via De Gasperi a strada privata
4x105,00 420,00

Tratto da strada privata a proprietà privata oltre confine
comunale
4x130,00 520,00

FASE 2
Ulteriore mesi 1 oltre al primo mese previsto
Tratto da confine comunale via Nobile
1x90,00 90,00

m 1.290,00 1,34 1.728,60

1.2.4 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m²,
colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro
zincato,  infissi  nel  terreno  ad  interasse  di  1  m;  compreso  il
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
Per le seguenti altezze:
altezza m 2,00

NC.10.450.0050.D

Chiusura proprietà private in corrispondenza rifacimento muro
su via Battisti
6,00+22,00+6,00 34,00

m 34,00 9,09 309,06
TOTALE DELIMITAZIONI E RECINZIONI Euro 4.069,86

1.3 BARACCAMENTI

1.3.1 Box di cantiere ad uso servizio  igienico chimico realizzato in
materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo PVC, privo
di allacciamenti idrico-fognari-elettrici, igienizzato ad ogni uso
grazie  allo  speciale  dispositivo  brevettato  a  nastro  rotante
inox  ed  irrorato  ad  ogni  uso  con  con  liquido  chimico
igienizzante  profumato,  dotato  di  WC  e  lavabo,  avente  le
seguenti caratteristiche:
- altezza esterna m 2,32;
-  larghezza esterna m 1,06 x 1,06;

a riportare Euro 4.646,66
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Costi della sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 4.646,66

-  peso Kg 75,00 circa;
- capacità serbatoio  di accumulo acqua per il lavabo di circa
litri 50,00;
-  capacità serbatoio reflui litri 220,00 sufficienti per un utilizzo
di circa 200 persone;
Compreso  preparazione  della  base  di  appoggio,  trasporto,
montaggio,  l'onere  per  l'effettuazione  delle
pulizie/spurghi/sanificazione  durante  il  tutto  periodo  di
noleggio  (n.  2  mensili),  nonchè  ogni  altra  fornitura,
prestazione  ed  onere  non  specificatamente  descritte  nella
presente voce di elenco, ma necessarie per dare il manufatto
funzionante a perfetta regola d'arte.  
Valutato per ogni mese o frazione sulla base del suo effettivo
utilizzo  (giorni  lavorativi  naturali  e  consecutivi  al  netto  delle
sospensioni lavori)
[Listino  prezzi  Camera  Commercio  Varese  2023  Rif.
120.40.10.30.50.10]

Mesi 7
Bagno chimico sa installare in cantiere 1
7x1 7,00

cad 7,00 140,00 980,00
TOTALE BARACCAMENTI Euro 980,00

1.4 SEGNALETICA SICUREZZA

1.4.1 Segnaletica  orizzontale,  eseguita  con  pittura  spartitraffico
fornita  dall'impresa,  del  tipo  premiscelata,  rifrangente,
antisdrucciolevole,  nei  colori  previsti  dal  Regolamento
d'attuazione  del  Codice  della  Strada,  compreso  ogni  onere
per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

1U.05.100.0010

FASE 1
Striscie gialle delimitazione corsie cantiere
Linee laterali e mezzaria via Battisti
3x350,00x0,15 157,50

Attraversamento pedonale provvisorio via Battisti
3,50x9,00 31,50

Via Nobile
Striscie gialle laterali e mezzaria
3x40,00x0,15 18,00

Spartitraffico
1/2x3,00x5,00 7,50

STOP e linea arresto
3,00x5,00 15,00

FASE 2
Striscie gialle delimitazione corsie cantiere
Linee laterali e mezzaria via Battisti da confine comunale a
incrocio via Nobile
3x140,00x0,15 63,00

a riportare Euro 5.626,66
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Costi della sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 5.626,66

mq 292,50 6,52 1.907,10

1.4.2 Cancellatura  segnaletica  orizzontale  esistente  mediante
asportazione  meccanica  di  qualsiasi  tipo  del  segnale  e
trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di
smaltimento

1U.05.010.0010

FASE 2
Cancellazione striscie gialle delimitazione corsie cantiere
della FASE 1 per relativa modifica
Linee laterali e mezzaria via Battisti da confine comunale a
incrocio via Nobile
3x140,00x0,15 63,00

mq 63,00 6,77 426,51

1.4.3 Compenso  a  corpo  per  tutta  la  durata  dei  lavori  relativo  al
noleggio, approntamento e mantenimento della segnaletica di
cantiere,  concernente  l'indicazione  dei  lavori  in  corso,  i
segnali  di  divieto,  d'obbligo,  lampade,  ecc.,  conforme  alla
normativa  vigente  per  la  sicurezza  nei  cantieri,  compreso
l'adeguamento  ed  i  riposizionamenti  della  segnaletica
medesima in funzione delle  diverse fasi  di avanzamento del
cantiere  e/o  della  situazione  effettivamente  in  atto,  nonché
ogni  altra  fornitura,  prestazione  ed  onere  non
specificatamente descritta nella  presente voce  di elenco ma
necessaria per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

ORG.090.510.10

Segnaletica stradale di cantiere
1 1,00

a corpo 1,00 700,00 700,00

1.4.4 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0010

Impiego movieri muniti di indumenti ad alta visibilità, palette
segnaletiche e ricetrasmittenti per operazioni carico, scarico e
movimentazione materiali
2x16 32,00

ora 32,00 36,42 1.165,44
TOTALE SEGNALETICA SICUREZZA Euro 4.199,05

1.5 INDAGINI SERVIZI

1.5.1 Compenso a corpo per l'effettuazione delle indagini presso gli
Enti erogatori dei servizi al fine di verificare le interferenze dei
servizi  esistenti  con  le  opere  da  realizzare  e  la  successiva
esecuzione  di  assaggi  (in  numero  adeguato)  nei  punti  più
significativi  che  verranno  determinati  in  accordo con  gli  enti
gestori  dei  servizi  medesimi  allo  scopo  di  verificare  l'esatta
posizione  e  profondità dei servizi stessi, compreso  l'impiego
della mano d'opera necessaria, il noleggio delle attrezzature e

a riportare Euro 9.825,71

File: LOCATE V_Pista ciclo pedonale lotto 2_CSZ_0123 Pag. 5
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Costi della sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 9.825,71

dei mezzi d'opera, l'esecuzione dei relativi ripristini, ancorché
provvisori,  la  redazione  di  monografie  quotate,  nonché ogni
altra  fornitura,  prestazione  ed  onere  non  specificatamente
descritte nella presente voce di elenco ma necessaria.

Indagini servizi esistenti
1 1,00

a corpo 1,00 600,00 600,00
TOTALE INDAGINI SERVIZI Euro 600,00

1.6 ATTUAZIONE PIANI

1.6.1 Datore di lavoro e/o capo cantiere:
Incontri iniziale e periodici del Responsabile di cantiere con il
Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  per
esame  della  documentazione  della  sicurezza  e  indicazione
delle direttive per la sua attuazione
[Listino  prezzi  Camera  Commercio  Varese  2023  Rif.
120.50.10.40.10.10]

PRG.040.010.10

Durata complessiva incontri ore 6 

6 6,00

ora 6,00 37,00 222,00

1.6.2 Arrotondamenti e varie
VA.10.000.0001

Apprestamenti vari della sicurezza
2,29 2,29

a calcolo 2,29 1,00 2,29
TOTALE ATTUAZIONE PIANI Euro 224,29

TOTALE COSTI SPECIALI Euro 10.650,00
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Costi della sicurezza

QUADRO ECONOMICO 

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA A CORPO

 1 COSTI SPECIALI
 1.  1  - DISPOSITIVI PROTEZIONE COLLETTIVA Euro 576,80 5,416 5,42
 1.  2  - DELIMITAZIONI E RECINZIONI Euro 4.069,86 38,215 38,21
 1.  3  - BARACCAMENTI Euro 980,00 9,202 9,20
 1.  4  - SEGNALETICA SICUREZZA Euro 4.199,05 39,428 39,43
 1.  5  - INDAGINI SERVIZI Euro 600,00 5,634 5,63
 1.  6  - ATTUAZIONE PIANI Euro 224,29 2,106 2,11

TOTALE COSTI SPECIALI Euro 10.650,00 100,001 100,00

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
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Cartellonistica di Cantiere 

 

 

__________________________________________________________________________________________________   
 

Pag. 1 

 

 

CANTIERE 

 

Comune di LOCATE VARESINO  

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LA VIA 

BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL 

CONFINE COMUNALE  

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di divieto  

 

 

 Descrizione: Vietato ai pedoni 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di divieto  

 

 

 Descrizione: Limite di velocità 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di divieto  

 

 

 Descrizione: Divieto di accesso alle persone non autorizzate 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di pericolo  

 

 

 Descrizione: Mezzi di lavoro in azione 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di pericolo  

 

 

 Descrizione: Lavori in corso 

 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale d’obbligo  

 

 

 Descrizione: Protezione obbligatoria per gli occhi 

 

 



Cartellonistica di Cantiere 
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 Tipo: Segnale d’obbligo  

 

 

 Descrizione: Casco di protezione obbligatoria 

 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale d’obbligo  

 

 

 Descrizione: Protezione obbligatoria dell’udito 

 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale d’obbligo  

 

 

 Descrizione: Calzature di sicurezza obbligatorie 

 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale d’obbligo  

 

 

 Descrizione: Guanti di protezione obbligatoria 

 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale d’obbligo  

 

 

 Descrizione: Protezione obbligatoria del corpo 

 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di pericolo  

 

 

 Descrizione: Lavori in corso 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di informazione  

 

 

 Descrizione: Inizio cantiere 

 

 



Cartellonistica di Cantiere 
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 Tipo: Segnale di informazione   

 

 

 Descrizione: Fine cantiere 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di informazione  

 

 

 Descrizione: Tabella lavori 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di informazione  

 

 

 Descrizione: Estintore 

 

 

 

 

 

 Tipo: Segnale di informazione  

 

 

 Descrizione: Pronto Soccorso 

 

 

 

 

NOTE SULLA SEGNALETICA DI CANTIERE: 

 

 

I segnali di pericolo o di indicazione per i cantieri temporanei hanno colore di fondo giallo. 

Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegno di tipo trasportabile 

che devono assicurare stabilità del segnale in qualsiasi condizione stradale ed atmosferica. 

 

Collocazione : 

 

I segnali devono essere collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla 

circolazione dei mezze e delle persone. Essi devono essere posizionati in posizione ben 

visibile da tutti gli addetti e, ove possibile, in prossimità dei punti interessati dalle indicazioni 

del segnale stesso. 

 

Tutti la cartellonistica di sicurezza deve essere in ogni caso conforme a quanto previsto negli 

Allegati XXIV e XXV al D. Lgs. 81/08. 
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COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

 

SCHEDA I –  Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

 
Descrizione sintetica dell’opera 

 
Il Progetto Definitivo - Esecutivo redatto in data settembre 2022 dal geom. Mario VANZINI dello Studio 

Tecnico Associato geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini prevede la realizzazione di un nuovo tratto del 

percorso ciclo-pedonale lungo la Via Battisti, compreso tra la via Trionfina ed il confine comunale con 

Tradate, per uno sviluppo di circa 280 metri lungo il lato destro in direzione di Tradate e di circa 90 metri 

lungo il lato sinistro, le nuove opere presenteranno caratteristiche analoghe a quelle del percorso ciclo-

pedonale esistente ed a quelle del recente ampliamento dello stesso, nel tratto da via Mazzini a via 

Trionfina. 

Oltre alle opere strettamente connesse alla realizzazione del percorso ciclo-pedonale sono state previste 

alcune opere complementari e precisamente: 

- estensione della rete di raccolta delle acque meteoriche, laddove non è presente; 

- realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato; 

- la posa di un cavidotto di servizio costituito da una tubazione in polietilene corrugata a doppia parete 

del diametro di mm 125 e relativi pozzetti d’ispezione muniti di chiusino in ghisa; 

- la predisposizione del nuovo impianto per la pubblica illuminazione comprendente cavidotto con 

caratteristiche come sopra descritte ma del diametro di mm 110, pozzetti, chiusini e plinti di ancoraggio 

dei pali – la realizzazione della relativa linea di alimentazione, posa corpi illuminanti, collegamenti ecc. 

sarà oggetto di intervento non previsto nel presente Progetto; 

- interventi di assistenza per il coordinamento con i servizi a rete esistenti; 

- posa nuova segnaletica; 

- opere varie di finitura e completamento. 

 

Per una completa, dettagliata ed esaustiva individuazione delle opere previste, si rimanda compiutamente 

gli elaborati di cui al Progetto Definitivo – Esecutivo sopra richiamato. 

 

Durata effettiva dei lavori 

 

 Inizio lavori  (prevista) 09 gennaio 2023 Fine lavori   

 
 
Indirizzo del cantiere 
 

Via  Battisti 

Comune  Locate Varesino Provincia  Como 

 

 

  



COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

 

Soggetti interessati 

 
 

Committente:  avv. Luca CASTIGLIONI 

In qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Locate Varesino (CO) 

 Via Parini, 1 – 22070 Locate Varesino (CO) 

 tel. 0331/830148 – fax 0331/821330 

 e-mail: sindaco@comune.locatevaresino.co.it 

 

Responsabile dei lavori:  geom. Fabio MANGILI 

In qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Locate Varesino 

 Via Parini, 1 – 22070 Locate Varesino (CO) 

 tel. 0331/830148 – fax 0331/821330 

 e-mail: ufficiotecnico@comune.locatevaresino.co.it 

 

Progettista:  geom. Mario VANZINI 

Studio Tecnico Associato geom. DE LILLO e geom. VANZINI 

Via Dubini, 7 – 20013 Gallarate  (VA) 

tel. 0331/777040 – fax 0331/708095  

 e-mail: m.vanzini@studiodelillovanzini.it 

 

Direttore Lavori:  geom. Mario VANZINI 

Studio Tecnico Associato geom. DE LILLO e geom. VANZINI 

Via Dubini, 7 – 20013 Gallarate  (VA) 

tel. 0331/777040 – fax 0331/708095  

 e-mail: m.vanzini@studiodelillovanzini.it  

 
Coordinatore Sicurezza Fase  

di Progettazione e in Fase  

di Esecuzione geom. Mario VANZINI 

Studio Tecnico Associato geom. DE LILLO e geom. VANZINI 

Via Dubini, 7 – 20013 Gallarate  (VA) 

tel. 0331/777040 – fax 0331/708095  

e-mail: m.vanzini@studiodelillovanzini.it 
 
 
Imprese:  da definirsi mediante gara d’appalto 
  
Responsabili di cantiere per  

la sicurezza delle Imprese:  da definirsi mediante gara d’appalto 
  



COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE II - 1  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

Scheda II - 1  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori:  RETE ACQUE METEORICHE – Manutenzione e/o rifacimento CODICE SCHEDA ACQMET. 01 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

La presente scheda si applica alle operazioni di manutenzione periodica e/o rifacimento 

parziale della tombinatura per la raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche 

- Investimento da parte del traffico veicolare 

- Investimento da parte di mezzi meccanici 

- Franamento della parete 

- Seppellimento durante le operazioni di scavo  

- Caduta nella zona dello scavo 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progetta e del luogo di lavoro 

- Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura.  

- L'accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzate per le lavorazioni dovranno avvenire sotto il controllo di personale a terra, che provvederà a sospendere le manovre in caso di 

necessità.  

- Durante l'esecuzione delle attività si dovrà provvedere a segregare la zona interessata dagli interventi mediante transenne, barriere in PVC, nastro bianco e rosso, ecc. e dovrà essere 

posizionata idonea cartellonistica: se necessario si dovrà provvedere alla chiusura totale della strada identificando idonea viabilità alternativa.  

- Negli scavi più profondi di1,5 ml bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. Gli addetti che eseguiranno le lavorazioni dovranno essere 

dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei alle situazioni di rischio presenti. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Delimitazione e segnalazione zone intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 Intervenire in assenza di precipitazioni meteoriche, in alternativa 

messa fuori esercizio del tratto sul quale intervenire mediante 

apposite ture 

Impianti di alimentazione e di scarico  -   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 
Delimitazioni e segnaletica 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

 
-  

Igiene sul lavoro  Utilizzare idonei DPI 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica stradale 

 

Tavole allegate  Vedere Progetto Definitivo Esecutivo e relativa contabilità lavori 

 
  



COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

Scheda II - 1  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori:  RETE ACQUE METEORICHE – Operazioni di spurgo e pulizia CODICE SCHEDA ACQMET. 02 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

La presente scheda si applica alle operazioni di spurgo e pulizia della tombinatura per la 

raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche 

- Investimento da parte del traffico veicolare 

- Investimento di getto d’acqua 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progetta e del luogo di lavoro 

- Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura ed idonei mezzi attrezzati per lo spurgo e pulizia mediante lance idrauliche.  

 In caso di interventi dovuti ad intasamenti, occlusioni o rotture, questi dovranno essere preceduti da video ispezione. 

- Durante l'esecuzione delle attività si dovrà provvedere a segnalare la zona interessata dagli interventi mediante transenne, barriere in PVC, nastro bianco e rosso, ecc. e dovrà essere 

posizionata idonea segnaletica: se necessario si dovrà provvedere alla chiusura totale della strada identificando idonea viabilità alternativa.   

- Gli addetti che eseguiranno l'attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei alle situazioni di rischio presenti.  

 Se le operazioni di spurgo avvengono in vie di comunicazione aperte al traffico, la posizione del cantiere deve essere indicata con segnaletica adeguata. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Delimitazione e segnalazione zone intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 Intervenire in assenza di precipitazioni meteoriche, in alternativa 

messa fuori esercizio del tratto sul quale intervenire mediante 

apposite ture 

Impianti di alimentazione e di scarico  -   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 
Delimitazioni e segnaletica 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

 
-  

Igiene sul lavoro  Utilizzare idonei DPI 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica stradale 

 

Tavole allegate  Vedere Progetto Definitivo Esecutivo e relativa contabilità lavori 
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PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

Scheda II - 1  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori:  PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO – Interventi di manutenzione CODICE SCHEDA ASFALTO. 01 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

La presente scheda si applica alle operazioni di manutenzione periodica delle 

pavimentazioni bituminose di strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazzali, ecc. 

- Investimento da parte del traffico veicolare 

- Investimento da parte di mezzi meccanici 

- Inalazione di sostanze nocive 

- Contatto con sostanze dannose 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progetta e del luogo di lavoro 

- Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura.  

- L'accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni dovranno avvenire sotto il controllo di personale a terra che provvederà a sospendere le manovre in caso di 

necessità.  

- Durante l'esecuzione delle attività si dovrà provvedere a segregare la zona interessata dagli interventi mediante transenne, barriere in PVC, nastro bianco e rosso, ecc. e dovrà essere 

posizionata idonea cartellonistica: se necessario si dovrà provvedere alla chiusura totale della strada identificando idonea viabilità alternativa. 

- Gli addetti che eseguiranno le lavorazioni dovranno essere dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei alle situazioni di rischio presenti. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Delimitazione e segnalazione zone intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Delimitazione e segnalazione zone intervento 

Impianti di alimentazione e di scarico  -   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 
Delimitazioni e segnaletica 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

 
-  

Igiene sul lavoro  Utilizzare idonei DPI 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica stradale, impianto semaforico, movieri 

 

Tavole allegate  Vedere Progetto Definitivo Esecutivo e relativa contabilità lavori 
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PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  
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Scheda II - 1  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori:  PAVIMENTAZIONI IN AUTOBLOCCANTI – Interventi di manutenzione CODICE SCHEDA AUTOBLOC. 01 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

La presente scheda si applica alle operazioni di manutenzione e/o riparazione periodica delle 

pavimentazioni in autobloccanti di marciapiedi, piste ciclabili, piazzali, ecc. 

- Contusioni o abrasioni generiche 

- Inalazione di polvere 

- Lesioni da schegge 

- Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani 

- Tagli e abrasioni 

- Movimentazione manuale dei carichi 

- Investimento da parte del traffico veicolare 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progetta e del luogo di lavoro 

- Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura.  

- L'accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni dovranno avvenire sotto il controllo di personale a terra che provvederà a sospendere le manovre in caso di 

necessità.  

- Durante l'esecuzione delle attività si dovrà provvedere a segregare la zona interessata dagli interventi mediante transenne, barriere tipo new-jersey, ecc. e dovrà essere posizionata 

idonea cartellonistica: se necessario si dovrà provvedere alla chiusura totale della strada identificando idonea viabilità alternativa. 

- Gli addetti che eseguiranno le lavorazioni dovranno essere dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei alle situazioni di rischio presenti, in particolare dovranno 

indossare indumenti fluoro – rifrangenti.. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Segregazione e segnalazione zone intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 Segregazione e segnalazione zone intervento 

Indossare indumenti ad alta visibilità 

Impianti di alimentazione e di scarico  -   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 
Delimitazioni e segnaletica 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

 
-  

Igiene sul lavoro  Utilizzare idonei DPI 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica stradale, impianto semaforico, movieri 

 

Tavole allegate  Vedere Progetto Definitivo Esecutivo e relativa contabilità lavori 
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SCHEDE II - 2  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
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Scheda II - 2  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori:  RETE ACQUE METEORICHE – Manutenzione e/o rifacimento CODICE SCHEDA ACQMET. 01 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

La presente scheda si applica alle operazioni di manutenzione periodica e/o rifacimento 

parziale della tombinatura per la raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche 

- Investimento da parte del traffico veicolare 

- Investimento da parte di mezzi meccanici 

- Franamento della parete 

- Seppellimento durante le operazioni di scavo  

- Caduta nella zona dello scavo 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progetta e del luogo di lavoro 

- Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura.  

- L'accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzate per le lavorazioni dovranno avvenire sotto il controllo di personale a terra, che provvederà a sospendere le manovre in caso di 

necessità.  

- Durante l'esecuzione delle attività si dovrà provvedere a segregare la zona interessata dagli interventi mediante transenne,  barriere in PVC, nastro bianco e rosso, ecc. e dovrà essere 

posizionata idonea cartellonistica: se necessario si dovrà provvedere alla chiusura totale della strada identificando idonea viabilità alternativa.  

- Negli scavi più profondi di 1,5 ml bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. Gli addetti che eseguiranno le lavorazioni dovranno essere 

dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei alle situazioni di rischio presenti. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Delimitazione e segnalazione zone intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 Intervenire in assenza di precipitazioni meteoriche, in alternativa 

messa fuori esercizio del tratto sul quale intervenire mediante 

apposite ture 

Impianti di alimentazione e di scarico  -   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 
Delimitazioni e segnaletica 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

 
-  

Igiene sul lavoro  Utilizzare idonei DPI 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica stradale 

 

Tavole allegate  Vedere Progetto Definitivo Esecutivo e relativa contabilità lavori 

 
  



COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

Scheda II - 2  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori:  RETE ACQUE METEORICHE – Operazioni di spurgo e pulizia CODICE SCHEDA ACQMET. 02 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

La presente scheda si applica alle operazioni di spurgo e pulizia della tombinatura per la 

raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche 

- Investimento da parte del traffico veicolare 

- Investimento di getto d’acqua 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progetta e del luogo di lavoro 

- Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura ed idonei mezzi attrezzati per lo spurgo e pulizia mediante lance idrauliche.  

 In caso di interventi dovuti ad intasamenti, occlusioni o rotture, questi dovranno essere preceduti da video ispezione. 

- Durante l'esecuzione delle attività si dovrà provvedere a segnalare la zona interessata dagli interventi mediante transenne, barriere in PVC, nastro bianco e rosso, ecc. e dovrà essere 

posizionata idonea segnaletica: se necessario si dovrà provvedere alla chiusura totale della strada identificando idonea viabilità alternativa.   

- Gli addetti che eseguiranno l'attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei alle situazioni di rischio presenti.  

 Se le operazioni di spurgo avvengono in vie di comunicazione aperte al traffico, la posizione del cantiere deve essere indicata con segnaletica adeguata. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Delimitazione e segnalazione zone intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 Intervenire in assenza di precipitazioni meteoriche, in alternativa 

messa fuori esercizio del tratto sul quale intervenire mediante 

apposite ture 

Impianti di alimentazione e di scarico  -   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 
Delimitazioni e segnaletica 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

 
-  

Igiene sul lavoro  Utilizzare idonei DPI 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica stradale 

 

Tavole allegate  Vedere Progetto Definitivo Esecutivo e relativa contabilità lavori 

 
 
  



COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

Scheda II - 2  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori:  PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO – Interventi di manutenzione CODICE SCHEDA ASFALTO. 01 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

La presente scheda si applica alle operazioni di manutenzione periodica delle 

pavimentazioni bituminose di strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazzali, ecc. 

- Investimento da parte del traffico veicolare 

- Investimento da parte di mezzi meccanici 

- Inalazione di sostanze nocive 

- Contatto con sostanze dannose 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progetta e del luogo di lavoro 

- Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura.  

- L'accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni dovranno avvenire sotto il controllo di personale a terra che provvederà a sospendere le manovre in caso di 

necessità.  

- Durante l'esecuzione delle attività si dovrà provvedere a segregare la zona interessata dagli interventi mediante transenne, barriere in PVC, nastro bianco e rosso, ecc. e dovrà essere 

posizionata idonea cartellonistica: se necessario si dovrà provvedere alla chiusura totale della strada identificando idonea viabilità alternativa. 

- Gli addetti che eseguiranno le lavorazioni dovranno essere dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei alle situazioni di rischio presenti. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Delimitazione e segnalazione zone intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Delimitazione e segnalazione zone intervento 

Impianti di alimentazione e di scarico  -   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 
Delimitazioni e segnaletica 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

 
-  

Igiene sul lavoro  Utilizzare idonei DPI 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica stradale, impianto semaforico, movieri 

 

Tavole allegate  Vedere Progetto Definitivo Esecutivo e relativa contabilità lavori 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

Scheda II - 2  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori:  PAVIMENTAZIONI IN AUTOBLOCCANTI – Interventi di manutenzione CODICE SCHEDA AUTOBLOC. 01 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

La presente scheda si applica alle operazioni di manutenzione e/o riparazione periodica delle 

pavimentazioni in autobloccanti di marciapiedi, piste ciclabili, piazzali, ecc. 

- Contusioni o abrasioni generiche 

- Inalazione di polvere 

- Lesioni da schegge 

- Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani 

- Tagli e abrasioni 

- Movimentazione manuale dei carichi 

- Investimento da parte del traffico veicolare 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progetta e del luogo di lavoro 

- Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura.  

- L'accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni dovranno avvenire sotto il controllo di personale a terra che provvederà a sospendere le manovre in caso di 

necessità.  

- Durante l'esecuzione delle attività si dovrà provvedere a segregare la zona interessata dagli interventi mediante transenne, barriere tipo new-jersey, ecc. e dovrà essere posizionata 

idonea cartellonistica: se necessario si dovrà provvedere alla chiusura totale della strada identificando idonea viabilità alternativa. 

- Gli addetti che eseguiranno le lavorazioni dovranno essere dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei alle situazioni di rischio presenti, in particolare dovranno 

indossare indumenti fluoro – rifrangenti.. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Segregazione e segnalazione zone intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 Segregazione e segnalazione zone intervento 

Indossare indumenti ad alta visibilità 

Impianti di alimentazione e di scarico  -   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 
Delimitazioni e segnaletica 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

 
-  

Igiene sul lavoro  Utilizzare idonei DPI 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica stradale, impianto semaforico, movieri 

 

Tavole allegate  Vedere Progetto Definitivo Esecutivo e relativa contabilità lavori 
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SCHEDE II - 3  Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni 
di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle 
stesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

Scheda II - 3  Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di 
controllo dell’efficienza delle stesse 

 

CODICE SCHEDA II – RIF. ACQMET. 01 - (RETE ACQUE METEORICHE – Manutenzione e/o rifacimento) 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni necessarie 

per pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 
Periodicità 

Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Data la tipologia 

dell’opera:  

nessuna dotazione 

 

Attenersi alle misure 

preventive e protettive 

ausiliarie di cui alla  

Scheda II/2 – ACQMET. 01 

Intervenire in assenza di 

precipitazioni.  

By-pass del tratto 

interessato. 

Regolare deflusso dei 

liquami 

Annuale e/o dopo 

eventi meteorici di 

particolare 

intensità 

Ricostruire eventuali parti 

ammalorate. Sigillatura 

dei vari elementi. 

Al bisogno 

       

       

       

       

       

       



COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

Scheda II - 3  Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di 
controllo dell’efficienza delle stesse 

 

CODICE SCHEDA II – RIF. ACQMET. 02 - (RETE ACQUE METEORICHE – Operazioni di spurgo e pulizia) 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni necessarie 

per pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 
Periodicità 

Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Data la tipologia 

dell’opera:  

nessuna dotazione 

Attenersi alle misure 

preventive e protettive 

ausiliarie di cui alla  

Scheda II/2 – ACQMET. 02 

Intervenire in assenza di 

precipitazioni.  

By-pass del tratto 

interessato. 

Regolare deflusso dei 

liquami 

Al bisogno e/o 

dopo eventi 

meteorici di 

particolare 

intensità 

Spurgo e pulizia con 

idonee apparecchiature. 
Al bisogno 

       

       

       

       

       

 
 
 



COMUNE DI LOCATE VARESINO 

PROVINCIA DI COMO 

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO  

COMPRESO TRA LA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE 

 

Scheda II - 3  Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di 
controllo dell’efficienza delle stesse 

 

CODICE SCHEDA II – RIF. ASFALTO. 01 - (PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO – Interventi di manutenzione) 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni necessarie 

per pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 
Periodicità 

Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Data la tipologia 

dell’opera:  

nessuna dotazione 

 

Attenersi alle misure 

preventive e protettive 

ausiliarie di cui alla  

Scheda II/2 – ASFALTO. 01 

Apporre apposita 

segnaletica stradale 
Integrità del manto stradale Al bisogno 

Ripristino del manto 

stradale con interventi 

conformi allo stato 

riscontrato. 

Al bisogno 
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Scheda II - 3  Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di 
controllo dell’efficienza delle stesse 

 

CODICE SCHEDA II – RIF. AUTOBLOC. 01 - (PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI – Interventi di manutenzione) 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni necessarie 

per pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 
Periodicità 

Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Data la tipologia 

dell’opera:  

nessuna dotazione 

 

Attenersi alle misure 

preventive e protettive 

ausiliarie di cui alla  

Scheda II/2 – AUTOBLOC. 

01 

Segregare aree 

intervento e apporre 

apposita segnaletica 

stradale 

Integrità della 

pavimentazione 
Al bisogno 

Ripristino della 

pavimentazione stradale 

con interventi conformi 

allo stato riscontrato. 

Al bisogno 
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SCHEDE III - 1  Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel 
proprio contesto 
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Scheda III-1 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 
 
 
Elaborati tecnici per:  Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale lungo la via Battisti nel tratto compreso tra la via Trionfina ed il 

confine comunale 
 

Codice scheda  

 

Elenco degli elaborati tecnici relativi 
all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del documento 
Collocazione degli elaborati 

tecnici 
Note 

Progetto Definitivo - Esecutivo 

Nominativo:  geom. Mario VANZINI 
 STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
 geom. DE LILLO & geom. VANZINI 
Indirizzo: Via Dubini, 7 – Gallarate (VA) 
Telefono:   0331/777040 – Fax 0331/708015 

settembre 2023 
Ufficio Tecnico 

Comune di Locate Varesino 
 

Piano di sicurezza e coordinamento 

Nominativo:  geom. Mario VANZINI 
 STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
 geom. DE LILLO & geom. VANZINI 
Indirizzo: Via Dubini, 7 – Gallarate (VA) 
Telefono:   0331/777040 – Fax 0331/708015 

settembre 2023 
Ufficio Tecnico 

Comune di Locate Varesino  

Fascicolo aggiornato 
Nominativo:   
Indirizzo:   
Telefono:   

- -   

- 
Nominativo:   
Indirizzo:   
Telefono:   

- -   

- 
Nominativo:   
Indirizzo:   
Telefono:   

- -   

- 
Nominativo:   
Indirizzo:   
Telefono:   

- -   

- 
Nominativo:   
Indirizzo:   
Telefono:   

- -   
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WC chimico

WC

No
rd

PLANIMETRIA DI CANTIERE:
FASE 1 - TRATTO DA VIA TRIONFINA A CONFINE COMUNALE

10

1:200

classificazione

scala

data

data aggiornamento

Via Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.itVia Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.it

Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

220507

Allestimento cantiere

Delimitazione con new jersey
in plastica di colore bianco e rosso e dispositivi rifrangenti

Segnaletica orizzontale temporanea

Cartello stradale "Lavori in corso"

Delimitazione con barriera rifrangente
completa di cavalletto

30 Cartello stradale "Limite di velocità 30 km/h"

Cartello stradale "Strettoia asimmetrica a destra/sinistra"

Cartello stradale "Freccia direzionabile orientabile"

30

10.00 20.00

Posizione cartelli stradali in prossimità del cantiere

Posizione "A"

30

10.00
Posizione "B"

INIZIO
CANTIERE Cartello stradale "Inizio/fine cantiere"

incrocio stradale esistente
o inizio cantiere

10.00

10.00

LEGENDA
Opere in progetto

Pozzetto d'ispezione rete pubblica illuminazione

Palo con lampione pubblica illuminazione

Caditoia raccolta acque meteoriche

Segnali stradali su palo

Pavimentazione in masselli autobloccanti
prefabbricati di cls vibrocompresso sp. cm. 8

Ciottoli posati su letto di sabbia e cemento
pezzatura cm. 6/8

incrocio stradale esistente
o inizio cantiere

PEDONI
LATO

OPPOSTO

Cartello stradale "Pedoni lato opposto"

Chiusura temporanea con pali in ferro e rete arancione plastificata

Accessi carrai utenti

Accessi pedonali utenti

settembre 2023

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE
LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO

TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE

Piano di Sicurezza e Coordinamento
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Aggiornamento 2023

Settembre 2023 Aggiornamento richiesta validatore
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Attraversamento
pedonale

in corrispondenza
di Via Trionfina

WC chimico

WC

PLANIMETRIA DI CANTIERE:
FASE 2 - TRATTO DA CONFINE COMUNALE A VIA NOBILE

11

1:200

classificazione

scala

data

data aggiornamento

Via Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.itVia Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.it

Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

220507

No
rd

Allestimento cantiere

Delimitazione con new jersey
in plastica di colore bianco e rosso e dispositivi rifrangenti

Segnaletica orizzontale temporanea

Cartello stradale "Lavori in corso"

Delimitazione con barriera rifrangente completa di cavalletto
in corrispondenza degli accessi esistenti

30 Cartello stradale "Limite di velocità 30 km/h"

Cartello stradale "Strettoia asimmetrica a destra/sinistra"

Cartello stradale "Freccia direzionabile orientabile"

30

10.00 20.00

Posizione cartelli stradali in prossimità del cantiere

Posizione "A"

30

10.00
Posizione "B"

INIZIO
CANTIERE Cartello stradale "Inizio/fine cantiere"

incrocio stradale esistente
o inizio cantiere

10.00

10.00

incrocio stradale esistente
o inizio cantiere

PEDONI
LATO

OPPOSTO

Cartello stradale "Pedoni lato opposto"

LEGENDA
Opere in progetto

Pozzetto d'ispezione rete pubblica illuminazione

Palo con lampione pubblica illuminazione

Caditoia raccolta acque meteoriche

Segnali stradali su palo

Pavimentazione in masselli autobloccanti
prefabbricati di cls vibrocompresso sp. cm. 8

Ciottoli posati su letto di sabbia e cemento
pezzatura cm. 6/8 Accessi carrai utenti

Accessi pedonali utenti

settembre 2023

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE
LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO

TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE
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WC chimico
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LEGENDA

Ripristino scavo rete fibra ottica

Tubazione rete gas metano

Cavidotto rete Enel

Cavidotto rete Telecom

Tubazione acquedotto

Reti sotto-servizi esistenti

No
rd

PLANIMETRIA DI CANTIERE:
FASE 1 - TRATTO DA VIA TRIONFINA A CONFINE COMUNALE

INTERFERENZE CON I MANUFATTI/SERVIZI ESISTENTI

12
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Via Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.itVia Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.it
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geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

Studio Tecnico Associato
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REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE
LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO

TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

220507

Allestimento cantiere

Delimitazione con new jersey
in plastica di colore bianco e rosso e dispositivi rifrangenti

Segnaletica orizzontale temporanea

Cartello stradale "Lavori in corso"

Delimitazione con barriera rifrangente
completa di cavalletto

30 Cartello stradale "Limite di velocità 30 km/h"

Cartello stradale "Strettoia asimmetrica a destra/sinistra"

Cartello stradale "Freccia direzionabile orientabile"

30

10.00 20.00

Posizione cartelli stradali in prossimità del cantiere

Posizione "A"

30

10.00
Posizione "B"

INIZIO
CANTIERE Cartello stradale "Inizio/fine cantiere"

incrocio stradale esistente
o inizio cantiere

10.00

10.00

Opere in progetto

Pavimentazione in masselli autobloccanti
prefabbricati di cls vibrocompresso sp. cm. 8

Ciottoli posati su letto di sabbia e cemento
pezzatura cm. 6/8

incrocio stradale esistente
o inizio cantiere

PEDONI
LATO

OPPOSTO

Cartello stradale "Pedoni lato opposto"

Chiusura temporanea con pali in ferro e rete arancione plastificata

settembre 2023

Piano di Sicurezza e Coordinamento
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Aggiornamento 2023

Settembre 2023 Aggiornamento richiesta validatore



V I A     U M
 B E R T O     N O B I L E

V I A    B A T T I S T I   -   S. P. N.   2 3 3

COM
UNE DI TRADATE

COM
UNE DI

LOCATE VARESINO

← ←←

←

I N T E R S E Z I O N E     P R I V A T A Pavimentazione
in asfalto←

30

Posizione "B"

FINE
CANTIERE

FI
NE

CA
NT

IE
RE

30

INIZIO
CANTIERE

3.00
3.00

Posizione "A"

3.00
3.00

3.00
3.00

30

Posizione "A"

IN
IZ
IO

CA
NT

IE
RE

PE
DO

NI
LA
TO

OP
PO

ST
O

PE
DO

NI
LA
TO

OP
PO

ST
O

Attraversamento
pedonale

in corrispondenza
di Via Trionfina

WC chimico

WC

Ripristino scavo rete fibra ottica

Tubazione rete gas metano

Cavidotto rete Enel

Cavidotto rete Telecom

Tubazione acquedotto

Reti sotto-servizi esistenti

PLANIMETRIA DI CANTIERE:
FASE 2 - TRATTO DA CONFINE COMUNALE A VIA NOBILE
INTERFERENZE CON I MANUFATTI/SERVIZI ESISTENTI
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Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE
LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO

TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

220507

No
rd

Allestimento cantiere

Delimitazione con new jersey
in plastica di colore bianco e rosso e dispositivi rifrangenti

Segnaletica orizzontale temporanea

Cartello stradale "Lavori in corso"

Delimitazione con barriera rifrangente completa di cavalletto
in corrispondenza degli accessi esistenti

30 Cartello stradale "Limite di velocità 30 km/h"

Cartello stradale "Strettoia asimmetrica a destra/sinistra"

Cartello stradale "Freccia direzionabile orientabile"

30

10.00 20.00

Posizione cartelli stradali in prossimità del cantiere

Posizione "A"

30

10.00
Posizione "B"

INIZIO
CANTIERE Cartello stradale "Inizio/fine cantiere"

incrocio stradale esistente
o inizio cantiere

10.00

10.00

incrocio stradale esistente
o inizio cantiere

PEDONI
LATO

OPPOSTO

Cartello stradale "Pedoni lato opposto"

LEGENDA
Opere in progetto

Pavimentazione in masselli autobloccanti
prefabbricati di cls vibrocompresso sp. cm. 8

Ciottoli posati su letto di sabbia e cemento
pezzatura cm. 6/8

settembre 2023

Piano di Sicurezza e Coordinamento
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Aggiornamento 2023

Settembre 2023 Aggiornamento richiesta validatore


	Frontespizio
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-FRONTESPIZIO


	Elenco allegati
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-ELENCO ALLEGATI


	01_Relazione
	220507_Cartigli-1.pdf
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-1



	02_Scheda validazione POS
	Dichiarazioni fac simile scheda
	Scheda verifica idoneità POS_00000
	220507_Cartigli-2.pdf
	Fogli e viste
	2


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	220507_Cartigli-2.pdf
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-2



	03_Schede lavorazioni
	220507_Cartigli-3.pdf
	Fogli e viste
	3


	220507_Cartigli-3.pdf
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-3



	04_Riepilogo rischi e misure preventive
	220507_Cartigli-4.pdf
	Fogli e viste
	4


	220507_Cartigli-4.pdf
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-4



	05_Diagramma di Gantt
	05_Diagramma di Gantt_BOZZA
	05_Diagramma di Gantt_BOZZA 11111
	220507_Cartigli-5.pdf
	Fogli e viste
	5


	220507_Cartigli-5.pdf
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-5



	06_Elenco prezzi della sicurezza
	220507_Cartigli-6.pdf
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-6



	07_Costi della sicurezza
	220507_Cartigli-7.pdf
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-7



	08_Cartellonistica e segnaletica
	220507_Cartigli-8.pdf
	Fogli e viste
	8


	220507_Cartigli-8.pdf
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-8



	09_Fascicolo
	220507_Cartigli-9.pdf
	Fogli e viste
	9


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	220507_Cartigli-9.pdf
	Fogli e viste
	220507_Cartigli-9



	10_Planimetria di cantiere
	Fogli e viste
	10


	11_Planimetria di cantiere
	Fogli e viste
	11


	12_Planimetria Interferenze
	Fogli e viste
	12


	13_Planimetria Interferenze
	Fogli e viste
	13


	C.pdf
	Fogli e viste
	Cartigli





