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COMUNE DI LOCATE VARESINO (CO)

Programmazione lavori - tempi di esecuzione delle opere

Nuova strada di collegamento fra la zona industriale (P.1.P.) di via Resegone - via Monviso e la zona industriale (P.1.P.) di via Monte San Michele a Tradate
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DESCRIZION LAVORI
Preparazione ed allestimento cantiere

1 Realizzazione dell'allestimento cantiere, opere di recinzione, segnaletica, ecc

2 Pulizia e preparazione delle aree, scoticamento

Scavi
3 Scavi di shancamento eseguiti con mezzi meccanici

Scavi a sezione aperta secondo il naturale declivio, realizzazione trincea drenante e
posa pozzi perdenti
Fondazioni stradali

5 Formazione rilevati

6 Realizzazione sottofondo stradale
Reti interrate

7 Realizzazione opere di invarianza idraulica
8 Realizzazione rete interrata di raccolta delle acque meteoriche
9 Realizzazione attraversamento faunistico

10 Realizzazione rete interrata di pubblica illuminazione
Demolizioni

11 Demolizione di pavimentazione stradale

12 Scarificazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
Sovrastutture stradali

13 Realizzazione di fondazione stradale bituminosa
14 Realizzazione di isola spartitraffico rialzata
15 Realizzazione di manto stradale bituminoso (tappetino)

16 Sistermazioni sedi stradali esistenti
Opere finali e disallestimento del cantiere

17 Pulizie e sistemazioni finali

18 Realizzazione segnaletica stradale

19 Operazioni di disallestimento del cantiere
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