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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

giorni 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 120

progressivi

giorni 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1

lavorativi

settimanali

Descrizione delle Opere uomini giorni 

lavorativi

allestimento cantiere, tracciamenti 3 x 5 15

Svuotamento e pulizia dell'impianto 3 x 45 15 15 15

dismissione impianti esistenti 2 x 20 10 10

opere murarie su manufatti di trattamento 2 x 40 10 10 10 10

scavi e perforazioni 2 x 30 10 10 10

posa condotta premente 2 x 20 10 10

rinterri e ripristini esterni 3 x 30 15 15

opere in carpenteria metallica 3 x 60 15 15 15 15

posa nuovi pimpianti e collegamenti elettrici 3 x 45 15 15 15

finiture e ripristini interni 2 x 10 10

smobilizzo cantiere e collaudi 3 x 18 15 3

UOMINI GIORNO 15 15 15 25 20 10 20 20 20 25 15 15 15 30 30 25 15 3

TOTALE UOMINI GIORNO 333
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