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Settimane dalla data del
verbale di consegna dei lavori
FASI DI CANTIERE Durata Parziale |paria 28 giorni naturali
e consecultivi
1 [ 2 [ 3T 4
__|ACQUISIZIONE AREE E CANTIERIZZAZIONE 1,5 settimane complessive
a Acquisizione aree di intervento 0,5 settimane
b Cantierizzazione aree di intervento e formazione pista di access 0,5 settimane
¢ Taglio piante ed eliminazione vegetazione infestante 0,5 settimane
[REALIZZAZIONE OPERE [ 2 settimane complessive
a Realizzazione scogliere 1 settimana
b Realizzazione selciatone 0,5 settimane
¢ Rinterro e spianamento aree attigue 0,5 settimane
COMPLETAMENTI E SISTEMAZIONI AMBIENTALI |0,5 settimane complessiva
Sistemazione finale aree intervento, pulizia, ripristini, 0.5 setti
rinverdimento, smobilizzo aree cantiere e fine lavori e BEtOl

Villa Guardia, 1 dicembre 2015

Dott. Geologo
Frati Stefano

Lavori di manutenzione straordinaria lungo un tratto del torrente Valle di Concagno
in comune di Solbiate (CO)



