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CRONOPROGRAMMA
CANTIERE mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese
T2 R Verter_nate . MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 MESE 12
Opere di urbanizzazione
settimana settimana
PRESTAZIONE O FORNITURA 12345678 o]10]11]12]13[14]15]16]17[18]19]20]21]22[ 23] 24] 25] 26[27[ 28] 29] 30[ 31] 32| 33[ 34] 35] 36| 37] 38] 39] 40| 4 1] 42[ 43] 44] 46| 47[ 48] 49] 50| 51[52] |

OPERE STRADALI VIA ABBAZIA
Scavi e shancamenti

OPERE STRADALI VIA ABBAZIA
Sottofondi

OPERE STRADALI VIA ABBAZIA
Cordoli

OPERE STRADALI VIA ABBAZIA
Asfaltature

OPERE STRADALI VIA ABBAZIA
Segnaletica

FOGNATURE VIA ABBAZIA
Acque bianche e nere

RETI TECNOLOGICHE VIA ABBAZIA
Enel, Telecom, Pubblica llluminazione,
Acqua potabile

OPERE STRADALI
Parcheggio e camminamento

RETI TECNOLOGICHE
Parcheggio e camminamento
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