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SCHEMI DEVIAZIONI PROVVISORIE

1:100



FASI SCHEMA 1

OPERA OM.01

ALLARGAMENTO STRADA ESISTENTE

PK 0+043 - 0+067

SCALA 1:100



STATO ATTUALE

Strada esistente

Profilo terreno esistente



FASE 1 A

Senso unico
alternato

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Scavo in progetto

Barriera stradale
in cls



FASE 1 B

Scavo in progetto

Area di cantiere

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere



FASE 2 A

Senso unico
alternato

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Opera di sostegno

Barriera stradale
in cls



FASE 2 B

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Area di cantiere

Opera di sostegno



STATO FINALE

Allargamento sede stradale



FASI SCHEMA 2

OPERA PL.01

PLACCAGGIO DEL PIEDE DELLA FRANA DI BEMA

SCALA 1:100



STATO ATTUALE

Strada esistente

Profilo terreno esistente

Muro
esistente



FASE 1A

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Senso unico
alternato

Profilo terreno esistente

Area di sistemazione materiale di scavo



FASE 1B

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Area di cantiere

Area di sistemazione materiale di scavo

Profilo terreno esistente



NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

FASE 2A

Senso unico
alternato

Area di sistemazione materiale di scavo



NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere
FASE 2B

Area di sistemazione materiale di scavo

Area di cantiere



STATO FINALE

Pista di
manutenzione

Area di sistemazione materiale di scavo



FASI SCHEMA 3

REALIZZAZIONE PIAZZALE

PK 0+845 - 0+900

SCALA 1:100



STATO ATTUALE

Strada esistente

Profilo terreno esistente

Muro
esistente



FASE 1

Strada esistenteProfilo terreno esistente

Scavo in progetto

Area di cantiere

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere



FASE 2

Strada esistente

Profilo terreno esistente

Profilo strada in progetto

Area di cantiere

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere



STATO FINALE

Profilo terreno esistente

Nuova sede stradale

Pista di manutenzione



FASI SCHEMA 4

OPERA TO.01 E OPERA TO.02

REALIZZAZIONE TOMBINO IDRAULICO SCATOLARE

SCALA 1:100



Strada esistente

Profilo terreno esistente

STATO ATTUALE



FASE 1

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Strada esistente

Profilo terreno esistente

Allargamento a monte
con eventuale riempimento



FASE 2

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Senso unico
alternato

Scavo in progetto



FASE 3

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Senso unico
alternato

Tombotto idraulico
scatolare cm 150x150



FASE 4

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Senso unico
alternato

Riempimento
e ripristino pavimentazione



FASE 5

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Senso unico
alternato

Scavo in progetto



FASE 6

NOTA: il passaggio del traffico verrà garantito durante l'assenza delle lavorazioni di cantiere

Tombotto idraulico
scatolare cm 150x150

Senso unico
alternato



FASE 7

Pista di manutenzione

Ripristino pavimentazione
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