- COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE IMPEGNO N. 484/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 134 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
SISTEMAZIONE TORRENTE MAROGGIA A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI LUGLIO 2008, PIANO PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI STRAORDINARI DI CUI ALL’O.P.C.M. 3725/2008.

L’anno duemilaundici addi venti del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi € nei termini di legge, si & riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:
Pres. Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si
BRICALLI GIANNI VICESINDACO si
SALA ORAZIO ASSESSORE si
DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si
MANNI VALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine
alla conformita dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U.
267/2000).

1l Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualitd di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalita dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.




LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

> che con deliberazione della G.C. n. 42 in data 18.03.2003, esccutiva ai sensi di legge, ¢ stato approvato
Pintervento di sistemazione torrente Maroggia — opere di difesa longitudinali e trasversali, ripristino opere
esistenti, adeguamento sacca di deposito ¢ consolidamento versante a seguito degli eventi alluvionali di
Iuglio 2008, piano programma degli interventi straordinari di cvi al’O.P.C.M. 3725/2008, redatto dall’Ing.
Amos Baggini, dal Geom. Giuseppe Bianchini ¢ dal Dottor Danilo Grossi nell’importo complessivo di €
916.346,15.= di cui € 900.000,00.= finanziati con Ordinanza del Commissario Delegato n. 6 dell’11 agosto
2009, nel “Piano degli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza terriforiale” ed €
16.346,15.= comprensivi di IVA per nuovi lavori da realizzare a cura e spesa da parte della Diita appaltatrice
a compenso del canone di concessione per i materiali litoidi rimossi dall’alveo, i lavori a base d’asta
ammontano ad € 613.428,21 = olire ad € 30.700,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

» che PPopera ¢ finanziata che I’opera & finanziata con i fondi di cui agli interventi uirgenti approvato con
del’OP.C.M. n. 3725 del 29.12.2008 e alla convenzione n. 10760 di Rep. del 05.10.2009, disponibili
all’intervento 2.09.01.01 (cap. 12413), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario,

> che con contratto d’appalto n. 381 di Rep. del 21.05.2010 tali lavori sono stati affidati alla Ditta Quadrio
Gaetano Costruzioni SpA di Morbegno nell’ importo contrattuale di € 478.073,19.=

ATTESO CHE in corso d’opera la Direzione Lavori ha accertato la necessitd di provvedere alla
redazione di una perizia suppletiva ¢ di variante a seguito di sopravvenute situazioni impreviste ed imprevedibili
e per risolvere aspetti di dettaglio;

VISTO Iart. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (codice dei contratti);

VISTA ED ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante redatta dall’Ing. A. Baggini, dal Geom.
Giuseppe Bianchini ¢ dal Dottor Danilo Grossi in data otiobre 2011, che si compone dei seguenti elaborati
tecnici:

Tav. 1 — Relazione tecnico-illustrativa

Tav. 2 - Computo metrico estimativo ¢ stima globale
Tav. 3 — Quadro comparativo di raffronto

Tav. 4 — Schema atto di sottomissione

Tav. 5 — Planimetria generale di perizia (agg. al 15.11.2011) Sc. 1:2.000
Tav. 6 — Intervento n. 2 (sbocco valle Schiena)

6.1 — Planimetria Sc. 1:200

6.2 — Particolari, Profilo ¢ Sezioni Sc. 1:50-100
Tav. 7 — Intervento n. 3 (sacca di deposito) (agg. al 15.11.2011)

7.2 —Planimetria e particolari (agg. al 15.11.2011) Sc. 1:200-50
Tav,. 8 — Intervento n. 5 (Ponte)

8 - Planimetria ¢ particolari Sc. 1:200-50
Tav. 9 —Intervento n. 6 (lavori a valle del ponte)

9 — Planimetria ¢ particolari Sc. 1:200-50
Tav. 10 — Intervento n. 9 (ripristino pavimentazione in asfalto)

(agg. al 15.11.2011) Sc. 1:200

All 1 — Documentazione fotografica
Verifica di compatibilita geologica del 15.11.2011




VISTO, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un importo netto dei lavori per maggiori
costi di perizia di €93.317,79.=;

ACCERTATO che il piano economico della perizia & il seguente:

- Importo netto di perizia € 571.390,98=
- Importo netto di contratto € 478.073,19=
- Maggiori costi di perizia € 93317,719=

VISTO I'allegato verbale della Conferenza dei Servizi in data 17.11.2011;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 e 151 — comma 4 — del T.U.E.L. n, 267/2000;
DE LIBERA

1. DI APPROVARE la perizia suppletiva ¢ di variante n. 1 relativa all’intervento di sistemazione torrente
Maroggia — opere di difesa longitudinali e trasversali, ripristino opere esistenti, adeguamento sacca di
deposito e consolidamento versante a seguito degli eventi alluvionali di luglio 2008, piano programma degli
interventi straordinari di cui all’O.P.C.M. 3725/2008, redatto dall’Ing, Amos Baggini, dal Geom. Giuseppe
Bianchini e dal Dottor Danilo Grossi, composta dagli elaborati di cui in premessa, secondo le seguenti
risultanze complessive:

- Importo netto di perizia € 571.390,98=
- Importo netto di confratto € 478.073,19=
- Maggiori costi di perizia € 93317,19=

2. DI DARE ATTO che la perizia suppletiva e di variante rispetto al finanziamento iniziale consegue
economie di spesa pari ad € 78.088,33.

3. DIDARE ATTO che i maggiori lavori di perizia di netie € 93.317,79.= saranno eseguiti dalla Ditta Quadrio
Gaetano Costruzioni SpA di Morbegno gid appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui
al contratto n. 381 di Rep. del 21.05,2010.

4, DI APPROVARE [I’atto di sottomissione che sard sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall’Tmpresa
aggiudicataria dei lavori in oggetto autorizzando la proroga di 60 giorni naturali ¢ consecutivi rispetto ai
tempi previsti dal confratto principale.

5. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ¢ Manutenzioni alla sottoscrizione del
contratto suppletivo.

6. DI CONFERMARE la pubblica utilita dell’opera di perizia, i cui effetti cessano se i lavori non hanno inizio
nel triennio successivo all’approvazione della stessa perizia.

7. DI CONFERMARE in anni 1 ed in anni 3 decorrenti dall’esecutivita della presente il termine per I'inizio ¢
per IPultimazione dell’eventuale procedimento espropriativo delle aree interessate;




