COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE IMPEGNO N. 429/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA E DI VARIANTE N. 2 LAVORI DI
VIABILITA’> AGRO-SILVO-PASTORALE TRATTO DA PRATO MASLINO A
VAL FINALE. PSR 2007/2013 — MISURA 125B.-

L’anno duemiladodici addi venticinque del mese di settembre alle ore 10:00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si é riunita la Ginnta Comunale:

RISULTANO:
Pres. Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si
BRICALLI GIANNI YICESINDACO si
SALA ORAZIO ASSESSORE si
DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si
MANNI VALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla
conformita dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualitad di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalita dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.




LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

che con deliberazione della G.C. n. 44 in data 17.11.2009 & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
viabilitd montana agro-silvo-pastorale tratto da Prato Maslino a Val Finale. PSR 2007/2013 Misura 125B,
redatto dal professionista incaricato Geom. Giuseppe Bianchini nell’importo complessivo di € 414.000,00;
che I’opera ¢ finanziata in parte con contributo della Comunitd Montana Valtellina di Sondrio, in parte con
avanzo di amministrazione ed in parte con mutuo coniratto con la Cassa Depositi € Prestiti, disponibili
all’intervento 2.11.07.01 (cap. 11979), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

che con contratto d’appalto n. 387 di Rep. del 02.11.2010 registrato a Sondrio il 04.11.2010 al n, 222/1, si
affidavano alla Ditia Mabar Srl di Talamona i lavori di viabilitd montana agro-silvo-pastorale, tratto da Prato
Maslino a Val Finale, PSR 2007/2013 — Misura 125b, per I’importo contrativale di € 219.858,60;

che con propria deliberazione n. 63 in data 22.05.2012 ¢ stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.
1 relativa ai lavori di viabilitd montana agro-silvo-pastorale tratto da Prato Maslino a Val Finale, PSR
2007/2013 Misura 125B;

che, con contratio aggiuntivo n.421 di Rep. del 31.05.2012 registrato a Sondrio il 07.06.2012 al n. 95/1,
sono stati affidati i lavori suppletivi alla Ditta Mabar srl di Talamona;

ATTESO CHE durante I’esecuzione dei lavori di perizia la Direzione Lavori ha riscontrato delle

situazioni impreviste ed imprevedibili dovute al ritrovamenio di una maggiore quantitd di roccia nello scavo
come attestate anche dal geologo della Comunitd Montana Valtellina di Sondrio a seguito di vari sopralluoghi;

VISTO l'art. 132 — comma 1 lett. ¢) - del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (codice dei contratti);

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 30.08.2012 con la quale si sono acquisite le

autorizzazioni per gli interventi previsti in perizia;

VISTA ED ESAMINATA la perizia modificativa ¢ di variante n. 2 redatta dal Geom. Giuseppe

Bianchini portante la data luglio 2012, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:
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1 Relazione tecnica
L2 Corografia
.3 Planimetria mappale
4 Planimetria generale di perizia
. 5a-b-c Planimetria di perizia — sviluppi
6 Profilo di perizia
7 Sezioni di perizia
B Computo metrico estimativo
9 Quadro di raffronto
10 Schema atto di sottomissione
11 Relazione geologica




RICHIAMATO il quadro economico di raffronto tra progetto-contratto-perizia n.1 ¢ perizia n.2, di

seguito riportato:

PROGETTO CONTRATTO PERIZIAN. 1 PERIZIAN.2
importo lordo (compresi oneri della € 300.000,00 € 300.000,00 € 404.880,35 € 404.880,35
sicurezza)
a dedurre oneri diretii ed indireii € 9.000,00 € 9.000,00 € 1214641 € 12.146,41
sicurezza(-)
IMPORTO LORDO (da assoggettare a € 291.000,00 € 291.000,00 € 392.733,94 €392.733,94
ribasso)
Ribasso d’asta 27,54% (=) € 80.141,40 € 108.158,93 € 108.158,93
oneri diretti ed indirefti della sicurezza € 9.000,00 € 12.146,41 € 1214641
(&)
Importo complessivo di contratiofperizia €219.858,60 € 296.721,42 € 296.721,42
(63
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori 20% - 21% € 60.000,00 €.43.971,72 €62.311,50 €62.311,50
SPESE TECNICHE (progeito-DL- € 42.000,00 €. 42.000,00 € 42.816,00 €42.816,00
sicurezza-contabilita e collaudo).
IVA E CASSA SULLE SPESE € 10416,00 €. 10.416,00 € 10.951,08 €10.951,08
TECNICHE
Quota RUP € 1.200,00 €. 1.200,00 € 1.200.,00 € 1.200,00
Indennizzi per espropri € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Imprevisti/arrotondamenti € 384,00 € 384,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE SOMME A €. 114.000,00 €.97.971,72 €.117.278,58 €.117.278,58
DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO €. 414.000,00 €.317.830,32 €. 414.000,00 €. 414.000,00

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 e 151 — comma 4 —del T.U.E.L. n. 267/2000;

DE LIBERA

1. DI APPROVARE la perizia modificativa e di variante n. 2 relativa ai lavori di viabilitd montana agro-silvo-
pastorale traito da Prato Maslino a Val Finale. PSR 2007/2013 Misura 125B, redatta dal Geom. Giuseppe
Bianchini e portante la data luglio 2012, composta dagli elaborati di cui in premessa.

2. DI APPROYARE lo schema dell’atto di sottomissione di cui alla perizia modificativa ¢ di variante n. 2,

oggetto di approvazione.

IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile,

ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 — 4° comma — del D.Lgs. 267/2000.




