COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE IMPEGNO N, 481/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
DELOCALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA DI BERBENNO - 2°
LOTTO.-

L’anno duemilatredici addi ventotto del mese di maggio alle ore 17:00 nella sede Comunale,

Previa comunicazione avvenuta nei modi ¢ nei fermini di legge, si & riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:
Pres. Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si
BRICALLI GIANNI VICESINDACO si
SALA ORAZIO ASSESSORE si
DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si
MANNI VALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla
conformita dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Dott, BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualitd di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalita dell’adunanza dichiara aperta Ia seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.




LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

> che con deliberazione della G.C. n. 64 in data 22.05.2012 & stato approvato il progetio esecutivo dei lavori di
delocalizzazione piazzola ecologica di Berbenno — 2° lotto funzionale, redatto dai professionisti incaricati Ing. Paolo
Bissoni e Arch. Gianluigi Moreschi nell’importo complessivo di € 200.000,00;

» che I’opera & finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.;

> che con contratto d’appalte n. 428 di Rep. del 30.08.2012 registrato a Sondrio il 31.08.2012 al n. 16371, tali lavori sono
stati affidati alla Ditta Serim Srl di Lecco nell’importo contrattuale di € 131.070,00;

ATTESO CHE in corso d’opera la Direzione Lavori ha accertato la necessita di provvedere alla redazione di una
perizia suppletiva e di variante a seguito di sopravvenute situazioni impreviste ed imprevedibili e per risolvere aspetti di
dettaglio come da nota del 25.02.2013 n. 1485 di Prot. e successivamente autorizzata dal RUP con nota n. 1790 di prot. n.
1790 del 06.03.2013;

VISTO I’art. 132 comma | lett. ¢) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e art. 161 comma 3 del DPR n. 207/2010;

VISTA ED ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante redatta Ing. Paolo Bissoni e dall’ Arch. Gianluigi
Moreschi portante la data 8 maggio 2013 e pervenuta in data 23.05.2013, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- ALL.01: Computo metrico estimativo in variante

- ALL.02: Nuovo elenco prezzi

- ALL.03: Quadro comparativo

- ALL.04; Stima incidenza sicurezza in variante

- ALL.05: Quadro economico di raffronto — verbale di concordamento nuovi prezzi — schema atto di sottomissione

- ALL.06: Documentazione fotografica

- ALL.07: Relazione tecnica illustrativa

- TAV.var.01.11; estratto di mappa catastale, corografia, planimetria generale in progetto € schema per lo smaltimento
delle acque meteoriche al piano ribalta (scala 1:200)

- TAV.CA.var.01.12: Muro lato nord, barriera paramassi, fossa per posa della pesa (1:100, 1:50, 1:20)

RICHTAMATO il quadro di raffronto tra progetto e perizia:

opere da appaltare Importiin Imperti da Avanzo dovute Tmporti di perizin | Importi di perizia
appalto confratto eon al ribasso con ribasso da

ribasso 14,62% confrafto (14,62%)

Importo soggeito a ribasso € 150.000,00 € 128.070,00 € 165.970,99 € 141.706,03

Oneri della sicurezza

B1. Oneri non soggetii a € 2.000,00 € 2.000,00 €2.376,41 €2.376,41

ribasso - diretti

B2. Oneri non soggelii a € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €1.000,00

ribasso - indiretti

TOTALE APPALTO € 153.000,00 € 131.070,00 €21.930,00 € 169.347,40 €145.082,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

C.1 per spese tecniche e € 23.000,00 € 23.000,00 €23.000,00

progettazione impianti

C.2 contributo 4% su spese €920,00 €920,00 €920,00

tecniche (su Cl1)

C3 perIVA 10% su lavorie € 15.300,00 € 13.107,00 € 14.508,24

sicurezza

C4 IVA 21% su spese €35.023,20 €5.023,20 €5.023,20

tecniche (C1 +C.2)

C.5 Incentivo legge Merloni €612,00 €612,00 €612,00




RUP 0,4%

C.6 Allacciamento linea
elettrica ENEL

€2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

C.7 incremento richiesto
dall’amministrazione per
allacciamenio linea cletirica
ENEL

€1.673,04

C.8 spese tecniche per
perizia in varianie

€ 2.000,00

C.9 contributo integrativo
inarcassa pari al 4% su
2.000,00

€ 80,00

C.10 per IVA 21% su spese
tecniche (C8+C9)

€ 436,30

C.11 RUP per varianie

€ 6540

C.12 scorporeo impianto di
videosorveglianza, richicsto
dall’amministrazione

€3.800,00

C.131VA al 21%su C12

€ 798,00

C. 14 arrotondamento

€144,80

€0,88

Tot. somme a disposizione

€ 47.000,00

€ 44.662,20

€ 54.917,56

Tot. Quadro ec. In propetio

€ 200.000,00

Tot. Quadro ec. in appalto

€175.732,20

TOT. QUADRO

€ 200.000,00

ECONOMICO IN
VARIANTE

DIFFERENZA TN 0
AVANZO

¥ISTO, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un iinporto netto dei lavori per maggiori costi di perizia
di € 14.012,44;

ACQUISITI i pareri di cui alP’art. 49 ¢ 151 — comma 4 — del T.U.E.L. n. 267/2000;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di delocalizzazione piazzola ecologica di
Berbenno — 2° lotto, redaita dall’Ing. Paclo Bissoni e dall’ Arch. Gianluigi Moreschi e portante la data 8 maggio 2013,
composia dagli elaborati di cui in premessa.

2. DI DARE ATTO che la perizia suppletiva e di varianie rispetto al finanziamento iniziale che resta invariato a €
200.000,00.

3. DIDARE ATTO che i maggiori lavori di perizia di nette € 14.012,44 saranno eseguiti dalla Ditta Serim Srl di Lecco gia
appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui al coniratto n. 428 di Rep. del 30.08.2012, come da
sottoscrizione dello schema dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 08.02.2013.

4. DI APPROVARE lo schema dell’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n.6 nuovi prezzi gia
sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall’Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetio autorizzando la proroga di 60 giorni
naturali e consecutivi rispetto ai tempi previsti dal contratto principale.

IL. PRESENTE provvedimento con sticcessiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 134 — 4° comma — del D.Lgs. 267/2000.




