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Nome attività Durata

540 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 12 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

BONIFICA OB 30 g

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 10 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici (comprensivi di 30gg per autorizzazione genio militare)20 g

INTERFERENZE 50 g

Individuazione e risoluzione interferenze 50 g

FONDAZIONI PROFONDE 314 g

Scavi in genere e demolizioni 57 g

Realizzazione pali trivellati e micropali 57 g

Iniezioni di malta ad alta pressione (jet grouting) 25 g

Sostegno del binario 24 g

Sostegno del binario travi di manovra e successiva rimozione 14 g

Realizzazione opere d'arte 253 g

Realizzazione di strutture in CA 195 g

Realizzazione delle opere di completamento 109 g

Formazione rete di scolo e cavidotti 20 g

Posa di impianto di sollevamento acque e gruppo elettogeno 8 g

Formazione di pavimentazioni, marcipiedi, strade e rivestimenti 43 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 15 g

Realizzazione segnaletica 15 g

Smobilizzo del cantiere 9 g
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