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1. PREMESSA 

La presente Relazione Tecnico-illustrativa, unitamente agli elaborati a corredo, relaziona in 
merito alle opere previste dal Progetto Esecutivo denominato “INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE PESCEGALLO-PIANONE IN 
COMUNE DI GEROLA ALTA (SO)”, in accordo con la Determinazione del Responsabile del 
Servizio del Comune di Gerola Alta N. 23 del 06.02.2017 di affidamento dell’incarico al 
sottoscritto Ing. Alberto Fioroni. 

Gli interventi oggetto della presente progettazione sono finalizzati al miglioramento e alla 
manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Pescegallo-Pianone, a servizio 
della malga Pescegallo Foppe, a seguito dei dissesti e delle erosioni superficiali del piano di 
transito causati dell’esondazione e divagazione delle acque di ruscellamento superficiale, in 
corrispondenza dei guadi esistenti di attraversamento del reticolo idrico e nei punti dove le 
pendenze risultano critiche, per molti tratti anche superiori al 15%. 

Gli interventi prioritari prevedono la manutenzione e il miglioramento della strada agro-silvo-
pastorale mediante la regimazione delle acque superficiali, la realizzazione di tombotti stradali, 
di cunettoni, e di alcuni modesti tratti di scogliera ciclopica di sostegno delle scarpate. 

L’area di intervento è compresa nella sezione C3A5 della Carta Tecnica Regionale in scala 
1:10'000 e posta all’interno del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi .  

La documentazione di progetto è redatta e organizzata dal punto di vista illustrativo ai sensi 
dell’Art. 33 del d.P.R. 207 del 2010. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI FATTO DELL E 
AREE DI INTERVENTO 

L’area oggetto d’intervento è ubicata in comune di Gerola Alta, in provincia di Sondrio. 

Più in particolare le opere interessano il tratto di strada agro silvo pastorale di sevizio interna 
alla Malga Pescegallo Foppe e a collegamento tra la località Pescegallo e il Pianone (rif. Figura 
2.2).  

La pista presenta l’attraversamento di diversi impluvi, la cui uscita delle acque lungo la 
superficie carrabile, spesso legata ad eventi temporaleschi estivi, ne causa l’erosione e ne 
determina l’inutilizzabilità da parte del Malgaro durante il periodo in alpeggio.  

L’erosione superficiale a seguito del dilavamento dell’acqua si presenta anche nei tratti di pista 
dove le pendenze sono elevate, ovvero maggiori del 15%; spesso si creano dei canali incisi che 
possono raggiungere anche i 50cm di profondità.  
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Figura 2.1: inquadramento dell’area su mappa stradale 

 

Figura 2.2: inquadramento dell’area su base CTR Regione Lombardia 
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3. INTERVENTI DI PROGETTO 

Gli interventi in progetto, individuati lungo la viabilità agro silvo pastorale esistente a servizio 
della Malga Pescegallo Foppe, prevedono: 

• la manutenzione del piano stradale mediante scarifica e livellatura; 
• la realizzazione di n.18 (n.9 di tipo B e n.9 di tipo C) cunettoni pavimentati in malta e 

pietrame; 
• la realizzazione di n. 2 tombotti mediante tubazioni cls vibrocompresso del diam. 

1000mm accoppiati ai suddetti cunettoni; 
• la realizzazione di 3 brevi tratti di scogliera ciclopica di sostegno della scarpata di monte. 

Gli interventi saranno realizzati secondo le linee guida regionali studiate per la Viabilità Agro-
Silvo-Pastorale. 

3.1. Manutenzione del piano stradale della pista fo restale  

L’intervento prevede la generale sistemazione del fondo stradale nel tratto ricompreso tra gli 
interventi di regimazione delle acque descritti nei paragrafi successivi. In particolare si prevede 
di operare tra quota 1840 e 1670 m slm per un tratto di circa 1,3 km. 

Il tratto è caratterizzato da una pendenza longitudinale quasi sempre superiore al 15% (vedi 
Tavola 2) e sono intersecati due impluvi di scolo delle acque superficiali, in parte derivanti 
anche dalla pista “Rocca” del comprensorio sciistico di Pescegallo. Occasionalmente, in 
occasione di scrosci temporaleschi e durante lo scioglimento nevoso primaverile, le acque di 
ruscellamento non sono contenute dall’incisione naturale e vanno ad interessare in maniera più 
diffusa il versante e la pista. Le portate significative esercitano una forza erosiva capace di 
mobilizzare i sedimenti più fini generando quindi solchi lungo la viabilità e destabilizzando le 
scarpate di monte della stessa, incise nel versante naturale. 

Nei tratti maggiormente dissestati si prevede la scarifica e livellamento del piano di transito 
mediante la posa e costipamento con mezzi idonei di misto stabilizzato di cava o equivalente. 

Si riporta nella pagina seguente la sezione tipo di intervento e si rimanda alla Tavola 2 allegata 
per il dettaglio delle geometrie e degli sviluppi previsti. 

3.2. Realizzazione di cunettoni in malta e pietrame  

Nel tratto di pista oggetto di intervento, è prevista la realizzazione di n. 18 cunettoni, posizionati 
ad una distanza di circa 100m nei tratti con pendenza inferiore al 10% ed ad una distanza di 
circa 50 m nei tratti con pendenza maggiore, al fine di convogliare le acque di ruscellamento 
superficiale e limitarne gli effetti di erosione e dissesto. Si prevede lo scavo complessivo di circa 
60-85cm di pista esistente, la posa di 10cm di misto stabilizzato di cava e di 50cm di 
pavimentazione, realizzata con massi annegati nel calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 
8/20cm e sporgenti di qualche cm dal getto. Rispetto alla sezione trasversale della pista, tali 
cunettoni sono previsti inclinati di circa 20°, al fine di garantire il corretto convogliamento delle 
acque raccolte verso il recapito, senza interferire negativamente sul transito veicolare, secondo 
i seguenti schemi tipologici: 
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• N.9 cunettoni tipo B con una lunghezza di 3.00 m ed uno sviluppo longitudinale “a corda 
molle” con una profondità massima di 15cm,  

• N.9 cunettoni tipo C con una lunghezza di 3.90-9.00 m ed uno sviluppo longitudinale “a 
corda molle” con una profondità massima di 25cm. 

Si riporta nella figura seguente la sezione tipo di intervento e si rimanda alla Tavola 2 allegata 
per il dettaglio delle geometrie e degli sviluppi previsti. 

 
Figura 3: sezione tipo cunettoni in malta e pietrame 

3.3. Realizzazione di tombotti mediante tubazioni c ls vibrocompresso del 
diam. 1000mm accoppiati ai cunettoni 

In corrispondenza dell’intersezione tra la pista agro-silvo-pastorale e gli impluvi di scolo delle 
acque superficiali, è prevista la realizzazione di cunettoni pavimentati in massi e calcestruzzo, 
con le medesime caratteristiche tecnico-dimensionali di quelli sopra descritti, con sottostante 
tombotto eseguito mediante la posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso del diametro di 
1000m e lunghezza 6m. In particolare sono previsti n.2 tombotti con tubo Ø1000. Per favorire il 
convogliamento delle acque è inoltre prevista la realizzazione a monte di ciascun tombotto di 
una modesta vasca/zona di raccordo in pietrame a secco e a valle di un breve tratto di selciato 
sempre realizzato a secco con pietrame per scongiurare eventuali fenomeni di erosione. Si 
riporta nella figura seguente la sezione tipo di intervento e si rimanda alla Tavola 2 allegata per 
il dettaglio delle geometrie e degli sviluppi previsti. 
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Figura 4: sezione tipo tombotti in cls accoppiato a cunettone in malta e pietrame 

3.4. Realizzazione di scogliera ciclopica  

In 3 distinti tratti della pista in oggetto, spesso in prossimità dell’intersezione con un impluvio di 
scolo delle acque superficiali o di tratti di roccia subaffiorante, la scarpata di monte risulta 
destabilizzata a causa dell’azione erosiva dell’acqua. E’ pertanto prevista la realizzazione di 
scogliere di contenimento in massi ciclopici a secco, per uno sviluppo complessivo di circa 45 
m, altezze comprese tra 1,5 e 2,5 m ed angolo di inclinazione del paramento di circa 60°. Si 
riporta nella figura seguente la sezione tipo di intervento e si rimanda alla Tavola 2 allegata per 
il dettaglio delle geometrie e degli sviluppi previsti. 

 

 

Figura 5: sezione tipo muratura in scogliera ciclopica 
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3.5. Aspetti cantieristici 

Gli interventi in progetto sono da eseguirsi lungo la pista agro-silvo-pastorale esistente che 
dall’abitato di Pescegallo, in prossimità dell’impianto di risalita, si sviluppa fino al rifugio 
Salmurano, a servizio della Malga Pescegallo-Foppe.  

L’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in quota, avverrà tramite la pista stessa, 
vista la buona accessibilità, anche da mezzi d’opera di modesta dimensione  

Per quanto concerne i movimenti terra, di modesta entità e dovuti principalmente alla 
realizzazione dei cunettoni e dei tombotti stradali, si prevede il riutilizzo in loco di tutto il 
materiale di scavo. E’ invece previsto l’approvvigionamento dall’esterno al cantiere dei massi 
ciclopici per la realizzazione delle murature e per la realizzazione dei tratti di selciato a secco a 
monte e a valle dei tombotti e la fornitura di materiale misto stabilizzato da impiegare come 
sottofondo nella pavimentazione dei cunettoni e del tratto in calcestruzzo. Parte dei blocchi per 
scogliere e selciati potrà essere approvvigionato in sito nelle aree individuate nella Planimetria 
di progetto (Tavola 2), a condizione che si ripristini lo stato dei luoghi e che non si dia origine a 
destabilizzazione delle scarpate. La gestione delle rocce e terre di scavo avverrà in conformità 
alle procedure prescritte dagli artt. 184 bis e 186 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e successive 
integrazioni. 

Per quanto riguarda le maestranze presenti nel cantiere si prevede un escavatorista, 
coadiuvato da n. 2 autisti adibiti agli autocarri a servizio e da un eventuale aiuto a terra 
(sistemazione modine, cernita/lavorazione pietrame, sollevamento blocchi con catene, ecc.). 

L’area principale di deposito delle attrezzature e parcheggio degli automezzi verrà collocata nel 
piazzale di Pescegallo dove gli spazi risultano ampi. 

 

4. PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI E DELLE FASI 
ATTUATIVE 

Nella tabella sottostante si riporta il cronoprogramma delle diverse fasi attuative dei lavori, in cui 
sono indicati i tempi massimi stimati per il completamento e il collaudo degli stessi. 

 

Fase Durata/tempi previsti Data 

Progetto Esecutivo e approvazione Consegna prevista 09/08/2017 e 10 gg per l'approvazione 19/08/2017 

Appalto e affidamento lavori 15 gg per l'indizione dell'appalto e 10 per l'affidamento 13/09/2017 

Esecuzione lavori Stimati 60 gg solari e consecutivi 12/11/2017 

Collaudo Entro 60 gg dall'ultimazione dei lavori 11/01/2018 

 

Si riporta di seguito il cronoprogramma dettagliato dei lavori. 
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▼ ▼

1 2 gg A A

2 19 gg a a a a a A A A A A A A A A A A A A A

3 18 gg A A A A A A A A A A A A A A A A A A

4 16 gg A A A A A A A A A A A A A A A A

5 3 gg A A A

6 2 gg A A

0 CRONOPROGRAMMA LAVORI

REALIZZAZIONE INTERVENTI TRA LE 
QUOTE 1795 E 1720 M SLM

REALIZZAZIONE INTERVENTI TRA LE 
QUOTE 1840 E 1795 M SLM

ALLESTIMENTO CANTIERE

S4 S5

REALIZZAZIONE INTERVENTI TRA LE 
QUOTE 1720 E 1670 M SLM

SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE

REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO 
TOMBOTTO QUOTA 1660 M SLM

60 gg

S6
ID NOME ATTIVITA' DURATA

MESE 1 MESE 2

S7 S8 S9S1 S2 S3
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5. FATTIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI 

L’area oggetto di studio è interessata dai seguenti vincoli: 

• Tutela paesaggistica per l’area alpina  al di sopra dei 1600 m s.l.m. ai sensi dell’art. 142 
lettera d) del D.lgs n° 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (come modificato dall’ art. 12 
del D.lgs n°157 del 2006 e dal D.lgs n° 63 del 2008) “ le montagne per la parte 
eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello 
del mare per la catena appenninica e per le isole”; 

• Tutela paesaggistica per le aree appartenenti al Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi  ai sensi dell’art. 142 lettera f) del D.lgs n° 42 del 22 gennaio 2004 “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137” (come modificato dall’ art. 12 del D.lgs n°157 del 2006 e dal D.lgs n° 63 del 2008) “i 
parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi”; 

• tutela paesaggistica e forestale dei “territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs n°227 del 18 maggio 2001”, tutelati per 
legge ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera g) del D.lgs n° 42 del 22 gennaio 2004 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137” (come modificato dall’ art. 12 del D.lgs n°157 del 2006 e dal D.lgs n° 63 
del 2008) e dell’art. 43 Lr n° 31 del 5 dicembre 2008 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. 

 

Le aree sono prossime e interferiscono con la ZPS IT 2040401 – Parco delle Orobie 
Valtellinesi. Le aree oggetto di intervento sono altresì classificate quali Ambiti ad elevata 
naturalità ed assoggettati all’art. 17 delle norme di attuazione del PTPR. 

Essendo interventi di manutenzione e realizzazione di nuove opere di miglioramento della 
fruibilità delle piste esistenti si sottolinea che non c’è alcuna interferenza con le aree boscate e 
quindi non è prevista alcuna nuova trasformazione del bosco. Pertanto non è necessaria la 
redazione della Relazione Forestale ai sensi della Lr 31/2008 e Dgr 675/2005. 

L’elaborato 6 annesso al presente progetto (Relazione paesaggistica semplificata) è stato 
redatto sulla base del modello riportato all’Allegato D del DPR 31/2007 –in quanto gli interventi 
rientrano tra quelli indicati al punto 35 dell’allegato B del medesimo decreto: interventi di 
realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione 
forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte 
inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale. 

Le analisi condotte hanno indicato la compatibilità paesaggistica degli interventi. 
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Figura 5.1: inquadramento vincoli e tutele con individuata in rosso la strada agro-silvo-pastorale 

oggetto di intervento (fonte SIBA) 
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6. CALCOLO SOMMARIO DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO 

6.1. Stima dei lavori 

Sulla base degli schemi realizzativi delle opere di progetto è stata effettuata una stima 
economica. Le voci e i costi fanno riferimento al Prezziario Regionale delle opere forestali 
(approvato con decreto 3709/2016) o al Prezziario della Camera di Commercio con sconto 
20%, o modificato in alcuni punti sulla base dei prezzi medi di mercato attuali di riferimento degli 
scriventi e di opere già progettate e realizzati in interventi analoghi. 

Nella tabella seguente sono riassunti gli importi relativi a ciascun intervento individuato in 
progetto e rappresentato graficamente nelle Tavole allegate. 

 

DESCRIZIONE INTERVENTI COSTO 

Cantierizzazione  €        1.800,00  

Realizzazione cunettoni in selciato annegato nel cls  €      35.016,15  

Realizzazione tombotti con tubazioni in cls  €        6.515,64  

Realizzazione opere di sostegno in scogliera a secco   €        6.212,50  

Incisione canale  €           777,35 

Scarifica e livellatura del piano stradale €        2.750,00 

totale complessivo (escl. oneri sicurezza)  €      53.071,64  

6.2. Quadro economico riepilogativo complessivo 

Sulla base delle valutazioni illustrate e della stima degli oneri accessori attesi è stato formulato il 
seguente quadro economico riepilogativo. 

 

 

IMPORTO IMPORTO TOTALE

1.a) Importo dei lavori a base d'asta  €   53 071,64 

1.b) Oneri di attuazione della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)  €       541,60 

 €   53 613,24  €           53 613,24 

IMPORTO IMPORTO TOTALE

2.a) Spese tecniche: progettazione, D.L., contabilità dei lavori  €     6 869,80 
2.b) Indennità di esproprio o servitù (ove prevista)  €              -   
2.c) Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016  €       729,14 
2.d) Spese di gara e imprevisti, arrotondamenti 146,31€        
2.e) I.V.A. sui lavori 22% 11 794,91€    
2.f) CNPAIA (4% su 2.a) 274,79€        
2.g) IVA su spese tecniche e CNPAIA (4% su 2.a+2.f) 1 571,81€      

 €   21 386,76  €           21 386,76 

 €           75 000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

Quadro economico di Progetto
1) SPESE PER LAVORI:

TOTALE SPESE PER LAVORI

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:


