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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179 Reg. Del.

Prot.n. &54
Fascicolo X.4.13/2006

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO E SOTTOSERVIZI VIA
SPLUGA DA VIA AL PALAZZO A VIA ALDO MORO”-
C.U.P.n.D59J06000060005. PRESA D’ATTO SENTENZA DEL TRIBUNALE
DI SONDRIO — SEZIONE CIVILE — RIGUARDANTE IL CONTENZIOSO
FRA IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI
SERGIO & C. S.A.S. CON SEDE IN MONTEMEZZO (CO) E COMUNE DI
PRATA CAMPORTACCIO.

L’anno duemilaquindici addi ventotto del mese di dicembre alle ore 22.15 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si € riunita la Giunta
Comunale.

Risultano:
Presente | Assente
TARABINI DAVIDE Sindaco 1
UDALI MARICA Assessore 2
PETTA MAURIZIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il Sig. Tarabini avv. Davide nella sua qualita di Sindaco assunta la presidenza e constatata la
legalita dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine

del giorno.
Il Segre lario Comunale
\



Deliberazione n.179 del 28.12.2015

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO E SOTTOSERVIZI VIA SPLUGA
DA VIA AL PALAZZO A VIA ALDO MORO”- C.U.P.n.D59J06000060005. PRESA
D’ATTO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SONDRIO - SEZIONE CIVILE -
RIGUARDANTE IL CONTENZIOSO FRA IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI
ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S. CON SEDE IN MONTEMEZZO (CO) E
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

e con determina n.190 adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in data 28.08.2006 € stato
affidato I’incarico professionale esterno avente ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, DD.LL. ed eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
relative ai lavori di “Acquedotto e sottoservizi Via Spluga da Via Al Palazzo a Via Aldo Moro” all’Ing.
Copes Giulio Luca con Studio Tecnico in Prata Camportaccio (SO);

e con deliberazione G.C.n.62 in data 12.06.2007, esecutiva, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Realizzazione acquedotto e sottoservizi Via Spluga da Via Al Palazzo a Via Aldo Moro”
redatto dall’Ing. Copes Giulio Luca con Studio Tecnico in Prata Camportaccio (SO) dell’importo di
complessivi € 156.000,00 di cui € 120.000,00 per lavori assoggettati al ribasso, € 3.500,00 per oneri
per i piani di sicurezza ed € 32.500,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione;

e con determina n.04 del 08.01.2008 del Responsabile del Servizio LL.PP. sono stati affidati i lavori di cui
sopra all’Impresa Costruzioni TREMARI ANGELO & C. S.a.s. con sede in Montemezzo (CO), per un
importo di complessivi di € 104.148,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 3.500,00, per un
importo totale del contratto di € 107.648,00 a seguito del ribasso percentuale del 13,21;

e in data 14.02.2008 ¢ stato stipulato il relativo contratto di Rep.n.1582, registrato a Chiavenna il
20.02.2008 al n.63 Vol.1 - Mod. A.P., per I'importo di € 104.148,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari
a € 3.500,00, per un importo totale del contratto di € 107.648,00;

e in data 14.02.2008 ¢ stato redatto verbale di consegna ed inizio dei lavori in argomento da terminarsi in
base all’art.14 del Capitolato Speciale d’ Appalto in giorni 90 (novanta) e percio entro il 14.05.2008;

e indata 03.04.2008 ¢ stato emesso il 1° Stato di Avanzamento riportante quantita provvisorie;

e in data 14.05.2008 veniva emessa Ordinanza Contingibile e Urgente n.14/2008 da parte del Sindaco a
carico dell’Impresa Tremari per il completamento dei lavori di pavimentazione del marciapiede e la
messa in sicurezza del cantiere di realizzazione “Acquedotto e sottoservizi Via Spluga da Via Al Palazzo
a Via Aldo Moro

e per il completamento dell’opera si ¢ provveduto ad affidare i lavori a varie ditte (vedasi determine n.135
del 23.05.2008, n.199 del 06.08.2008, n.204 del 25.08.2008, n.23 del 03.02.2009, n.24 del 03.02.2009 e
n.73 del 02.04.2009;

e in data 14.05.2008 con determina n.128 del Responsabile del Servizio LL.PP. si approvava il 1° Stato
Avanzamento Lavori, riportante quantita provvisorie e stralciando le seguenti voci: 1) tubazioni in
polietilene ad alta densita PEAD per fognatura, 2) pozzetti di ispezione in polietilene ad alta densita
DN100,3) tubazioni in PEAD PN16 0 125, e liquidando e pagando alla Ditta Tremari la somma di Euro
47.520,00, di cui Euro 43.200,00 per lavori ed Euro 4.320,00 per LV.A. 10%;

e con determina n.143 del Responsabile del Servizio LL.PP. in data 04.06.2008 si prendeva atto della
variazione denominazione della ditta appaltatrice dei lavori da Impresa costruzioni Tremari Angelo & C.
S.a.s. a Impresa di Costruzioni Tremari Angelo di Tremari Sergio & C. S.a.s.;

e con lettera in data 06.06.2008, acquisita al protocollo dell’Ente al n.2848 del 06.06.2008, il Direttore dei
Lavori dava avvio del procedimento per la risoluzione del contratto d’appalto contestando all’Impresa
I’abbandono del cantiere in condizioni di pericolo per la pubblica incolumita e relativa compromissione
della buona riuscita dei lavori, ed invitava I’'Impresa Tremari a presentare le proprie controdeduzioni al
Responsabile del Procedimento entro 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera El\ cui sopra, ai
sensi dell’art.136 - 2° comma - del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

I Segretario Comunale
Ol
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RILEVATO che con determina n.320 adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in data
16.12.2008 si ¢ approvato il conto finale dei lavori in argomento, trasmesso dalla competente Direzione
Lavori Ing. Copes Giulio Luca con nota in data 02.12.2008, acquisita al protocollo dell’Ente al n.5911 del
10.12.2008, nelle seguenti risultanze finali:

ammontare netto lavori eseguiti € 56.552,17
ammontare acconti corrisposti € 43.200,00
credito netto appaltatore € 13.352,17

CHE con il predetto atto si liquidava pertanto alla ditta Impresa di Costruzioni Tremari Angelo di Tremari
Sergio & C. S.a.s. con sede in Montemezzo (CO) la somma di totali € 14.687,39 di cui € 13.352,17 per
lavoried € 1.335,22 per I.V.A.10%, autorizzando la Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione del
relativo mandato di pagamento di pari importo;

DATO ATTO che con delibera G.C.n.37 del 10.03.2009, esecutiva, si affidava all’Avvocato Gino
Ambrosini, con Studio in Morbegno — Via Fabani, n.45 I’incarico di rappresentare e difendere il Comune di
Prata Camportaccio per resistere in giudizio a fronte dell’atto di citazione presso il Tribunale di Sondrio —
Sezione Staccata di Morbegno promosso dal’IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO di
Tremari Sergio e C. S.a.s. e dai Signori Tremari Fabrizio e Tremari Sergio, riguardante 1’appalto dei lavori in
argomento, con proposizione di domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dal Comune in
conseguenza dell’inadempimento della citata Impresa Tremari;

CHE detta causa iscritta al n.54/2009 é stata successivamente “spostata” al Tribunale di Sondrio con
I’assegnazione di un nuovo numero e precisamente n.95/2011 R.G. ;

CONSIDERATO che relativamente alla suddetta causa il Tribunale di Sondrio ha emesso sentenza in data

18.11.2015 al n.494/2015 e depositata il 19.11.2015, con la seguente parte dispositiva:

“Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla casa di cui in

epigrafe, respinta ogni altra domanda ed eccezione, cosi provvede:

1) Condanna il Comune di Prata Camportaccio a corrispondete alla Societa “Impresa di Costruzioni
Tremari Angelo di Tremari Sergio & C. S.a.s.” la somma di € 24.913,16, per i lavori effettuati nel
cantiere oggetto di causa, oltre ad I.V.A. e agli interessi legali e moratori nella misura e nelle modalita
previste nel contratto di appalto.

2) Rigetta tutte le altre domande formulate da parte attrice.

3) Rigetta le domande riconvenzionali formulate dal Comune di Prata Camportaccio.

4) Compensa integralmente tra le parti le spese legali.

5) Condanna il Comune di Prata Camportaccio a rifondere a parte attrice il 50% delle spese di c.t.u..”

DATO ATTO che la somma da liquidare ¢ di gran lunga inferiore alla richiesta avanzata dalla Ditta Impresa

di Costruzioni Tremari Angelo di Tremari Sergio & C. S.a.s.;

RITENUTO pertanto di dar corso a quanto contenuto nella sentenza sopra citata;

RILEVATO che in base a tale sentenza la somma da pagare ammonta ad € 24.913,16 oltre ad .LV.A.10% per
€ 2.491,31 e ad interessi legali e moratori per presunti € 10.140,57, il cui conteggio & da determinarsi in
modo definitivo al momento del pagamento con apposito successivo atto da adottarsi del Responsabile del
Servizio Tecnico ed € 3.163,80 quale quota 50% spese C.T.U.;

CONSIDERATO che nel Bilancio esercizio 2015 sono disponibili ai sotto indicati interventi i fondi per il
pagamento delle suddette somme ammontanti a presenti totali € 41

o per€ 29.154,79 all’intervento n.2.09.04.01 — gestione competenza;

o per€ 11.554,05 all’intervento n.2 08.01.01 — gestione competenza

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.:
e dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarita tecnica;

e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarita contabile;
I Segretario Comunale



CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:
DELIBERA

1.  DIPRENDERE ATTO della sentenza n.494/2015 emessa dal Tribunale di Sondrio in data 18.11.2015 ¢
depositata il 19.11.2015, riguardante la causa civile tra PIMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI
ANGELO di Tremari Sergio e C. S.a.s. con sede in Montemezzo (CO) e dai Signori Tremari Fabrizio e
Tremari Sergio ed il Comune di Prata Camportaccio e iscritta al n.95/2011 R.G. (ex n.54/2009) la cui
parte dispositiva € riportata integralmente in premessa narrativa;

2. DI LIQUIDARE pertanto, ai sensi dell'art.184 del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.),
all’Impresa di Costruzioni Tremari Angelo di Tremari Sergio e C. S.a.s. e dai Signori Tremari Fabrizio
e Tremari Sergio la somma di totali € 24.913,16 + L.V.A. oltre a interessi legali moratori per presunti €
10.140,57, il cui conteggio ¢ da determinarsi in modo definitivo al momento del pagamento con
apposito successivo atto da adottarsi del Responsabile del Servizio Tecnico ed alle seguenti somme:

Y contributo unificato e marca da bollo € 174,00
Accesso per pagamento contributo unificato ¥4 € 10,00
Y2 fatture C.T.U. (n°04/14 acconto e n°67/14 saldo) € 2.854,80
Y, tassa di registrazione sentenza € 100,00
Per la registrazione della sentenza € 15,00
Accesso per consegna pagamento registrazione sentenza € 10,00
Totale 2 spese legali e di CTU € 3.163,80

(O8]

DI DARE ATTO che nel Bilancio esercizio 2015 sono disponibili ai sotto indicati interventi i fondi per
il pagamento delle suddette somme:

o per€ 29.154,79 all’intervento n.2.09.04.01 — gestione competenza;

o per€ 11.554,05 all’intervento n.2 08.01.01 — gestione competenza;

4. DIDARE ATTO che con successivo separato atto il Responsabile del Servizio Tecnico provvedera alla
liquidazione di quanto dovuto all’Impresa;

5. DI RISERVARSI con successivo atto di adottare le determinazioni in merito alla cauzione definitiva a
suo costituita dalla ditta appaltatrice;

6. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione
all'Albo, al capogruppo consiliare, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.
(T.U.E.L.);

7. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 e
ss.mm.ii. (T.U.E.L.).

\

Il Segretariio Comunale
LAVORI PUBBLICI/PUBBLICO INCANTO/INFERIORE/SOTTOSERVIZI VIA SPLUGA/71- delibera sentenza /\_______'



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.179 del 28.12.2015

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO E SOTTOSERVIZI VIA
SPLUGA DA VIA AL PALAZZO A VIA ALDO MORO”-
C.U.P.n.D59J0600006000S. PRESA D’ATTO SENTENZA DEL TRIBUNALE
DI SONDRIO - SEZIONE CIVILE - RIGUARDANTE IL CONTENZIOSO
FRA IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI
SERGIO & C. S.A.S. CON SEDE IN MONTEMEZZO (CO) E COMUNE DI
PRATA CAMPORTACCIO.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Parere in ordine alla regolaritd tecnica reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000 e
ss.mm.ii.. FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, li 28.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Parere in ordine alla regolarita contabile reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000 e
ss.mm.ii.. FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, 1i 28.12.2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( G}%noli rag. Anna )

=



IL PRESIDENTE
%04/5 0\% ka/&‘rm .

IL VICE SINDACO IL SEGRET?&}UO COMUNALE

£ N0 U f ‘j

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[ ] & copia conforme all'originale.
[X] viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi.
[X] viene oggi comunicata ai capogruppo consiliari.

[ ] viene oggi trasmessa al Prefetto

e\

Prata Camportaccio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

/

e

/
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
11 sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
[ ] édivenuta esecutiva il ai sensi dell'art.134 - 3° comma - del Decreto

Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.).

[ X ] & stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4°comma - del Decreto
Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.).

119 prg, 016

Prata Camportaccio, li

IL SEGRE \R_IO COMUNALE

'/K/\




