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ID Nome attività Durata

1 CALENDONE - MERATE 90 g

2 CANTIERIZZAZIONE 4 g

3 preparazione area di cantiere 4 g

4 DEMOLIZIONE MURO ESISTENTE 24 g

5 demolizione barriere di sicurezza e piattaforma stradale 5 g

6 scavo a tergo muro 6 g

7 attivazione by-pass idraulico 6 g

8 demolizione muro esistente 7 g

9 MURO D'ARGINE E SOGLIA IDRAULICA 43 g

10 scavo in alveo 4 g

11 struttura in c.a. muro e soglia 10 g

12 rinterro e protezione piede muro 6 g

13 rimozione by-pass idraulico 7 g

14 pulizia e riprofilatuera alveo 2 g

15 LAVORI STRADALI 19 g

16 rinterro e preparazione piattaforma stradale 6 g

17 posa barriere di sicurezza e manto stradale 6 g

18 rimozione area di cantiere e finiture 7 g
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