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Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 



Comune di Merate (LC)
Riqualificazione assi stradali – merate centro

n.o. fase lavorativa
importo fase 

lavorativa

inizio fase 

lavorativa

fine fase 

lavorativa

durata lavori 

(gg)

importo cumulativo 

lavori realizzati cronoprogramma delle lavorazioni
n.o. fase lavorativa

lavorativa lavorativa lavorativa (gg) lavori realizzati

1 Opere provvisionali di cantiere/analisi/segnaletica di sicurezza € 171,50 15/06/18 16/06/18 2 € 171,50

2 Rimozione e messa in quota di chiusini d'ispezione € 2.429,35 17/06/18 20/06/18 4 € 2.600,85

3
Scarifica, pulizia,trasporto, oneri di conferimento alle discariche 

autorizzate.
€ 10.928,54 21/06/18 23/06/18 3 € 13.529,39

4

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per intasamenti, fornitura e 

spandimento di emulsione bituminosa per ancoraggio e fornitura e posa di 

conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino).

€ 24.631,27 24/06/18 26/06/18 3 € 38.160,66

5 Opere provvisionali di cantiere/analisi/segnaletica di sicurezza € 171,50 27/06/18 28/06/18 2 € 38.332,16

6 Rimozione e messa in quota di chiusini d'ispezione € 2.738,54 29/06/18 02/07/18 4 € 41.070,70

7
Scarifica, pulizia,trasporto, oneri di conferimento alle discariche 

autorizzate.
€ 9.548,85 03/07/18 05/07/18 3 € 50.619,55

8

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per intasamenti, fornitura e 

spandimento di emulsione bituminosa per ancoraggio e fornitura e posa di 

conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino).

€ 31.302,68 06/07/18 09/07/18 4 € 81.922,23

9 Opere provvisionali di cantiere/analisi/segnaletica di sicurezza € 171,50 10/07/18 11/07/18 2 € 82.093,73

10 Rimozione e messa in quota di chiusini d'ispezione € 1.104,25 12/07/18 15/07/18 4 € 83.197,98

11
Scarifica, pulizia,trasporto, oneri di conferimento alle discariche 

autorizzate.
€ 8.862,94 16/07/18 18/07/18 3 € 92.060,92

12

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per intasamenti, fornitura e 

spandimento di emulsione bituminosa per ancoraggio e fornitura e posa di € 23.549,94 19/07/18 20/07/18 2 € 115.610,86
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cronoprogramma delle lavorazioni

12 spandimento di emulsione bituminosa per ancoraggio e fornitura e posa di 

conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino).

€ 23.549,94 19/07/18 20/07/18 2 € 115.610,86

13 Opere provvisionali di cantiere/analisi/segnaletica di sicurezza € 171,50 21/07/18 22/07/18 2 € 115.782,36

14 Rimozione e messa in quota di chiusini d'ispezione € 795,06 23/07/18 25/07/18 3 € 116.577,42

15
Scarifica, pulizia,trasporto, oneri di conferimento alle discariche 

autorizzate.
€ 6.579,82 26/07/18 27/07/18 2 € 123.157,24

18

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per intasamenti, fornitura e 

spandimento di emulsione bituminosa per ancoraggio e fornitura e posa di 

conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino).

€ 19.166,82 28/07/18 30/07/18 3 € 142.324,06

19 segnaletica orizzontale € 7.665,94 31/07/18 13/08/18 14 € 149.990,00

durata lavori, giorni naturali consecutivi 60
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