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1. PREMESSA 

La programmazione delle attività che svolgerà la Proponente nell’ambito della proposta 

del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione 

degli impianti di pubblica illuminazione con predisposizione ai servizi di smart city del 

Comune, è stata ipotizzata sulla base dei seguenti obiettivi: 

 

➢ adeguamento prioritario degli impianti più critici; 

 

➢ minor impatto possibile sulla mobilità cittadina, limitando o eliminando le 

ripercussioni sul traffico veicolare; 

 

➢ completamento dei lavori totali nel più breve tempo possibile, 

compatibilmente con una valutazione attenta e realistica delle difficoltà 

urbanistiche e dell’importanza degli interventi. 

 

Si darà priorità agli interventi di più rapida attuazione e più rilevante risultato 

energetico. 

I singoli interventi di seguito riportati saranno comunque sottoposti all’approvazione 

dell’Amministrazione Comunale. 
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2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

2.1. Definizione 

Il Cronoprogramma dei lavori rappresenta, essenzialmente, l’andamento nel tempo 

delle tipologie di lavoro da eseguire. 

Il risultato finale è, in pratica, un diagramma che riporta sull’asse verticale la sequenza 

progressiva dei cantieri da iniziare e chiudere a partire dal primo (in corrispondenza 

della data di inizio dei lavori) fino all’ultimo (in corrispondenza della data di ultimazione) 

e sull’asse orizzontale i tempi di esecuzione. 

 

2.2. Dati base per la redazione del cronoprogramma 

Gruppi omogenei di lavorazione 

Dopo avere completato la stima dei costi del progetto preliminare, è stata elaborata una 

tabella riepilogativa dei Gruppi omogenei di lavorazione e le relative tempistiche. 

 

Uomini giorno 

Entità del/i cantiere/i rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai 

lavoratori per la realizzazione dell’opera. 

 

Giorni lavorativi 

Per ogni Gruppo omogeneo è stata definita la squadra tipo, ossia il numero di lavoratori 

che effettueranno quella specifica lavorazione.  

Definito tale numero, è stato possibile determinare, in funzione degli uomini giorno già 

calcolati, il numero di giorni effettivamente necessari per effettuare la lavorazione, ossia 

i giorni lavorativi necessari. 

 

Giorni consecutivi 

Una volta determinato il numero di giorni lavorativi occorrenti per una determinata 

lavorazione, è stato calcolato il numero di giorni consecutivi necessari, che è risultato 
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maggiore del primo, in considerazione sia delle festività intercorrenti, sia di presumibili 

condizioni climatiche avverse. 

 

Interferenze tra lavorazioni diverse 

Alcune lavorazioni sono collocate nel tempo in modo da interferire tra loro, ossia tali da 

richiedere la presenza contemporanea in cantiere di lavoratori addetti alla esecuzione 

di opere diverse.  

Quanto maggiori saranno il numero di sovrapposizioni e la durata delle sovrapposizioni 

stesse, tanto minore sarà la durata complessiva dei lavori.  

Tale circostanza è stata attentamente analizzata in sede di redazione dei 

Cronoprogrammi, cercando di evitare il più possibile interferenze spaziali, che potessero 

determinare rischi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori. 

L’avanzamento lavori proposto sarà aggiornato a valle della condivisione con 

l’Amministrazione Comunale. 

L'esecuzione delle opere proposte è ipotizzata utilizzando contemporaneamente n° 1 

squadra delle tipologie di seguito indicate di seguito, in funzione delle necessità: 
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Formazione tipo 1 Formazione tipo 2 Formazione tipo 3 

n° 1 installatore 

specializzato 
n° 1 installatore 
qualificato 

n° 1 installatore 

specializzato 
n° 1 installatore 
qualificato 

n° 1 operaio edile 
specializzato 

n° 2 operai edili comuni 

Strumentazione di misura 

(tester, pinza 
amperometrica, ecc...) 

Strumentazione di misura 

(tester, pinza 
amperometrica, ecc...) 

Strumentazione di misura 
(odometro, metro rigido, 

livella, rilevatore di 
metalli, 

ecc...) 

Set di attrezzi da 
elettricista con isolamento 

in classe II (pinze, 
tronchesi, forbici, giraviti) 
 

Autocestello con sviluppo 
di almeno 12m 

 
Ciascun operaio è dotato 
dei propri DPI (guanti 

isolanti, casco, visiera, 
calzature protettive), 

telefono cellulare 

Set di attrezzi da 

elettricista con 
isolamento in classe II 

(pinze, tronchesi, forbici, 
giraviti) 
 

Scale all’italiana o a 
sfilo 

 
Ciascun operaio è 
dotato di propri DPI 

(guanti isolanti, casco, 
visiera, calzature 

protettive); telefono 
cellulare 

Set di attrezzi da operaio 

(macchina perforatrice, 
badile, carriola, etc.) 
 

Escavatore, betoniera 
 

Ciascun operaio è dotato 
di propri DPI (guanti 
isolanti, casco, visiera, 

calzature protettive); 
telefono cellulare 

 

 

 

La percentuale minima di punti luce riqualificati nei primi sei mesi sarà pari a: 

100 % 
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2.3. Cronoprogramma – Colle Brianza 

 

Attività 

DURATA 

(mesi consecutivi dall’approvazione del progetto esecutivo) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Installazione apparati di 

misura 
            

Attivazione sistema 

informativo 
            

Sostituzione apparecchi 

illuminanti 
            

Riorganizzazione quadri 

elettrici 
            

Installazione orologi 

astronomici 
            

Scavi per accorpamento 

impianti 
            

Interventi sui sostegni             

Installazione ulteriori 

componenti smart city 
            

Verifiche e collaudo             

 

 


