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Termini ipotizzabili

CRONOPROGRAMMA PER APPROVAZIONE PGT

Deposito in segreteria per la pubblicazione 
(Avviso su BURL, Avviso su quotidiano, 
Avviso su WEB)

Deposito della sintesi non tecnica in 
Provincia e Regione per visione

Maggio Giugno Luglio

Adozione PGT
STEP 1 - ENTRO IL 

31.05.2010

Agosto
Step Oggetto

Commissione ambiente e territorio per 
esame, osservazioni e pareri

Osservazioni ed opposizioni

Esame osservazioni, opposizioni e 
valutazioni

Provincia di Varese:                                                      
Invio / Termine ultimo parere

ASL ed all'Arpa:                                                               
Invio / Termine ultimo parere

Parco del Ticino:                                                                    
Invio / Termine ultimo parere

Preparazione documentazione

Adeguamento documenti (compreso PUGSS 
con nuova normativa)

Deposito in segreteria, invioin Provincia e in 
Regione

Avviso sul BURL, previo invio alla Provincia 
e Regione in forma digitale per la 
validazione regionale

Approvazione PGT

STEP 10                 
MASSIMO          
ENTRO IL          
29.07.2010

TERMINE MASSIMO 29.07.2010       
PER OSSERVAZIONI

Invio parere motivato e adozione con 
documentazione  ai soggetti consultati

Comunicazione di avvenuto deposito e 
pubblicazione ai soggetti competenti ed enti 
territoriali.

Tempo disponibile Termini tassativi

Cronoprogramma PGT 31/05/2010
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Ottobre

STEP 12                 
ENTRO IL          
05.10.2010

Agosto Settembre Novembre

STEP 15                 
ENTRO IL          
03.11.2010

STEP 16                 
ENTRO IL          
30.11.2010

STEP 13                 
ENTRO IL          
12.10.2010 STEP 14                

MASSIMO      
ENTRO IL          
27.10.2010

STEP 4                
MASSIMO         
ENTRO IL          
27.09.2010

TERMINE MASSIMO 27.10.2011          
PER APPROVAZIONE PGT

Cronoprogramma PGT 31/05/2010


