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LINEA COLICO-SONDRIO

SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 24+270

COMUNE DI FORCOLA (SO)

DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

PM PORTAFOGLIO NORD-EST



Nome attività Durata

480 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 12 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

BONIFICA OB 23 g

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 8 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici (comprensivi di 30gg per autorizzazione genio militare)15 g

INTERFERENZE 45 g

Individuazione e risoluzione interferenze 45 g

FONDAZIONI PROFONDE 297 g

Scavi in genere e demolizioni 33 g

Realizzazione pali trivellati e micropali 45 g

Iniezioni di malta ad alta pressione (jet grouting) 23 g

Sostegno del binario 25 g

Sostegno del binario travi di manovra e successiva rimozione 14 g

Realizzazione opere d'arte 241 g

Realizzazione di strutture in CA 193 g

Realizzazione delle opere di completamento 97 g

Formazione rete di scolo e cavidotti 16 g

Posa di impianto di sollevamento acque e gruppo elettogeno 8 g

Formazione di pavimentazioni, marcipiedi, strade e rivestimenti 41 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 14 g

Realizzazione segnaletica 14 g

Smobilizzo del cantiere 6 g
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