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Sostituzione serramenti

COMUNE DI BELLANO (LC)
RESIDENZE DI VIA PRADEGIANA BELLANO

-

CRONOPROGRAMMA

LS EGER008



SETT,1 SETT,2 SETT,3 SETT,4 SETT,5 SETT,6 SETT,7 SETT,8 SETT,9 SETT,10 SETT,11 SETT,12 SETT,13 SETT,14 SETT,15 SETT,16

DESCRIZIONE LAVORI

F.1 Installazione e preparazione del cantiere, rimozione serramenti 
esterni e installazione dei nuovi 120 g

F.2 Installazione e preparazione del cantiere, rimozione delle 
persiane esterne e installazione delle nuove persiane 120 g

120

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

INTERVENTO 1_ INTERVENTO 1_RIMOZIONE ED 
INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI E DELLE PERSIANE

Lavori: 

120

Efficientamento energetico edificio comunale via Pradegiana - Sostituzione serramenti

ATTESA MATERIALI E ASSEMBLAMENTO IN FABBRICA

ATTESA MATERIALI E ASSEMBLAMENTO IN FABBRICA

FASE 2: SOSTITUZIONE PERSIANE

FASE 1: SOSTITUZIONE SERRAMENTI

120 gg

Totale

120

SETT,17

Tot giorni
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