
 

 

 

 

 

 

 

REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO 
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NOVEMBRE 2022 – PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

CRONOPROGRAMMA 

 

 
 
 



Cronoprogramma 

Di seguito il cronoprogramma per la realizzazione del progetto in oggetto: 

LAVORAZIONE 

SETTIMANE 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

Allestimento cantiere e delimitazione area 
di intervento con recinzione di cantiere 

           

Preparazione del sottofondo dell'intera 
area 

           

Montaggio e posa dei giochi            

Realizzazione della pavimentazione 
antitrauma in erba sintetica 

           

Opere di rifinitura e sistemazione, 
allontanamento rifiuti e smontaggio 
cantiere 

           

 

Per complessive 11 settimane. 

 

 

Il Responsabile della Struttura III 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

Geom. Alberto Vitali 
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