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Cronoprogramma 21 mag 2024

Attivita 2
Nome Data dinizio Data di fine
Allestimento cantiere 24/06/24 28/06/24
Demolizioni e rimozioni 01/07/24 19/07/24
Opere involucro edilizio 22/07/24 09/08/24
Pausa estiva 12/08/24 30/08/24
Opere involucro edilizio 02/09/24 08/11/24
installazione serramenti e rivestimenti 11/11/24 29/11/24
Assistenze 23/09/24 25/10/24

Installazione impianti 07/10/24 22/11/24
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Dlagrammg di Gantt
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GAnTT
project
Nome Data dinizio Data di fine
@ Allestimento cantiere 24/06/24 28/06/24
@ Demolizioni e rimozioni 01/07/24 19/07/24
@ Opere involucro edilizio 22/07/24 09/08/24
© Pausa estiva 12/08/24 30/08/24
@ Opere involucro edilizio 02/09/24 08/11/24
@ installazione serramenti e rivestimenti 11/11/24 29/11/24
@ Assistenze 23/09/24 25/10/24
@ Installazione impianti 07/10/24 22/11/24
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