



Leggi Regionali n. 10/1998 e n. 25/2007

Relazione sullo stato di attuazione dei programmi al 30.03.2012

Anno 2007 (L.R. n. 10/1998)

I progetti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio finanziati ai sensi della L.R. n. 10/1998 per l'anno 2007 sono quindici. Nove progetti sono stati conclusi e rendicontati nei termini ordinari. Sei progetti, a seguito di proroghe e ritardi imprevisti, si sono conclusi nel corso dell'anno 2011. Dei suddetti sei progetti ve ne sono cinque interamente conclusi in ogni loro parte, compresa la liquidazione del saldo finale al beneficiario del contributo. Uno di essi (*Realizzazione di un centro di formazione finalizzato al recupero e valorizzazione della cultura locale: ristrutturazione ed adeguamento immobile in Comune di Colorina - cod. 24/6*) è stato concluso e rendicontato ed è già stata trasmessa alla sede di Sondrio della Regione Lombardia la relativa documentazione; si è quindi in attesa che la Regione liquidi a questa Comunità Montana il saldo finale e successivamente si provvederà a liquidare il contributo al Comune di Colorina.

A quel punto questa Comunità Montana avrà interamente concluso tutte le pratiche inerenti la Legge Regionale n. 10/98 per gli anni tra il 2000 e il 2007.

Anno 2008 (L.R. n. 25/2007)

I progetti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio finanziati ai sensi della L.R. n. 25/2007 per l'anno 2008 sono undici. La Regione Lombardia ha adottato la D.G.R. di approvazione definitiva di detti progetti in data 03.06.2009 e la pubblicazione sul B.U.R.L. di detta deliberazione è avvenuta in data 11.06.2009.

Sei sono i progetti interamente conclusi, compresa la liquidazione del saldo finale al beneficiario:

- 1) *Impianto fotovoltaico Grid Connected 60 kwp;*
- 2) *Intervento di sistemazione del mulino di Ca' d'Albert e riqualificazione zona area circostante in Comune di Castello dell'Acqua;*
- 3) *Miglioramento viabilità e collegamento punti interesse;*
- 4) *Riorganizzazione dotazioni e strutture Antincendio Boschivo e Protezione Civile;*
- 5) *Manutenzione straordinaria strade di collegamento tra i Comuni di Tresivio e Ponte in Valtellina;*
- 6) *Sicurezza e Formazione per gli Operatori Forestali.*

Un progetto è concluso e si è in attesa di ricevere dalla Regione Lombardia il saldo finale del contributo (la relativa documentazione è già stata inviata alla Sede Territoriale di Sondrio della Regione Lombardia):



1) *Riqualificazione ambientale di territori montani attraverso l'adeguamento della sentieristica esistente con funzione agroforestale – terza annualità.*

Un progetto è concluso e la rendicontazione finale è in fase di predisposizione; entro breve si provvederà a trasmettere la documentazione alla Sede Territoriale di Sondrio della Regione Lombardia al fine di richiedere la liquidazione del saldo finale:

1) *Miglioramento viabilità e creazione area sosta ed espositiva al centro culturale delle piramidi di Postalesio.*

Due progetti sono in corso di realizzazione e si presume che saranno interamente portati a termine entro brevissimo tempo. Alla conclusione dei lavori saranno immediatamente attivate le procedure per la richiesta di erogazione del saldo finale del contributo:

1) *Intervento di rivisitazione funzionale dell'itinerario denominato "Sentiero Rusca" da Arquino a Chiesa in Valmalenco ai fini di una fruizione ciclabile: adattamento del percorso nel tratto Arquino – Ponte di Spriana;*

1) *Miglioramento viabilità via Cedrasco e realizzazione area fermata bus.*

Per il seguente progetto è pervenuta la comunicazione della rinuncia definitiva alla sua realizzazione da parte del beneficiario (Consorzio del Parco delle Orobie Valtellinesi) e pertanto questa Comunità Montana provvederà entro breve ad adottare i conseguenti adempimenti:

1) *Valorizzazione e miglioramento della rete sentieristica del Parco delle Orobie Valtellinesi;*

Anno 2009 (L.R. n. 25/2007)

I progetti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio finanziati ai sensi della L.R. n. 25/2007 per l'anno 2009 sono sei. La Regione Lombardia ha adottato la D.G.R. di approvazione definitiva di detti progetti in data 14.04.2010; il Decreto del Dirigente della Struttura è del 16.04.2010; la pubblicazione sul B.U.R.L. dei suddetti atti è avvenuta il 23.04.2010.

L'elenco dei progetti è il seguente:

1) *Interventi di riqualificazione funzionale del Sentiero Valtellina interessante il Comune di Chiuro;*

2) *Riqualificazione sagrati e aree delle chiese di S. Martino e S. Colombano in Comune di Postalesio;*

3) *Miglioramento di superfici forestali assestate con finalità preventive di salvaguardia della biodiversità in Comune di Chiesa in Valmalenco;*

4) *Rivisitazione funzionale itinerario denominato "Sentiero Rusca", da Arquino a Chiesa in Valmalenco, ai fini di una fruizione ciclabile: adattamento del percorso nel tratto tra il Ponte di Spriana e Torre di Santa Maria;*

5) *Completamento sistemazione Palazzo Comunale 2° lotto – Comune di Fusine.*

6) *Incremento dotazioni e strutture Antincendio Boschivo e Protezione Civile.*



I sei progetti sopra citati sono stati regolarmente avviati e sono attualmente in corso di realizzazione. Si ritiene che saranno presumibilmente conclusi entro la fine del corrente anno 2012, e comunque entro le scadenze previste e nel pieno rispetto della tempistica fissata dalla deliberazione regionale.

Anno 2010 (L.R. n. 25/2007)

I progetti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio finanziati ai sensi della L.R. n. 25/2007 per l'anno 2010 sono quattro. La Regione Lombardia ha adottato la D.G.R. di approvazione definitiva di detti progetti in data 01.12.2010; il Decreto del Dirigente della Struttura è del 15.12.2010; la pubblicazione sul B.U.R.L. dei suddetti atti è avvenuta il 11.07.2011.

Il progetto denominato *"Manutenzione straordinaria e completamento pista ciclo-pedonale Sentiero Valtellina"* è già stato avviato ed è già stato chiesto l'acconto iniziale pari al 30% alla Regione Lombardia.

Per il progetto denominato *"Realizzazione pista ciclabile in località Piani"* è stato prorogato di 90 (novanta) giorni, al 05.07.2012, il termine per l'inizio dei lavori.

Il progetto denominato *"Realizzazione polo multifunzionale per gestione emergenze sul territorio comprensoriale per i gruppi di Protezione Civile, volontari VV.FF. e antincendio boschivo e riqualificazione parcheggio in via Roma per valorizzazione settore commerciale"* è già stato avviato ed entro brevissimo tempo si provvederà a trasmettere la relativa documentazione alla Regione Lombardia al fine della richiesta del primo acconto pari al 30% del contributo.

Per quanto concerne il progetto denominato *"Lavori di recupero e miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio ed installazione impianto fotovoltaico su edificio comunale sito in Via S. Rocco"*, si precisa che l'assegnazione del contributo (avvenuta a seguito di rinuncia da parte di diversi beneficiari che precedevano in graduatoria) è stata effettuata con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 19 del 01.03.2012 e che si è quindi in attesa delle determinazioni in merito da parte della Regione Lombardia.