



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

N. 18 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno duemilatreddici addi **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **16.15** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) Maffezzini Tiziano	Presidente	1	
2) Ruttico Dario	Vice Presidente	2	
3) Amonini Marco	Assessore		1
4) Bongiolatti Giancarlo	Assessore	3	
5) Parora Aldo	Assessore	4	

Assiste il Segretario della Comunità Montana **ELENA CASTELLINI**.

Il Presidente della Comunità Montana, **TIZIANO MAFFEZZINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 25/2007 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONSUNTIVA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE E ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI AL 30.03.2013.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 07.02.2013 sono stati approvati il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica di accompagnamento;

Visti

- il Decreto del Dirigente della Struttura (D.D.S.) della Regione Lombardia n. 11114 del 29.10.2009 avente ad oggetto "*Direzione Centrale Programmazione Integrata – Bando per la presentazione dei progetti di cui alla L.R. 25/2007 <<Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani>> Anno 2009*", il quale dispone – alla sezione 1 punto 8.2 – che la Comunità Montana trasmetta alla sede territoriale della Regione Lombardia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione consuntiva relativa allo stato di avanzamento al 30 marzo dei progetti e dell'utilizzo delle risorse assegnate;
- il Decreto del Dirigente della Struttura (D.D.S.) della Regione Lombardia n. 13125 del 15.12.2010 avente ad oggetto "*Direzione Centrale Programmazione Integrata – Bando per la presentazione dei progetti di cui alla L.R. 25/2007 <<Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani>> – Anno 2010*", il quale dispone – alla sezione 1 punto 8.2 – che la Comunità Montana trasmetta alla sede territoriale della Regione Lombardia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione consuntiva relativa allo stato di avanzamento al 30 marzo dei progetti e dell'utilizzo delle risorse assegnate;

Dato atto che tutti i progetti finanziati ai sensi della L.R. n. 10/1998 e della L.R. n. 25/2007 fino all'anno 2008 sono già stati conclusi e rendicontati con deliberazioni precedenti;

Esaminato il quadro relativo alla rendicontazione economica dei contributi assegnati dalla Regione Lombardia a questa Comunità Montana ai sensi della L.R. n. 25/2007 per gli anni 2009 e 2010, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Esaminata inoltre la relazione sullo stato di attuazione dei programmi attivati ai sensi della Legge Regionale n. 25/2007, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

Ritenuto di dover approvare i sopra citati allegati A e B e di trasmettere quindi la presente deliberazione alla sede territoriale di Sondrio della Regione Lombardia per i provvedimenti di sua competenza;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Agricoltura;
- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese


DELIBERA

- 1) di approvare il quadro relativo alla rendicontazione economica dei contributi assegnati dalla Regione Lombardia a questa Comunità Montana ai sensi della L.R. n. 25/2007 per gli anni 2009 e 2010, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) di approvare inoltre la relazione sullo stato di attuazione dei programmi attivati ai sensi della Legge Regionale n. 25/2007 per gli anni 2009 e 2010, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato B);
- 3) di dare atto che tutti i progetti finanziati ai sensi della L.R. n. 10/1998 e della L.R. n. 25/2007 per gli anni fino al 2008 sono già stati conclusi e rendicontati con deliberazioni precedenti;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione alla sede territoriale di Sondrio della Regione Lombardia entro il 30.04.2013 per i provvedimenti di sua competenza.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Maffezzini

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per

15 giorni consecutivi a partire dal 09.04.2013

Sondrio, li 09.04.2013

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.04.2013

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

09.04.2013 Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 25/2007 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONSUNTIVA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE E ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI AL 30.03.2013.

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
ZONA N. 19

Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 04/04/2013

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA Anna Capellini

IL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA Luca Ferraro

IL RESPONSABILE AREA TECNICA Paolo Ferraro

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Sondrio, li 3/4/2013

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA Paolo Ferraro

Allegato alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 04.04.2013

Legge Regionale n. 25/2007 – anno 2010 – rendicontazione al 30.03.2013 dei contributi assegnati

Anno 2010

Atti definitivi di assegnazione: D.G.R. n. IX/876 del 01.12.2010 e D.D.S. n. 13125 del 15.12.2010

Progetto	Beneficiario del contributo	Cod. prog.	Costo complessivo	Spesa ammessa al finanziamento regionale	Autofinanziamento*	Importo impegnato**	Stato di attuazione	Importo liquidato***
Manutenzione straordinaria e completamento pista ciclo-pedonale Sentiero Valtellina	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	19/12	€ 301.385,00	€ 241.108,00	€ 60.277,00	€ 301.385,00	Concluso. Entro breve si chiederà il saldo finale alla Regione Lombardia.	€ 301.385,00
Realizzazione pista ciclabile in località Piani	Comune di Colorina	19/8	€ 320.000,00	€ 188.800,00	€ 131.200,00	€ 188.800,00	In corso.	€ 56.640,00
Realizzazione polo multifunzionale per gestione emergenze sul territorio comprensoriale per i gruppi di Protezione Civile, volontari V.V.F.F. e antincendio boschivo e riqualificazione parcheggio in via Roma per valorizzazione settore commerciale	Comune di Tresivio	19/2	€ 840.684,60	€ 504.410,76	€ 336.273,84	€ 504.410,76	In corso.	€ 151.323,23
Lavori di recupero e miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio ed installazione impianto fotovoltaico su edificio comunale sito in Via S. Rocco	Comune di Fusine	19/9	€ 210.000,00	€ 49.483,77	€ 160.516,23	€ 49.483,77	Assegnatorio di contributo a seguito di rinunce di altri beneficiari (BURL 19.12.2012). Avvio lavori entro il settembre 2013.	€ 0,00

* Spesa che il beneficiario del contributo si è impegnato a sostenere, in aggiunta al contributo regionale, per l'attuazione del progetto

** Somma impegnata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio che verrà liquidata al beneficiario del contributo o spesa direttamente dalla CM

*** Somma già spesa dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per l'attuazione del progetto

Legge Regionale n. 25/2007 – anno 2009 – rendicontazione al 30.03.2012 dei contributi assegnati

Anno 2009

Atti definitivi di assegnazione: D.G.R. n. VIII/11550 del 14.04.2010 e D.D.S. n. 3825 del 16.04.2010

Progetto	Beneficiario del contributo	Cod. prog.	Costo complessivo	Spesa ammessa al finanziamento regionale	Autofinanziamento*	Importo impegnato**	Stato di attuazione	Importo liquidato***
Intervento di riqualificazione funzionale del Sentiero Valtellina interessante il Comune di Chiuro	Comune di Chiuro	19/1	€ 150.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	Concluso. In attesa di ricevere il saldo finale dalla Regione Lombardia.	€ 22.500,00
Riqualificazione sagrati e aree delle chiese di S. Martino e S. Colombano	Comune di Postalesio	19/6	€ 200.000,00	€ 90.000,00	€ 110.000,00	€ 90.000,00	In corso.	€ 63.000,00
Miglioramento di superfici forestali assestate con finalità preventive e di salvaguardia della biodiversità in Comune di Chiesa in Valmalenco	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	19/4	€ 132.400,00	€ 102.400,00	€ 30.000,00	€ 132.400,00	In corso. Prorogati i termini per la fine dei lavori.	€ 30.720,00
Rivisitazione funzionale itinerario denominato Sentiero Rusca Arquino - Chiesa in V.co ai fini di una fruizione ciclabile: adattamento percorso tratto ponte di Spriana - Torre di S. Maria	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	19/3	€ 600.000,00	€ 299.000,00	€ 301.000,00	€ 600.000,00	Concluso. Entro breve si chiederà il saldo finale alla Regione Lombardia.	€ 140.547,20
Completamento sistemazione palazzo comunale - 2° lotto - Comune di Fusine	Comune di Fusine	19/5	€ 230.000,00	€ 100.000,00	€ 130.000,00	€ 100.000,00	In corso. Prorogati i termini per la fine dei lavori.	€ 70.000,00
Incremento dotazioni e strutture Antincendio Boschivo e Protezione Civile	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	19/8	€ 399.700,00	€ 310.784,91	€ 88.915,09	€ 399.700,00	Concluso.	€ 399.700,00

* Spesa che il beneficiario del contributo si è impegnato a sostenere, in aggiunta al contributo regionale, per l'attuazione del progetto

** Somma impegnata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio che verrà liquidata al beneficiario del contributo o spesa direttamente dalla CM

*** Somma già spesa dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per l'attuazione del progetto

Legge Regionale n. 25/2007

Relazione sullo stato di attuazione dei programmi al 30.03.2013

Anno 2009 (L.R. n. 25/2007)

I progetti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio finanziati ai sensi della L.R. n. 25/2007 per l'anno 2009 sono sei. La Regione Lombardia ha adottato la D.G.R. di approvazione definitiva di detti progetti in data 14.04.2010; il Decreto del Dirigente della Struttura è del 16.04.2010; la pubblicazione sul B.U.R.L. dei suddetti atti è avvenuta il 23.04.2010.

Di seguito si indica lo stato di attuazione di ogni progetto.

1) Progetto denominato Interventi di riqualificazione funzionale del Sentiero Valtellina interessante il Comune di Chiuro. I lavori sono interamente conclusi. Nel mese di gennaio del corrente anno 2013 è stato chiesto il saldo finale del contributo alla Regione Lombardia.

2) Progetto denominato Riqualificazione sagrati e aree delle chiese di S. Martino e S. Colombano in Comune di Postalesio. Il progetto è stato regolarmente avviato. Nel mese di marzo del corrente anno 2013 è stata approvata da questa Comunità Montana una modifica al progetto e la stessa è stata immediatamente comunicata alla sede di Sondrio della Regione Lombardia. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese di aprile del corrente anno 2013. Successivamente si provvederà a richiedere il saldo finale del contributo.

3) Progetto denominato Miglioramento di superfici forestali assestate con finalità preventive di salvaguardia della biodiversità in Comune di Chiesa in Valmalenco. Il progetto è stato regolarmente avviato. Nel mese di gennaio del corrente anno 2013 questa Comunità Montana ha approvato una proroga della data di conclusine dei lavori e la stessa è stata immediatamente comunicata alla sede di Sondrio della Regione Lombardia. La conclusione dei lavori è prevista entro il 12.07.2013. Successivamente si provvederà a richiedere il saldo finale del contributo.

4) Progetto denominato Rivisitazione funzionale itinerario denominato "Sentiero Rusca", da Arquino a Chiesa in Valmalenco, ai fini di una fruizione ciclabile: adattamento del percorso nel tratto tra il Ponte di Spriana e Torre di Santa Maria. I lavori sono interamente conclusi. Attualmente è in corso la predisposizione della contabilità e della documentazione finale. Entro brevissimo tempo si provvederà a chiedere alla Regione Lombardia il saldo finale del contributo.

5) Progetto denominato Completamento sistemazione Palazzo Comunale 2° lotto – Comune di Fusine. Il progetto è stato regolarmente avviato. Nel mese di marzo del corrente anno 2013 questa Comunità Montana ha approvato una proroga della data di conclusine dei lavori e la stessa è stata immediatamente comunicata alla sede di Sondrio della Regione Lombardia. La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di luglio del 2013. Successivamente si provvederà a richiedere il saldo finale del contributo.

6) Progetto denominato Incremento dotazioni e strutture Antincendio Boschivo e Protezione Civile. Il progetto è interamente concluso e rendicontato. Questa Comunità Montana ha già introitato il saldo finale del contributo dalla Regione Lombardia.

Anno 2010 (L.R. n. 25/2007)

I progetti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio finanziati ai sensi della L.R. n. 25/2007 per l'anno 2010 sono quattro. La Regione Lombardia ha adottato la D.G.R. di approvazione definitiva di detti progetti in data 01.12.2010; il Decreto del Dirigente della Struttura è del 15.12.2010; la pubblicazione sul B.U.R.L. dei suddetti atti è avvenuta il 11.07.2011.

Di seguito si indica lo stato di attuazione di ogni progetto.

- 1) Progetto denominato Manutenzione straordinaria e completamento pista ciclo-pedonale Sentiero Valtellina. I lavori sono interamente conclusi. Attualmente è in corso la predisposizione della contabilità e della documentazione finale. Entro brevissimo tempo si provvederà a chiedere alla Regione Lombardia il saldo finale del contributo.
- 2) Progetto denominato Realizzazione pista ciclabile in località Piani. Il progetto è stato regolarmente avviato e sarà regolarmente concluso entro i termini fissati dal bando regionale.
- 3) Progetto denominato Realizzazione polo multifunzionale per gestione emergenze sul territorio comprensoriale per i gruppi di Protezione Civile, volontari VV.FF. e antincendio boschivo e riqualificazione parcheggio in via Roma per valorizzazione settore commerciale. I lavori sono stati regolarmente avviati e sono in fase di ultimazione. Al termine di lavori, presumibilmente entro pochi mesi, si provvederà a trasmettere la relativa documentazione alla Regione Lombardia al fine della richiesta del saldo finale del contributo.
- 4) Progetto denominato Lavori di recupero e miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio ed installazione impianto fotovoltaico su edificio comunale sito in Via S. Rocco. L'assegnazione definitiva del contributo (avvenuta a seguito di rinuncia da parte di diversi beneficiari che precedevano in graduatoria) è stata effettuata con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 19 del 01.03.2012 ed è stata approvata dalla Regione Lombardia con atto pubblicato sul BURL in data 19.12.2012. Da quest'ultima data decorrono i tempi di attuazione del progetto che pertanto sarà avviato entro il mese di settembre del corrente anno 2013 e sarà concluso entro due anni dalla data di avvio.