COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

(Provincia di Varese)

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 Reg.Delib.

OGGETTO: LAVORI DI SDOPPIAMENTO FOGNATURA IN VIA IV NOVEMBRE - VIA
SANT’APOLLINARE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

L'anno DUEMILASEDICI addi 02 del mese di MAGGIO  alle 6re 18.45, nella sede

comunale si & riunita la Giunta Comunale.

Risultano:
Presente As'?,ente
Sindaco DELLA ROSA ANDREA si
Assessore TONETTO DEVIS si
-Assessore BRAGONZO SABINA si

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Diego Barberis.

Il Sig. ANDREA DELLA ROSA - Sindaco - assunta la premdenza ¢ constatata la legalita
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratlca segnata all'ordine
del giorno.



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 16 del 02.05.2016

OGGETTO: LAVORI DI SDOPPIAMENTO FOGNATURA IN VIA IV NOVEMBRE - VIA
SANT’APOLLINARE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01.08.2013, esecutiva a1 sensi di legge, ¢ stato
approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto;

Con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 02.12.2013, esecutiva al sensi di legge, & stato
approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

Con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 08.06.2015, esecutiva ai. sensi di legge, & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di sdoppiamento fognatura in'via IV Novembre — via
Sant’ Apollinare, per un importo complessivo non superiore a 100.000 Euro, rientranti nella
fattispecie di cui all’art. 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; :

Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva n. 19 del 21 settembre
2015, ad oggetto: "Lavori di sdoppiamento fognatura in via TV Novembre - via Sant’ Apollinare,
Aggiudicazione dei lavori" i lavori sono stati affidati alla ditta F.A. BATTAGLIA S.R.L. con
sede a Gallarate (VA) in Via II Giugno 16 nellimporto di €. 52.024,17 oltre IVA 10% per
complessivi €. 57.226,58, comprensivo del ribasso offerto parl al 51,350%, degli oneri per la
sicurezza e dei costi della manodopera;

con la suddetta impresa € stato sottoscritto contratto in data 09/1 1/2015 repertorio n. 03/15,
registrato a Varese 11 09.11.2015 al n. 27910; :

Atteso che durante il corso delle lavorazioni assegnate dal Comune, & emersa la possibilita di
eseguire delle opere integrative di completamento del progetto che comprendono:

- la formazione di una nuova dorsale principale in PEAD per circa 50 ml, previa
rimozione della condotta esistente e compreso la fornitura di cameretta prefabbricata e
saracinesche di intercettazione; -

- la formazione di nuovo collegamento con ’intercettazione della condotta esistente;

- il collegamento della nuova tubazione in corrispondenza della cameretta esistente con
posa di nuovo idrante sottosuolo;

- la formazione di allacciamenti alle utenze sulla nuova condotta

Visti gli atti relativi alla perizia di variante, redatti dal progettista incaricato; Arch. Simone Fuso;

Dato afto che I’'impresa Appaltatrice si ¢ resa disponibile all’esecuzione delle suddette opere;

Visto il nuovo quadro tecnico economico e 'atto di sottomissione, sottoscntto dalla D.L. e
dall’impresa Appaltatrice per accettazione;

Acquisito sul presente provvedimento, ex art. 49 T.U. D.Lgs.18.8. 2000 n. 267, ed allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale:



- il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica espressa dal Responsablle dell’area
tecnico-manutentiva;

- il parere favorevole in ordine alla regolaritd contabile espressa dal Responsabﬂe dell’area
contabile.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi ¢ termini di legge

DELIBERA

1 - di approvare gli atti relativi alla perizia di variante dei lavori di sdoppiamento fognatura in via
IV Novembre — via Sant’Apollinare allegati a far parte integrante ¢ sostanziale del presente atto,
sottoscritti dalla D.L. e dall’Impresa Appaltatrice; 3

2 - di dare atto che la maggior spesa di € 18.378,49 oltre IVA trova ﬁnanmamento nel quadro
economico dell’opera, mediante 1’ utilizzo del ribasso d’asta. !



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALEN. 16 DEL 02.05.2016

OGGETTO: LAVORI DI SDOPPIAMENTO FOGNATURA IN VIA IV NOVEMBRE ~ VIA
SANT’APOLLINARE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA :

Il sottoscritto Responsabile dell AREA TECNICO - MANUTENTIVA, esprihm parere favorevole ai
sensi dell” art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui
sopra, per quanto di competenza.

ﬁ"? ?s 3 L,g:;
Crosio della Valle, ™. .57 Bhie

\ .
o« IL RESPONSABILE

D
iéi @ob’en‘o C 2};7-\/)
o

Fegk

Il sottoscritto Responsabile del’AREA.CONTABILE, esprime parere favorevole ai sensi dell’ art. 49
comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposia dehberatwa di cui sopra, per guanto di
competenza.
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I sottoscritto Responsabile del’AREA AIVMNISTRATIVA-DEMOGRAFICA, esprime parere
favorevole ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta
deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza. :

Crosio della Valle, ...l |
IL RESPONSABILE
Dott. Diego Barberis



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Andrea Della Rosa

L SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Diego Barberis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ... g O ..... reg.pubbl.

11 sottoseritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune acces&bﬂe al pubblico (art.32,
comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Nello stesso giorno il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capogruppo Consiliari ai
sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267. !

Li, 1 8 MAG. 7016 IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
f.to Dott.Diego Barberis

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

L, V8 MG 201

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il

- & decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 senza
che siano stati sollevati rilievi; .

- & stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000.

Li,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
(Dott. Diego Barberis)



