
CRONOPROGRAMMA Interventi Misura 226

Interventi
Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Fe b Mar Apr Mag Giu

1. Opere di 
consolidamento sul 
versante franoso

2. Opere estensive e cure 
colturali

3. Manutenzione 
straordinaria viabilità

4. Elementi di arredo e 
altre opere

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014


