
2017 2018 2019
ID Attività Durata maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

1 Approvazione Piano Attuativo

2 Stipula Convenzione

3 PdC O.U. Lotto 1

4 PdC O.U. Lotto 2

5 PdC O.U. Interne

6 PdC Edificio

7 Realizzazione O.U. Lotto 1

a Rotatoria SP27-A9

b Rotatoria SP27-Martelletto

c Rotatoria Cassina Rizzardi

d Semaforizzazioni

8 Realizzazione O.U. Lotto2

a Spalle sottopasso su micropali

b Impalcato sottopasso

c Muri di sostegno -tiranti - paratie

d Opere stradali e idrauliche

9 Realizzazione O.U. Interne

10 Realizzazione Edificio


