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1 PREMESSA

Da una stima effettuata per individuare I'entita dei lavori oggetto del presente documento ¢ risultato che si avra la
presenza di pill imprese, per cui in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 del d.Igs. 81/08 e s.m.i., risulta necessario
realizzare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Il presente documento, completo dei suoi allegati, dovra quindi costituire il punto di riferimento per le imprese affidatarie
ed esecutrici al momento della redazione dei rispettivi Piani Operativi della Sicurezza (POS).

Per sua natura, il PSC pud essere soggetto, in corso di esecuzione dei lavori, ad integrazioni ad opera del CSE:

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il presente piano risulta assolutamente prescrittivo per tutti gli adempimenti necessari ai fini di garantire la
sicurezza durante le varie fasi lavorative.

In caso di contraddittorieta tra i contenuti del PSC ed altri documenti d’appalto in ambito di sicurezza, devono
essere considerati prevalenti le prescrizioni del presente documento.

Essendo gli allegati (inclusi gli schemi di cantierizzazione) parte integrante del PSC, ogni prescrizione in essi
contenuta é da intendersi come assolutamente vincolante, anche se non ribadita in questo documento.
L’accettazione del presente documento, inclusi tutti i suoi allegati, & condizione necessaria ed imprescindibile
per I'ingresso di qualunque impresa e lavoratore autonomo in cantiere.

In fase esecutiva la notifica preliminare, il programma cantieri settimanale, i verbali di sopralluogo ed i verbali
di riunione di coordinamento costituiranno automaticamente aggiornamento del presente documento,
esonerando il CSE dalla sua riscrittura. L’Affidataria dovra pertanto trasmetterne i contenuti a tutti i soggetti
interessati, anche se i verbali dovessero essere stati redatti antecedentemente all’ingresso dei nuovi soggetti
esecutori.

2  ANAGRAFICA DI CANTIERE

Cantiere Dati presunti
COMUNE di GRANDATE Inizio lavori presunto: ***
Provincia: COMO Fine lavori presunta: ***
Tipologia dell'opera:
Realizzazione di una PISTA CICLABILE | Durata in giorni di calendario:
Lotto 2- impianto di illuminazione 23 giorni lavorativi e 31 giorni naturali consecutivi

Atto autorizzativo *** in data *** prot. *** Uomini giorno: 170

N. max in contemporanea di lavoratori stimato in cantiere
su singolo turno lavorativo: 4

Costi della sicurezza ammontare complessivo
€ 3.292,95




L’impresa nominera un referente unico per il CSE, il quale dovra:

- mantenere i rapporti con il CSE e con tutte le imprese esecutrici (compresi eventuali lavoratori autonomi);

- accompagnare il CSE durante i sopralluoghi di verifica, se richiesto;

- fornire al CSE i documenti che saranno richiesti, tra cui I'organigramma del personale che le imprese
impiegheranno nei vari cantieri, specificando eventuali formazioni specifiche.

Sul P.O.S. dovranno essere indicati nominativi e riferimenti telefonici di tutti gli eventuali responsabili dei singoli cantieri.

3 CARATTERISTICHE DELL’OPERA

a) Descrizione del Contesto
La presente relazione ha per oggetto la realizzazione DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA di una pista ciclopedonale senza
separazione fra bici e pedoni, con una sezione di 3 metri, regolamentata dall'art. 122 del DPR 495/1992.

Il percorso si sviluppa nel territorio del Comune di Grandate (CO) - per circa 1.000 metri - da via Repubblica a Via Parini

Il tracciato ha calibro costante ed & accompagnato lungo la sua lunghezza da due fasce in calcestre della larghezza di 50
cm.

L’intervento DEL LOTTO 2 RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLABILE NEL
TRATTO E1-E2-E3 IN AREA A DESTINAZINE AGRICOLA.

Comune di GRANDATE (CO) - Inquadramento territoriale su FOTO AREA




Comune di GRANDATE (CO) - Il PROGETTO complessivo

b) Descrizione sintetica dell'opera

Schema
E1 EZ E3 =F Sintetico
1 ] del
c1 C2 D2 progetto
S E— complessivo
I 5 Im

La presente relazione ha per oggetto ESCLUSIVAMENTE IL TRATTO E1-E2-E3 e riguarda la realizzazione della
illuminazione della pista ciclopedonale e si sviluppa in area a destinazione agricola.

1. Tratto E1-E2-E3: collegamento fra via Repubblica e via Parini

Tratto E1-E2-E3: collegamento fra via Repubblica e via Parini

II tratto si compone di due parti in piano e di una parte centrale di risalita della copertura della galleria, progettata per avere
una pendenza longitudinale massima del 4%. Il tratto sulla copertura della galleria & complanare con il terreno di copertura
del manufatto, al fine di non interferire con l'impermeabilizzazione della struttura.

La parte piu occidentale corre in adiacenza a via Parini. Tutto il tratto ha una pendenza trasversale a schiena d'asino del
2%.

c¢) Cronoprogramma

Sulla base delle attivita descritte nei paragrafi precedenti, nella logica di una razionale consequenzialita delle lavorazioni, &
stato stilato il cronoprogramma delle attivita (allegato 2) che prevede una durata complessiva delle lavorazioni, comprensiva
dei tempi di impianto del cantiere pari a 23 giorni lavorativi e 31 giorni naturali consecutivi a partire dalla consegna lavori
allimpresa.

Tali durate sono state stimate considerando una separazione tra le lavorazioni mirata a ridurre al minimo le possibili
interferenze.

d) Fasi di cantierizzazione

Nell'ambito del progetto, fermo restando un rimando alla documentazione progettuale per il dettaglio degli interventi su
ciascun tratto della pista ciclabile, sono state individuate le fasi esecutive dell’'opera con riferimento all'intervento sul singolo
punto singolare, valide per tutti gli altri punti singolari in quanto riconducibili a una unica tipologia di intervento:

e approntamento area di cantiere base (cantierizzazione campo base);




e approntamento aree di cantiere (cantierizzazioni stradale) con individuazione delle singole aree di cantiere, aree
di lavoro, viabilita e deviazioni provvisorie (posa dei new jersey di protezione e posa della segnaletica stradale di
sicurezza);

e individuazione interferenze e preparazione delle aree d'intervento;

e NON SI prevede di effettuare LA BONIFICA Sistematica da ordigni esplosivi IN QUANTO GIA” AFFETTUATA
PERCHE’ COMPRESA NELLE ATTIVITA’ DEL LOTTO 1

e opere di tracciamento;

e trasporto di mezzi d'opera in area di lavoro;

o realizzazione di scavo per posa caidotti/dorsali elettriche/pozzetti/pali di illuminazione

e posa cavidotti e reinterro dello scavo

e realizzazione di fondazioni in cls armato per pali di illuminazione elettrica

e reinterro e posa dei pali elettrici

o realizzazione delle barriere di sicurezza stradale (mini-jersey);

e rimozione cantiere (new jersey di protezione e segnaletica di cantiere) e ripristino della viabilita ordinaria.

Le attivita piu impattanti sul traffico (es.: posa dei new jersey, ecc.), saranno esequite secondo le disposizioni che emanera
il Comune di Grandate\Polizia Locale, competente per territorio. In ogni caso gli stessi non dovranno impattare sulla viabilita
esistente. Per il resto tutte le attivita si svolgeranno all'interno delle delimitazioni sopra descritte in orario diurno e secondo
quanto dettato dai regolamenti vigenti. Occasionalmente potranno esservi attivita con parziale occupazione della carreggiata
aperta al traffico (es: getti e\o realizzazione opere accessorie) per anche in questo caso, su disposizioni del Comune\Polizia
Locale, si potrebbe optare per la chiusura\senso unico alternato.

La cantierizzazione per ciascun intervento si caratterizza da un cantiere permanente stradale idoneamente delimitato e
segnalato come indicato di seguito nel successivo paragrafo “Modalita per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni”
secondo quanto indicato dal D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria
di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e s.m.i., e comunque secondo le prescrizioni del PSC e del CSE.

| dettagli di quanto sopra sono illustrati nel cronoprogramma e negli elaborati di cantiere. L'lmpresa, nell'ambito delle
prescrizioni del PSC, del CSE e della S.A. pud proporre una diversa programmazione delle attivita, senza che essa comporti
incrementi nei costi.

Il presente PSC sara corredato di allegati appositi con indicati gli schemi tipologici che dovranno essere messi in campo per
la realizzazione dell'opera. L'impresa dovra produrre in fase esecutiva tutti gli elaborati di dettaglio calati nel contesto del
reale andamento della strada, producendo anche gli elaborati necessari alle transizioni tra le varie fasi. Tutti gli elaborati di
cantierizzazione dovranno essere conformi ai principi contenuti negli allegati del PSC, alla legislazione vigente (con
particolar riferimento al D.M. 10.7.02) e alle prescrizioni del CSE e dell'Ente Gestore, i quali potranno approvarli o disporre
le necessarie modifiche

e) Campo base e accessibilita

Le opere oggetto di intervento si trovano ubicate nel Comune di Grandate (CO) tra la Via Repubblica e via Parini.
Considerata la natura dei luoghi oggetto di intervento, per una migliore gestione organizzativa delle diverse aree di cantiere
lungo la tratta d'intervento, il progetto della cantierizzazione si basa sulla realizzazione di n. 1 campo base, di cui un'area
attrezzata per alloggiare le baracche di cantiere e le attrezzature per fornire supporto logistico.

Nell'ambito delle pertinenze delle aree interessate all'intervento, la scelta per la localizzazione del campo base si & basata
sull'individuazione, tra le aree disponibili, di quella nellinsieme pit idonea per spazi disponibili e pil prossima agli interventi
oggetto del presente documento.

Il campo base ad uso UFFICI di cantiere € stato individuato su un’area sostanzialmente libera da vegetazione arborea e




caratterizzata dalla presenza di una superficie pressoché piana, direttamente collegata con la sede del cantiere tramite Via
Repubblica.

L’area per I'allestimento del campo base ad uso Uffici, & stata individuata all'interno di un’area di proprieta dell’Ente
ubicata e in prossimita dell’area di lavoro, si tratta del parcheggio del cimitero CON ACCESSO DA VIA
REPUBBLICA -VEDI TAVOLA DI CANTIERIZZAZIONE DEL CAMPO BASE- o in alternativa I'lmpresa puo scegliere
di utilizzare una parte della pista ciclopedonale realizzata nel Lotto 1 SPECIFICANDO LE MISURE DI PROTEZIONE
DELLA PISTA CICLOPEDONALE.

In ogni caso la scelta dell’area dovra essere concordata con il Comune di Grandate.

L’organizzazione dell'area che ospitera il campo base uso UFFICI per tutta la durata dei lavori previsti nel presente appalto
prevede lI'allestimento dei principali servizi di base, quali servizi igienici e sanitari. In particolare & prevista l'installazione
delle seguenti strutture e impianti:

e n. 1 baracca adibita all'utilizzo di ufficio (DL e DT);
e n. 1 bagno chimico

Tali aree saranno delimitate da apposita recinzione e annessi cancelli per I'ingresso e uscita degli automezzi. La recinzione
con altezza pari a 2 metri, sara realizzata con rete metallica, con pannelli oscurati e con cancelli agli accessi.

Le costruzioni nel cantiere base, per il carattere temporaneo dello stesso, saranno prevalentemente di tipo prefabbricato,
con pannellature componibili o, in alcuni casi, con struttura portante modulare (box singoli accostabili). L’abitabilita interna
degli ambienti garantira un adeguato grado di confort.

E’ possibile attivare convenzioni con locali pubblici per il servizio mensa. In ogni caso, in condizioni lavorative con mancanza
di spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere & consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di
supplire all'eventuale carenza di servizi di cantiere: copia di tali convenzioni deve essere portata a conoscenza dei lavoratori.
Per quanto riguarda le singole cantierizzazioni da realizzare in corrispondenza di ciascun punto singolare, la mancanza di
spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere senza ostacolare le attivitd di cantiere o diminuire gli spazi di
funzionamento del new jersey non permette normalmente l'installazione di we chimici; tuttavia si & in prossimita di strutture
idonee aperte al pubblico e del campo base stesso, per cui & consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine
di supplire all'eventuale carenza di servizi di cantiere: copia di tali convenzioni deve essere portata a conoscenza dei
lavoratori.

Tutte le aree di cantiere saranno accessibili alle maestranze, nella fase esecutiva delle lavorazioni, dalla parte terminale
della chiusura installata dopo I'ultimo new jersey posizionato a protezione dell’area di lavoro; accessi differenti, come quelli
di cantieri che inglobano rami di svincolo, vengono effettuati secondo le prescrizioni degli appositi elaborati del PSC e del
CSE. L'uscita avverra prevalentemente dal medesimo ingresso in coda new jersey, tranne dove diversamente stabilito dal
CSE in considerazione di interferenze con 'utenza stradale e con gli svincoli.

Si precisa che tutte le aree dovranno essere opportunamente recintate e tutti i varchi dovranno essere sempre presidiati; in
particolar modo per favorire I'accesso\uscita dal cantiere la ditta dovra predisporre una presegnalazione all'utenza a mezzo
cartelli e/o movieri.

4  SOGGETTI ATTORI DEL PROCESSO COSTRUTTIVO

a) Soggetti coinvolti




Committente

Committente

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA

Indirizzo

Via Pola 12/14 -20124 Milano

Codice fiscale

08558150150

Responsabile dei Lavori

Nome e | Arch. Barbara VIZZINI
Cognome
Indirizzo | Vg Pola 12/14 -20124 Milano

Codice fiscale

Progettista
Nome e | |ng. Marco MARIANI
Cognome
Indirizzo

Via Del Bosco Rinnovato 4/A, 20090 Assago
Milanofiori (MI)

Direttore Lavori (DL) - DA NOMINARE

Nome e
Cognome

Indirizzo

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Nome e )
Cognome Ing. Mario PIAMPIANI

. Via Del Bosco Rinnovato 4/B, 20090 Assago
Indirizzo

Milanofiori (MI)

Codice fiscale

PMP.MRA.75P07.L103U

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) - DA NOMINARE

Nome e
Cognome

Indirizzo




5 RISCHIINTERFERENZIALI DELL’AREA DI CANTIERE

PREMESSA ALLA VALUTAZIONE DI RISCHIO

La valutazione di rischio, in conformita all’art. 100 del D.Lgs. 81/08, € stata mirata ad individuare tutti i rischi interferenziali
presenti (contestuali o attinenti a specifiche attivita), analizzarne le fonti e individuare le misure di sicurezza atte ad
eliminarli o, in subordine, a ridurli il pit possibile. Tutti i rischi individuati sono quindi stati trattati in egual misura e con
pari attenzione, non essendo possibile una classificazione oggettiva ed incontestabile degli stessi, che potesse evitare
con certezza un errore di sottovalutazione. L’esame dei rischi collegati all'area e allorganizzazione del cantiere &
presente prioritariamente in questo documento. L’esame analitico dei rischi interferenziali relativi alle attivita é in
particolare riportato nell’allegato 5 “Attivita con particolari rischi interferenziali. Anche in questo tipo di esame si
e preferito un approccio che attribuisse a tutti i rischi individuati il medesimo e massimo livello di attenzione, evitando
cosi problematiche legate a valutazioni soggettive.

a) Indagine geologica

Rischio: cedimento del terreno, sprofondamento di uomini 0 mezzi.

Protezioni previste: verifica delle caratteristiche meccaniche del terreno e della geometria degli interventi

Misure di sicurezza da attivare: in caso di superamento del fronte di terreno cedevole di scavo di 1,5m, dovra essere
coinvolto il CSE per l'installazione delle protezioni necessarie o per condividere una geometria del fronte di scavo che
eviti il rischio di franamenti. L'impresa dovra analogamente attivarsi qualora il fronte di scavo dovesse dare segni di
cedimento, pur restando sotto il metro e mezzo.

Altro: Il terreno in cui si andra a realizzare I'opera &, per la maggior parte, terreno agricolo. Lo stesso potrebbe essere
pericoloso durante il periodo invernale per le piogge e\o gelate. Si raccomanda, sempre, la massima prudenza ed una
opportuna verifica delle condizioni del sito prima dell'inizio delle attivita.

b) Falde

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro; ***

c) Fossati e cunette

Rischio: presenza di canali idraulici sui lati del rilevato in corrispondenza delle zone di intervento o comunque, sono
presenti rilevati con pendenze tali da non permettere un sicuro utilizzo dei mezzi d’'opera e del personale di servizio.
Prima di iniziare l'intervento, bisognera verificare in presenza dellimpresa e del CSE che non costituiscano ostacolo per
le lavorazioni da svolgere, o pericolo per le maestranze. | rischi individuabili sono la caduta ed il ribaltamento di mezzo
d’'opera, ed eventualmente su pendenze molto ripide lo scivolamento di personale.

[ rischi individuai sono la caduta ed il ribaltamento di mezzi d’'opera.

Nell'area di lavoro potrebbe esserci presenza di servizi interrati interferenti in aderenza all'area di scavo, con il rischio di
scivolamento, investimento e cadute.

Protezioni previste: scarpe di sicurezza con caratteristiche almeno antisdrucciolo (es. tipo S3) e piastre di
appoggiofripartizione per gli stabilizzatori dei mezzi d’opera impiegati per le fasi di lavoro.

Misure di sicurezza da attivare: prima di iniziare I'intervento, bisognera verificare, in presenza dellimpresa e del CSE,
che non costituiscano ostacolo per le lavorazioni da svolgere, o rischio per le maestranze. | manovratori dei mezzi e le




maestranze devono essere stati informati e formati dei rischi, e deve essere personale gia esperto delle manovre con i
mezzi di cantiere. La velocita deve essere contenuta (max 10 km/h per escavatori € mezzi pesanti) e le manovre in spazi
angusti o con dislivelli devono essere assistite da un secondo uomo. | manovratori dei mezzi devono essere stati
informati e formati dei rischi, e deve essere personale gia esperto delle manovre con i mezzi di cantiere. La velocita
deve essere contenuta (max 10 km/h per escavatori e mezzi pesanti) e le manovre in spazi angusti o con dislivelli
devono essere assistite da un secondo uomo.

Altro: Ove necessario si dovranno rendere accessibili e sicuri i piani di lavoro dei mezzi d’opera. Sara opportuno rendere
continuita planimetrica tra la carreggiata e I'area di lavoro dei mezzi. Considerata la scarsa stabilita dei terreni, per la
stabilizzazione dei mezzi, I'impresa dovra verifica la consistenza degli stessi ed utilizzare opportune piastre di
stabilizzazione per i mezzi d'opera.

d) Alvei Fluviali

Rischio: Sono presenti dei tombini di scolo delle acque d'irrigazione €\o piovane. Alcuni diloro sono oggetto d'intervento.

Protezioni previste: Il personale che operera in prossimita degli stessi dovra essere opportunamente imbragato in
assenza di rete o parapetto. Si dovranno predisporre idonei sistemi di salvataggio.

Misure di sicurezza da attivare: Sara necessario prima di iniziare le attivita in prossimita degli stessi verificare le
condizioni del terreno (es. pericolo scivolamento, cedimenti, crolli). Il personale NON dovra operare dentro e\o in
prossimita del ciglio e\o bordo dell'alveo. Si dovranno realizzare idonei sistemi di ancoraggio a supporto delle
imbragature che indosseranno gli operatori impegnati nella realizzazione dei lavori dei tombini, in assenza di parapetti
o reti. Il transito di mezzi dovra essere assistito e il rischio di caduta nel canale preventivamente segnalato al guidatore,
ponendo coni sui lati e lungo il tombino a segnalazione ulteriore del pericolo.

Altro: Sara opportuna la verifica della profondita del canale di scolo, la verifica delle condizioni meteo ed al contorno
prima dell'inizio di ogni attivita in prossimita degli stessi. In caso il livello del’'acqua all'interno dei canali dovesse alzarsi
sensibilmente, I'lmpresa dovra comunicarlo al CSE per le valutazioni del campo.

e) Banchine Portuali

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro; ***

f) Alberi

Rischio: vi € una discreta presenza di alberi in diverse tratte dell'opera da realizzare.Questi possono, in alcuni punti,
ostacolare le macchine operanti in cantiere. Il rischio & quello di urto con i mezzi, o con parti d’opera da installare, con
conseguente oscillamento e rischio d’'urto con persone e veicoli circostanti. Anche nelle aree destinate a cantierizzazione
sono presenti arbusti che possono ostacolare il posizionamento delle baracche e dei materiali, oltre che il movimento
dei mezzi.

Protezioni previste: elmetto per la protezione del capo e occhialilvisiera di protezione.

Misure di sicurezza da attivare: la manovra dei mezzi dovra avvenire lentamente, soprattutto durante le manovre di
rotazione, posa e sollevamento; special cura andra posta qualora il mezzo trasporti manufatti ingombranti.

Durante le manovre, il personale dovra stare ad opportuna distanza (evitare il LAVORATE ESPOSTO, come da art. 69
D.Lgs. 81/2008). Il preposto, qualora necessario, dovra valutare I'opportunita di far seguire la manovra da un terzo uomo
in assistenza al manovratore del carico, oltre al secondo uomo in assistenza con cordino di manovra ove possibile. |




manufatti dovranno essere legati con fasce/catene idonee, regolarmente verificate, e nodi a strozzo o simili.

Occorre verificare gli spazi di manovra ed ingombro durante le fasi di lavorazione specifica, inoltre, dietro autorizzazione
dell’Ente Gestore, eventuali piante d'ostacolo alla cantierizzazione, al movimento dei mezzi ed allo stoccaggio potranno
essere rimosse.

Altro: L'operatore del mezzo, con l'ausilio del preposto, dovra valutare caso per caso la consistenza dell’ostacolo
costituito da alberi et similia. In casi di dubbio, dovra essere consultato il CSE prima di prendere qualsiasi iniziativa.

g) Manufatti Interferenti o sui quali intervenire

Rischio: presenza di reti tecnologiche interferenti e rischi di compromissione stabilita manufatti in adiacenza:

a) Le interferenze con le reti tecnologiche dovranno essere valutate e concordate con tutti gli enti gestori delle
reti, infatti in area adiacente alle barriere di sicurezza installate, possono trovare collocazione la maggior parte
delle reti tecnologiche dei vari sistemi riconducibili a pitu Enti. La risoluzione dovra essere realizzata da
personale specializzato e opportunamente formato. Eventuale interferenza con reti fognarie in servizio (che
sono definite come spazio confinato) a fine intervento si dovra lasciare traccia delle lavorazioni svolte agli enti
gestori;

b) Per i manufatti in adiacenza 'impresa dovra preventivamente verificare che le condizioni di stabilita dei
medesimi non siano pregiudicate in alcun modo dalle attivita.

Protezioni previste:

1) per gli interventi su pubblica via: alta visibilita conforme alla tipologia di strada, viabilita di cantiere ben definita,

definizione delle aree d'intervento, protezione dei percorsi pedonali;

2) per le reti interferenti: monitoraggio e saggi, DP!I;

3) per i manufatti in adiacenza: eventuali rinforzi, protezione da polveri e\o detriti, protezione dal ruomere, ispezioni

periodiche;

4) coordinamento con ente gestore ed altri enti

Misure di sicurezza da attivare:

Per tutte le reti interferenti dovranno essere svolte opportune indagini preliminari con gli enti competenti e/o con
monitoraggi/saggi. Le modalita di risoluzione delle interferenze dovranno essere condivise e autorizzate dagli enti gestori
delle varie reti.

Per i manufatti in adiacenza le misure di sicurezza opportune dovranno essere attivate a seconda dell’evento che si &
verificato.

Altro: dovranno essere svolti, con largo anticipo rispetto all'intervento, riunioni di coordinamento alle quali dovranno
essere presenti rappresentanti degli enti competenti.
Una valutazione analitica del rischio é riportata all'allegato 5.

h) Strade

Rischio: gli interventi comporteranno inevitabilmente ricadute sul traffico, con rischio di investimento del personale o di
terzi, urti tra veicoli e mezzi d'opera, possibili incidenti di veicoli terzi. Utilizzo di strade locali o dissestate con rischio di
ribaltamenti o incidenti stradali.

Si ricorda inoltre che alcuni tratti insistono su pubblica via (ad esempio Via Repubblica e Via Madonna del Noce) che
potrebbero essere interessate dalla presenza di pedoni.

Protezioni previste: segnaletica di cantiere, deviazioni del traffico su viabilita alternativa con aree di lavoro non
interferenti con il traffico. Le maestranze dovranno tutte essere dotate di indumenti ad alta visibilita conformi alla




normativa vigente in materia; gli addetti alle cantierizzazioni e alla guardiania dovranno inoltre essere in possesso di
specifica formazione, informazione ed addestramento per lo svolgimento di lavori in strade in presenza di traffico. | mezzi
di cantiere dovranno sempre avere i girofari in funzione e moderare la velocita sia in fase di ingresso in cantiere che
dall'uscita. L'uso di strade locali e di cantiere sara condizionato ad una velocita limitata di 10 km/h; analoghe cautele
dovranno essere adottate sulla viabilita locale in avvicinamento al cantiere, avendo la massima cura di verificare la
sicurezza della strada e del suo fondo (ghiaccio o sporco sull'asfalto; fondo con segni di cedimento o gia destabilizzato
0 comunque tale da non garantire la tenuta dei mezzi; transitabilita e portanza di piccoli manufatti; larghezza
insufficiente).

| trasportatori non dovranno scendere dai mezzi, se non strettamente necessario.

Gli eventuali pedoni dovranno essere protetti dai possibili rischi e dovranno essere creati, ove necessario, appositi
percorsi dove gli stessi possano passare in sicurezza.

Misure di sicurezza da attivare: |a tipologia di lavori da svolgere cambia a seconda del tratto coinvolto, ed anche la
variabile conformazione della strada, soprattutto in corrispondenza degli svincoli, offre possibilita diverse di
cantierizzazione. Si forniscono comunque disposizioni generali per gli apprestamenti e le cautele indispensabili, ai fini
della sicurezza e del regolare svolgimento sia del traffico che dei lavori. Tali disposizioni, vista la complessita
dell'argomento, vengono fornite negli allegati.

Le condizioni delle strade di cantiere e delle strade locali dovranno essere monitorate per garantirne sia la stabilita che
la pulizia.

Durante eventuali transiti di pedoni, se necessario, si sospenderanno le attivita in atto per garantire gli attraversamenti
in sicurezza. Se cio non fosse possibile, per la particolarita dell’attivita in corso (ad esempio una movimentazione)
personale dell'impresa provvedera alla disciplina del traffico pedonale\veicolare, il tutto sempre nella garanzia massima
di sicurezza sia per il personale della ditta che per l'utenza.

L'impresa dovra comunque fornire per ogni zona di intervento la specifica cantierizzazione, sulla base degli schemi
allegati al presente PSC, sulla base di quanto disposto dal Codice della Strada, sulla base delle disposizioni del D.Igs.
10.7.02 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” e su quanto al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
La cantierizzazione sara sottoposta preventivamente all'approvazione del CSE (nelle aree di loro competenza), della
Committenza ed eventualmente degli altri enti competenti, in caso di interferenza con il traffico su viabilita esterna. Negli
elaborati dovra essere indicata la proposta di intervento dellimpresa, intendendo come tale (segue elenco
esemplificativo e non esaustivo): un’indicazione dei mezzi d’'opera impegnati; la successione delle lavorazioni e la loro
tempistica; le procedure utilizzate sia nelle lavorazioni che nella posa e dismissione della cartellonistica; una proposta,
in caso di chiusura di strade e svincoli, di viabilita alternativa, ecc.

| segnali, a meno di diversa indicazione da parte di CSE ed Ente Gestore, dovranno essere di tipo a norma cosi come
definito dal Regolamento. Una volta rimosso il cantiere, si dovra provvedere ad un adeguato ripristino della segnaletica
definitiva previa scarifica di quella segnaletica orizzontale gialla di cantiere che, a giudizio della DL, dovra essere
cancellata. L'eventuale copertura della segnaletica gialla con quella bianca definitiva (o nera in temporanea) dovra
essere autorizzata dalla DL, la quale potra disporre diversamente secondo il proprio giudizio.

Altro: si dovra dare evidenza che il personale addetto alle cantierizzazioni sia idoneo ad operare in presenza di traffico
e, se necessario, in orari notturni secondo i requisiti di legge ai sensi del DM 22.1.2019 e s.m..i..

Le squadre addette alla posa/dismissione della cartellonistica dovranno essere composte normalmente da non meno di
3 addetti ( un numero differente dovra essere preventivamente approvato dal CSE fatte le debite valutazioni ). L'impresa
dovra garantire la stabilita e la percorribilita della viabilita di cantiere, realizzando o ripristinando ove necessario un fondo




in materiale arido, la cui tipologia dovra essere accettata dalla DL.
Dettagli sulle disposizioni generali per le procedure da adottare sono illustrati nell’allegato 4, oltre ai principi
generali dell’allegato 3.

i) Ferrovie

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.

Protezioni previste: ***
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Misure di sicurezza da attivare:

Altro; ***

) Idrovie

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro; ***

m) Aeroporti

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro; ***

n) Scuole

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro: Esiste nelle vicinanze la scuola media Carluccio, ma seppur nel raggio di 500 metri dal cantiere non interferisce
con le attivita.

0) Ospedali

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro; ***

p) Case di Riposo

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.
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Protezioni previste:

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro: Alcune attivita potrebbero potenzialmente interferire con case di riposo prossime alla sede stradale. Se dovessero
aversi attivita come: scavi, realizzazione di impianti, realizzazione di accessi, transito di mezzi d'opera nei pressi di
un’abitazione, I'impresa dovra darme comunicazione al CSE, al fine di svolgere un’idonea valutazione di rischio




coinvolgendo gli interessati.

q) Abitazioni

Rischio: A ridosso della pista ciclabile, nel tratto compreso tra via Madonna del Noce e Via Repubblica esiste, un
complesso residenziale di modesta entita. (villette bifamiliari e complessi edilizi a corte)

Protezioni previste: recinzione di cantiere con teli posti a protezione delle case per polveri e\o detriti.

Misure di sicurezza da attivare: Evitare attivitd particolarmente rumorose in alcune fasce giornaliere (ad esempio
pausa pranzo) ed evitare il formarsi di polvere (si consiglia di bagnare I'area per evitare il formarsi di polveri)

Altro: Alcune attivita potrebbero potenzialmente interferire con le abitazioni prossime alla sede stradale. Se dovessero
aversi attivita come: scavi, realizzazione di impianti, realizzazione di accessi, transito di mezzi d'opera nei pressi di
un’abitazione, I'impresa dovra darne comunicazione al CSE, al fine di svolgere un’idonea valutazione di rischio
coinvolgendo gli interessati

r) Linee di servizi aeree

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro; ***

s) Linee di servizi interrate

Rischio: Possibile interferenza con reti di gestori vari. L'attivita potenzialmente interferente € quella tutti gli scavi in
generale. Si rimanda, comunque, alla tavola delle interferenze allegata al presente progetto.

Le interferenze con le reti tecnologiche interrate e non, dovranno essere valutate e concordate con tutti gli enti gestori
delle reti, la risoluzione dovra essere realizzata da personale specializzato e opportunamente formato (interferenza con
reti fognarie in servizio che sono definite come spazio confinato) e si dovra lasciare traccia delle lavorazioni svolte agli
enti gestori

Protezioni previste: indumenti, guanti e scarpe isolanti; strumenti idonei al rischio elettrico (es: manici in plastica). E
opportuno inoltre, la delimitazione dell'area di intervento, il monitoraggio, saggi eventuali, ventilazione forzata ove
necessaria.

Misure di sicurezza da attivare: I'impresa, alla quale saranno forniti dalla Committenza gli elaborati con i sotto servizi
noti, dovra accuratamente verificarne il posizionamento in rapporto alle attivita previste. Dovra quindi effettuare delle
verifiche sul posto confrontando lo stato di fatto reale con le planimetrie fornite e contattare gli Enti interessati.

Altro: L'impresa esecutrici, oltre agli elaborati progettuali, dovra avere cura di contattare il Comune di Grandate per la
verifica di eventuali elaborati sui sotto servizi presenti in zona. Infatti gli enti gestori dei sotto servizi dovranno essere
coinvolti con riunioni di coordinamento apposite. Quindi, prima di iniziare le attivita I'impresa dovra procedere ad un
accurato sopralluogo per verificare I'assenza di paline di segnalazione, chiusini, resti di vecchi impianti, etc...

t) Altri Cantieri in corso

Rischio: & probabile che si verifichino interferenze di varia natura con altri cantieri insistenti nelle vicinanze o sulla
medesima sede stradale, sia per opere di manutenzione, che di intervento per evento accidentale e/o emergenziale,
che di costruzione vera e propria. Sono ipotizzabili rischi di varia natura, in funzione del tipo di cantiere interferente.

Protezioni previste: a seconda del caso.
Indicazioni piU specifiche sono riportate negli allegati al PSC, con particolari indicazioni sulle distanze di rispetto




nell’allegato 3 e secondo le eventuali disposizioni rilasciate dal Comune di Grandate.

Misure di sicurezza da attivare: Al momento non valutabili.
Indicazioni piU specifiche sono riportate negli allegati al PSC, con particolari indicazioni sulle distanze di rispetto
nell’allegato 3 e secondo le eventuali disposizioni rilasciate dal Comune di Grandate.

Altro: L'lmpresa dovra fornire con largo anticipo alla Committenza ed al CSE il proprio cronoprogramma, in modo da
permettere le valutazioni su possibili interferenze tra cantieri. In caso di lavori su svincoli e scavalchi, bisognera
preavvertire gli enti competenti per la viabilita /strada ciclabile/idrovia coinvolta della volonta di intervenire, in modo da
permettere a questi di svolgere le analoghe valutazioni. Il verificarsi di sovrapposizioni comportera la sospensione
immediata dell’attivita di lavoro e la comunicazione al CSE per le dovute prescrizioni del caso.

Indicazioni piu specifiche sono riportate negli allegati al PSC, con particolari indicazioni sulle distanze di rispetto
nell'allegato 3 e secondo le eventuali disposizioni rilasciate dal Comune di Grandate.

u) Insediamenti Produttivi

Rischio: non previsto

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare:; ***

Altro: Alcune lavorazioni potrebbero potenzialmente interferire con le attivita delle pertinenze dellEnte Gestore attigue
alla sede stradale (es: cimitero comunale posto alla fine di Via Repubblica). Se dovessero aversi attivita come: scavi,
realizzazione di impianti, realizzazione di accessi, transito di mezzi d’opera nei pressi di tali pertinenze, limpresa dovra
darne comunicazione al CSE, al fine di svolgere un’idonea valutazione di rischio coinvolgendo gli interessati

v) Viabilita

Rischio: il rischio relativo alla viabilita, interna ed esterna del cantiere, € presente e significativamente elevato.

Le attivita per la realizzazione della pista ciclabile, in alcuni tratti (Via Repubblica, Via Madonna del Noce, Via Leopardi,
ecc) interferiranno con la pubblica viabilita.

Le eventualita sono quelle di urto tra veicoli ed investimento, causati da errate manovre delle maestranze o dell'utenza
della strada; altre possibili origini di rischio possono essere una segnaletica non efficace o non adeguatamente posata
0 mantenuta, 'alterazione della superficie stradale, a causa di eventi meteo o dell'attivita di cantiere; la distrazione degli
utenti per il cantiere stesso. Le imprese dovranno inoltre valutare i rischi connessi alla viabilita in funzione dei mezzi che
intendono usare per il trasporto (larghezza e peso dei camion in funzione di larghezza e tenuta delle strade di accesso
al cantiere)

Protezioni previste: al fine di eliminare linterferenza con la viabilita esterna al cantiere si prevedono
CANTIERIZZAZIONI CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO, SENSI UNICI ALTERNATI e\o RESTRINGIMENTI DI
CARREGGIATA,; il personale delle ditte esecutrici e dei fornitori dovra essere formato sulle modalita specifiche di
ingresso in entrata ed uscita dai cantieri (v. PSC e Allegato 4). In alcuni casi, l'uscita del cantiere sara vincolata dallo
STOP ai mezzi d’opera a fine new jersey, in modo che I'autista del mezzo si fermi e verifichi 'assenza di vetture in arrivo
dalla rampa di svincolo eventualmente interferita, prima di reimmettersi nel traffico.

Misure di sicurezza da attivare: Per I'ingresso e I'uscita dei veicoli dal cantiere, dovranno adottarsi le procedure
di cui all’allegato 4. Tutti gli autisti dei mezzi dovranno essere stati formati a riguardo e, della cosa, I'impresa
dovra darne evidenza con una dichiarazione firmata dal datore di lavoro e controfirmata dall’autista. La
cantierizzazione di dettaglio per la movimentazione dei mezzi all’interno delle aree di cantiere e di accesso alle
medesime nelle varie fasi dovra essere presentata dall'impresa al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio di ogni




fase di lavoro. Tale tavola di dettaglio deve essere approvata per iscritto dal CSE. La durata dei turni lavorativi
sara in funzione anche del livello di attenzione necessario alla guida sicura dei mezzi; si fa comunque divieto
di impiegare il medesimo autista in piu turni nel corso della giornata. Mantenere velocitd moderata all'interno
dell'area di cantiere (max. 10 Km/h), azionando giro-fari e luci di emergenza; analoghe cautele dovranno essere adottate
sulla viabilita locale in avvicinamento al cantiere, avendo la massima cura di verificare la sicurezza della strada e del
suo fondo ( ghiaccio o sporco sull'asfalto; fondo con segni di cedimento o gia destabilizzato o comunque tale da non
garantire la tenuta dei mezzi; transitabilita e portanza di piccoli manufatti; larghezza insufficiente ) La segnaletica adottata
dovra essere conforme a quanto presentato dallimpresa ed approvato dal CSE e dalla Committenza. In caso di
condizioni meteo sfavorevoli (pioggia, nebbia, neve e simili) le attivita direttamente esposte al traffico dovranno essere
sospese. Dovranno essere messe in atto tutte le prescrizioni contenute nel PSC e negli allegati, nonché nel POS
dellimpresa per non alterare lo stato della superficie carrabile. Eventuali manovre pericolose di immissione od uscita
dal traffico dovranno essere segnalate da movieri, dotati di bandiere o torce luminose durante la notte e posizionati
convenientemente almeno 100m prima del punto di pericolo, ed al sicuro rispetto al traffico. Eventuali cuspidi nella
delimitazione effettuata con elementi new jersey dovranno essere fornite di attenuatore d'urto, o di elementi di testa con
geometria tale da diminuire gli effetti di eventuali impatti. Si fa divieto al personale di camminare o sostare in prossimita
di mezzi in movimento, in rotazione o comunque di posizionarsi lungo le vie di percorrenza dei mezzi. L’assistenza ai
mezzi dovra avvenire ponendosi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento, e comunque in posizione il piu
possibile visibile dal guidatore. | guidatori dei mezzi dovranno verificare di non avere persone in vicinanza prima di
muoversi €, per i mezzi che ne sono dotati, verificare la funzionalita dei cicalini di retromarcia. Le manovre in spazi
ristretti dovranno essere notificate al CSE per la valutazione dei rischi. | manovratori dei mezzi d'opera dovranno
verificare che in nessuna circostanza parti della macchina invadano, anche solo temporaneamente e/o in quota, la
carreggiata aperta al traffico o la sua proiezione verticale Indicazioni piu specifiche sono riportate negli allegati al
PSC.

Altro: L’impresa dovra presentare al CSE ed alla Committenza gli schemi di cantierizzazione, per approvazione,
almeno 14 giorni prima che intenda attivarli.

SI PRECISA CHE GLI SCHEMI DI CANTIERIZZAZIONE DOVRANNO ESSERE APPROVATI DALL’ENTE GESTORE
(COMUNE DI GRANDATE - POLIZIA LOCALE) CHE IN QUESTO CASO E COMPETENTE PER TERRITORIO.

Dovranno essere indicate le modifiche al traffico, la tempistica prevista, le particolari modalita di svolgimento.
In caso di parere negativo, dovra adeguarli secondo le indicazioni ricevute e sottoporle nuovamente al loro
parere. Gli schemi dovranno essere riferiti alle varie fasi di chiusura/alterazione del traffico, essere applicati su
planimetrie reali (non su semplificazioni della viabilita) al fine di appurare ogni possibile interferenza viaria. Gli
schemi dovranno essere conformi al Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, al Disciplinare degli
schemi segnaletici, alle schematizzazioni di cantierizzazione allegate al presente PSC (ove applicabili). Si da
facolta all'impresa di proporre schemi e procedure differenti da quanto all’allegato 6, purché senza variazione
dei prezzi pattuiti e nel rispetto dei principi contenuti nell’allegato 3; possono essere concesse deroghe
motivate dalla Committenza e dal CSE, qualora I'impresa proponesse misure compensative giudicate adeguate.
La cantierizzazione dovra essere mantenuta in efficienza continuamente, anche durante i giorni festivi e in orari
notturni, con servizio di guardiania. Data la pericolosita attribuita alle interferenze con la viabilita, le difformita
tra gli schemi segnaletici approvati e quelli realizzati potranno immediatamente portare il CSE, in base a suo
insindacabile giudizio, a sospendere I'attivita e rimuovere il cantiere, qualora ravvisasse la sussistenza di
pericolo grave ed imminente. Dovranno essere creati gli spazi idonei per I'ingresso e I'uscita non solo dei mezzi




di cantiere, ma anche di quelli di eventuali visitatori, per i quali dovra prevedersi un punto di sosta dei veicoli
tale da non costituire ostacolo per il normale proseguo dei lavori. L'impresa dovra sottoporre ad approvazione
del CSE e di tutti gli enti coinvolti il percorso alternativo, qualora necessario per via dell’attivita in programma.
La sua definizione comportera da parte dell'impresa la necessita di effettuare i dovuti sopralluoghi, e le
necessarie riunioni di coordinamento con il CSE e con gli enti coinvolti (Committenza, Comuni, enti gestori le
strade interessate dalla viabilita alternativa e dalle previste chiusure al traffico). In caso di maltempo si dovra verificare
la permanenza in efficienza della segnaletica; nei periodi di nebbia e neve le luci sugli sbarramenti, e dove
richiesto dal CSE, dovranno essere permanentemente accese e di tipo blitz. La posa e la dismissione delle
cantierizzazioni dovranno seguire le procedure indicate dal CSE, dall’Ente Gestore e dal DM 22.1.2019.

z) Emissioni di rumore

Rischio: il livello di pressione sonora di utensili, attrezzature e mezzi di cantiere, eventualmente in simultaneo
funzionamento, potrebbe portare a superare il livello della soglia massima di 87 dB (A). | POS delle imprese dovranno
contenere la propria valutazione del rumore.

Eventuali interferenze sonore dovute a fonti esterne dal cantiere dovranno essere rilevate in sede di sopralluogo
dellimpresa, e dovranno portare ad apposite valutazioni in sede di redazione del POS.

Protezioni previste: otoprotettori.

Misure di sicurezza da attivare: sfalsamento tra le lavorazioni; utilizzo di attrezzature meno rumorose; collocamento
delle attrezzature pit rumorose lontano dagli operai;

Altro: Si ricorda che in prossimita delle lavorazioni, insistono abitazioni private, pertanto Fimpresa dovra, se
necessario, compiere a suo onere tutti i passi per ottenere le necessarie deroghe presso gli Enti competenti,
qualora dovesse superare i limiti di immissione del rumore su ricettori sensibili e non potesse agire direttamente sulla
riduzione delle fonti di pressione sonora. In alternativa, potra adottare modalita operative o attrezzature tali da riportare
i livelli di pressione sonora entro i limiti consentiti.

aa) Emissioni di polvere

Rischio: potenziale rischio di emissione di polvere durante le fasi di scavo e movimento terra. Interferenza con il traffico
per le polveri generali.
Si ricorda che in prossimita delle lavorazioni, insistono abitazioni private.

Protezioni previste: tuta antipolvere, mascherina, guanti, casco e occhiali.

Misure di sicurezza da attivare: inserimento di soste all'interno delle lavorazioni per diminuire i livelli di polveri sospese.
Durante gli scavi e i movimenti terra, non si dovra produrre polvere al punto da ridurre la visibilita tanto ai lavoratori
quanto agli utenti stradali. Le lavorazioni dovranno essere periodicamente interrotte per permettere alla polvere di
depositarsi € nel caso dovranno essere bagnate. Eventuali soste all'interno delle lavorazioni.

Altro: 'acqua dovra essere ftrasportata in cantiere in appositi contenitori poiché non vi € la possibilita di mettere a
disposizione punti di approvvigionamento in cantiere. Altre misure di sicurezza sono indicate nell'allegato 5.

ab) Sostanze chimiche

Rischio: rischio dovuto all'inalazione di gas e vapori emessi da materiale di varia natura a base chimica utilizzato dalle
imprese (al momento non definibile) che crei interferenza con altre lavorazioni.

Protezioni previste: mascherina, respiratori, tute di protezione monouso, guanti, occhiali.

Misure di sicurezza da attivare: in cantiere dovranno essere presenti le schede di sicurezza delle eventuali
sostanze chimiche pericolose utilizzate. Le misure di sicurezza contenute in esse saranno parte integrante del POS




dellimpresa e comporteranno  opportuna integrazione al presente PSC. Per le modalita di
intervento/bonifica/smaltimento di eventuali materiali pericolosi inquinanti, si rimanda alle prescrizioni degli enti
competenti a seconda della natura del materiale ritrovato

Le sostanze potenzialmente inquinanti e non immediatamente consumabili (eventuali depositi di gasolio, bancali di
prodotti chimici stoccati per utilizzi successivi, etc.... ) devono essere depositate in aree adibite allo scopo.

Altro: Si raccomanda allimpresa di dare evidenza al CSE dell'avvenuta informazione ai lavoratori sui rischi specifici
delle sostanze utilizzante in cantiere.

ac) Gru a torre

Rischio: non prevista.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro: ***

ad) Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

Rischio: il rischio relativo alla viabilita, interna ed esterna del cantiere, & presente e significativamente elevato. Le
eventualita sono quelle di urto tra veicoli ed investimento, causati da errate manovre delle maestranze o dell’'utenza
della strada; altre possibili origini di rischio possono essere una segnaletica non efficace o non adeguatamente posata
0 mantenuta, l'alterazione della superficie stradale, a causa di eventi meteo o dell’attivita di cantiere; la distrazione degli
automobilisti per il cantiere stesso.

Protezioni previste: opportuni percorsi di cantiere, risoluzione interferenza tra cantiere e viabilita ordinaria in essere,
segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa, uso di movieri e assistenza alle manovre dei mezzi
sia durante l'uscita dai cantieri che negli spostamenti interni agli stessi, indumenti ad alta visibilita. Non dovranno esservi
persone in aree prive di luminosita o scarsamente illuminate, se non dotate di dispositivi di illuminazione individuali
idonei a segnalare la propria presenza.

Misure di sicurezza da attivare: per I'ingresso e I'uscita dei veicoli dal cantiere, dovranno adottarsi le procedure
di cui all'allegato 4, quanto gia disciplinato dal Codice Stradale, normativa vigente e eventuali reqolamenti e\o
prescrizioni del Comune di Grandate. Tutti gli autisti dei mezzi dovranno essere stati formati a riguardo e della
cosa I'impresa dovra darne evidenza con una dichiarazione firmata dal datore di lavoro e controfirmata
dall’autista. La cantierizzazione dovra garantire sicuri spazi di manovre e, dove necessario, una corsia di franco
tra i mezzi di cantiere e I'utenza. Tutti gli autisti dovranno essere dotati di tesserino giallo. La durata dei turni
lavorativi sara in funzione del livello di attenzione necessario; si fa comunque divieto di impiegare il medesimo
autista in piu turni nel corso della giornata. La viabilita interna al cantiere e le precauzioni, atte a garantire le
distanze di sicurezza tra i mezzi in movimento, dovranno essere indicate sulle cantierizzazioni. Mantenere
velocita moderata all'interno dell'area di cantiere (max. 10 Km/h), azionando girofari e luci di emergenza. Le manovre
dei mezzi di cantiere, in caso di spazi ristretti o di passaggi in corrispondenza degli scavi, dovranno essere assistite da
personale dotato di torce luminose per segnalare agli autisti. Qualora non fosse possibile mantenere il franco minimo di
70 cm per i mezzi in manovra all'interno del cantiere, la cosa deve essere segnalata agli autisti e alle maestranze; si
dovra verificare di non avere nessuno sulla via che devono percorrere i veicoli di cantiere, tranne eventualmente, per
quelle attivita che lo richiedessero, I'assistente alla manovra che dovra posizionarsi ad una distanza di sicurezza non
inferiore ai 10 m dal mezzo. Si dovra aver cura che la superficie che deve percorrere il mezzo sia idonea, adeguatamente
pulita, priva di affossamenti, lastre ghiacciate, ostacoli o quanto altro pu6 costituire pericolo per la guida. Le imprese
dovranno tenerne conto nell'organizzare le proprie attivita e predisporre idonei sbarramenti (new jersey in plastica o




orsogrill) onde evitare che i mezzi accedano ad aree con pericolo di caduta. | mezzi potranno accedere all’altra porzione
di cantiere seguendo le procedure di immissione ed uscita che saranno indicate negli allegati. L’assistenza ai mezzi
dovra avvenire ponendosi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento, e comunque in posizione il pili possibile
visibile dal guidatore. | guidatori dei mezzi dovranno verificare di non avere persone in vicinanza prima di muoversi e,
per i mezzi che ne sono dotati, verificare la funzionalita dei cicalini di retromarcia. Le manovre in spazi ristretti dovranno
essere notificate al CSE per la valutazione dei rischi. Gli autisti dei mezzi non dovranno scendere dagli stessi se non
strettamente necessario.

Altro: l'impresa dovra garantire che le vie di transito del cantiere siano sempre percorribili, senza ingombrarle con mezzi
o materiali. Eventuali mezzi o materiali in sosta all'interno del cantiere dovranno essere segnalati mantenendo accese
le quattro frecce, illuminandoli o segnalandoli con coni o altra segnaletica a opportuna distanza

ae) Lavori in quota

Rischio: non sono previste attivita in quota.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro: ***

af) Caduta materiali dall’alto

Rischio: Il pericolo pud derivare dalla movimentazione degli elementi costruttivi per la realizzazione dell'opera e dalla
movimentazione di alcuni manufatti d'arredo.

Protezioni previste: delimitazioni e sbarramenti delle zone di lavoro, illuminazione temporanea per eventuali lavorazioni
di notte.

Misure di sicurezza da attivare:

Nelle lavorazioni che prevedono il sollevamento di carichi 'impresa dovra evidenziare nel POS le modalita di:

- organizzazione delle lavorazioni e per evitare o minimizzare il passaggio dei carichi sopra zone occupate dai lavoratori;
- regolare manutenzione, controllo e verifica dei mezzi di sollevamento e trasporto, secondo quanto previsto dalla legge
e dal fabbricante, prevedendo manutenzioni ordinarie e straordinarie e i previsti sistemi di registrazione delle stesse;

- utilizzo di idonei sistemi di imbracatura;

- segnalazione dello spazio di manovra del carico;

- informazione, formazione e addestramento sull'uso delle attrezzature in sicurezza e sui corretti metodi di imbracatura
da parte del personale addetto alla conduzione dei mezzi.

Nelle operazioni di movimentazione stabilire sempre appropriate misure per I'eliminazione e/o la riduzione dei rischi
interferenziali e verificarne I'attuazione anche tramite la figura di un preposto che vigili su questo.

Per la movimentazione dei materiali in quota sono ammesse in cantiere solo brache e catene regolarmente manutenute,
in buone condizioni di conservazione e dotate di verbale di verifica trimestrale in corso di validita.

Se gli imbracatori sono pit di uno, soltanto uno di essi pud dare i segnali al manovratore.

Nessun addetto dovra stazionare sotto carichi sospesi durante la movimentazione degli stessi.

[ materiale sfuso (tipo materiali quali mattoni, laterizi, stocchi in legname e similari ecc., che non puo costituire un carico
unitario o un non unitario in quanto non pallettizzato) dovra essere movimentato sempre usando sistemi e attrezzature
che impediscano in qualunque condizione la caduta del carico o di singoli elementi o componenti che lo costituiscono,




ovvero un sistema definito dallimpresa che sia comunque costituito da rete, gabbia, cesta, cassone, involucro, ecc.

Altro; ***

ag) Contatti diretti ed indiretti

Rischio:

o folgorazione\elettrocuzione (comunemente detta “scossa’): “é il passaggio di una forte corrente elettrica
attraverso il corpo. Puo avere diversi effetti: da un leggero formicolio all'arresto cardiaco; le ustioni sono le
lesioni pi comuni. La gravita di una scossa elettrica dipende da: intensita, tensione e frequenza della corrente;
resistenza del corpo (superficie di contatto, spessore della pelle, peso, salute, sesso, umidita ..); tempo di
esposizione durante il quale il corpo rimane nel circuito; tipo di corrente (alternata o diretta). | dispositivi di
protezione isolanti sono in grado di offrire una protezione adeguata contro le scosse elettriche fino a d un certo
voltaggio”;

e sviluppo di un arco elettrico: “pud rappresentare un pericolo a causa dell'elevato calore generato,
dell'esplosione dell'aria rapidamente riscaldata, dalla vaporizzazione di metalli e dall'intensa emissione di raggi
ultravioletti. | danni prodotti all'organismo sono di tipo termico (ustioni) e meccanico (fratture, danni agli organi
interni). La contrazione muscolare involontaria pud provocare movimenti bruschi e pericolosi, cadute e altri
incidenti. | materiali ignifughi, ‘flame retardant’ o, meglio, specificamente testati all'arco possono offrire una
protezione adeguata”.

Si precisa che I'argomento in oggetto € meglio esplicitato in vari punti dell’allegato n° 5 denominato

ANALISI DEI PRINCIPALI RISCHI INTERFERENZIALI

Protezioni previste: DPI e attrezzature di protezione contro I'arco elettrico: abbigliamento ignifugo; guanti/manicotti;
elmetti/visiere; coperte. In particolare i DPI piu importanti per i lavori elettrici: sono la prima linea di difesa con le parti
sotto tensione; possono essere utilizzati come protezione diretta (lavori a contatto) o secondaria (in abbinamento ad
attrezzi isolanti)”, come prescritto anche dalla norma.
Altri dispositivi di protezione:
e maniche isolanti: “sono utilizzate per prevenire contatti con parti sotto tensione nella parte superiore del
braccio. Sono utilizzate in abbinamento ai guanti isolanti e offrono lo stesso livello di protezione.
e elmetto: indossare I'elmetto serve per prevenire il rischio di lesioni dalla caduta di oggetti o colpi alla testa; gli
elmetti di sicurezza devono soddisfare la norma. Gli elmetti di sicurezza idonei per le operazioni elettriche fino
a 1000 V AC devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma. Tali elmetti, quando utilizzati insieme ad altri
equipaggiamenti di protezione isolanti, impediscono che correnti pericolose percorrano il corpo delle persone
attraverso la testa;
e visiere: indossare visiere od occhiali serve a proteggere il viso da aggressioni meccaniche (ad es. proiezioni
di schegge), chimiche (ad es. spruzzi o polveri) o radiazioni. Nello specifico, per una efficace protezione da
arco elettrico, solo le visiere sono in grado di offrire una protezione adeguata;
e calzature isolanti: “gli stivali o le scarpe isolanti proteggono I'utilizzatore contro le scosse elettriche impedendo
il passaggio di corrente pericolosa attraverso i piedi”. Questi DPI devono soddisfare la norma che prevede due
classi di protezione e “prove dielettriche sulla calzatura completa (non solo la suola!). Esistono anche sopra-
calzature (da indossare sopra le calzature da lavoro) che soddisfano la norma”;

Misure di sicurezza da attivare: dovra intervenire sugli impianti elettrici o di illuminazione esclusivamente personale
formato ai sensi della norma. Gli impianti elettrici dovranno essere protetti dal transito e dal contatto accidentale dei
mezzi d’'opera e delle persone gia dalla fase di installazione del cantiere. L'impresa dovra fornire documenti attestanti
la formazione del personale in cantiere in tal senso. Dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza di cui




all'art.83 del d.Igs. 81/08, relativamente alle distanze di sicurezza rispetto a cavi in tensione, in caso di lavori in altezza
in vicinanza di cavi elettrici aerei. In caso di vento forte o di precipitazioni o di nebbia molto fitta le lavorazioni in quota
devono essere immediatamente sospese.

Altro; ***,

ag) Vapori e gas

Rischio: inalazione di gas e vapori da lavorazioni con bitume caldo, verniciatura, sostanze affini.

Protezioni previste: maschera con opportuno filtro, respiratori, ventilazione forzata, divieto di utilizzo generatori di
corrente, saldatrici o altra attrezzatura che produce gas e vapori in ambienti confinati

Misure di sicurezza da attivare: a seconda delle sostanze utilizzate producenti gas e vapori dannosi i lavoratori
dovranno essere dotati di opportuni DPI. In cantiere dovranno essere sempre presenti le schede di sicurezza dei
prodotti\sostanze. In caso di presenza di altri lavoratori nelle vicinanze, pure se addetti a lavorazioni per le quali questo
rischio non & normalmente presente dovranno in ogni caso utilizzare 'apposito DPI a protezione delle vie respiratorie.

Altro: ***

ah) Gallerie

Rischio: nessun rischio interferenziale o aggiuntivo prevedibile.

Protezioni previste: ***

Misure di sicurezza da attivare: ***

Altro: ***

ai) Ordigni bellici inesplosi

NON E’ PREVISTA LA BONIFICA IN QUANTO GIA’ REALIZZATA PRECEDENTEMENTE PER LE ATTIVITA’
LAVORATIVE PREVISTE PERIL LOTTO 1.

al) Emergenza epidemiologica COVID-19

Rischio: possibile rischio di contagio patogeno COVID-19

Protezioni previste: come da disposizioni di legge

Misure di sicurezza da attivare: come da disposizioni di legge

Altro: ***

6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

a1) Recinzione di cantiere (incluse aree di deposito del materiale esterne alla strada)

Quanto a seguire é integrato dal layout di cantiere allegato dal PSC. Si lascia all'impresa la facolta di organizzare
internamente le aree cosi destinate in base alle sue esigenze di stoccaggio, eventuali lavorazioni da svolgersi
in cantiere, baraccamenti, deposito veicoli, ecc. sempre nel rispetto delle prescrizioni del PSC e di sicurezza
generale.




Tipo di recinzione: per 'area di cantiere base e per le aree di stoccaggio, si prevede recinzione mobile di cantiere, h =
2 m composta da pannelli formati da rete elettrosaldata zincata a caldo, saldata a piantane tubolari in acciaio passo 3,5
m, su basamenti in cls e con applicazione di rete plastificata da cantiere color arancio. Le piantane dovranno essere
dotate di crepuscolare. Le zone del cantiere interdette all’accesso del personale (aree con rischio di caduta dall’alto,
zona di rispetto del traliccio dell’alta tensione nell’area 3, ecc.) dovranno essere delimitate in modo chiaro con Orsogrill.
La recinzione di cui sopra dovra essere dotata di rete in plastica, a maglia fitta, fino ad altezza di 2 m da terra per
impedire la proiezione di oggetti/polveri. Nel prevedere la delimitazione delle aree di cantiere (aree di cantiere base),
l'impresa dovra rispettare il d.Igs. 10.07.02, il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Attuazione. Ulteriori
dettagli sono indicati nei tipologici di cantierizzazione (allegati 6/7) e nell'allegato 3. In generale, tutte le aree di cantiere
dovranno essere delimitate ed interdette all'accesso, secondo le prescrizioni del CSE con rete rossa (es: delimitazioni
dei cantieri verso aree verdi ed urbane). Potranno essere prescritti new jersey in plastica opportunamente appesantiti in
ambito urbano.

La recinzione dovra essere tale da garantire che né le maestranze né estranei possano accedere all'area di cantiere.

Eventuali modalita organizzative: I'impresa dovra sottoporre per approvazione al CSE ed all’Ente gestore, almeno 21
giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, le procedure di posa della segnaletica stradale e degli elementi new-jersey ed
altro necessario per la protezione delle aree di lavoro. Gli accessi dovranno essere mantenuti chiusi nei periodi di
assenza di personale o inattivita, e dotati di cartellonistica di divieto di accesso e dei rischi presenti.

Prescrizioni operative: le prescrizioni operative generali vengono indicate nell’allegato 4. In particolare, si segnalano
le procedure dell’Ente Gestore (Comune\Polizia Locale - che I'impresa dovra avere la premura di reperire, predisporre
e sottoporre alle giuste approvazioni, compresa quella del CSE) e\o del Committente. L'esecutore dei lavori dovra
verificare che tutti i mezzi di sicurezza durante i lavori, segnali stradali e dispositivi luminosi compresi, siano sempre in
funzionamento, anche durante i periodi in cui in cantiere non & presente nessuno. La luminosita dei dispositivi dovra
essere adeguata alle condizioni meteo avverse.

Durante i lavori, gli operatori dovranno transitare esclusivamente all'interno delle zone adibite delimitate, ricorrendo a
procedure richieste al CSE in caso di passaggi o transiti di uomini e mezzi esternamente a tali recinzioni/delimitazioni.
E’ consentito il deposito di materiale all'interno del cantiere nelle aree adibite a tale scopo.

Qualora fosse necessario, si rammenta che non € consentita la presenza di personale, mezzi o materiali all'interno della
testata del cantiere stradale, dalla quale va conservata una distanza di sicurezza di 10 m qualora sia realizzata in new
jersey, 0 150m dalla prima freccia di sbarramento qualora si tratti di soli coni o defleco (con I'eccezione del solo personale
addetto alla manutenzione della segnaletica).

Fare verifica periodica degli accessi-sistemi di chiusura.

Verifica della segnaletica stradale periodica e\o dopo eventi climatici particolari (Pioggia, Vento, Neve, ecc)

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: le imprese dovranno indicare, nel loro
POS, il dettaglio di come organizzeranno le aree a loro destinate, illustrando i baraccamenti, le zone di deposito e le vie
di percorrenza dei mezzi. In caso di deposito di materiale, dovranno indicarsi gli spazi di manovra e le modalita di
uscita/re immissione nel traffico del mezzo. Dovra essere apposta idonea cartellonistica di avvertimento per I'utenza di
uscita automezzi di lavoro. Le procedure di uscita/ingresso nell'area di cantiere posta su sede stradale dovranno essere
indicate nel POS, cosi come la procedura di posa della delimitazione, sia essa effettuata con new-jersey, coni od altro
mezzo.

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle
lavorazioni dell'impresa: in caso di deposito di materiale, dovranno indicarsi gli spazi di manovra e le modalita di
uscita/re immissione nel traffico del mezzo. Dovra essere apposta idonea cartellonistica di avvertimento per 'utenza di




uscita automezzi di lavoro. Le procedure di uscita/ingresso nell'area di cantiere posta su sede stradale dovranno essere
indicate nel POS, cosi come la procedura di posa della delimitazione, sia essa effettuata con new-jersey, coni od altro
mezzo.

Altro; ***

a2) Recinzione di cantiere (aree stradali)

Tipo di recinzione: prevista con I'utilizzo di elementi tipo new jersey in plastica/calcestruzzo, modulari e dotati di tutti
gli accessori, sia per il collegamento che per la movimentazione. Ove vi sia rischio di proiezione di materiali, gli stessi
dovranno essere dotati di rete in plastica fino ad altezza di 2 m da terra per impedire la proiezione di oggetti/polveri. Il
CSE potra chiederne l'installazione su ulteriori tratti sulla base di sue valutazioni. Per i cantieri temporanei non & prevista
delimitazione di tipo fisso, ma solo coni/delineatori (a seconda del caso) da posizionare secondo gli schemi sottoposti
dalllmpresa ed approvati da CSE e Comune di Grandate \ Polizia Locale.

Nel prevedere la delimitazione delle aree di cantiere (area di lavoro), Iimpresa dovra rispettare il d.Igs. 10.07.02, il
Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Attuazione. Ulteriori dettagli sono indicati nei tipologici di
cantierizzazione (allegato 7) e nell'allegato 3. Allinterno del campo base, per proteggere i percorsi pedonali dai mezzi
in movimento potranno essere usati anche cavalletti zincati opportunamente segnalati e collegati.

| cantieri fissi dovranno essere opportunamente delimitati (IL TIPOLOGICO ANDRA CONCORDATO CON IL COMUNE
DI GRANDATE\POLIZIA LOCALE) E, ove la durata e la configurazione del cantiere lo richiedesse, segnaletica gialla a
terra;

Eventuali modalita organizzative: I'impresa dovra sottoporre per approvazione al CSE e al COMUNE DI
GRANDATE\POLIZIA LOCALE, almeno 14 giorni prima della cantierizzazione, le procedure di posa della segnaletica
stradale.

Prescrizioni operative: le prescrizioni operative generali vengono indicate negli allegati 4 e 5. In particolare, si
segnalano le procedure dell'ente gestore (Comune\Polizia Locale) e della Committenza. L’esecutore dei lavori dovra
verificare che durante i lavori tutti i mezzi di sicurezza, i segnali stradali e i dispositivi luminosi compresi siano sempre in
funzionamento, anche durante i periodi in cui in cantiere non & presente nessuno. La luminosita dei dispositivi dovra
essere adeguata ad eventi meteo avversi (neve, nebbia, ecc.), considerata anche la possibilita di nebbia in orario diurno,
la quale non dovra pregiudicare la visibilita degli sbarramenti stradali facendo ricorso a lampade blitz permanentemente
accese.

Durante i lavori, ove applicabile, gli operatori dovranno transitare esclusivamente all'interno delle zone protette dal
traffico stradale, evitando di sostare e lavorare nella zona della testata. Tutto il personale estraneo ai lavori dovra essere
fornito di idonei DPI. E’ consentito il deposito di materiale all'interno del cantiere esclusivamente in caso di delimitazione
con new-jersey.

Non & consentita la presenza di personale, mezzi o materiali allinterno della testata del cantiere, dalla quale va
conservata una distanza di sicurezza di 10 m.

Tutto il personale estraneo ai lavori dovra essere fornito di idonei DPI (si veda capitolo 16). Tutte le aree interessate dai
lavori dovranno essere adeguatamente illuminati. A fine new jersey, ove applicabile, dovra essere allestita una cesata
con orsogrill, posta in modo tale che vi sia spazio per 'accesso dietro ai new jersey almeno per un mezzo, di modo tale
da consentire la discesa e la salita in sicurezza dallo stesso da parte delle maestranze ( v. allegato 4 ).

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: in caso di deposito di materiale, dovranno
indicarsi gli spazi di manovra e le modalita di uscita/re-immissione nel traffico del mezzo. Dovra essere apposta idonea
cartellonistica di avvertimento per l'utenza di uscita/ingresso automezzi di lavoro. Le procedure di uscita/ingresso




nell'area di cantiere, posta su sede stradale, dovranno essere conformi a quelle indicate negli allegati del PSC, cosi
come le procedure di posa della delimitazione, sia essa effettuata con new jersey, coni od altro mezzo. In corrispondenza
delle zone di demolizione, con rischio di proiezione detriti o polveri, dovra essere installata una rete sui new jersey

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle
lavorazioni dell'impresa: da valutare successivamente a seconda del caso.

Altro; ***

b) Accessi e modalita

Tipo di accessi: i mezzi in ingresso al cantiere dovranno essere dotati di lampeggiante e luci di emergenza funzionanti.
L'accesso all’area di cantiere avverra con i mezzi d'opera direttamente dalla viabilita in essere.

Eventuali modalita organizzative: tutti gli accessi e le interferenze con la viabilitd in essere dovranno essere
opportunamente studiate e risolte dall'impresa con il coinvolgimento del CSE. Il personale dovra essere autorizzato dalla
Committenza e dal CSE ad entrare nei cantieri, usando gli strumenti di cui sopra, tramite la consegna di tesserino giallo
strettamente personale.

Prescrizioni operative: le prescrizioni operative generali vengono indicate nell'allegato 4 e\o si dovra fare riferimento
alle prescrizioni del’Ente gestore delle strada\Polizia Locale. Internamente all'area dei baraccamenti, i percorsi pedonali
dovranno essere protetti da eventuali veicoli con apposite segnalazioni (cartelli) e, su richiesta del CSE, delimitazioni
apposite recinzioni. L'uscita dai cantieri, ove necessario, andra presegnalata da moviere.

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: in caso di deposito di materiale, dovranno
indicarsi gli spazi di manovra e le modalita di uscita/re-immissione nel traffico del mezzo. Dovra essere apposta idonea
cartellonistica di avvertimento per 'utenza di uscita automezzi di lavoro. Le procedure di uscita/ingresso nell'area di
cantiere posta su sede stradale dovranno essere indicate nel POS, cosi come la procedura di posa della delimitazione,
sia essa effettuata con new-jersey, coni od altro mezzo.

Le procedure proposte dallimpresa dovranno essere rispettose di quanto all'allegato 4 e\o si dovra fare riferimento alle
prescrizioni dell’Ente gestore delle strada\Polizia Locale.

Spettera al preposto verificare preliminarmente che vie di accesso e percorrenza siano sgombre di uomini, materiali e
mezzi, siano in sicurezza e non attraversino zone di attivita, nel qual caso queste ultime andranno preventivamente
sospese per il tempo del passaggio.

Dovra essere apposta idonea cartellonistica di avvertimento per l'utenza di uscita automezzi di lavoro; in alternativa, si
potra ricorrere all'uso dei movieri. Le procedure di uscita/ingresso nell’area di cantiere posta su sede stradale dovranno
essere indicate nel POS, cosi come la procedura di posa della delimitazione, sia essa effettuata con new-jersey, coni
od altro mezzo. Le procedure proposte dallimpresa dovranno essere rispettose di quanto all’allegato 6 e 4. L'impresa
dovra integrarle in funzione della reale conformazione del cantiere e dei mezzi usati per il trasporto del personale e dei
materiali, illustrando quelle misure di sicurezza supplementari che potranno rendersi necessarie (es: ausilio di moviere)

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle
lavorazioni dell'impresa: da valutare successivamente a seconda del caso.

Altro: relativamente ai cantieri stradali, in coda ai new jersey dovra essere posta una cesata dotata di tutta la
cartellonistica di pericolo e di divieto di accesso, chiusa durante i periodi di inattivita del cantiere

c¢) Segnalazioni luminose




Tipo di segnalazioni: per la sede stradale il segnalamento dovra essere conforme al Codice della Strada ed al
Disciplinare degli schemi segnaletici in linea generale e in particolare agli schemi approvati dal CSE e dalla committenza.
Come da normativa vigente, sugli sbarramenti, le diagonali ed ogni ostacolo presente su strada, la segnaletica luminosa
dovra essere visibile 24 ore su 24 nei periodi in cui possono verificarsi fenomeni di nebbia, neve o altri eventi meteo che
possano ridurne la visibilita.

Relativamente alle aree da utilizzarsi per stoccaggio e per baraccamenti, esse saranno poste su zone alle quali non &
normalmente permesso l'ingresso a terzi per cui non sono previste lanterne di segnalazione, se non in prossimita degli
eventuali accessi. Diversamente, per la sede stradale il segnalamento dovra essere conforme al Codice della Strada ed
al Disciplinare degli schemi segnaletici in linea generale, ed in particolare agli schemi approvati dal CSE e dall’Ente
gestore.

Eventuali modalita organizzative: durante le ore di buio, nelle situazioni in cui si dovra fare ricorso ai segnalatori, il
personale dovra essere dotato di torce luminose conformi a lavori su strada. In generale, tutti i mezzi presenti a vario
titolo in cantiere dovranno avere le luci di emergenza e il lampeggiante in funzione.

Tutte le aree interessate dai lavori dovranno essere adeguatamente illuminate senza provocare eventuale
abbagliamento agli utenti stradali.

Prescrizioni operative: da valutare successivamente a seconda del caso. Qualora I'impresa preveda attivita notturne,
internamente al cantiere gli ostacoli, gli stoccaggi ed i punti singolari su strada che possono causare un pericolo per
uomini e mezzi devono essere resi evidenti con apposite lampade rosse, anche di tipo stradale con crepuscolare

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: indicazione delle segnalazioni luminose
sugli schemi segnaletici.

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle
lavorazioni dell'impresa: da valutare successivamente a seconda del caso.

Altro: da valutare successivamente a seconda del caso

d) Ufficio - Spogliatoio - Locale di Ricovero

L'installazione di ufficio, spogliatoio € locale di ricovero € prevista ed indicata nello specifico allegato planimetria Campo
Base.

Il locale potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti con le modalita
e le condizioni concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS
validati dal CSE (POS per le sole imprese esecutrici).

e) Baracca per deposito attrezzature

L'installazione del deposito attrezzature € prevista ed indicata nello specifico allegato Planimetria Campo Base. Le
imprese dovranno mantenerli in ordine, avendo cura di evitare di conservare attrezzature di imprese diverse nel
medesimo container.

Il locale potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti con le modalita
e le condizioni concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS
validati dal CSE (POS per le sole imprese esecutrici).

f) Servizi igienici




Nel campo base, ai sensi dell'Allegato XlIl comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., & necessario che I'Impresa preveda
linstallazione di WC chimico, posto nelle vicinanze dei baraccamenti. L'installazione dei WC chimici viene identificata
nelle tavole di cantierizzazione (vedi allegato 6). Tali servizi igienici devono presentare caratteristiche tali da minimizzare
il rischio sanitario per gli utenti.

Questo WC potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti, con le modalita e le
condizioni concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE
(POS per le sole imprese esecutrici).

Il posizionamento esatto sara definito in funzione delle richieste dell'impresa e ad una opportuna valutazione da parte
di CSE e Committenza.

Per i cantieri su strada, essendo in condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi
di cantiere senza per questo compromettere 'operativita dell'impresa e la sussistenza di idonei spazi, & consentito
attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi di cantiere.

g) Apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva

Gli apprestamenti (cosi come indicati nellallegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008) e altre attrezzature identificabili nei
ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi,
gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie,
recinzioni di cantiere, ecc. verranno realizzate e mantenute dall'impresa affidataria con la possibilita di utilizzo anche da
parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere, con le modalita e prescrizioni espresse
nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecultrici).

Le attrezzature (cosi come, anch’esse, indicate nell'allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008) e, piu precisamente quelle riferite
alle centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogru, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine
movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piega ferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di
acqua gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari, ecc., verranno fornite in opera funzionanti dallimpresa affidataria
e, da questa, manutenute con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi
presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo
per le imprese esecutrici).

E’ possibile 'uso di GRU su AUTOCARRO ed altre ATTREZZATURE per il SOLLEVAMENTO (tipo sollevatori
telescopici).

L’impresa dovra, prima di ogni attivita di sollevamento, movimentazione e posizionamento, prevedere idonea
procedura per I'utilizzo in sicurezza e verificare che non esistano interferenze di alcun genere. Il CSE potra
richiedere la redazione di un piano di sollevamento e movimentazione qualora ne sussistano a suo insindacabile
parere le condizioni (es: per la ristrettezza degli spazi; per la natura del carico; etc... ).

Il ricorso a tali attrezzature per la movimentazione di carichi appartenenti a un’impresa diversa da quella titolata
al sollevamento potra avvenire solo alla presenza del preposto dell’impresa addetta alla movimentazione, il
quale verifichera la messa in sicurezza dell’area e I'assenza di interferenze tra imprese e di estranei nel raggio
di manovra; I'addetto alla movimentazione dovra sempre e comunque essere quello dell'impresa titolata ad
utilizzare la macchina di sollevamento e dovra verificare gli imbraghi e richiedere assistenza da terra ove
necessario. | trasportatori dovranno restare sui mezzi.

Tutte le attrezzature dovranno essere utilizzate da personale appositamente formato all’'uso come previsto dal
D.Lgs. 8112008 e ss.mm.ii. e 'impresa dovra fornire al CSE dimostrazione dell’avvenuta formazione.

Le stesse attivita\procedure dovranno, prima di essere svolte, essere inviate all’attenzione del CSE per la




regolare approvazione.

NON E’ PREVISTO L’UTILIZZO DI GRU A TORRE
Le infrastrutture (cosi come indicate nell'allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008) identificabili nella viabilita principale di
cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere, ecc. verranno
realizzate dall'impresa affidataria e, da questa, manutenute con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese
esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nei rispettivi POS soggetti
a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici).

Con particolare riferimento al campo base, per quanto riguarda i mezzi e servizi di protezione collettiva (cosi come
indicati nell'allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008) identificabili nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature
per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, linee salva vita saranno forniti e mantenuti
dallimpresa affidataria. Accordi di diversa natura dovranno essere dichiarati nel POS dall'affidataria e di eventuali ditte
subappaltatrici.

Nessun‘altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, sara autorizzata ad effettuare sostituzioni, aggiunte o
modificarne la posizione in cantiere.

Nessuno potra utilizzare gli estintori se non per motivi gravi e indispensabili. In questi eccezionali casi, gli unici
possibili utilizzatori potranno essere solamente coloro che avranno ricevuto una preventiva, precisa e specifica
formazione da parte del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o esecutrice, tenuto conto della presenza
contemporanea dei lavoratori legati alle fasi di lavoro in atto nel contesto del cantiere. La presenza di almeno
un addetto cosi formato dovra essere garantita in cantiere. Durante le attivita sul ponteggio, servira la presenza
di almeno un ulteriore addetto che deve avere a disposizione almeno un estintore e una cassetta di primo
soccorso per ogni campata in attivita.

Le attivita previste comportano la presenza di un ulteriore addetto alle emergenze, nonché la disponibilita di estintore e
cassetta primo soccorso ai due estremi dell’'area di cantiere ed in mezzo allo stesso.

Si fa eccezione per i presidi antincendio \ primo soccorso (gestione dell'emergenza diretta) che dovranno essere sempre
presenti e di facile e pronto utilizzo. Gli stessi saranno in dotazione a personale formato ed addestrato all'uso.

A tal proposito si dovra verificare il grado di rischio antincendio (Basso, medio od Alto) che il personale dell'impresa,
dovra avere per la gestione delle situazioni di emergenza nel cantiere.

h) Deposito materiali e rifiuti

Sono previsti dei cassoni di conferimento dei rifiuti al campo base, ove I'lmpresa dovra immediatamente conferire i rifiuti
prodotti dalle proprie lavorazioni, fatto salvo per quanto direttamente portato in discarica autorizzata. L'accesso di
operatori esterni per la rimozione dei rifiuti dal campo base dovra essere preventivamente autorizzato.

| mezzi d’opera, al termine delle lavorazioni, dovranno essere posizionati in modo da non essere d’ostacolo per gli altri
veicoli/mezzi/personale e per le attivita che potranno eventualmente esserci fino al loro successivo utilizzo.

i) Sala ristoro - Mensa

Uno dei baraccamenti presenti al campo base potra essere destinato a sala di riposo e mensa. L'impresa dovra
individuarla nel suo layout di cantiere.

) Infermeria e/o gestione del primo soccorso




L'impresa dovra essere provvista in cantiere di adequate dotazioni di Primo Soccorso cosi come meglio esplicitato
dall’art. 45 (attivita di Primo Soccorso) e dell’allegato 1 (Contenuti minimi della cassetta di Primo Soccorso) e dell’allegato
2 (Contenuti minimi del pacchetto di Medicazione) del D.Lgs. 8112008 e ss.mm.ii.

Le stesse troveranno posto all'interno delle aree di Cantiere.

| presidi di Primo Soccorso potranno essere utilizzati, in caso di necessita, anche da altre imprese esecutrici e
lavoratori autonomi presenti con le modalita e le condizioni concordate con I'impresa aggiudicataria principale
che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE (POS per le sole imprese esecutrici).

m) Piano dell’area di cantierizzazione

Il piano nell'area di cantiere, allo stato attuale & un terreno agricolo. Prima dell'inizio delle attivita sara prevista la
realizzazione di uno strato di stabilizzante €\o similare per rendere accessibili le aree del campo base.

7  AREE DI DEPOSITO E DI MAGAZZINO

a) Stoccaggio materiali

Tipologia di materiale: materiale di segnaletica stradale, ferri di carpenteria, malte, barriere stradali, new jersey in
calcestruzzo e plastica.

Ubicazione nell’area: depositi temporanei all'interno dell'area di cantiere di materiale smaltibile in breve tempo, secondo
le prescrizioni del PSC e del CSE.

Eventuali modalita organizzative: le modalita di trasporto, carico e scarico, dovranno essere indicate nel POS e
rispettare le procedure dell’allegato n°4 e del PSC.

Prescrizioni operative: si fa divieto di deposito di materiali, attrezzature o altro al di fuori delle aree autorizzate da CSE
e Committenza.

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: procedure di carico e scarico; I'impresa
dovra sottoporre a preventiva autorizzazione di CSE e Committenza la definizione delle aree destinate a raccogliere i
materiali.

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle
lavorazioni dell'impresa: ***

b) Smaltimento rifiuti

Tipologia di rifiuto: fresato, armature, barriere metalliche, terreno da scavi. Nessun rifiuto pericoloso previsto in seguito
alle lavorazioni da eseguire, tuttavia vi sono rifiuti potenzialmente inquinanti o disperdibili

Tipo di contenitore o tipo di stoccaggio: i rifiuti dovranno essere caricati, trasportati e smaltiti correttamente alle
PPDD

Ubicazione nell’area: indicata dall'impresa nel POS, previa autorizzazione del CSE e della Committenza.

Eventuali modalita organizzative: le metodologie di trasporto e smaltimento saranno proposte dall'impresa sul suo
POS, senza ulteriori costi aggiuntivi e nel rispetto dei vincoli progettuali dell’apprestamento.

Prescrizioni operative: essi non dovranno mai costituire ostacolo alla manovra dei mezzi o alle attivita. Eventuali rifiuti
pericolosi (per natura chimica, perché taglienti o altro) dovranno essere rimossi nel piu breve tempo possibile. Il terreno
da scavo durante la realizzazione del bypass andra conferito in discarica autorizzata. A termine lavorazioni, il materiale




lapideo usato per le aree del campo base dovra essere rimosso, a meno di diversa richiesta, ed i terreni vegetali
ripristinati.

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: I'impresa dovra sottoporre a preventiva
autorizzazione di CSE e Committenza la definizione delle aree destinate a raccogliere, in via esclusivamente automatica,
i rifiuti. Procedure di trasporto, carico e scarico, definite seguendo le prescrizioni di cui all’'allegato n°4.

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle
lavorazioni dell'impresa: ***

Altro; ***

c) Zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

Tipologia di materiale: carburante per gruppi elettrogeni e mezzi;

Tipo di contenitore o tipo di stoccaggio: I'impresa dovra utilizzare cisterne/contenitori appositi, muniti delle necessarie
certificazioni atte a dimostrarne l'idoneita all’utilizzo come contenitore di combustibili/gas.

Ubicazione nell'area: Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale sia per lo stoccaggio dei combustibili
che per la sicurezza delle infrastrutture elettriche, I'eventuale posizionamento di contenitori di carburante o materiale
infiammabile/esplosivo (bombole di acetilene, etc...) dovra avvenire in zone delimitate lontane da possibili fonti di
innesco.

Eventuali modalita organizzative; ***

Prescrizioni operative: utilizzo di idonei contenitori come sopra indicato. Il rifornimento delle macchine dovra avvenire in
assenza di fiamme, scintille o altre possibili fonti d'innesco. Lo stoccaggio di quantita di carburante in cantiere dovra
essere sottoposto all'approvazione del CSE. E’ assolutamente vietato lo stoccaggio, anche solo temporaneo, di
carburante/gas senza tale autorizzazione.

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: eventuali modalita di stoccaggio andranno
illustrate nel POS.

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle
lavorazioni dell'impresa: ***

Altro: in caso di stoccaggio, limpresa dovra sottoporre ad autorizzazione del CSE e della Committenza I'utilizzo di
materiali con queste caratteristiche, motivandone I'impiego. | generatori di corrente dovranno essere regolarmente
riforniti di carburante prima di essere trasportati sul luogo di lavoro, di modo da non dovere conservarne dei quantitativi
in cantiere.

ATTENZIONE: PER LA PULIZIA DEL W.C. O DI PICCOLI LOCALI CHIUSI, NON DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI
MATERIALI AD ALTO RISCHIO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE (diluenti...) E’ assolutamente vietato lo
stoccaggio, anche solo temporaneo, di carburante/gas senza autorizzazione del CSE.

8 POSTIFISSI DI LAVORO

a) Confezionamento malte/calcestruzzo

A)

Per la stragrande maggioranza delle fasi di lavoro in cui viene utilizzato il calcestruzzo, lo stesso perverra in cantiere
preconfezionato e trasportato da apposite autobetoniere e gettato con I'ausilio dell’autopompa. Modalita diverse, (ad
esempio il getto con l'impiego della benna della gru o il confezionamento del calcestruzzo con la betoniera a bicchiere)




dovranno essere proposte nei rispettivi POS delle imprese esecutrici.

Si ricorda che nella seduta del 19 gennaio 2011 la Commissione consultiva permanente sulla salute e sicurezza sul
lavoro (articolo 6 del Decreto legislativo 81/2008) ha approvato un documento dal titolo "Procedura per la fornitura di
calcestruzzo in cantiere"............. Riguardo alle attivita di coordinamento tra imprese esecutrice e fornitrice, il
documento ricorda che nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato
il datore di lavoro dellimpresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché
l'ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e I'operazione di consegna avvengano in condizioni di
sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese”. A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia allimpresa
esecutrice un documento (che € presentato in allegato a queste linee guida) che contiene tipologia e caratteristiche
tecniche dei mezzi utilizzati, numero di operatori presenti e mansione svolta, rischi connessi alle operazioni di fornitura
che verranno esequite in cantiere. Un secondo allegato riporta invece le informazioni che ‘Timpresa esecutrice e
obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs.
81/08 e s.m.i". In particolare Iimpresa esecutrice “pud desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e
Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS” redatti ai sensi della normativa
vigente. E nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere “Iimpresa fornitrice di
calcestruzzo dovra consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni
sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le

informazioni sul cantiere (allegato 2)".
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

Quando I'impresa dovra effettuare i getto in cls (utilizzo betoniera) all’interno dei casseri la procedura dovra
essere preventivamente disciplinata con il CSE e se non APPROVATA non si potra eseguire.

b) 1
Previsto il confezionamento di piccole quantita malte in cantiere per i ripristini del calcestruzzo ammalorato
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: I'impresa dovra illustrare nel POS le
modalita di produzione, trasporto e stoccaggio temporaneo della malta prodotta.
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

c)ud
Non vi sono confezionamenti di malte/calcestruzzo.
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

dQa
Altro; ***

b) Preconfezionamento del ferro per C.A.

A)
Il preconfezionamento del ferro per C.A. dovra avvenire in altro sito, all'esterno del cantiere, per cui dovra arrivare in
cantiere il materiale gia pronto e solamente da integrare con piccoli interventi sul posto.

A tal proposito le barre di ferro per C.A., necessarie ai piccoli interventi, saranno depositate nel luogo indicato sul layout
di cantiere dall'lmpresa nel POS.




e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: modalita di movimentazione
barre d’armatura e successiva posa su muri e fondazioni in c.a.

e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

b) O
Il preconfezionamento del ferro per C.A. € identificato nell'allegato layout di cantiere.
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dell'impresa: ***

c)u4
Non vi & la necessita di preconfezionamenti del ferro per C.A.
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

D)

Altro: si prevede che le armature arrivino in cantiere gia allestite. In cantiere si dovra soltanto affinarne il posizionamento,
provvedere alle legature ed aggiungere gli eventuali ferri di ripresa. La posa delle armature dal mezzo di trasporto dovra
avvenire prendendo tutte le precauzioni atte ed evitare il rischio di caduta od urto delle armature nei confronti degli operai
presenti o il rischio di contatto con parti in tensione (rispettare le distanze da linee in tensione prescritte nel d.Igs. 81/08.
Si dovra quindi garantire che solo gli addetti alla posa dellarmatura potranno stare nelle vicinanze per aiutare al
posizionamento della stessa, evitando accuratamente di sostare/transitare al di sotto della stessa. Ogni altra attivita, nei
pressi del punto di sollevamento, movimento e posa dell'armatura dovra essere sospesa. |l trasportatore dell'armatura
non dovra scendere dal veicolo; il preposto dell'impresa dovra fare in modo che I'ingresso e I'uscita del mezzo in cantiere
siano agevolati e segnalati da moviere; dovra inoltre indicare all'autista dove posizionarsi. Il mezzo dovra essere dotato
di dispositivi luminosi in funzione durante I'ingresso e l'uscita. L'impresa affidataria dovra verificare la puntuale
applicazione di quanto qui disposto da parte del fornitore/trasportatore.

c) Altri posti di lavoro

a)Q
Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS; ***

e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

B)
Altro: Non sono previste postazioni fisse di lavoro.

9 IMPIANTI DI CANTIERE

a) Impianto elettrico di cantiere

L'area selezionata come campo base non risulta fornita di allaccio elettrico, per cui I'lmpresa dovra provvedere in proprio
alla fornitura, presumibilmente tramite gruppo elettrogeno, che dovra essere segnalato e posto lontano da zone con
potenziale rischio di innesco o di incendio ( es: zone con materiale incendiabile ). Potra in alternativa, a proprio onere e
previa autorizzazione di DL e CSE, provvedere all'allaccio alla rete pubblica. L'impianto elettrico dovra essere realizzato




utilizzando personale esclusivamente qualificato cosi come previsto dalla normativa in vigore. L'installatore incaricato
della realizzazione dell'impianto avra cura di lasciare, in cantiere, una copia della dichiarazione di conformita da utilizzare
per gli usi che la legge consente. In caso di uso di generatori, gli stessi dovranno essere posizionati lontano da potenziali
fonti di incendio, e protetti dalla possibilita di venire a contatto con acqua, lavoratori, mezzi.

L'eventuale utilizzo da parte delle imprese subappaltatrici o dei lavoratori autonomi, potra avvenire solamente dopo aver
concordato I'allacciamento con I'impresa affidataria principale esplicitandolo nei rispettivi POS e potra essere realizzato
solamente da personale qualificato.

S’intendono assolutamente vietati gli allacciamenti di fortuna o eseguiti su contatori di utenti privati esistenti salvo (per
quanto riguarda la sola questione di sicurezza sul lavoro) che esplicitamente venga rilasciata specifica dichiarazione di
conformita da parte di elettricista regolarmente abilitato.

| conduttori dovranno essere completamente interrati o, quando posati sul terreno o altro supporto, idoneamente protetti
da assi da ponte, appositi portacavi o, se aerei, posti ad un’altezza tale da non creare interferenze con qualsiasi
lavorazione o passaggio di autoveicoli, persone o essere interferenti con la rotazione dei materiali movimentati dalla gru.
A tal proposito linstallatore lascera in cantiere una copia dello schema dellimpianto elettrico con evidenziate le
caratteristiche relative alla posizione planimetrica e spaziale dei cavi con le protezioni attuate.

Il quadro elettrico principale verra collocato in posizione facilmente raggiungibile ed identificabile, e per quanto possibile

nelle vicinanze del punto di fornitura.
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dell'impresa: ***

L'impianto dovra essere in area chiusa al traffico, preferibilmente esterna alla carreggiata ed indicata nel POS. L'impianto
dovra essere dichiarato conforme prima della messa in servizio da tecnico competente e denunciato dall'impresa

proprietaria entro 30 giorni agli uffici competenti. Le verifiche periodiche sono a carico dell'impresa proprietaria con
periodicita biennale.

b) Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto di messa a terra dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente qualificato cosi come previsto
dalla normativa in vigore. L'installatore incaricato della realizzazione dellimpianto avra cura di lasciare, in cantiere, una
copia della dichiarazione di conformita da utilizzare per gli usi che la legge consente.

L'installatore lascera in cantiere anche una copia dello schema dell'impianto di messa a terra con evidenziate le
caratteristiche relative alla posizione planimetrica e spaziale dei cavi con le protezioni attuate.

Sara compito dellimpresa affidataria verificare o, far verificare, la necessita della predisposizione dell'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche. All'esito positivo della verifica, limpianto dovra essere realizzato utilizzando
personale esclusivamente qualificato cosi come previsto dalla normativa in vigore e l'intero impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche, dovra essere schematizzato su di una tavola grafica a cura dellimpiantista incaricato e lasciato

in cantiere.
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

Tutte le masse metalliche di notevoli dimensioni dovranno essere connesse.

c¢) Impianto idrico e di acqua potabile di cantiere

L'approvvigionamento dell'acqua potabile non & presente nell'area del campo base, per cui I'lmpresa dovra provvedere
in proprio, 0 con allacci esterni preventivamente autorizzati o tramite contenitori plastici idonei al trasporto e alla
conservazione di acqua per scopi igienici. Potra in alternativa, a proprio onere e previa autorizzazione di DL e CSE,




provvedere all’allaccio alla rete pubblica.

L'eventuale nuovo impianto idrico o di modifica dell'esistente, dovra essere realizzato utilizzando personale
esclusivamente specializzato.

Nel caso di interramento, la parte superiore della tubazione dovra essere protetta con materiale duro per evitare possibili
rotture durante successivi lavori di scavo e il percorso dovra essere segnalato in superficie con quegli accorgimenti che
I'impresa affidataria riterra maggiormente idonei.

L'utilizzo dellimpianto sara esteso a tutte le imprese esecutrici o lavoratori autonomi presenti in cantiere concordandone

le modalita con I'impresa esecutrice aggiudicataria.
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dell'impresa: ***

d) Impianto fognario di cantiere

a)Q
Il collegamento alla fognatura comunale € gia esistente e verra utilizzato per il wc esistente.

b) 1
Il collegamento alla fognatura comunale € gia esistente e verra utilizzato per collegare il wc.

C)
Verra messo in opera uno o piu we chimici posti in posizione individuata nel layout di cantiere dall'impresa.

dQa

Verra realizzato un nuovo collegamento alla fognatura comunale per allacciare il wc.

Nel caso di interramento, la parte superiore della tubazione dovra essere protetta con materiale duro per evitare possibili
rotture durante successivi lavori di scavo e il percorso dovra essere segnalato in superficie con quegli accorgimenti che
limpresa affidataria riterra maggiormente idonei.

e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

e) Impianto di illuminazione di cantiere

Descrizione dell'impianto: ***

e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

X

Non si prevedono attivita notturne, al di fuori di quelle su strada (posa new jersey, segnaletica orizzontale, posa parapetti
0 ....), nel qual caso dovranno essere utilizzati fari portatili o installati sui mezzi d'opera atti a garantire sufficiente
visibilita e posizionati in modo da non arrecare fastidio all'utenza in arrivo ( evitare orientamento dei faretti verso I'utenza
in transito ).

10 PREVENZIONE INCENDI

a) Piano di emergenza

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il luogo




sicuro piu vicino. Il capo cantiere procedera al censimento delle persone affinché possa verificare I'assenza di qualche
lavoratore

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo delegato
che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie.

Gli incaricati alla gestione delle emergenza dell'impresa affidataria provvederanno a prendere gli estintori o gli
altri presidi presenti in cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze e alla
formazione ricevuta. Gli estintori dovranno essere a polvere, idonei all’'uso su apparecchiature elettriche.

Fino a quando non sara comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli
addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

I nominativi degli addetti allemergenza incendio delle imprese esecutrici (affidataria compresa) presenti in cantiere
devono essere indicati nel POS.

La completa procedura d’emergenza in caso di incendio sara illustrata dall’esecutrice nei POS da presentare

all’approvazione del CSE (procedure gestione eemrgenze).
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

b) Estintori presenti in cantiere

L'impresa aggiudicataria dovra predisporre al campo base piu estintori, collocati in posizioni differenti, come da
planimetria allegata. | mezzi dovranno avere le dotazioni minime previste di legge, in modo da garantire almeno un
estintore per cantiere stradale. In ogni caso, anche in assenza di mezzi di cantiere o potenziali fonti di incendio, dovra e
sempre essere a disposizione del personale di cantiere un estintore a polvere da 6 kg.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli estintori non
dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere previo accordo con il

CSE.
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dell'impresa: ***

c¢) Sostanze infammabili

Tipologia delle sostanze: contenitori con idrocarburi
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: segnalare la presenza di sostanze
infiammabili e le misure e precauzioni messe in atto.
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi
alle lavorazioni dellimpresa: ***

11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONI INDIVIDUALI

a) Dichiarazione sui DPI

L'impresa affidataria, come tutte le imprese esecutrici subappaltatrici, rilasceranno, all'interno del proprio POS, apposita
dichiarazione relativa a che tutto il personale risulti fornito, informato e formato sui necessari D.P.l. da usare in cantiere
in relazione ad ogni fase di lavoro a loro assegnata. Dovra essere presente I'elenco dei DPI e dovranno essere presenti
le ricevute firmate degli stessi da parte dei lavoratori.

12 CONSULTAZIONE DEL RLS (O RLST) ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e delle eventuali modifiche apportate allo stesso,




il Datore di lavoro (DdL), di ciascuna impresa esecutrice, consulta (almeno 10 gg prima dell'inizio dei lavori — art. 100
comma 4 D.Lgs. 81/2008) il proprio Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei
Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST) fornendogli chiarimenti sul PSC per consentire allo stesso di formulare
eventuali proposte migliorative.

Tutto il personale presente in cantiere € tenuto a seguire le indicazioni del proprio Datore di Lavoro, del Direttore di
Cantiere, del Capo Cantiere e degli eventuali Assistenti nell'ambito delle proprie attribuzioni. Ogni lavoratore sara
formato e informato (a voce o altro metodo efficace) dal proprio Datore di Lavoro, dei rischi specifici cui & esposto nelle
fasi e sottofasi di lavoro da realizzare in cantiere, con particolare riguardo alle procedure di comportamento da osservare
su strada.

Della sopracitata formazione e informazione, il DdL rendera edotto il CSE attraverso apposita dichiarazione nel POS.

13 RIUNIONI DI COORDINAMENTO E DI INFORMAZIONE

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il Responsabile dei
Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) delllmpresa affidataria e quello delle eventuali altre
imprese e/o lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il Committente.

Potendo ricorrere al subappalto autorizzato, le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle decisioni
emerse nella riunione, s'impegnano a portarle a conoscenza e aillustrarle ai propri dipendenti oltre che alle proprie sub-
appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai rispettivi Datori di Lavoro di
effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti dei propri lavoratori in merito) i rischi individuati e le
conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1

D.Lgs. 81/2008).

La stessa procedura verra attuata per ogni riunione di coordinamento successiva. Ogni impresa o lavoratore autonomo
affidatari faranno pervenire al Coordinatore per I'Esecuzione il verbale della riunione di coordinamento, sottoscritto da
tutti i “sub”, quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi contenuti.

Periodicamente, a discrezione del CSE, in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento verranno
ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti.

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno
variante del PSC originario (o precedente) e dei POS delle imprese interessate.

| verbali sopra descritti, allegati al presente PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del
documento aggiornato.

Sara compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento, tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione
verbale o telefonica.

A maggior chiarimento, sin da ora, sono comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:

Prima dell'inizio dei lavori, con I'lmpresa o imprese e/o lavoratori autonomi con contratto d’appalto diretto con il
Committente (appalti scorporati), con invito al Direttore Lavori e Committente o Responsabile dei Lavori (RL).

La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento e illustrazione del Piano (soprattutto per quanto
riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del
cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento straordinaria:




Al verificarsi di situazioni lavorative particolari non previste, in caso di varianti dell'opera e dell'andamento cronologico
delle fasi di lavoro alla presenza degli stessi Soggetti specificati (nella Prima Riunione Preliminare di Coordinamento) e
convocati con la stessa procedura. L'argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della riunione.
Anche di questa, verra stilato apposito verbale. Andra svolta obbligatoriamente al momento in cui le attivita lavorative
interferiranno con opere o sottoservizi di Enti terzi.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese”

Alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza o da parte dell'impresa aggiudicataria o delle imprese
elo lavoratori autonomi aggiudicatari (in caso di appalti scorporati) o in subappalto, in fasi successive all'inizio lavori e
prima del loro inizio, alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e
convocati con la stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS
relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e, come le precedenti, anche di queste riunioni verra stilato apposito
verbale.

Tutti i verbali di sopralluogo e tutte le prescrizioni scritte trasmesse dal CSE ( ivi incluse mail e comunicazioni
scritte telefoniche ) costituiscono automaticamente aggiornamento del PSC, e vanno considerate ad esso
allegate, esonerando pertanto il CSE dalla completa riscrittura del documento. L’aggiornamento della notifica
preliminare (art. 99 del D.Lgs. 8112008 e ss.mm.ii), allegato al PSC, costituisce aggiornamento dell’elenco delle
ditte presenti nel cantiere.

L'impresa dovra tenere aggiornato il cronoprogramma con cadenza periodica definita dal CSE, allegandolo al
PSC in seguito a nulla osta di DL/CSE.

L’emissione di programmi cantieri da parte di altri soggetti, cosi come comunicazioni, anche da parte
dell'Impresa, afferenti lavorazioni e tempistiche a Prefetture, Enti Locali, Polizia o altri soggetti istituzionali
costituiscono automaticamente aggiornamento del cronoprogramma e del PSC.

Si dovranno trasmettere anche tutte le procedure, regolamenti e normative vigenti per I'accesso e lo
svolgimento delle attivita in area stradale (in assolvimento alle specifiche del Comune proprietario delle strade)
Di tutta questa informazione, formazione ed (se necessari) addestramenti dovra essere lasciata opportuna
evidenza e trasmessa copia per approvazione al CSE.

14 VISITATORI IN CANTIERE

Il Capo Cantiere dell'impresa aggiudicataria dovra verificare che chiunque entri in cantiere sia fornito, almeno, di scarpe
antinfortunistiche, casco ed indumenti ad alta visibilita di classe 2. Nel caso ne fossero sprovvisti, dovra essere negato
loro I'accesso. | visitatori potranno accedere al cantiere di lavoro solo dopo aver concordato la visita con il Direttore
Tecnico di cantiere o Capo Cantiere che impartira le necessarie istruzioni in merito ai pericoli cui potrebbero andare
incontro e quindi le zone a cui non potranno accedere. | visitatori saranno accompagnati dallo stesso Direttore Tecnico
o dal Capo Cantiere, previo verifica dei DPI necessari.

L'area del cantiere interdetta ai non addetti ai lavori sara modificata in base allo stato di avanzamento degli stessi e alle
necessita logistiche del cantiere, previa decisione concordata in un’apposita riunione di coordinamento.

L’ingresso in cantiere da parte di visitatori occasionali potra avvenire solo sotto la responsabilita dell’addetto
appositamente incaricato (Direttore Tecnico di cantiere o Capo Cantiere), il quale dovra informare il visitatore in merito
alle norme comportamentali di sicurezza da seguire in cantiere, fornire i Dispositivi di Protezione Individuale necessari,
limitare I'accesso dei visitatori alle aree che non presentino rischi specifici per lo stato dei luoghi o per le lavorazioni in
essere.




Nello specifico, a carico dei soggetti sopra specificati, dovranno essere espressamente dette ad ogni visitatore le
seguenti disposizioni.
E’ VIETATO:
e Accedere in cantiere senza il permesso della persona appositamente incaricata di accompagnare i visitatori
occasionali (Direttore Tecnico di cantiere o Capocantiere).
e Accedere in cantiere con scarpe del tipo “aperto” o simili (scarpe antinfortunistiche o, almeno di tipo pesante).
e Accedere in cantiere con persone minorenni, anche se accompagnate dai rispettivi genitori.
e Muoversi per il cantiere senza la presenza obbligatoria della persona appositamente incaricata di
accompagnare i visitatori (Direttore Tecnico di cantiere o Capocantiere).
e Parcheggiare nella zona dedicata agli addetti ai lavori, se non autorizzati dal Direttore Tecnico di cantiere o dal
Capocantiere.
Sostare nel raggio di azione degli apparecchi di sollevamento.
Salire 0 avvicinarsi alle opere provvisionali presenti in cantiere (parapetti, ponteggi, ecc.).
Visionare zone del cantiere, al di fuori di quelle appositamente predisposte per 'accoglienza dei visitatori.
Accedere in cantiere senza aver preventivamente indossato i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi
a disposizione dal committente.

I mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni sin qui riportate, comportante un infortunio al visitatore interessato,
gia sin d'ora, esonera e solleva da qualsiasi responsabilita il Committente/Responsabile dei Lavori, la Direzione dei
Lavori (DL), il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e le altre figure attinenti alla gestione del
cantiere.

L’accompagnatore dei visitatori dovra, a propria responsabilita, accertarsi che i visitatori siano ben consci di quanto
sopra riportato, anche utilizzando, se lo ritenesse necessario, una apposita dichiarazione da far firmare al visitatore.
L’accesso ai visitatori non sara permesso in copertura se in assenza di dispositivi di protezione collettivi, completamente
ed efficacemente montati. A meno che il visitatore non ne sia addestrato all'uso, non & previsto che possa usare i DPI
anticaduta, in assenza di parapetti o altri mezzi di protezione collettivi di caduta dall'alto.

Alcune figure, come la Direzione Lavori, il Committente (o il Responsabile dei Lavori), il CSE (e suoi eventuali
assistenti), dovendo esercitare funzione di controllo, sono esonerati dall'informare preventivamente I'impresa
del proprio arrivo.

Durante le sue visite, il CSE (o suo assistente) produrra dei verbali di ispezione, da far firmare da un
rappresentante dell'impresa in cantiere o, in sua assenza, dal capo cantiere/preposto. Tali verbali potranno
contenere nuove prescrizioni, non presenti precedentemente nel PSC. Tali documenti, immediatamente
vincolanti ed allegati al presente documento, costituiranno esonero dalla nuova e totale ristampa del PSC
aggiornato.

15 COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

La persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto deve chiamare immediatamente la
persona incaricata del primo soccorso dell'impresa presente in cantiere (il cui nome dovra gia essere di sua
conoscenza). Tale persona provvedera a gestire la situazione di emergenza informando immediatamente chi di
competenza (ad esempio Ospedale\Polizia Locale) dell’accaduto, in quanto responsabile del coordinamento di eventuali
SOCCOrSi.

La procedura completa da sequire in caso di infortunio é illustrata nell’allegato n°4 (FPSC1000GE00000SC004A)
Dovra sempre essere presente in cantiere un addetto al primo soccorso e antincendio.

Qualora le imprese esecutrici non riescano ad organizzarsi in modo tale da fornire tale servizio in cantiere con proprio
personale, tale onere ricadra automaticamente sull'Impresa Affidataria; tale circostanza dovra essere espressamente




indicata nel POS dell'esecutrice e confermata dall’Affidataria.

16 PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TRASGRESSORI

A carico dei lavoratori dipendenti trasgressori delle norme di prevenzione, ciascuna impresa dovra predisporre la prevista
procedura sanzionatoria prevista dalle Norme in vigore. Inoltre, il CSE potra ordinare all'Impresa di assumere
provvedimenti disciplinari, fino all'allontanamento dal cantiere, a carico di lavoratori colpevoli di comportamenti
particolarmente gravi.

17 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

1a) Accertamenti sanitari periodici

L'impresa aggiudicataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici) all'interno del proprio POS
dovranno dichiarare che tutti i dipendenti presenti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richiesta
per realizzare I'opera, considerata la loro specifica mansione.

Se fra i lavoratori vi fossero uno o piu soggetti idonei, ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro dovra assicurarne
il rispetto.

b) Primo soccorso

In funzione della localizzazione del cantiere, il responsabile dovra decidere a quale struttura fare riferimento.
L’addetto al primo soccorso dovra comunque valutare la gravita dell’incidente e, in caso di incidente, dovra
applicarsi I'apposita procedura, redatta nel POS, descritta dall’affidataria per la gestione dell’emergenza.
L'impresa appaltatrice dovra far tenere in evidenza i numeri di telefono utili (inclusi 112, Ospedale di zona e Polizia
Locale) all'interno del locale Ufficio e Spogliatoio. Per disinfettare piccole ferite, con interventi decisamente modesti,
l'impresa aggiudicataria principale dovra mettere a disposizione i prescritti presidi farmaceutici (cassetta di pronto
soccorso) all'interno della baracca ufficio-spogliatoio, cosi come prescritto dal D.M. 15-07.2003 n° 380.

18 INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE Telefono: 112

Comune di GRANDATE  Telefono centralino: 031.457811

POLIZIA LOCALE - GRANDATE ---- Telefono Pronto Intervento 031.457814

18 A - UOMO ISOLATO

In cantiere non devono esservi circostanze per cui un operaio si trovi a lavorare isolati dagli altri, ossia in condizione di
non riuscire a ricevere aiuti immediati in caso di necessita.

Qualora per inevitabili necessita operative tali circostanze dovessero realizzarsi, il personale dovra essere dotato di
dispositivo personale o applicazione telefonica ( tipo “Where are U” 0 analoga ) in grado di permettere la chiamata ai
soccorsi in autonomia, con gesti immediati ed individuando subito la posizione in cui € necessario aiuto.




19 SEGNALETICA DI CANTIERE

La segnaletica a seguire & destinata all’attenzione del solo personale di cantiere (ed eventuali visitatori) per
le attivita su sede stradale. Dovra quindi essere posizionata, quando necessaria, in modo da non distrarre o
trarre in inganno I'utenza stradale. Il suo uso dovra essere evidenziato nelle schematizzazioni. Ove presenti i
new jersey, tale segnaletica andra posta in coda, a corredo della cesata di chiusura che dovra essere sempre
posizionata in coda ai cantieri permanenti. Per i cantieri fuori dalla sede stradale, la precauzione di cui sopra
non é pertinente, ma resta I'obbligo di segnalare pericoli, obblighi e divieti cosi come descritto dal d.lgs.81/08
e s.m.i.. Resta inteso che I'impresa dovra installare la segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada,
al suo Regolamento d’'Attuazione e al D.lgs. 10.07.02, secondo le schematizzazioni sottoposte
all’approvazione di CSE e Committenza e da loro approvate.

| punti di accessoluscita dal campo base e dai cantieri stradali dovranno essere presegnalati con
cartellonistica di “pericolo mezzi d’opera”.

Tipologia Informazione trasmessa Collocazione in cantiere Responsabil
cartello e

installazione
e controlli

DIVIETO DI ACCESSO Al NON Datore di

ADDETTI Al LAVORI All'ingresso del cantiere in prossimita Lavoro o

dell’accesso pedonale e carrabile Preposto
oppure

Capocantiere.

La mansione

responsabile
dell'installazio

ne e del
controllo
dovra essere
indicata nel
POS

In corrispondenza del passaggio

VIETATO L’ACCESSO Al pedonale durante il tiro in carico o in
PEDONI scarico dell'argano.

In corrispondenza del passo carrale
allingresso del cantiere.

Allingresso del cantiere in prossimita
LIMITE MASSIMO DI dell'accesso carrale.

VELOCITA' IN Km/h IN
CANTIERE

All'ingresso pedonale e carrale del
VIETATO PASSARE E/O cantiere

SOSTARE SOTTO | CARICHI
FERMI O IN MOVIMENTO

DD ®




VIETATO PASSARE E/O
SOSTARE NEL RAGGIO
D’AZIONE
DELL’ESCAVATORE

Nelle vicinanze delle macchine di
movimentazione terra

VIETATO PULIRE, OLIARE O

Nei pressi della betoniera a bicchiere e
della sega circolare

>>& @

INGRASSARE ORGANI IN
MOVIMENTO
In corrispondenza del contatore, del
TENSIONE ELETTRICA quadro elettrico e dei sottoquadri di
PERICOLOSA Cantiere
In corrispondenza dei picchetti di
ATTENZIONE ALLA MESSA A dispersione di terra
TERRA

A piano terra in proiezione e in prossimita

ATTENZIONE Al CARICHI dell'argano.
SOSPESI

In presenza di un potenziale pericolo di
PERICOLO DI CADUTAIN | caduta verso il basso e in corrispondenza
APERTURE DEL SUOLO delle botole sui ponteggi

Nel vano/baracca dove si trova la
PRONTO SOCCORSO cassetta di pronto soccorso

In funzione delle disposizioni del piano di

USCITA DI EMERGENZA evacuazione




ESTINTORE

In funzione delle disposizioni del piano o
delle disposizioni/prescrizioni antincendio

OCCHI

Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano
operazioni di saldatura, nei pressi della
molatrice, smerigliatrice, sega circolare e
durante l'uso della motosega

PROTEZIONE DEL CAPO

All'ingresso pedonale del cantiere da
utilizzare quando esiste pericolo di caduta
di materiale dall'alto o di urto contro
elementi pericolosi.

PROTEZIONE DELL’UDITO

In prossimita delle operazioni dove la
rumorosita raggiunge un livello sonoro
superiore alla norma (vedi relazione
rumore nel POS)

QOO

PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE

In prossimita delle operazioni che
producono polveri o vapori

PROTEZIONE DEI PIEDI

All'ingresso pedonale del cantiere

PROTEZIONE DELLE MANI

All'ingresso pedonale del cantiere




Alla partenza dei ponteggi mentre viene
eseguito il montaggio e smontaggio degli
stessi od altre opere provvisionali con
pericolo di caduta dall'alto.

CINTURA DI SICUREZZA

In presenza di lavorazioni che produco

TUTA DA LAVORO s
sporco oltre la normale tollerabilita

All'ingresso del passo carrale in posizione
ben visibile ai conducenti dei mezzi di
trasporto

VEICOLI A PASSO D'UOMO

20 DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE PER EVENTUALI ORGANISMI DI VIGILANZA

In caso di piu cantieri, per ognuno dovra essere prodotta e conservata la documentazione sotto allegata.

1

COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E DENUNCIA DELL’IMPIANTO DI TERRA
COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE (se risulta necessario)

COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO IMPIANTO ELETTRICO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CON ACCETTAZIONE DELLE IMPRESE
FASCICOLO DELL’OPERA

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA “VALIDATI” DELLE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI (ANCHE
IN SUBAPPALTO), SOTTOSCRITTI DA DATORE DI LAVORO ED RSPP. IL DATORE DI LAVORO DOVRA'
DICHIARARE DI AVER SOTTOPOSTO IL DOCUMENTO AD APPROVAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

INCARICO AL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

INCARICO AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE LAVORI

VERBALI DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO E DI ISPEZIONE

COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

COPIA ISCRIZIONE ALLA CCIAA DEI SINGOLI APPALTATORI/SUBAPPALTATORI

COPIA DI EVENTUALE SEGNALAZIONE AGLI UTENTI COMPETENTI PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN
PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE




10

SCHEDE TECNICHE TOSSICOLOGICHE PER SOSTANZE CHIMICHE ADOPERATE

11

DICHIARAZIONE DEI SINGOLI APPALTATORI/SUBAPPALTATORI DEL CCNL APPLICATO E
DICHIARAZIONE DI ORGANICO MEDIO ANNUO SUDDIVISO PER QUALIFICA, CON ESTREMI
INPS,INAIL,CASSA EDILE

12

DURC DEI SINGOLI APPALTATORI/SUBAPPALTATORI

13

RICEVUTA DEI DPI FIRMATA DALLE MAESTRANZE, E DICHIARAZIONE DI FORMAZIONE ALL’USO

14

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ SANITARIA DELLE MAESTRANZE, CON ESPLICITA DICHIARAZIONE DI
IDONEITA’ AILAVORINOTTURNI ED IN PRESENZA DI TRAFFICO PER | LAVORATORI ESPOSTI A QUESTO
TIPO DI ATTIVITA’

15

DICHIARAZIONE DEGLI OPERAI DI ESSERE STATI INFORMATI SUI RISCHI GENERICI E SU QUELLI
SPECIFICI DEL CANTIERE, NONCHE’ SUL PSC E LE SUE PROCEDURE, IN SPECIAL MODO QUELLE SU
STRADA

16

COPIA DEL TITOLO CONCESSORIO (DIAOPDC)

17

LIBRETTO DI OMOLOGAZIONE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DENUNCIA DI PRIMA
INSTALLAZIONE ALL’ISPESL PER PORTATE OLTRE 1200 KG

18

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DELL’IMPRESA

19

LIBRETTO DI OMOLOGAZIONE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DENUNCIA DI PRIMA
INSTALLAZIONE ALL'ISPESL PER PORTATE OLTRE 200 KG

20

LIBRO UNICO ( O DOCUMENTI ATTESTANTI LA REGOLARE ASSUNZIONE DELLE MAESTRANZE
ELENCATE NEL P.O.S. ) E REGISTRO INFORTUNI

21

NOMI E MANSIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

22

NOMINA FIRMATA DI DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PREPOSTO

23

DICHIARAZIONE DI AVER REGOLARMENTE EFFETTUATO LE VERIFICHE PERIODICHE SU MACCHINE ED
ATTREZZATURE Al SENSI DEGLI ALL. V, VI, VIl DEL D.LGS. 81/08

24

TESSERINI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

25

LIBRETTO DI PONTEGGI E TRABATTELLI E PIMUS SE NECESSARI

Quanto sopra & un elenco esemplificativo e non esaustivo.
Nuovi documenti potranno essere richiesti a seconda delle circostanze.




Subappalti: La medesima documentazione dovra essere presentata per TUTTE le eventuali imprese in subappalto di tipo
ordinario. Le imprese subappaltatrici devono, inoltre dichiarare di accettare il POS redatto dallimpresa Appaltatrice, pur
avendo I'obbligo di redigere il loro documento.

Il_subappalto deve essere preventivamente autorizzato. Ai sensi di quanto all’allegato XVII ed all’art.97 del
d.lgs.81/08 e s.m.i., PRIMA della trasmissione di tutti i documenti del subappaltatore al CSE dovranno essere
effettuate dall’impresa affidataria le dovute verifiche. Di tale verifica dovra esserne data evidenza con una
dichiarazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Affidamenti inferiori 2%: Eventuali affidamenti inferiori 2% dovranno essere comunicati precedentemente all'ingresso in
cantiere, fornendo la documentazione minima di cui ai precedenti punti 3, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 24.

Le imprese aventi un affidamento inferiore al 2% devono, inoltre, dichiarare di accettare il POS redatto dallimpresa
Appaltatrice, pur avendo 'obbligo di redigere il loro documento, e dichiarare I'accettazione del PSC.

L'impresa affidataria, per qualunque appalto di qualunque entita, dovra preventivamente inviare al CSE la seguente
documentazione, al fine di avviare l'iter autorizzativo da parte del Committente:

- richiesta di autorizzazione, indicante importo, percentuale, classe e categoria del lavoro appaltato.
- Contratto.
- Incidenza della manodopera e importo dei costi della sicurezza.
- Certificato CCIAA.
- Polizza assicurativa RCT e RCO.
- POS.
- DURC.
L'impresa dovra inoltre fornire quanto necessario alla verifica dell'idoneita tecnico professionale.
Dovra inoltre fornire al CSE la seguente dichiarazione relativa gli addetti ai mezzi d’'opera:

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SULLA FORMAZIONE/ INFORMAZIONE/ ADDESTRAMENTO DEGLI OPERAI

OGGETTO: Lavori di ...........

Lo scrivente .........ccccvvvveeennn , in qualitd di Datore di Lavoro dell'impresa .........ccccoeeeevinnnne. , con sede legale in
................................................. ,con la presente dichiara che gli operatori di mezzi meccanici impiegati nella commessa

saranno i seguenti:



Estremi del corso ( data,

OPERATORE MEZZI MECCANICI luogo, numero ) Firma del lavoratore
Battipalo, autogru,
XY muletto, .......

Tutti i lavoratori sopra indicati sono stati formati, informati ed addestrati all'utilizzo, al trasporto ed alla manutenzione dei

mezzi ad essi destinati, secondo le modalita previste dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 o dai costruttori delle

stesse e dalla Normativa vigente. E' interdetto a tutti i lavoratori 'uso, I'imbragatura e la manutenzione di mezzi differenti

da quelli in elenco. Non saranno in ogni caso utilizzate macchine al di fuori di quelle indicate nel POS e sulle quali i

lavoratori non abbiano ricevuto informazione/formazione/addestramento specifici, con l'ausilio della documentazione

propria della macchina. Tutte le macchine e gli utensili in uso presso il cantiere sono conformi a normativa vigente e

soggetti a corretta manutenzione.

| documenti comprovanti quanto sopra sono conservati presso gli uffici aziendali ed a disposizione in caso di necessita.

[l datore di lavoro

NB: sono esclusi da questa dichiarazione i guidatori dei mezzi di trasporto del personale o di merci, per i quali & prevista
apposita patente come da Codice della Strada

Di seguito si riportano le check-list che verranno utilizzate per la verifica delle idoneita tecnico professionali e dei Pos.

1. Elenco documentazione richiesta alle imprese (affidataria, esecutrici,

1

familiari, lavoratori autonomi e con contratto di lavoro somministrato):

. Copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con

oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto (max 6 mesi) (allegato al modello
A);

. Dichiarazione (DURC) in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle

legge e dai contratti, posizione I.N.A.I.L, I.N.P.S. di cui al D.M. 24/10/2007 e s.m.i.
(max 3 mesi) (allegato al modello A);

. Dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 90, comma 9, lett. b),

dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti (modello A);

- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di

cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (modello A);



. Documento di Valutazione dei Rischi — DVR di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(modello A);

. SOLO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE/SUBAFFIDATARIA: Indicazione dei
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati
per l'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(modello A);

. SOLO IMPRESA AFFIDATARIA: Dichiarazione (modello B), in merito a:

a) avvenuta trasmissione del PSC alle imprese subappaltatrici,

b) alla ricezione del POS dell'impresa subappaltatrice,

c) alla valutazione della congruita dei POS da queste redatti rispetto al proprio,

d) alla valutazione dell’idoneita tecnico professionale delle imprese subappaltatrici ai

sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

. Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Unico del lavoro corredato di dichiarazione
del Datore di lavoro relativamente al possesso dell'idoneita sanitaria, della
formazione e informazione previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e necessarie per
eseguire lavori in presenza di traffico (modello C);

. Per i cantieri in cui vengono usati ponteggi, Piano di montaggio, uso e smontaggio
(P.I.M.U.S.) di cui all’art. 134, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. redatto in
conformita all’allegato XXII del medesimo decreto;

10. SOLO IMPRESA AFFIDATARIA Dichiarazione di cui al (modello D) allegato al

presente elenco contenente:

a) I'avvenuto recepimento del piano di sicurezza e di coordinamento — PSC (di cui
all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) redatto per l'esecuzione dei lavori in
oggetto,

b) eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC,

c) la messa a disposizione del/i proprio/i Rappresentante/i dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) del Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC redatto dalla
Committente e di aver provveduto a dare i chiarimenti necessari agli stessi,

d) di avere/non avere ricevuto dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
osservazioni in merito al Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC redatto dalla
Committente (le eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione).

11. Piano operativo di sicurezza -POS di cui all’art. 89, commal, lettera h) del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i. redatto in conformita all’allegato XV del medesimo decreto

sottoscritto dal legale rappresentante, R.S.P.P., R.L.S. dell'impresa (allegato al

modello B);

12. Nominativi delle persone e dei mezzi presumibilmente impiegati nel futuro cantiere

(modello C);

13. Libro unico o comunicazione assunzione;

14. Dichiarazione di cui al (modello E) allegato al presente elenco contenente:

a) Nomina del Preposto del cantiere a firma del Titolare, con firma per accettazione
(**);

b) Nomina del Direttore tecnico di cantiere a firma del Titolare, con firma per
accettazione (**);

c) Nominativo (i) del (i) Rappresentante (i) dei Lavoratori per la sicurezza;

d) Nomina del Medico Competente (quando necessario);

e) Nominativo lavoratori addetti antincendio e gestione emergenze, di primo
soccorso (copia attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei
lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) o nomina del Datore di Lavoro
con firma per accettazione;

15. Organigramma Aziendale comprensivo dei dati anagrafici (*);



16. Attestazione dell'lavvenuta formazione, informazione ed addestramento dei
lavoratori, da parte dell'impresa affidataria/esecutrice in merito al Piano di Sicurezza
e Coordinamento - PSC redatto dalla Committente ed al Piano Operativo di
Sicurezza - POS (**) (punto C. modelio C);

17. Dichiarazione in merito all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle macchine e
le attrezzature ai sensi degli allegati V, VI e VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.(*)
(punto D. modello C);

18. Denuncia impianti di messa a terra e dichiarazioni di conformita;

19. Libretto ponteggi e trabattelli o P.I.M.U.S. se in programma da utilizzare, ai sensi
degli Allegati XIX, XX, XXI XXII e XXIII;

20. Schede di consegna dei dispositivi di protezione individuale fornito al lavoratore con
firma di ricevuta da parte dello stesso relativa al cantiere oggetto del presente PSC
(scarpe, guanti, indumenti alta visibilita di classe III ed altri DPI eventualmente
necessari) (***);

21. Valutazione del rischio rumore, vibrazioni ed esposizione ai campi elettromagnetici;

22. Schede di sicurezza dei prodotti chimici da utilizzare;

23. Tesserini di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del lavoratore ed
indicazione del datore di lavoro ai sensi dell’art.20 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., nonché data di assunzione e nel caso di subappalto di relativa autorizzazione
(Art. 5 Legge 136/2010). Nel caso di lavoratore autonomo € necessario indicare
anche il committente (Art. 5 Legge 136/2010).

(*) Sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;

(**) Sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e per accettazione dal
nominato;

(***) Sottoscritta per ricevuta dal lavoratore

2. Subappalti e affidamenti inferiori 2%

La medesima documentazione dovra essere presentata per TUTTE le eventuali imprese
in subappalto di tipo ordinario. Le imprese subappaltatrici devono, inoltre dichiarare di
accettare il POS redatto dall'impresa affidataria/esecutrice pur avendo l|'obbligo di
redigere il loro documento.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato.

3. Forniture di materiali e/o attrezzature (stralcio ai sensi della Circolare
4/2007 e del Decreto Regione Lombardia n. 14521 del 29.12.2009).

Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di una azienda incaricato
della fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante
I'attuazione di particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di
informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione)
stabilite dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Pertanto spetta all'impresa
affidataria/esecutrice, in base all'art 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., mettere a
disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove
pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS, quando previsti).
L'azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dell’applicazione della procedura di
informazione - coordinamento di cui all’art. 26 del medesimo decreto, dovra curare che
siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali - come del resto
per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale - € opportuno
che sia mantenuta l'evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare
nel particolare cantiere.



4. Impresa familiare (ai sensi dell’articolo 230-bis del Codice civile) e

lavoratori autonomi (ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)
Dovranno esibire almeno la documentazione minima di cui ai precedenti punti 1, 3, 16,
18, 21, 24 e attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria
previsti dal presente decreto legislativo.

5. Distacco (art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

Ai fini dell’art. 30 del DL n.276/2003 e successive modificazioni per distacco si intende
il caso in cui un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o piu lavoratori a disposizione di altro soggetto (distaccatario)
per I'esecuzione di una determinata attivita lavorativa.

Pertanto tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo per I'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui
rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene
distaccato.

I Requisiti del distacco in particolare risultano:
a) La temporaneita - ovvero la durata deve essere funzionale alla persistenza
dell'interesse del distaccante.
b) L'interesse - ovvero l'interesse produttivo del distaccante che non coincida con
quello alla mera somministrazione di lavoro altrui.

Gli oneri economici, contributivi e assicurativi riguardano:
a) Retribuzione e contributi: sono a carico del distaccante e vanno adempiuti in
relazione all'inquadramento del datore di lavoro distaccante.
b) Oneri assicurativi: sono a carico del distaccante, ma calcolati sulla base dei premi
e della tariffa applicati al distaccatario.

Pertanto dovranno essere insiti i seguenti documenti dell'impresa distaccante:

1. Iscrizione C.C.I.A.A. dell'impresa distaccante con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto (max 6 mesi);

2. Dichiarazione (DURC) dell'impresa distaccante in merito agli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle legge e dai contratti, posizione I.N.A.I.L, I.N.P.S. di cui
al D.M. 24/10/2007 e s.m.i. (max 3 mesi);

4. Libro unico o comunicazione assunzione dell’'impresa distaccante;

5. Contratto di distacco sottoscritto da distaccante e dal distaccatario del lavoratore
distaccato, Modello Unificato LAV di trasformazione;

6. Idoneita sanitaria ed alla mansione;

7. Attestazione dell'avvenuta formazione, informazione ed addestramento dei

lavoratori, da parte dellimpresa distaccataria in merito al Piano di Sicurezza e
Coordinamento - PSC redatto dalla Committente ed al Piano Operativo di Sicurezza
- POS(**);

8. Schede di consegna dei dispositivi di protezione individuale - DPI fornito al
lavoratore con firma di ricevuta da parte dello stesso relativa al cantiere oggetto del
presente PSC (scarpe, guanti, indumenti alta visibilita di classe III ed altri DPI
eventualmente necessari) (***);

9. Tesserini di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del lavoratore ed
indicazione del datore di lavoro ai sensi dell’art.20 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

(*) Sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa;

(**) Sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e per

accettazione dal nominato;



(***)

6. Allegati
- Modello A
- Modello B
- Modello C
- Modello D
- Modello E
- Modello F (check list

Sottoscritta per ricevuta dal lavoratore.

MODELLO A

Da stampare su carta intestata dell'impresa affidataria/esecutrice/subaffidataria

Il sottoscritto (inserire nome e cognome) nato a (inserire luogo) il (inserire data) e residente a
(inserire luogo) in (inserire indirizzo), in qualita di Legale Rappresentate e/o Datore di lavoro
dellimpresa (inserire nominativo, ragione sociale e C.F.-P.IVA), avente sede in (inserire luogo), ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del

medesimo DPR, per le dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

1. che I'organico medio annuo distinto per qualifica degli ultimi tre anni & il seguente:

Anni Operaio Operaio Operaio Impiegat| Quadri Dirigenti
specializzato qualificato manovale i

2017

2018

2019

2. che il contratto nazionale collettivo applicato ai lavoratori dipendenti € il seguente:

3. che gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili sono i
seguenti:

INPS

INAIL

CASSA EDILE

4. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i

5. di impegnarsi all'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni

6. (solo per impresa affidataria) di avere individuato, nel personale di seguito indicato,
l'incaricato/gli incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e

che gli stessi sono in possesso di adeguata formazione a tal scopo come previsto dal medesimo
art. 97 comma 3-ter):

Personale incaricato per I'assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:




Cognome igiene sul lavoro

Recapito telefonico

Nome e Mansioni Mansioni in materia di sicurezza ed

(specificare)* se Datore di
lavoro o Dirigente o Preposto ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Direttore tecnico di cantiere*

(specificare)* se Datore di
) lavoro o Dirigente o Preposto ai
cantiere* sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Assistente Direttore tecnico di

(specificare)* se Datore di
lavoro o Dirigente o Preposto ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Capo cantiere o Capo Squadra*

* |a tabella é da ritenersi puramente indicativa. L’impresa deve indicare i dati in base alla propria
effettiva organizzazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

In caso di variazioni si provvedera immediatamente a darne comunicazione al Responsabile dei lavori
ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del datore di lavoro

Allegati:
v" Fotocopia del documento di identita del Datore di Lavoro
v' Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
la tipologia dell’appalto
v' Documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
v" Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

MODELLO B

Da stampare su carta intestata dell'impresa affidataria/esecutrice/subaffidataria

Il sottoscritto (inserire nome e cognome) nato a (inserire luogo) il (inserire data) e
residente a (inserire luogo) in (inserire indirizzo), in qualita di Legale Rappresentate
e/o Datore di lavoro dell'impresa (inserire nominativo, ragione sociale e C.F.-P.IVA),
avente sede in (inserire luogo), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

1. di avere provveduto a trasmettere all'impresa

subappaltatrice il Piano di Sicurezza e Coordinamento rev.

_del relativo ai lavori di

2. di avere ricevuto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), rev.__ del

redatto dall'impresa subappaltatrice in merito ai lavori di




3. diritenere il POS di cui al precedente punto 2 congruo con il proprio Piano operativo
di sicurezza

4, di avere valutato l'idoneita tecnico professionale dell'impresa subappaltatrice ai
sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con le

modalita previste dall’allegato XVII del medesimo decreto

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del datore di
lavoro

Allegati:
v" Fotocopia del documento di identita del Datore di Lavoro
v' Piano operativo di sicurezza dellimpresa subappaltatrice



MODELLO C

Da stampare su carta intestata dell'impresa affidataria

Il sottoscritto (inserire nome e cognome) nato a (inserire luogo) il (inserire data) e
residente a (inserire luogo) in (inserire indirizzo), in qualita di Legale Rappresentate e/o
Datore di lavoro dell'impresa (inserire nominativo, ragione sociale e C.F.-P.IVA), avente
sede in (inserire luogo), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
che in relazione al cantiere

di

A. l'elenco dei lavoratori risultante dal libro unico del lavoro & il seguente:

Nome e Qualifica Data Elenco D.P.I. in dotazione
Cognome assunzione
Esempio:
v Elmetto per la

protezione del capo
v' Calzature
antinfortunistiche

B. che il personale indicato nel presente elenco & stato sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui
all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nei casi previsti dalla vigente normativa in materia),
risulta essere idoneo alla mansione nonché ad operare in cantieri notturni su strade aperte al
traffico;

C. che il personale che accedera in cantiere ha partecipato ai corsi di formazione ed informazione
di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed & in possesso di specifica formazione,
informazione ed addestramento per lo svolgimento di lavorazioni in ambito autostradale ovvero
in ambienti con presenza di traffico;

D. che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali che verranno utilizzate nel corso dei
lavori risultano conformi alla disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che la
documentazione attestante la conformita sara custodita in cantiere durante l'esecuzione dei
lavori;

In caso di variazioni si provvedera immediatamente a darne comunicazione al Responsabile dei
lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del datore di lavoro




Allegati:
v" Fotocopia del documento di identita del Datore di Lavoro



MODELLO D

Da stampare su carta intestata dell'impresa affidataria

Il sottoscritto (inserire nome e cognome) nato a (inserire luogo) il (inserire data) e
residente a (inserire luogo) in (inserire indirizzo), in qualita di Legale Rappresentate
e/o Datore di lavoro dell'impresa (inserire nominativo, ragione sociale e C.F.-P.IVA),
avente sede in (inserire luogo), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per |le dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

1. di avere recepito il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di cui all’art. 100 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) rev. __ del redatto per |'esecuzione dei
lavori di ;

2. di avere/non avere da sottoporre proposte integrative al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui al punto precedente (in caso di proposte integrative elencarle
di seguito);

3. di avere messo a disposizione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS), Sig. , con almeno 10 giorni di anticipo rispetto
all'inizio dei lavori, il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 1
precedente, il proprio Piano operativo di sicurezza e di avere provveduto a fornirgli
i chiarimenti necessari;

4. di avere/non avere ricevuto dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) osservazioni in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto
1 precedente ed in merito al proprio Piano operativo di sicurezza (in caso di
osservazioni sollevate dal RLS elencarle di seguito).

Luogo e data

Timbro dellimpresa e firma del datore di
lavoro

Allegati:
v Fotocopia del documento di identita del Datore di Lavoro




MODELLO E

Da stampare su carta intestata dell'impresa affidataria/esecutrice/subaffidataria

Il sottoscritto (inserire nome e cognome) nato a (inserire luogo) il (inserire data) e
residente a (inserire luogo) in (inserire indirizzo), in qualita di Legale Rappresentate
e/o Datore di lavoro dell'impresa (inserire nominativo, ragione sociale e C.F.-P.IVA),
avente sede in (inserire luogo), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

che i nominativi delle figure della sicurezza all'interno dell’azienda sono i seguenti:

1. Datore di lavoro:

2. Preposto:

3. Direttore Tecnico di cantiere:

4. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o RLST*):

5. Medico Competente:

6. Responsabile del servizio prevenzione e protezione:

7. Addetti gestione emergenze ed antincendio:

8. Addetti al primo soccorso:

* Non avendo i lavoratori eletto un RLS interno, assume la funzione di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza il RLST designato dagli organismi deputati del territorio

Luogo e data

Timbro dellimpresa e firma del datore di
lavoro

Allegati:

v" Fotocopia del documento di identita del Datore di Lavoro

v" Nomina del Preposto del cantiere a firma del Titolare, con firma per accettazione;

v" Nomina del Direttore tecnico di cantiere a firma del Titolare, con firma per
accettazione;

v Nominativo (i) del (i) Rappresentante (i) dei Lavoratori per la sicurezza;

v Nomina del medico competente (quando necessario);

v Nominativo lavoratori addetti antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’emergenza (copia attestati inerenti la formazione delle suddette figure




e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) o nomina del Datore di Lavoro
con firma per accettazione



-

COMMESSA: XXX

VERIFICA REDATTA: XXX XXX

Autostrada Pedemontana Lombarda
Cantiere: Impresa: Data: Verificato da:
Documentazione richiesta SI Parz | NO NP Note
1 Copia CertificatodiiscrizioneallaC.C.lI.A.A. con oggettosociale inerente la tipologia dell’appalto (max 6 mesi) Il ] Il ] Allegato al Mod. A
2 CopiaDURC-Documento UnicodiRegolarita Contributivain merito agliobblighiassicurativie previdenzialiprevisti 0 0 0 0 Allegato al Mod. A
dalle legge edai contratti, posizionel.N.A.I.L, |.N.P.S. dicuialD.M. 24/10/2007 e s.m.i. (max 3 mesi)
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (di cui all’art. 14 del D. Lgs. Mod. A
3a . N O I O
81/2008 es.m.i.)
3b Dichiarazione di avvenuto assolvimento artt. 17,28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Documento di Valutazione dei Rischi - 0 O ] 0 Allegato al Mod. A
DVR) o autocertificazione (art. 29 medesimo decreto)
3c g\rcg;izit%r;e nominativi dei soggetti con specifiche mansioni, come daart. 97, (Datore dilavoro, Direttore tecnico, H H H H Mod. A
4a Dichiaragigne, aisensidel D.Lgs 81/2008 es.m.i., art. 90, comma 9, lett. b), dell'organico medio annuo, distinto 0 0 0 O Mod. A
per qualifica
4b Dichiarazione relativa al C.C.N.L.-Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali 0 H 0 0] Mod. A
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
4c Estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'l.N.P.S. Istituto nazionale della previdenza sociale, all'l.N.A.I.L. 0 0 0 0] Mod. A
Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e alle Casse Edili
5a | SOLO IMPR. AFFIDATARIA: Avvenuta trasmissione del PSC alle imprese subappaltatrici OO 0| Mod. B
. . ys . Mod. B
5b | Ricevimento del POS dall’impresa subappaltatrice OO O Ol
5c | ValutazionedellacongruitadeiPOSdelle Imprese subappaltatrici, daqueste redatti, rispettoal proprio OO >g)| ™ Mod. B
5d Valutazione dell’idoneita tecnico professionale delle imprese subappaltatrici [ O [ O Mod. B
(ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Piano operativo di sicurezza - POS di cui all’art. 89, commat1, letterah) del D.Lgs. 81/2008 es.m.i. redatto in con-
6a | formita all’allegato XV del medesimo decreto sottoscritto dal legale rappresentante, R.S.P.P., R.L.S. dell’impresa | [] ] Il ]
affidataria
Piano operativo di sicurezza - POS di cuiall’art. 89, commat, letterah) delD.Lgs. 81/2008 es.m.i. redatto in con- Allegato al Mod. B
6b | formita all’allegato XV del medesimo decreto sottoscritto dal legale rappresentante, R.S.P.P., R.L.S. delle Imprese | [] ] Il ]

subappaltatrici

NP: Non Previsto




Modello F - IO 06 | Codice file:

Pagina 58 di 3

-

COMMESSA: XXX

VERIFICA REDATTA: XXX XXX

Autostrada Pedemontana Lombarda
Cantiere: Impresa: Data: Verificato da:
Documentazione richiesta Sl Parz | NO NP Note

Elenco dei lavoratori presenti in cantiere risultanti dal POS e conseguentemente dal Libro Unico del lavoro o Mod. C punto A.
7a e : ; ; ) O oo

comunicazione dell’assunzione dei lavoratori

ILpersonale indicato é stato sottoposto a sorveglianzasanitariadicuiall’art. 41 delD.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (neicasi Mod. C punto B.
7b previsti dalla vigentenormativainmateria), risultaessereidoneoallamansionenonchéadoperaresustrade Il ] Il O]

aperte al traffico anche in orari notturni

ILpersonale indicato ha partecipato a corsi di formazione ed informazione (artt. 36 € 3, D.Lgs. 81/2008 es.m.i.) Mod. C punto C.
7c ed e in possesso di specifica formazione, informazione ed addestramento per lo svolgimento di lavori in ] ] Il ]

autostrada in presenza di traffico

Le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali che verranno utilizzate nel corso dei lavori risultano conformi Mod. C punto D.
7d alladisposizionidicuial D.Lgs. 81/2008 es.m.i. e che ladocumentazione attestante la conformitasara custodita ] ] ] ]

in cantiere durante ’esecuzione dei lavori
8 Per i cantieri, ove ne é previsto l’uso, copia del Piano di montaggio, uso e smontaggio (P.I.M.U.S.) di cui all’art. 0 n 0 n

134, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., redatto in conformita ALL. XXII
9 Denuncia impianti di messa a terra e dichiarazioni di conformita (ove previsti) O ol g
10a Avvenuto recepimento del Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC (di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e 0 n 0 n Mod. D

s.m.i.) redatto per |’esecuzione dei lavori in oggetto da parte Impresa affidataria
10b | Eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC oo oo Mod. D
10c Messa adisposizione del/iproprio/iRappresentante/ideilavoratori per lasicurezza (RLS) del Pianodisicurezzae 0 n 0 ] Mod. D

dicoordinamento - PSC redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare i chiarimenti necessari agli stessi

Avere/non avere ricevuto daiRappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) osservazioniin merito al Piano Mod. D
10d disicurezzaedicoordinamento - PSCredattodallaCommittente (leeventualiosservazionivannoelencateincalce Il ] Il ]

alla dichiarazione)

11 Valutazione del rischio rumore, vibrazioni e nei casi ricorrenti esposizione a campi elettromagnetici ] ] ] ]
12 | Schede di sicurezza dei prodotti chimici da utilizzare (ove previsti) oo oo
13a | Dichiarazione (eventualmente non risultante da POS) sulle figure della sicurezza: Datore Lavoro ] ] ] ] LRIl




13b | Direttore Tecnico 1 I I A I Mod. E

NP: Non Previsto

Modello F — IO 06 Codice file: Pagina 2 di 3

PR

Autostrada Pedemontana Lombarda COMMESSA: XXX VERIFICA REDATTA: XXX XXX
Cantiere: Impresa: Data: Verificato da:
Documentazione richiesta Sl Parz | NO NP Note
13c | Preposto O dy| O g Mod. E
13d | RLS-RLST ] ] 0 0 Mod. E
13e | Medico Competente Ol O Ol g WoL 12
13f RSPP ] n 0 0 Mod. E
13g | Addetti gestione emergenze e antincendio O O ol o Mod. E
13h | Addetti primo soccorso O O ol o Mod. E

OSSERVAZIONI:




ESITO DELLA VERIFICA:

POSITIVO/NEGATIVO

Responsabile dei Lavori XXX

NP: Non Previsto

Modello F — I0 06




Autostrada V Milano Serravalle
Pedemontana ‘ Engineering S.r.l.

Lombard:

21 STIMA DEI COSTI

L'importo complessivo dei costi della sicurezza ammonta a € 37.892,92

L'importo & stato calcolato analiticamente secondo le prescrizioni dellart. 100 comma 1 e Allegato XV punto 4 del

d.lgs. 81/08 e s.m.i.

22 ORARI, TURNI DI LAVORO E SFASAMENTI PREVISTI

Premessa

Quanto a seguire sono regole di carattere generale. Per un’analisi piu dettagliata delle
singole attivita, si rimanda agli schemi di cantierizzazione allegati e alla relativa proposta
esecutiva di cantierizzazione che I'lmpresa dovra, dopo un accurato studio delle aree e dei
lavori, proporre per approvazione alla DL, al CSE e al committente almeno 14 giorni prima
dell’inizio della singola cantierizzazione.

Orari

Gli orari adottati nei cantieri potranno variare a seconda delle attivita da svolgersi. Per
quanto concerne i lavori su sede stradale aperta al traffico ( ossia con posa di segnaletica
con l'utenza in marcia ), € previsto che i lavori siano svolti in orario notturno, in particolare
i lavori non potranno cominciare prima delle 22.00 e per le ore 6.00 del mattino dovra essere
ripristinata la normale viabilita. La direzione operativa dell’ente potra imporre variazioni a
questi orari, in funzione del tratto coinvolto, del periodo, del tipo di attivita, eventi accidentali
o altre considerazioni. Su richiesta dell’impresa, il DL potra, dietro parere positivo del
Comando della Polizia Locale, autorizzare differenti orari di cantierizzazione\attivita
notturna.

Turni di lavoro

Si fa divieto all'impresa di impiegare in piu turni, nell’arco di 24 ore, il medesimo personale.
Attivita che richiedono particolari soglie di attenzione (es: manovratori di mezzi pesanti)
potranno essere vincolate a turni piu brevi, a seconda delle disposizioni di legge, dei CCNL,
del CSE. In generale, in tutti i cantieri i turni saranno di 8 ore. Modalita diverse dovranno
essere comunicate al CSE e comunque rispettose di accordi sindacali e di categoria, ivi
incluso I'eventuale assenso delle figure aziendali competenti in materia di sicurezza.

Sfasamenti

sovrapposizioni

e

Non si potra lavorare nelle medesime aree in cui, nelle stesse ore, lavoreranno altre imprese.
La contemporaneita di alcune lavorazioni, prevista a crono programma, é possibile solo in
funzione del fatto che sara mantenuta un’idonea distanza di sicurezza tra le varie imprese,
fermo restando altre valutazioni (vie di percorrenza dei mezzi, ingombri, etc... ) per le quali
dovra essere interpellato il CSE. Questo principio DEVE essere applicato anche verso attivita
terze estranee ai lavori (es: eventuali attivita di manutenzione o di risoluzione di interferenze
con sottostrutture impiantistiche). In caso dovesse invece rendersi necessaria tale
sovrapposizione, I'impresa dovra tempestivamente e con anticipo comunicarlo al CSE, che
provvedera a convocare apposita riunione di coordinamento.
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E’ sempre vietato il prestito o I'assistenza in termini di mezzi, attrezzatura e manodopera tra
le imprese, salvo diversi accordi espressamente autorizzati dal CSE. In caso di rischio o
interferenza insorgenti, non & consentito alle Imprese la risoluzione in autonomia degli
stessi, ma le attivita devono essere sospese e deve immediatamente essere contattato il
CSE.

23 ELENCO ALLEGATI E NOTE SPECIFICHE

Allegato 1: CRONOPROGRAMMA

Allegato 2: COSTI DELLA SICUREZZA

Allegato 3: PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Allegato 4: PROCEDURE SPECIALI

Allegato 5: ATTIVITA’ CON PARTICOLARI RISCHI INTERFERENZIALI

Allegato 6: PLANIMETRIE CAMPO BASE

Allegato 7: PLANIMETRIE DI CANTIERIZZAZIONE

Allegato 8: FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

Note specifiche agli allegati

Allegato 1

Il cronoprogramma allegato indicate le attivita in giorni lavorativi. L'impresa proporra un proprio
cronoprogramma adattandolo alle proprie strutture organizzative, fermo restando le prescrizioni del
PSC e dell’Ente Gestore. In fase di esecuzione dei lavori, ove presente, il programma cantieri
elaborato dal’Ente Gestore in base alle indicazioni dell'impresa costituisce aggiornamento del
crono programma).

Allegato 2

| prezzi utilizzati per la stima dei costi della sicurezza si riferiscono al prezzario ANAS e della Regione
Lombardia. Dove viene utilizzato un diverso prezzario, o dove si ritiene opportuno meglio indicare
la fonte, viene specificato nelle note. E’ inclusa I'analisi prezzi dei nuovi prezzi presenti.

Allegato 3

Principi generali di organizzazione dei lavori e dei cantieri -

Allegato 4

Le procedure qui indicate devono essere puntualmente rispettate nel POS dell'impresa e degli
eventuali subappaltatori e sono di dettaglio rispetto a quanto indicato nel presente documento. Per
quanto concerne lo specifico argomento, in caso di contraddizione tra le prescrizioni di questo
allegato e altro documento, incluse altre parti del PSC, deve essere considerata come prevalente la
procedura illustrata nell’allegato n°4.

Allegato 5

Attivita con particolari rischi interferenziali/aggiuntivi

Allegato 6

La planimetria indica una proposta di layout, che I'lmpresa pué modificare secondo le proprie
esigenze organizzative, previa approvazione del CSE e dell’Ente Gestore (COMUNE DI GRANDATE),
trattandosi di terreno di sua proprieta. A termine attivita, I'area dovra essere restituita nelle
condizioni in cui si trovava al momento della consegna.

PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO
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Le tavole qui allegate rappresentano situazioni tipo. Le tavole definitive di cantierizzazione dovranno
essere presentate dall’impresa almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni.

IN QUESTO CASO SPECIFICO LE CANTIERIZZAZIONI DOVRANNO ESSERE APPROVATE DAL

Alleqato 7 COMUNE DI GRANDATE - UFFICIO TECNICO - POLIZIA LOCALE. Pertanto I'impresa dovra attivarsi
9 nei tempi e nelle modalita per I'ottenimento delle giuste approvazioni.

Rimane comunque valida la prescrizione che le tavole dovranno essere sottoposte al

CSE\COMMITTENZA per le approvazioni di comptetenza.

Allegato 8 | Fascicolo Tecnico del’OPERA

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO



