



## COMUNE DI BELLANO (LC)

RESIDENZE DI VIA PRADEGIANA BELLANO

### Efficientamento energetico edificio comunale via Pradegiana

### Sostituzione serramenti

Progettisti: Arch. Alberto Cariboni



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Fase: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato: CRONOPROGRAMMA

Data prima emissione: 10.08.23

rev.	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
00	10.08.2023	emissione	LS	AC	AC

Tavola

EGER008

Scala

-

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI			Lavori:					Efficientamento energetico edificio comunale via Pradegiana - Sostituzione serramenti														
		120 gg	SETT,1	SETT,2	SETT,3	SETT,4	SETT,5	SETT,6	SETT,7	SETT,8	SETT,9	SETT,10	SETT,11	SETT,12	SETT,13	SETT,14	SETT,15	SETT,16	SETT,17			
<b>DESCRIZIONE LAVORI</b>																					Tot giorni	
<b>INTERVENTO 1_ INTERVENTO 1_RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI E DELLE PERSIANE</b>																						
<b>FASE 1: SOSTITUZIONE SERRAMENTI</b>																						
<b>F.1</b>	Installazione e preparazione del cantiere, rimozione serramenti esterni e installazione dei nuovi	120 g			ATTESA MATERIALI E ASSEMBLAMENTO IN FABBRICA																	120
<b>FASE 2: SOSTITUZIONE PERSIANE</b>																						
<b>F.2</b>	Installazione e preparazione del cantiere, rimozione delle persiane esterne e installazione delle nuove persiane	120 g			ATTESA MATERIALI E ASSEMBLAMENTO IN FABBRICA																	120
																					Totale	120