


Smobilizzo canitere (rimozione gru, smonatggio pinteggio) e pulizia finale

CRONOPROGRAMMA - CANTIERE VIA SANT'AMBORGIO, 17 MERATE
EDIFICIO 1

Smontaggio della copertura esistente in lastre di fibrocemento compreso trattamento resina pellicolante colorata a norma A.S.L. su tutta la superficie, il tutto previo 

ottenimento di regolare nullaosta presso l'azienda sanitaria locale. Abbassamento del materiale, carico e successivo trasporto in discarica autorizzata.

Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemeno ecologico, modello sottocoppo color cotto compreso pezzi speciali metallerie antivento atte al fissaggio, compreso ogni 

relativo onere (finitura coppo singolo)

Fornitura e posa in opera di manto ci copertura in tegole curve a canale (coppi) precedentemente rimossi (solo coperchio) con misurazione in sviluppo di falda fino 

all'estremo delle tegole, compresa la fornitura e posa di ganci fermacoppo in rame, smaltimento tegole non più utilizzabili ed ogni relativo onere

Fornitura e posa in opera di elemento di "COLMO VENTILATO" posato su apposite squadrette passo ml. 1, compreso bandella adesiva per raccordo con coppi e onduline ed 

ogni relativo onere per il fissaggio 

Realizzazione di linea vita mediante fornitura e posa di materiale conforme alla normativa EN 795 consistenti in piastre sagomate per fissaggio su tetti in legno con travetti 

in sormonto, palo di testata deformabile per sistemi di anticaduta in classe "C", cavo metallico in acciao zincato dotato di tutti i sistemi di collegamento e di tensione 

previsti dalla normativa. il tutto compreso di eventuali pali intermedi per lunghezza superiore ai 15 metri, ganci antipendolo, progetto, certificazione finale e collaudo finale 

della linea vita con dichiarazione di corretta posa.

Fornitura e posa in opera di manto ci copertura in tegole curve a canale (coppi) precedentemente rimossi (solo coperchio) con misurazione in sviluppo di falda fino 

all'estremo delle tegole, compresa la fornitura e posa di ganci fermacoppo in rame, smaltimento tegole non più utilizzabili ed ogni relativo onere

Fornitura e posa in opera di elemento di "COLMO VENTILATO" posato su apposite squadrette passo ml. 1, compreso bandella adesiva per raccordo con coppi e onduline ed 

ogni relativo onere per il fissaggio 

Realizzazione di linea vita mediante fornitura e posa di materiale conforme alla normativa EN 795 consistenti in piastre sagomate per fissaggio su tetti in legno con travetti 

in sormonto, palo di testata deformabile per sistemi di anticaduta in classe "C", cavo metallico in acciao zincato dotato di tutti i sistemi di collegamento e di tensione 

previsti dalla normativa. il tutto compreso di eventuali pali intermedi per lunghezza superiore ai 15 metri, ganci antipendolo, progetto, certificazione finale e collaudo finale 

della linea vita con dichiarazione di corretta posa.

EDIFICIO 3

Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata e piano di lavoro e sottoponte corrodato da fermapiede, completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurata 

in proiezione verticale di facciata, compresa messa a terra, illuminazione del ponteggio e passi carrabili; compreso l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, 

progetto e relazione di calcolo ed ogni altro onere necessario 

Rimozione manto ci copertura in tegole curve e canale (coppi), compreso abbassamento ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere per il successivo 

recupero, compreso elevatore elettrico per movimentazione carichi e ogni relativo onere

Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemeno ecologico, modello sottocoppo color cotto compreso pezzi speciali metallerie antivento atte al fissaggio, compreso ogni 

relativo onere (finitura coppo singolo)

Smontaggio della copertura esistente in lastre di fibrocemento compreso trattamento resina pellicolante colorata a norma A.S.L. su tutta la superficie, il tutto previo 

ottenimento di regolare nullaosta presso l'azienda sanitaria locale. Abbassamento del materiale, carico e successivo trasporto in discarica autorizzata.

Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemeno ecologico, modello sottocoppo color cotto compreso pezzi speciali metallerie antivento atte al fissaggio, compreso ogni 

relativo onere (finitura coppo singolo)

Fornitura e posa in opera di manto ci copertura in tegole curve a canale (coppi) precedentemente rimossi (solo coperchio) con misurazione in sviluppo di falda fino 

all'estremo delle tegole, compresa la fornitura e posa di ganci fermacoppo in rame, smaltimento tegole non più utilizzabili ed ogni relativo onere

Fornitura e posa in opera di elemento di "COLMO VENTILATO" posato su apposite squadrette passo ml. 1, compreso bandella adesiva per raccordo con coppi e onduline ed 

ogni relativo onere per il fissaggio 

Realizzazione di linea vita mediante fornitura e posa di materiale conforme alla normativa EN 795 consistenti in piastre sagomate per fissaggio su tetti in legno con travetti 

in sormonto, palo di testata deformabile per sistemi di anticaduta in classe "C", cavo metallico in acciao zincato dotato di tutti i sistemi di collegamento e di tensione 

previsti dalla normativa. il tutto compreso di eventuali pali intermedi per lunghezza superiore ai 15 metri, ganci antipendolo, progetto, certificazione finale e collaudo finale 

della linea vita con dichiarazione di corretta posa.

EDIFICIO 2

Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata e piano di lavoro e sottoponte corrodato da fermapiede, completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurata 

in proiezione verticale di facciata, compresa messa a terra, illuminazione del ponteggio e passi carrabili; compreso l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, 

progetto e relazione di calcolo ed ogni altro onere necessario 

Rimozione manto ci copertura in tegole curve e canale (coppi), compreso abbassamento ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere per il successivo 

recupero, compreso elevatore elettrico per movimentazione carichi e ogni relativo onere

Smontaggio della copertura esistente in lastre di fibrocemento compreso trattamento resina pellicolante colorata a norma A.S.L. su tutta la superficie, il tutto previo 

ottenimento di regolare nullaosta presso l'azienda sanitaria locale. Abbassamento del materiale, carico e successivo trasporto in discarica autorizzata.

SETTIMANA 7 SETTIMANA 8

Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata e piano di lavoro e sottoponte corrodato da fermapiede, completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurata 

in proiezione verticale di facciata, compresa messa a terra, illuminazione del ponteggio, passi carrabili e delimitazione e protezione con cesata con pannelli in legno su 

fronte strada; compreso l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, progetto e relazione di calcolo ed ogni altro onere necessario 

Rimozione manto ci copertura in tegole curve e canale (coppi), compreso abbassamento ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere per il successivo 

recupero, compreso elevatore elettrico per movimentazione carichi e ogni relativo onere

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6


