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PROPOSTA SPONTANEA

Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione
finanzia di opera pubblica ex art.153 comma 20 del D.Lgs n.163/06 avente
ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la ristrutturazione ed
ampliamento, la manutenzione e la gestione per 20 anni del centro sportivo
di via Matteotti nel Comune di Merate
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e committente  : Italgreen, Tipiesse impianti sportivi, GestiSport, Iccrea Bancalmpresa S.p.a.

e commessa : Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per
la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del Centro Sportivo di Merate

* argomento : PROGETTO PRELIMINARE: 1.10 Cronoprogramma
2/2

CRONOPROGRAMMA / previsione date gara e progetto

1 Presentazione proposta ex art.153 co.19bis
2 Dichiarazione di interesse pubblico 90
3 Pubblicazione gara 60
4 Presentazione offerta di gara 60
5 Aggiudicazione provvisoria della procedura 30
6 Aggiudicazione definitiva della procedura 35
7 Stipula della convenzione (Contratto Leasing) 10
8 Progettazione Definitiva 0
9 Conferenza servizi, progettazione Definitiva 45
10 Approvazione Enti, autorizzazioni, validazione 60
11 Progettazione Esecutiva 45
12 Validazione Progettazione Esecutiva 45
10 Inizio dei lavori 10
11 Fine lavori (Cronoprogramma lavori) 450
12 Collaudo 60
13 Inizio gestione 1
14 Fine gestione 7.200
15 Riscatto 0
16 Durata Leasing (anni)
17 Durata diritto di superficie (anni)

N.B:

L’andamento del cronoprogramma dovra tenere conto delle esigenze del gestore della struttura.
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In particolare i lavori che si svolgeranno all’interno degli edifici esistenti dovranno essere realizzati
durante i mesi estivi mentre i lavori esterni alla struttura esistente che interferiscono con le attivita

estive dovranno essere realizzati nei mesi invernali.
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