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PROPOSTA SPONTANEA 

Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione 
finanzia di opera pubblica ex art.153 comma 20 del D.Lgs n.163/06 avente 
ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la ristrutturazione ed 
ampliamento, la manutenzione e la gestione per 20 anni del centro sportivo 
di via Matteotti nel Comune di Merate 
 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

 
 

1.10 CRONOPROGRAMMA 
 
 

i proponenti  __________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

 

il progettista  __________________________ 

 



• committente :  Italgreen, Tipiesse impianti sportivi, GestiSport, Iccrea BancaImpresa S.p.a. 
• commessa : Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria  di opera pubblica per 

la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del Centro Sportivo di Merate 
• argomento : PROGETTO PRELIMINARE: 1.10 Cronoprogramma 
  2/2 
 

 rev. 1 del 7.05.2013 mr/lb-mr-PE 67s-12-C

 

CRONOPROGRAMMA / previsione date gara e progetto

Cod. Attività sensitivity Scenario
1

1 Presentazione proposta ex art.153 co.19bis 22/02/2013
2 Dichiarazione di interesse pubblico 90  90  90  0,3
3 Pubblicazione gara 60  60  150  0,4
4 Presentazione offerta di gara 60  60  210  0,6
5 Aggiudicazione provvisoria della procedura 30  30  240  0,7
6 Aggiudicazione definitiva della procedura 35  35  275  0,8
7 Stipula della convenzione (Contratto Leasing) 10  10  285  0,8
8 Progettazione Definitiva 0  0  285  0,8
9 Conferenza servizi, progettazione Definitiva 45  45  330  0,9
10 Approvazione Enti, autorizzazioni, validazione 60  60  390  1,1
11 Progettazione Esecutiva 45  45  435  1,2
12 Validazione Progettazione Esecutiva 45  45  480  1,3
10 Inizio dei lavori 10  10  490  1,4
11 Fine lavori (Cronoprogramma lavori) 450  450  940  2,6
12 Collaudo 60  60  1.000  2,8
13 Inizio gestione 1  1  1.001  2,8
14 Fine gestione 7.200  7.200  8.201  23
15 Riscatto 0  0  8.201  23
16 Durata Leasing (anni) 20 
17 Durata diritto di superficie (anni) 35 

Cum. 
Giorni

Cum. 
Anni

 
 
 
N.B:  
L’andamento del cronoprogramma dovrà tenere conto delle esigenze del gestore della struttura. 
In  particolare  i  lavori  che  si  svolgeranno  all’interno  degli  edifici  esistenti  dovranno  essere  realizzati 
durante  i mesi  estivi mentre  i  lavori  esterni  alla  struttura  esistente  che  interferiscono  con  le  attività 
estive dovranno essere realizzati nei mesi invernali. 
 


